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1. Introduksjon	og	presentasjon	av	tema	
Informasjonsteknologi er et omfattende felt med potensiale til å gripe inn i nærmest alle 

former for virksomhet, særlig innenfor områder somsortering, effektivisering og 

kommunikasjon som kan tas i bruk i en rekke sammenhenger. Bruken av programvare har 

hatt en massiv økning fra 1970-tallet og behovet for ny programvare er stort.1 Samtidig har 

programvaresystemer blitt gradvis mer kompliserte over dette tidsrommet. Sammenliknet med 

andre områder for tilvirkning, for eksempel innenfor entrepriseretten, har den tekniske 

utviklingen innenfor IT vært betydelig.  

IT-kontrakter gjelder kjøp, utvikling, innleie av konsulent eller bistandstjenester, og 

driftstjenester knyttet til informasjonsteknologi (IT). Informasjonsteknologi er teknologi der 

«informasjon bearbeides, lagres og formidles som tekst, lyd eller bilder i digital form». 2  

Den utstrakte bruken av IT-systemer medfører store endringer i samfunnet og har brakt med 

seg etablering av nytt lovverk knyttet til personvern, immaterialrett m.v. Lovgiver har ikke 

gitt spesiell regulering for kjøp og salg av programvare. Fra statens side er det imidlertid 

utviklet og hyppig revidert en rekke standardkontrakter. Rettskildebildet når det gjelder 

utviklingsavtaler blir følgelig begrenset og legger mye ansvar på partene for å kontraktfeste 

alle rettigheter og plikter. Med en slik utvikling er det en kjensgjerning at jussen alltid vil 

ligge noe etter den tekniske utviklingen på området den skal regulere. Et godt sitat om 

kompleksiteten av programvare er gitt av James Gleick: 
                                                
1 Føyen (2006), s. 31 
2 https://snl.no/IT, (sitert 27.05.2020) 
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«Computer programs are the most intricate, delicately balanced and finely interwoven 

of all the products of human industry to date. They are machines with far more moving 

parts than any engine: the parts don’t wear out, but they interact and rub up against 

one another in ways the programmers themselves cannot predict.»3 

For rettsanvender skaper dette utfordringer med hensyn til hvordan programvare kan 

beskrives og reguleres i kontraktsform. Europakommisjonens ‘Expert Group on Liability and 

New Technologies – New Technologies Formation’ har for eksempel identifisert at dagens 

digitale utfordringer bringer med seg utfordringer særlig knyttet til:  

a) Kompleksitet 

b) Opasitet 

c) Åpenhet 

d) Autonomi 

e) Forutsigbarhet 

f) Data-driveness 

g) Digital sårbarhet 4 

De ovennevnte elementene har alle betydning for styrkeforholdet mellom parter i en kontrakt 

for kjøp av en vare eller tjeneste som har et element av nyere teknologi. For rettsanvenderen 

krever den raske utvikling stor omstillingsvilje og teknisk kunnskap for å kunne utforme gode 

kontrakter og regulere rettigheter mellom partene. Selv om det forventes at kunder vet 

noenlunde hva de selv ønsker av vare/tjeneste medfører manglende kunnskap hos partene og 

på markedet generelt at partene må ta stilling til sine egne begrensninger i relasjon til 

produktet. Med den tilhørende kompleksitet som følger med IT og den dynamiske karakteren 

i feltet grunnet rask utvikling står rettsanvender utvilsomt overfor en betydelig utfordring når 

partenes plikter og rettigheter skal nedfelles, og i fortolkningen av partenes plikter der det 

oppstår uforutsette omstendigheter i kontraktsavviklingen.  

1.1 Problemstilling:	
I denne oppgaven vil jeg se spesifikt på hvordan parter har møtt utfordringene med å regulere 

kompliserte og teknisk nye produkter, i form av programvare, i kontrakt, hvordan dette har 
                                                
3 Gleick (1992), https://around.com/bugs/ (sitert 01.05.2020) 
4 Liability for Artificial Intelligence, Expert Group on Liability and New Technologies – New 
Technologies Formation, 2019, s. 4: 
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608 
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kommet til uttrykk i to utvalgte standardkontrakter og rettspraksis, og hvorvidt de 

eksisterende rettsreglene og bakgrunnsretten er egnet for regulering når det oppstår uenighet 

om partenes forpliktelser etter kontrakten. For å gi oppgaven et avgrenset og logisk fokus vil 

jeg se på utviklingskontrakter for ikke-standardisert programvare. Dette kommer jeg nærmere 

inn på under pkt. 2 om særtrekk ved IT-kontrakter. 

Utvikling av ikke-standardisert programvare innebærer at det skapes noe nytt. Dette må 

således reguleres i en form for tilvirkningskontrakt. Dette kommer jeg tilbake til under pkt. 5. 

For et prosjekt om utvikling av programvare som innehar den kompleksiteten som beskrevet i 

pkt. 1 er det vanlig at prosjektet går over flere uker eller til og med måneder. For slike 

prosjekter av en viss størrelse er det stor støtte for å bruke agile software development.5 I 

oppgaven tar jeg derfor utgangspunkt i såkalt smidig utvikling. Kjennetegn for smidig 

utvikling er at partene i stor grad samarbeider om å utvikle spesifikasjoner for en programvare 

ut i fra kjøpers behov for så å utvikle programvaren i tett samarbeid. 

Ved bruk av en smidig utviklingsmodell innenfor et kontraktsområde som IT-kontrakter, der 

rettstilstanden er preget av umodenhet og uklarhet, oppstår det fort spørsmål om hvordan de 

tradisjonelle kontraktsmekanismene fungerer i møte med modellen. 

Overleveringen av sluttproduktet representerer en kulminering av en lengre tids arbeid og 

samarbeid. Dette fordrer at partene både har oppnådd en enighet om produktets spesifikasjon 

og at partene har gjennomført sine plikter i henhold til avtalen. En slik metode kan synes å 

viske ut skillet mellom leverandør og kunder. Metoden kan tilsløre den underliggende 

konflikten mellom partene der leverandør vil ønske å levere ved bruk av minst mulig ressurser 

for å maksimere profitt, og kunden på sin side vil ønske et perfekt produkt uavhengig av 

kostnaden dette måtte medføre for leverandøren. Denne motsetningen og utvisking av 

fordelingen av partenes ansvar er nyttig for å insentivere partene til samarbeid, men samtidig 

kan manglende fordeling av ansvar medføre at der en mangel oppstår vil det være vanskelig å 

spore hvilken part som skal holdes ansvarlig for denne mangelen.  

Grunnet mangelen på autoritative rettskilder på området vil jeg ta for meg to fremtredende 

standardkontrakter for smidig utvikling av programvare på markedet i Norge. Kontraktene gir 

eksempler på hvordan risiko håndteres i praksis.  

                                                
5 Statistikk hentet fra Stackoverflow for 2018 viser at mellom 85 og 86% av utviklere bruker ‘agile software 
development’ i sine prosjekter, https://insights.stackoverflow.com/survey/2018#development-practices, (sitert 
27.05.2020) 
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Problemstillingen for oppgaven er: I hvilken grad er kontraktsstandarder for utvikling av 

programvare som anvender smidig metodikk egnet til å avklare funksjons-, og 

ansvarsfordelingen mellom partene ved mangelfull levering generelt, og særlig i tilfeller der 

mangelen fremstår som skjult eller oppstår etter levering av et sluttprodukt, eksempelvis ved 

kjøp av systemer som benytter ny teknologi, og kunstig intelligens spesielt.  

1.2 Videre	framstilling:	
Oppgaven er delt opp i to hoveddeler. I oppgavens første del vil jeg kartlegge hvordan 

inngåelse av kontrakter om utvikling av programvare skiller seg fra tradisjonelle kontrakter 

om kjøp av ting og/eller tjenester. I tillegg vil jeg se spesifikt på hvordan risiko kartlegges i 

kontrakter for utvikling av programvare og videre hvordan denne risikoen fordeles mellom 

partene med hensyn til tradisjonelle oppfyllelseshindringer og oppfyllelshindringer som gjør 

seg gjeldende spesielt for kontrakter for utvikling av programvare. Videre vil jeg i oppgavens 

andre del se mer konkret på mangelsvurderingen. Herunder hvordan partenes bruk av 

standardkontrakter og bakgrunnsretten ellers kan påvirke ansvarsfordelingen mellom partene i 

kontrakter som gjelder utvikling av kompleks programvare. 

Ettersom oppgavens endelige målsetning er å undersøke hvordan de mest brukte 

standardkontraktene og rettstilstanden på området forholder seg til mangelsvurderingen som 

kan oppstå i tilfeller av mulig mangelfull levering av et svært sammensatt og komplisert 

produkt vil jeg ta for meg enkelte typetilfeller som vil bidra til å belyse hvordan kontraktene 

håndterer risiko og hvorvidt dette gir partene til kontrakten en klar og effektiv formulering av 

eget ansvar etter kontrakten og til gjennomføring av kontrakten.  

1.3 Presiseringer:		
Jeg vil se på kontraktsreguleringen av utvikling og levering av programvare fra utvikler til en 

næringsdrivende kjøper. Oppgaven er avgrenset mot kontrakter som gjelder ren leie av 

arbeidskraft og lignende konsulentavtaler og omhandler kontrakter der et endelig produkt skal 

leveres fra utvikler til kjøper.  

Som jeg allerede har vært inne på faller IT-prosjekter i en egen kontraktsmessig kategori på 

grunn av sin størrelse og kompleksitet. Programvareutvikling består i hovedsak av 4 faser: 

programvarespesifikasjon, programvareutvikling, programvarevalidering og 
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programvareevolusjon.6 De fire fasene er ikke skilt av vanntette skott og glir gjerne inn i 

hverandre. Programvarespesifikasjonen er oppstartsaktiviteten i programvareutvikling og 

består i smidige prosjekter av kundens ønsker og behov. Disse gir utgangspunkt for å utvikle 

krav om funksjonalitet til programvaren. Programvareutviklingen består av den konkrete 

kodingen av programvaren og vil gjøres utelukkende av leverandøren. Programvarevalidering 

betegner dialogen mellom kunde og leverandør under utviklingen av produktet og åpner blant 

annet for at partene kan endre programvarespesifikasjonen. Disse endringene er former for 

programvareevolusjon.  

Levering av programvare krever følgelig at partene i samarbeid gjennomgår en prosess for å 

avklare programvarespesifikasjon, gjennomføre programvareutvikling, validere programvaren 

og fullbyrde en programvareevolusjon.  

Utvikling av programvare har lite til felles med andre avtaler som innebærer en tjenesteytelser 

ettersom leverandør i IT-avtaler leverer et endelig produkt som resultat av tjenesteytelsen i 

motsetning til for eksempel «renserivirksomhet og tannlegetjenester»7. Kontrakter for 

utvikling av programvare har imidlertid flere fellestrekk med entreprisekontrakter der 

entreprenør leverer et ferdig prosjekt som ikke eksisterte ved kontraktsinngåelse gjennom 

arbeidsinnsats og tilvirkning over tid. Både programvareutviklingskontrakter og 

entreprisekontrakter kan sies å representere tilvirkningskontrakter8. En tilvirkningskontrakt 

defineres som: 

«i alminnelighet avtaler hvor realdebitor (...) påtar seg å fremstille et nærmere 

bestemt produkt for realkreditor (...) det være seg en løsøregjenstand (borerigg 

maskin, skip, mv) et bygg eller anlegg, eller et rent åndsprodukt (så som 

arkitekttegninger og dataprogrammer)»9 

Tilvirkningskontrakter kjennetegnes særlig ved at de regulerer prosessen frem mot 

fremstilling av et produkt i større grad enn for eksempel enkle kjøpsavtaler. IT-kontrakter 

regulerer en tilvirkningsprosess som har preg av arbeids-, og ansvarsfordeling mellom partene 

og berører derfor ikke kontrakter som kun gjelder kjøp eller kontrakter som gjelder såkalte 

bistandsavtaler hvor selger kun stiller sin arbeidskapasitet til kjøperens disposisjon.  

                                                
6 Sommerville (2011), s. 9 
7 Føyen (2006) s. 57 
8 Føyen (2006) s. 58 
9 Simonsen (2011), s. 307 
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1.4 Avgrensninger	
Denne oppgaven skal ta for seg større utviklingsavtaler for utvikling av programvare og 

dekker således ikke utviklingsavtaler av et særdeles begrenset omfang eller levering av 

hardware, altså fysiske komponenter, leveringer der programvare inkorporeres i fysiske 

gjenstander som for eksempel i biler, eller levering av standardisert programvare for eksempel 

Microsoft Office.   

Modellen for levering av begrensede eller mindre komplekse systemer er en plandreven 

modell. Dette innebærer at utviklingens faser beskrevet i punkt 5 utføres sekvensielt. Denne 

modellen krever en fullstendig spesifisering av kontraktsgjenstanden ved kontraktsinngåelse 

og vil typisk bruke en fastprismodell. Ettersom denne oppgaven tar for seg de større 

prosjekter vil denne typen plandreven utvikling ikke behandles inngående.    

Ettersom utvikling av programvare ofte krever en stor investering fra kunden i form av tid, 

kapasitet og kapital inngås kontrakter om utvikling som regel av større private og offentlige 

parter. Selv om det er flere eksempler på at offentlig aktører har gjennomført større 

anskaffelsesprosesser av programvare de siste årene avgrenser jeg oppgaven mot offentlig 

anskaffelser. Det blir for omfattende å gå inn i dette regelverket her ettersom dette 

innebefatter bruk av anskaffelsesregelverket. Ettersom flere av oppgavens betraktninger er 

generelle og knyttet til prosjekter med smidig programvareutvikling der spørsmål om 

risikofordeling aktualiseres anser jeg uansett at temaet som behandles har nytteverdi for 

anskaffelsesprosjekter utført av både private og offentlige aktører.  

1.5 Metode:	
Innenfor kontraktsretten skal det alltid tas utgangspunkt i partenes avtale. Avtalefriheten er et 

bærende hensyn i kontraktsretten og det er i utgangspunktet opp til partene å bli enige om 

klare punkter for gjennomføringen av kontrakten. Kontrakten vil være avhengig av ytelsens 

karakter og forholdet mellom kontraktens parter, og bør utformes slik at disse forholdene 

ivaretas best mulig for kontraktens parter. Kontrakter om utvikling av programvare vil ofte 

involvere betydelige verdier som bringer med seg både et stort tapspotensiale og et stort 

behov for «klarhet og forutberegnelighet med hensyn til ansvars- og risikofordeling under 

selve kontraktsavviklingen».10 Det er kun i tilfeller der konflikt oppstår og kontrakten ikke 

regulerer det aktuelle tilfellet, eller ikke gir en klar løsning at rettsanvender skal se hen til 

                                                
10 Føyen (2006), s. 47 
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andre rettskilder for å fastlegge innholdet av kontrakten ved bruk av bakgrunnsretten for 

tolkning og utfylling. 

1.5.1	Lovgivning	og	obligasjonsrettslige	prinsipper:	

Avtaler om kjøp av IT-tjenester er ikke eksplisitt regulert i lov. Kjøp av programvare vil 

medføre behov for en høy grad av spesifisering for å møte kundens behov og vil ofte bestå av 

flere ulike elementer inkludert kjøp, entreprise og konsulenttjenester.11 For partene er det ikke 

hensiktsmessig å anvende lovverk ment for å dekke ulike kontraktskategorier i samme avtale. 

Parter til kontrakter for utvikling av programvare velger derfor heller å bruke detaljerte 

standardvilkår.12  

Samtidig vil kjernen i avtaler om utvikling av programvare være arbeidspresentasjonen og 

den intellektuelle innsatsen som er forbundet med den. Føyen m.fl. viser til at prosessen i 

entreprisekontrakter «har mange likhetstrekk med prosessen som skal lede frem til et ferdig 

utviklet dataprogram».13 Simonsen fremholder at ettersom «frembringelsesakten ofte i større 

grad enn det ferdige produktet preger tilvirkningskontraktene» kan tilvirkningskontrakter, 

herunder kontrakter under entreprise og programvareutvikling ses under ett.14 Det kan være 

nyttig å se hen til regler i entrepriseretten for tolkning og utfylling av kontrakter for kjøp av 

programvare.  

Obligasjonsrettslige prinsipper kommer til anvendelse uavhengig av hvordan den aktuelle 

kontrakten klassifiseres. Prinsippene er imidlertid fravikelige og partene kan avtale at disse 

prinsippene ikke skal komme til anvendelse i kontrakten.15 

1.5.2	Standardkontrakter:	

Ettersom det ikke finnes spesiell lovgivning eller et klart deklaratorisk regelsett for utvikling 

av programvare vil kontraktens parter ikke ha en klar bakgrunnsrett å falle tilbake på dersom 

det oppstår uenighet om avtalens innhold og denne uenigheten ikke kan avklares ved tolkning 

av avtalen. Partene i kontrakter om utvikling av programvare er derfor for i stor grad avhengig 

av å regulere kontraktsforholdet fullt ut i kontrakten.  

                                                
11 Føyen (2006), s. 47 
12 Føyen (2006), s. 47 
13 Føyen (2006), s. 57 
14 Simonsen (1999), s. 307  
15 Haaskjold, (2013), s. 132  
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Standardkontrakter er en fastsatt avtaleform som utarbeides i forkant av kontraktsinngåelser 

med mer eller mindre omfattende og presise formuleringer til å regulere kontraktsforholdet 

for å forenkle kontraktsinngåelsesprosessen for partene. Standardkontrakter er et nyttig 

verktøy for å unngå store transaksjonskostnader forbundet med å skrive en ny kontrakt for den 

aktuelle avtalen og å sikre effektiv fremdrift i kontraktsforholdet. Videre kan en 

standardkontrakt være nyttig for enten å etablere en bakgrunnsrett for avtalen, eller å angi 

hvilke regler fra bakgrunnsretten partene ønsker skal få betydning for deres kontrakt. I 

bransjer der bruk av standardkontrakter er utbredt, som innenfor IT-kontrakter eller entreprise, 

kan en standardkontrakt bidra til å gi partene en trygghet for at kontrakten anvender regler 

som er i utstrakt brukt og som er anerkjent i bransjen særlig der standardkontrakten er utviklet 

av en anerkjent aktør, for eksempel statlige etater.  

Utvikling av en standardkontrakt er et omfattende arbeide. Disse kontraktene utvikles som 

regel i forbindelse med komplekse kontraktssituasjoner der en mengde vilkår må fastlegges, 

eller kontrakter som brukes i stort omfang. Tema her er mangelsvurderingen, ansvar og risiko 

for prosjekter av et visst omfang og med en høy grad av kompleksitet. Derfor vil jeg ta for 

meg de standardkontraktene som tilrettelegger for en god prosess for parter i et slikt 

programvareprosjekt. Og da særlig de kontraktsformene som er mest brukt i næringslivet og 

med positive resultater. 

For IT-kontrakter er det utviklet ulike standardkontrakter fra 70-tallet frem til i dag uten at 

noen avtale har fått allmenn anerkjennelse eller anvendelse. Standardavtaler for IT-kontrakter 

vil følgelig ikke ha noen rettskildemessig betydning for en spesifikk IT-kontrakt utover å 

tjene til inspirasjon ved utforming16 med mindre partene har vedtatt at standardavtalen skal 

gjelde. For avtaler er det avtalefriheten og den personlige autonomien som gir kontrakten 

autoritet til å fungere som en rettskilde. For at standardavtalen skal få autoritet må følgelig 

partene ha vedtatt at den skal gjelde for tilfellet.17  

Det er sikker rett at standardavtaler kan anvendes som en rettskildefaktor, og videre at en 

avtalefestet standardavtale kan legges til grunn som deklaratorisk lov og bakgrunnsrett der 

dens vilkår av en så generell karakter at dette er passende.18  Samtidig vil standardkontrakter 

være utarbeidet uavhengig av den konkrete avtaleinngåelsen.19 Den er ikke et resultat av 

                                                
16 Føyen (2006), s. 61 
17 Nygaard (1999), s. 312-313 
18 Nygaard (1999), s. 311 
19 Ørstadvik, Prinsippet om objektiv tolkning - Særlig om tolkning av forhandlede standardavtaler, s. 2 
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partenes konkrete vurderinger for det aktuelle tilfellet.20 Tolkning av kontrakten vil avhenge 

av blant annet hvem som har utviklet kontrakten. 

De mest brukte standardkontraktene i Norge for programvareutvikling er utviklet av Difi, Den 

Norske Dataforening (DND) og IKT-Norge. Difi er en offentlig aktør som står bak 

utviklingen av Statens Standardavtaler (SSA). SSA-ene er utarbeidet av Difi med innspill fra 

både kunde- og leverandørsiden og er gratis å bruke.21 Difi har utviklet en rekke 

standardkontrakter for kjøp av IT-tjenester herunder SSA-U (utviklingsavtalen) og SSA-S 

(smidigavtalen). Den norske dataforening (DND) er en privat organisasjon som består av «IT-

profesjonelle, avanserte IT-brukere og mennesker og virksomheter..» .22 DND er en 

interesseorganisasjon for positiv teknologisk utvikling i Norge. DND har utviklet kontrakter 

etter PS 2000-standarden siden 2000. PS 2000 kontraktene legger opp til en iterativ 

utviklingsmetode. PS 2000 SOL ble lansert i 2013 og bygger videre på en iterativ 

utviklingsmetode, men skal i tillegg ha mer preg av konsulentbistandsavtale tidligere 

versjoner av kontrakter etter PS 2000 standarden.  

De fleste kontrakter om kjøp av programvare anvender standardkontrakter utviklet av Difi, 

DND eller IKT-Norge. Det kan derfor slås fast at de fleste avtaleforhold på området reguleres 

av standardkontrakter som er utformet av en tredjemann. Dette er også den 

kontraktsutformingen oppgaven fokuserer på, se oppgavens pkt. 2. Utgangspunktet der 

standardkontrakter er utviklet av tredjemann er «vanlege avtaletolkningsreglar».23 I dom 

inntatt i Rt-1981-445 uttaler førstvoterende at «Det er utvilsomt grunn til å utvise atskillig 

varsomhet ved tolkingen av en avtale som knytter seg til en standardkontrakt, som partene 

neppe i synderlig grad overveier innholdet av ved kontraktsslutningen. Men kontrakten må 

forstås i lys av hele kontraktssituasjonen, og det vi vet om partenes senere forståelse av 

den.».24 

1.5.3	Begrenset	rettskildebilde:	

Det finnes få rettskilder som kan gi veiledning i spørsmålet om tolkning og utfylling av IT-

kontrakter. Det kommer kun et begrenset antall saker om IT-kontrakter for domstolene, og 

                                                
20 Nygaard (1999), s. 314 
21 https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/statens-standardavtaler-ssa 

22 https://www.dataforeningen.no/om-oss/ 

23 Nygaard (1999), s. 315 
24 Rt-1981-445, s. 452 
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ingen av disse er hittil behandlet i Høyesterett. Årsaken til dette kan være at partene 

foretrekker løsning ved voldgift25, og at kostnadene i større prosjekter ofte blir så store at 

partene heller velger å inngå forliksløsninger enn å ta konflikten til retten. Rettspraksis fra 

lavere instanser viser at domstolene i hovedsak unngår å trekke skarpe skiller hva gjelder 

lovvalg.26 Rettsanvender foretar konkrete vurderinger på grunnlag av avtaletekst og generelle 

obligasjonsrettslige prinsipper, og unngår oppstilling av spesielle regler for IT-kontrakter.27  

Juridisk teori kan bli en relevant kilde der andre rettskilder ikke løser det aktuelle 

rettsspørsmålet. For IT-rett spesifikt er det skrevet enkelte hovedverk som tar for seg 

hovedtrekkene i IT-retten og omtaler de mest sentrale spørsmålene.  

Som jeg har vært inne på over kan det også være nyttig å se hen til andre 

tilvirkningskontrakter og spesielt regler fra entrepriseretten. På dette området er 

rettskildetilfanget langt større og er tatt inn i oppgaven for sin mulige overføringsverdi til IT-

retten. Det vil i tillegg være nyttig å se hen til nordisk rett ettersom det nordiske 

lovsamarbeidet har ledet til flere fellestrekk i reguleringen av privatretten. For enkelte 

spørsmål knyttet til kontrakter for kjøp av særlig kompleks programvare er rettskildebildet 

særlig begrenset og det er i disse tilfellene nødvendig å se hen til internasjonale konvensjoner 

og rapporter for å belyse de juridiske problemstillingene som kan oppstå. 

2 Særtrekk	ved	IT-kontrakter	
Å anskaffe programvare av en viss størrelse og kompleksitet er en svært tidkrevende og 

omfattende prosess. Anskaffelse av denne typen programvare er følgelig som hovedregel 

forbeholdt profesjonelle parter og vil gjerne bestå av eller være en del av en betydelig endring 

eller oppgradering av kjøpers vanlige drift.  

Det vil følgelig være ønskelig at kravene til programvaren enten er godt beskrevet mellom 

partene eller at partene har en forståelse av om programvarens funksjoner skal avklares som et 

ledd i kontraktsinngåelsen for dermed å kunne unngå unødige konflikter i avvikling av 

kontrakten. Mangel på avklaring av enkeltpunkter vil nødvendigvis skape unødvendig 

konflikt i en allerede krevende kontraktsavvikling, eksempelvis i dom inntatt i TOSLO-2001-

11218 der kontrakt om programvare ble inngått ved muntlig avtale.  

                                                
25 Andersen (2005) s. 250 
26 Føyen (2006) s. 61 
27 Se for eksempel TOSLO-2001-11218 
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Videre er det et særegent punkt for IT-kontrakter, sammenliknet med sine motstykker 

innenfor tilvirkningsavtaler, at programvare ikke er et tangibelt eller fysisk produkt. Dette 

gjelder både brukergrensesnittet - som den ukyndige part bør forventes å ha noe kompetanse 

om med hensyn til både utseende og funksjonalitet – og den bakenforliggende 

funksjonaliteten. På dette punktet er de aller fleste kjøpere uten særlig kompetanse og 

avhengig av utviklers kompetanse for å avklare potensialet for programvaren, eventuelle 

begrensninger, bakenforliggende logikk og brukervennlighet.  

For prosjekter av en viss størrelse og kompleksitet kan vesentlige punkter i kontrakten som 

produktspesifisering og medfølgende totalpris ikke lett fastsettes ved kontraktsinngåelsen 

ettersom omfanget for prosjektet må ha noe rom for endring og evolusjon. Den mest 

nærliggende måten å regulere programvareutviklingen er da å unngå den tradisjonelle 

modellen der produkt og pris avtales ved kontraktsinngåelse og heller bevege seg i retning av 

en nedtegning av partenes intensjon om å sammen gjennomføre programvareutvikling. 

Kontraktens avvikling er avhengig av begge parters forberedelse og gjennomføringsvilje og 

«at alle aktører både er premissgivere til utviklingen slik at det ønskede system utvikles, og at 

alle involverte parter er motivert for de endringer som må gjennomføres». 28 

2.1	Smidig	programvareutvikling:	

Smidig programvareutvikling som metodikk er, på flere måter, en evolusjon av den 

plandrevne metodikken og et resultat av partenes behov for bedre prosjektstyring og utvikling 

i teknologien som har muliggjort mer dynamisk prosjektstyring. Begrepet smidig 

programvareutvikling er en samlebetegnelse på ulike iterative29 metoder. Den smidige 

modellen har et større fokus på risikoredusering i kontrakten. Modellen bruker de samme 

hovedfasene for programvareutvikling som plandreven metodikk (spesifikasjon, 

programmering, validering og evolusjon), men forskjellen mellom smidig og plandreven 

metodikk ligger i forholdet mellom fasene.   

Som beskrevet av Boehm og illustrert i figur 1 er progresjonsløpet for smidig metodikk 

sirkulært og partene oppfordres til å vurdere prosjektets målsetninger og progresjon med 
                                                
28 Føyen (2011) s. 123 
29 Iterasjon defineres i PS 2000 SOLs Generelle Kontraktsbestemmelser som «En avgrenset og bestemt 
tidsperiode for utvikling av Programvaren hvor et utvalg av prioriterte Brukerhistorier inngår og skal utvikles.» 
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jevne mellomrom. Dette illustreres best ved å se på den gjentakende bruken av prototyper. For 

et prosjekt som anvender plandreven metodikk er en prototype et verktøy for å etablere om 

prosjektet har praktisk nytteverdi og kan gjennomføres. Dersom prototypen viser potensiale 

blir den slettet og partene starter utvikling av programvaren. Motsetningsvis fremgår det av 

figuren under at den smidige metodikken legger opp til at partene etter etablering av sin første 

prototype starter utviklingen av prosjektet med design, programmering og validering. Dette 

arbeidet kulminerer i en ny prototype som utsettes for en ny vurdering av om prosjektet 

fortsatt har potensiale og de egenskapene kunden ønsker.  

Avhengig av hva partene har avtalt kan en prototype leveres til kjøper slik at han  får 

anledning til å vurdere måloppnåelse fra leverandøren og hva kunden ønsker av videre 

utvikling. Disse ønskene brukes til å modifisere prosjektets egenskaper og over et gitt antall 

iterasjoner vil partene nærme seg et resultat, og oppnå en tilfredsstillende produktspesifisering 

som bygger på det første steget i prosessen, «Requirements plan», se figur 1.  

 

 

 

Figur 130 

                                                
30 Boehm (1988) 
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Den gradvise utviklingen med innebyggede revisjoner  (se Prototype1,2,3 i figur 1) av 

egenskaper gir partene anledning til å vurdere funksjonaliteten av programvaren, hvorvidt 

denne oppfyller produktspesifikasjonen, og om produktspesifikasjonen gir ønskede resultater 

og at prosjektet har en tilfredsstillende progresjon. Kunden kan for eksempel se at 

programvaren som er utviklet vil bli for komplisert å bruke for sine ansatte og i samråd med 

leverandøren endre produktspesifikasjonen for å senke kompleksiteten.  

Kundens mulighet og plikt til å modifisere produktbeskrivelsen for å oppnå et ideelt resultat 

vil medføre at kunden i langt større grad enn etter en plandrevet kontrakt forventes å være 

innforstått med programvarens funksjonalitet. Kunden vil for eksempel ha begrenset mulighet 

til å påstå at programvaren er mangelfull om han tidlig er blitt stilt overfor problematikken 

som har ledet til en mangelfull levering i forutgående iterasjoner av kontraktsavviklingen og 

ikke endret produktspesifikasjonen. Ansvaret for å formulere en produktbeskrivelse som gir et 

godt resultat er således fordelt mellom partene. Følgelig søker kontrakten å eliminere risikoen 

for at produktspesifikasjonen leder til et uønsket resultat. 

Ettersom den iterative modellen hovedsakelig fokuserer på prosessen for utviklingen av 

programvare er modellen godt egnet for å sikre at systemet som leveres er brukbart og i tråd 

med kundens ønsker. Kunden ansvarliggjøres ved å bidra i utviklingen via utprøving av 

tidligere prototyper av programvaren. 

Det har vist seg i praksis at parter til tross for å avtale å bruke en smidig 

programvareutviklingsmetodikk ofte faller tilbake på den plandrevne modellen. Årsaker til 

dette kan være forutberegnelighetshensyn eller sementerte arbeidsrutiner, eller at kjøper er 

vant til at selger tar på seg alt av ansvar for utvikling og levering. Dom inntatt i TOSLO-

2001-11218 er egnet til å demonstrere viktigheten av partenes vilje til samarbeid. I saken ble 

en avtale om utvikling av programvare hevet av utvikler etter kundens betalingsmislighold. I 

kjernen av saken sto avtalegrunnlaget som på grunn av muntlig avtaleinngåelse ikke ga 

partene solide rammer for kontraktsgjennomføringen. Partene hadde blant annet ikke avklart 

prismodell eller leveringstidspunkt. Videre ble et foreslått forprosjekt ikke gjennomført 

grunnet uenighet om betalingsform, men ble likevel «retningsgivende for det videre arbeid». 
31 Mangelen på klare retningslinjer for arbeidet ledet til en kostnadsoverskridelse på 400% av 

avtalens grovestimat og heving av avtalen. Dommen illustrerer at bruk av en smidig metodikk 

                                                
31 TOSLO-2001-11218 
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stiller høye krav til partene ved kontraktsinngåelsen for å avklare kontraktens rammer, og 

krever i tillegg at kunden tar en aktiv rolle i utviklingen under avviklingen av kontrakten. 

2.2	Introduksjon	av	SSA-S	og	PS	2000	SOL	

2.2.1	Om	SSA-S:	

Standardkontrakten SSA-S er ment til bruk på «større utviklingsanskaffelser hvor det skal 

benyttes smidige programvareutviklingsmetoder»32. Kontrakten skiller seg fra de øvrige SSA-

kontraktene ved at kontrakten inngås tidlig i systemutviklingsløpet, typisk etter produktet er 

definert, men før produktet er endelig spesifisert.33 Kontraktsmalen forutsetter «bruk av en 

metode for smidig programvareutvikling, som nærmere beskrevet i bilag 6».34 Bilag 6 gir få 

føringer for hvilken programvareutviklingsmetode som bør velges av partene. Det fremgår 

imidlertid av kontraktens pkt. 1.4. at «Avtalen reflekterer en gjennomføringsmodell basert på 

fleksibilitet i systemutviklingen og et tett samarbeid mellom Kunde og Leverandør for å 

realisere behovsbeskrivelsen...».35 Avtalen skiller mellom selve programvareutviklingen og 

andre leveranseelementer som opplæring og rutineutvikling. Som en følge av at SSA-S 

forutsetter en høy grad av fleksibilitet og samarbeid mellom partene, og videre at partene gis 

rom for å definere ønsket programvareutviklingsmetode er det sentralt for kontrakten at 

partene forplikter seg til å gjennomføre kontrakten på en god måte for å oppnå det ønskede 

samarbeidet. Dette medfører at noe ansvar som tradisjonelt ligger på selger alene overføres til 

kjøper for å sikre et godt samarbeid. Etter SSA-S er det kunden som har ansvaret for det 

funksjonelle omfanget36 mens leverandøren har ansvaret for de ikke-funksjonelle kravene.37 

Friksjonen mellom ønsket om en fleksibel kontraktsavvikling og tett samarbeid må balanseres 

mot partenes ønske om størst mulig forutsigbarhet ved kontraktsinngåelse. Det er derfor 

sentralt at kunden avklarer programvarens ønskede funksjonalitet så godt som det lar seg 

gjøre før kontrakt inngås.  

                                                
32 32 SSA-S veiledning til avtalen (bokmål)(docx), https://www.anskaffelser.no/verktoy/kontrakter-og-
avtaler/smidigavtalen-ssa-s, nedlastet 15. feb 2020, s. 1 

33 Ibid, s. 1 

34 Statens standardavtaler for IT-anskaffelser (SSA-S), 2018, s. 6 
35 Ibid, s. 7 
36 Et krav som spesifiserer en funksjon som et system eller en komponent må utføre 
37 Et krav som ikke går på funksjonalitet, men på egenskaper som for eksempel pålitelighet, effektivitet, 
brukbarhet, vedlikeholdbarhet eller portabilitet etc. 
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2.2.2	Om	PS	2000	SOL:	

Standardkontrakten PS 2000 SOL er utviklet for bruk på både systemutvikling og forvaltning 

og legger til rette for en smidig gjennomføringsmodell med iterativ utviklingsprosess og for 

gradvis målfastsettelse basert på måloppnåelse og tilbakemelding fra kjøper etter hver avtalt 

iterasjon. Det er følgelig ingen klar spesifikasjon av programvaren ved kontraktsinngåelse.  

Kontrakten er en fullverdig avtale og regulerer partenes overordnede forpliktelser og 

rettigheter gjennom kontraktsløpet. Dette inkluderer den kapasitet og bemanning leverandøren 

forplikter seg til å gjøre tilgjengelig for kunden. Forberedelsen av kontrakten og 

gjennomføringen av tjenester og leveranse under kontrakten reguleres av parallelle 

bistandsavtaler og oppdragsavtaler. Bistandsavtalen regulerer leverandørens forpliktelse til å 

bistå kunden med å avklare prosjektets mål og ønsket funksjonalitet for programvaren. 

Oppdragsavtalen gjelder den spesifikke utviklingen og konstruksjonen av programvaren. 

Kontraktens forløp blir følgelig en iterativ prosess der partene samarbeider progressivt og 

parallelt om å sikre at kundens behov blir ivaretatt og at partene har en progresjon i 

programvareutviklingen som er i tråd med den overordnede kapasitet og bemanning 

leverandøren har forpliktet seg til å gjøre tilgjengelig for kunden etter standardkontraktens 

«Del I Kontraktsdokument».38  

3 Mangelsbegrepet	i	relasjon	til	programvare	utviklet	ved	bruk	av	
smidig	metodikk:	

Enhver part til en kontrakt har krav på kontraktsmessig oppfyllelse fra medkontrahenten. 

Vurderingen av om det foreligger en mangel blir således et spørsmål om det foreligger avvik 

mellom det leverte produktet og det kunden med rimelighet kunne forvente.39 

Standardkontraktene for utvikling av programvare synes å holde seg til den generelle 

mangelslæren. Det følger av «Veiledning for kontraktsutarbeidelse» til PS 2000 

kontraktsstandardens pkt. 8.1.2 at «Ethvert avvik mellom det som er avtalt (i kontrakten eller 

ved senere endringer) og det som er levert er en feil eller mangel»40. Etter SSA-S pkt. 11.1 

                                                
38 PS 2000 SOL, Veiledning for utarbeidelse og bruk av kontrakten, s. 4 
39 Føyen (2011), s. 477 
4040 Veiledning til PS 2000 kontraktene,2007, versjon 3.0, s. 32 
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foreligger det mislighold - i form av mangel – der «leveransen ikke er i samsvar med de 

funksjoner og krav og frister som er avtalt». 41 

Kjernen i mangelsvurderingen er å avklare hvilke berettigede forventninger kjøper kan ha ut i 

fra kontrakten.42 

3.1	Leveransespesifikasjon	i	utviklingskontrakter:	

Spesifiseringen av kontraktsgjenstanden mellom partene er, i tillegg til å komme til enighet 

om pris og leveringstid det mest sentrale elementet i en kontrakt. For tilvirkningskontrakter 

vil varen som skal leveres ikke finnes på avtaletidspunktet og det er ofte svært krevende for 

partene å spesifisere det endelige produktet som skal utvikles over måneder eller år fremover i 

tid. For utviklingskontrakter er det mer hensiktsmessig å kontraktsfeste kjøpers intensjon og 

formål ved kontraktsinngåelsen, og med det regulere partenes forpliktelse til å utarbeide, eller 

ferdigstille en allerede påbegynt leveransespesifikasjon. Det påpekes i Føyen at det for IT-

kontrakter ikke benyttes noe standardformulering for spesifiseringen av kontraktsgjenstanden. 
43 I denne oppgaven vil jeg, i likhet med Føyen bruke begrepet leveransespesifikasjon som et 

samlebegrep for den delen av kontraktsarbeidet som går ut på å beskrive 

kontraktsgjenstandens egenskaper.   

Mangelsvurderingen for utviklingskontrakter handler dermed om å avklare om det foreligger 

et avvik mellom leveransespesifikasjonen og den ferdig utviklede programvaren. Den 

endelige leveransespesifikasjonen vil variere avhengig av en rekke faktorer. Spesifikasjonen 

vil påvirkes av hva slags programvare som skal utvikles, men også etter hvordan partene har 

bestemt at arbeidsfordelingen skal være og endringsbehovet underveis i utviklingen. Det er 

for eksempel ikke uvanlig at kjøper ønsker å utføre endringer etter hvert som kunnskapsnivået 

om de tekniske mulighetene øker underveis i kontraktsavviklingen.44 De mest brukte 

standardkontraktene gir imidlertid gode retningslinjer for å etablere en leveransespesifikasjon 

som er egnet for å gi partene forutberegnelighet og sikkerhet samtidig som det legges til rette 

for at partene ved samarbeid i en iterativ modell for fremgang oppnår en programvare som er 

best mulig for kunden. 

 
                                                
41 Kontraktenes bestemmelsen ligger tett opp formuleringen i kjøpslovens § 17 (1); ytelsen skal «være i samsvar 
med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen». 
42 Torvund (1997), s. 194 
43 Føyen (2011), s. 232-233 
44 Føyen (2011), s. 238  
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3.2	Etablering	av	avtalens	innhold	og	kjøpers	berettigede	forventninger	i	utvalgte	

standardkontrakter:	

3.2.1	PS	2000	SOL:	

PS 2000 SOL er en standardkontrakt som er ment for større prosjekter og krever mye av både 

kjøper og leverandør som jeg var inne på i pkt. 2.2.2.  Kontrakten legger til rette for at partene 

skal kunne gå inn i kontrakten uten en spesifisert beskrivelse av kontraktsgjenstandens 

egenskaper. Både avtalens innhold og kjøpers berettigede forventninger forventes å avklares 

underveis i kontraktsavviklingen. Likevel er det en forutsetning for bruk av PS 2000-

kontrakter at kunden har gjort et betydelig arbeid før kontraktsinngåelsen, herunder å 

«..avklare mål, både i form av produktmål og gevinstmål..» og «vært gjennom en 

måldefineringsfase hvor kunden har skissert hva som ønskes oppnådd med 

kontraktsleveransen og hvilke områder som bør inngå».45 Hvorvidt disse angivelsene får 

betydning i en mangelsvurdering vil bero på om leveransespesifikasjonen er utsatt for endring 

under kontraktsløpet. Kontrakten åpner for slik endring i pkt. 9.4.46 Samtidig kan mål-, og 

gevinstmål av mer generell karakter regnes som en angivelse av avtalens formål tjene som 

tolkningsbidrag i en eventuell mangelsvurdering.47 

Utarbeidelsen av leveransespesifikasjonen starter med en behovsanalyse der «Kunden skal, 

med eventuell bistand fra Leverandøren, utarbeide en Behovsanalyse i form av [..] 

Brukerhistorier som beskriver Kundens funksjonelle og ikke-funksjonelle behov..».48 På 

bakgrunn av dette arbeidet som nærmest utelukkende kommer fra kunden, utvikles 

Løsningsbeskrivelse der «..Leverandøren utarbeider løsningsdesign og Estimater for den 

delen av Produktkøen som kunden prioriteter».49 Kunden er hovedsakelig ansvarlig for å 

kartlegge sine behov og formidle disse til leverandøren, mens Leverandøren skal formulere et 

konkret løsningsdesign for leveransen. Denne løsningsbeskrivelsen vil beskrive forventet 

funksjonalitet for programvaren og utgjør den viktigste beskrivelsen av programvaren for en 

mangelsvurderingen.  

                                                
45 PS2000 Kontraktsstandard for leveranse av programvare m. m. - Veiledning for kontraktsutarbeidels (2007), s.    
11-16 
46 PS 2000 SOL, Del II – Generelle kontraktsbestemmelser, s. 14 
47 Se bl.a. HR-2016-1447-A der formål fremheves som en tolkningsfaktor i standardkontrakt, avsnitt 42 
48 PS 2000 SOL, «Del II – Generelle kontraktsbestemmelser», pkt. 5.2 
49 Produktkøen er en prioritert liste over den funksjonaliteten systemet skal inneholde 



 

 
 

19 

3.2.2	SSA-S:	

Etter SSA-S punkt 2.3.1 skal «Partene […] samarbeide om detaljering og spesifisering av 

behovsbeskrivelsen og kravene i bilag 1..». Bilag 1 til SSA-S inneholder «Kundens 

behovsbeskrivelse og krav». I bilag 1 oppfordrer kontraktsmalen partene til å inkludere «både 

en tekstlig beskrivelse av formålet og de funksjonelle behov programvaren skal oppfylle, og 

en kravtabell»50, dette inneholder både funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. 

Behovsbeskrivelsen vil ved levering være preget av eventuelle endringer og evolusjon av 

behovsbeskrivelsen under kontraktsutviklingen, men ettersom behovsbeskrivelsen er en mer 

detaljert beskrivelse av programvaren ved kontraktsinngåelsen sammenliknet med PS 2000 

SOL kan formålsangivelser angitt i Bilag 1 få større vekt i en mangelsvurdering. SSA-S gir 

følgelig partene noe mer forutberegnelighet ved å tidlige etablere mer inngående spesifikasjon 

for programvaren. Mangelsvurderingen kan således i større grad lene seg på 

formålsangivelser og krav som ble spesifisert ved kontraktsinngåelsen. 

3.3	Abstrakt	mangelsvurdering:	

Det oppstår imidlertid også situasjoner der kontrakten ikke gir en tilstrekkelig spesifikasjon av 

kontraktsgjenstanden til at det er mulig å foreta en konkret mangelsvurdering. I tilfeller der 

leveransespesifikasjonen i kontrakten ikke gir tilstrekkelige føringer for den konkrete 

mangelsvurdering åpner dette for å foreta en skjønnsmessig vurdering. En vil måtte "søke 

veiledning i opplysninger om hva som er de vanlige, kutymebestemte krav".51 Grunnlaget for 

den abstrakte mangelsvurderingen regnes som sikker rett og tar utgangspunkt i at 

kontraktsgjenstanden skal være en «alminnelig god vare» og ha alminnelig 

funksjonsdyktighet i en rimelig driftsperiode.52 For tilvirkningskontrakter er den abstrakte 

standarden knyttet til arbeidet fremfor den endelige varen og innholdet i vurderingen knyttes 

mot hva som «er akseptert som god skikk og bruk i bransjen».53  

Det finnes ingen konkret angivelse av leverandørens plikt til å sikre at prosjektet føres etter 

«god skikk og bruk i bransjen» i hverken PS 2000 SOL eller SSA-S, og slike formuleringer 

brukes sjelden i standardkontrakter for kjøp av programvare. Av andre standardkontrakter for 

kjøp av IT-tjenester følger det av IKT 2010 at leverandøren skal avvikle prosjektet på en 

«fagmessig og forsvarlig» måte ved bruk av «materialer teknikker og standarder av vanlig 

                                                
50 SSA-S, Bilag (2018) s. 2 
51 Sandvik (1966) s. 382 
52 Rt-1998-774, s. 781-782 
53 Hagstrøm (2011) s. 170 
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god kvalitet».5455 Et godt uttrykk for regelen om «god skikk og bruk» fremgår av UNIDROIT 

art. 5.1.6: 

Where the quality of performance is neither fixed by, nor determinable from, the 

contract a party is bound to render a performance of a quality that is reasonable and 

not less than average in the circumstances.  

Følgelig synes det klart at et generelt krav om “god skikk og bruk” inngår i bakgrunnsretten 

for tilvirkningskontrakter og også kommer til anvendelse på tilvirkningskontrakter.  

3.3.1	God	skikk	og	bruk	for	utvikling	av	programvare:		

Hva som skal anses «god skikk og bruk» må normalt fastlegges ved en konkret vurdering med 

blikk på hva som anses som vanlig skikk og bruk ellers i bransjen. Samtidig er IT-kontrakter 

et relativt ungt rettsområde og preget av at den tilknyttede tekniske kompetansen utvikler seg i 

et raskt tempo. Dette skaper en særlig utfordring når det kommer til å etablere en standard for 

«god skikk og bruk» for IT-kontrakter.  

Bruk av standard for «god skikk og bruk» for å konstatere mangel etter en abstrakt 

mangelsvurdering forutsetter at det kan etableres en standard løsning for den aktuelle 

kontrakten som er såpass utbredt at et avvik fra en slik standard er å regne som et 

kontraktsbrudd. Rettsområdets umodenhet og mengden av tilpasning som kreves for 

spesialutviklet programvare gjør det krevende å opprette en normalforventning. Det skal 

nevnes at det er utviklet enkelte standarder for utvikling av programvare, men ingen av disse 

har oppnådd noen generell anerkjennelse og er som regel svært spissede.56 Rettsanvender blir 

således nødt til å søke å fastlegge «god skikk og bruk» uten generelle retningslinjer. 

Retningslinjer og normer for den aktuelle utviklingen kan belyses ved å benytte konkrete 

fagkyndige vurderinger.57 Etablering av en standardløsning for kontrakten på grunnlag av en 

konkret vurdering vil imidlertid gjøre det vanskelig for partene å forutse de rettslige 

konsekvensene av deres handlinger etter kontrakten.58 Det er følgelig klart ønskelig å unngå 

en ren abstrakt mangelsvurdering. Dette kan oppnås ved å regulere programvaren gjennom 

generelle krav og å stille enkelte minstekrav til programvaren. En rekke grunnelementer i 

programvaren vil i tillegg være så utbredte at det er klare oppfatninger i bransjen om hvordan 

                                                
54 IKT 2010, pkt 3.2.1. 
55 Sørensen (2014), s. 109 
56 Se for eksempel WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) 
57 Krüger (1989) s. 221 
58 Sørensen (2014) s. 110 
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disse bør implementeres. Eksempler på slike standardiserte elementer er gjerne ikke-

funksjonelle krav etter SSA-S, herunder oppetid, brukerstøtte, eller valg av system for 

indeksering av databaser. Det synes også å være tilfellet i rettspraksis at rettsanvender i 

hovedsak forholder seg til kontraktens formuleringer og heller støtter seg på abstrakte 

betraktninger der kontraktens spesifikasjoner ikke er tilstrekkelige.59 

4 Risikofordeling:	
Det er et viktig element i enhver kontrakt for leveranse og et bærende obligasjonsrettslig 

prinsipp at kontrakter som et utgangspunkt skal være balanserte. Risikofordelingen i 

kontraktsforholdet er et uttrykk for balansen i kontraktsforholdet og vil gjennom sanksjoner 

bidra til å gjenopprette balansen ved kontraktsbrudd. Som nevnt tidligere har prosjekter som 

anvender smidig metodikk mekanismer som skal bidra til å redusere risiko for kontraktsbrudd 

gjennom fokus på samspill. Det vil likevel ligge til grunn for enhver kontrakt for produksjon 

og levering av en vare eller tjeneste at partene har motstridende interesser der kjøper ønsker 

en lavest mulig pris og leverandøren på den andre siden vil søke profittmaksimering. Tvarnø 

beskriver dette som et Prisoners dilemma60. Karakteristisk for dette Prisoners dilemma er at 

det vil ende i det såkalte Nash equilibrium der partene i dilemmaet vil handle for sin egen 

gunst under forutsetning av at den andre parten vil gjøre det samme. Partene i dilemmaet vil 

imidlertid ha insentiv til å endre sin selviske innstilling dersom de utsettes for flere iterasjoner 

av dilemmaet.61 Hver part vil vurdere enhver ny iterasjon på bakgrunn av tidligere iterasjoner 

og derav få oppfordring til å handle på en konfliktreduserende måte. Den iterative metodikken 

i smidig programvareutvikling presenterer partene med flere iterasjoner med mulighet for å 

revurdere sentrale punkter i kontrakten, herunder leveransespesifikasjonen. Dette er egnet til å 

dreie partenes hovedinteresse i kontrakten mot utvikling av programvaren fremfor fordeling 

av risiko. Det er på grunn av dette endrede perspektivet på risiko og den forrykkede 

risikofordelingen sammenliknet med en standard plandrevet fremgangsmåte det er viktig å 

fremheve risikofordelingen i prosjekter som benytter smidig programvareutvikling. 

                                                
59 TOSLO-2010-185231, Dommeren gjør ikke konkret rede for hvilken betydning abstrakte betraktninger har for 
mangelsvurderingene i saken, men legger klart til grunn at «mangelsvurderingen […] til en viss grad blir 
abstrakt» der leveransespesifikasjonen ikke er tilstrekkelig klar,  i avsnitt 171 
60 Tvarnø (2019) s. 7-9 
61 Tvarnø (2019) s. 11 
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Samtidig er det klart at programvareutviklingsprosjekter er særlig utsatt for uforutsette 

hendelser og følger med betydelig risiko. Som uttalt av Hov: «Jevnt over vil sannsynligheten 

for at noe uforutsett skjer være større jo mer kompleks og sårbar ytelsen er».62  

For at en mangel skal gi rettslige konsekvenser for partene må mangelen kunne knyttes til en 

av partene slik at denne kan klandres for den mangelfulle oppfyllelsen av kontrakten. 

Spørsmålet er hvilken part som skal holdes ansvarlig for uønskede forhold i 

kontraktsforholdet.  

Begrepet risiko i juridisk forstand har flere betydninger. Jeg vil se på risiko i bred forstand 

altså  «sammenhengen mellom ytelsesplikt og vederlagskrav».63 For oppgaven er det videre 

av størst interesse å se på hvordan partene fordeler ansvaret for potensielle hindringer som 

kan aktualisere seg ved avvikling av kontrakten. Hvorvidt en slik potensiell hindring medfører 

bortfall av oppfyllelsesplikt eller vederlag blir et spørsmål om misligholdsvirkninger som det 

vil favne for vidt å behandle her.  

Utgangspunktet for tilvirkningskontrakter er at risikofordelingen følger funksjonsfordelingen i 

kontrakten.64 Dette regnes som et «generelt kontraktsmessig prinsipp» og kan legges til grunn 

som bakgrunnsrett for IT-kontrakter.65 I programvareutviklingsavtaler er det kundens oppgave 

å spesifisere programvaren og leverandørens oppgave å bygge programvaren for levering. 

Som jeg har illustrert i oppgaven er dette skillet imidlertid vanskelig å trekke66 og kontrakter 

som anvender smidig metodikk er egnet til å viske ut dette skillet. Samtidig som det er 

samfunnsøkonomisk gunstig å eliminere risiko er det en unektelig realitet medfølgende 

kontrakter at uforutsette hendelser vil forekomme på grunn av partenes manglende evne eller 

vilje til samarbeid, manglende kontraktsforståelse eller uventede hendelser. Tvarnø uttaler om 

dette at67:  

«Ved at opstille en kontrakt, som ikke eksplicit definerer produktet, men i stedet 

lægger fokus på processen og samarbejdet, bliver det vanskeligere at udlede 

retsfaktum og retsfølge.»68 

                                                
62 Hov, Høgberg (2007) s. 108 
63 Sandvik (1966) s. 90 
64 Fremgår tidligst av Rt-1917-673 
65 Hov, Høgberg (2017) s. 111 
66 Sørensen (2014) s. 44 
67 Sørensen (2014) s. 94 
68 Tvarnø (2002) s. 150 
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Det er tydelig at leveransespesifikasjonen i PS 2000 SOL og SSA-S er et sentralt element og 

inntar en langt viktigere rolle for avviklingen av kontrakten enn ved kjøp av ferdigproduserte 

varer. Arbeidet mot leveransespesifikasjonen er styrende for fremgangen i 

kontraktsavviklingen. Selv om kontraktene fremhever samarbeid i alle steg av 

leveransespesifikasjonen gis det i alle ledd klare føringer for hvilken part som har ansvaret for 

progresjonen, for eksempel vil leverandøren ha et ansvar for å gi kunden tilbakemelding på 

kundens behovsbeskrivelse etter SSA-S.  

Gitt samarbeidsmodellen kontraktene opererer under er det imidlertid uhensiktsmessig å 

plassere det endelige ansvaret for et ledd på en part alene. For å unngå en mulig dumping av 

ansvar synes kontrakten å effektivt forutsette en sterk lojalitetsplikt mellom partene. Det kan 

således ikke gis konkrete føringer for hvor ansvar skal plasseres, dette må bero på en konkret 

vurdering. 

Hvordan risikoen skal fordeles må således vurderes konkret for hvert tilfelle69 med særlig 

rettledning fra programvarens egenskaper, om det foreligger en innsats- eller 

resultatforpliktelse og standardkontrakten som er anvendt.  

4.1	Utviklingsrisiko:	

Som nevnt er utvikling av programvare et område som er preget av kompleksitet og rask 

utvikling. Følgelig kan det tenkes situasjoner der det ønskede resultat ikke oppnås hos kunden 

uten at leverandøren nødvendigvis kan bebreides for at dette skjer. Det kan gjelde tilfeller der 

programvarens funksjonalitet, eller hvordan programvaren ville fungere i kombinasjon med 

kundens ansatte eller lignende subjektive forhold ikke oppnår de ønskede spesifikasjoner og 

resultater. Det oppstår et spørsmål om hvem som skal ha risikoen for at arbeid som er levert 

og akseptert likevel ikke oppfyller kontraktens krav.  

Risikoen for mangel som oppstår etter at varen er overlevert eller på annen måte etter at 

risikoen for kontraktsgjenstanden har gått over på kjøper hører som et utgangspunkt til 

kjøperen med mindre annet er avtalt eller tilsikret av leverandøren. Dette er en naturlig 

konsekvens av at kontraktsforholdet opphører med leveringen slik at partene kan gå videre 

med sine virksomheter. Samtidig er det en kjensgjerning at mangler kan bli synlige eller 

oppstå etter at kontrakten er avviklet og risikoen er gått over på kjøper. På dette punktet er det 

nødvendig å se hen til hvorfor den aktuelle mangelen har oppstått og hvilken av partene som 

                                                
69 Sørensen (2014) s. 92 
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er ansvarlig for denne. Der en mangel oppstår etter overlevering som en følge av uforutsette 

begrensninger i det som i bransjen anses som aksepterte metoder eller verktøy, uten at 

leverandøren har handlet uaktsomt med hensyn til disse begrensningene oppstår spørsmålet 

om ansvar for utviklingsrisiko.70  

Begrepet utviklingsrisiko finnes hovedsakelig innenfor entrepriseretten og begrepet er i 

utstrakt bruk blant teoretikere og beskrevet i flere saker i Høyesterett.71 Utviklingsrisikoen er 

en anerkjennelse av at det ved prosjektering av en viss størrelse og kompleksitet at metodene 

for utvikling kan lede til at mangel oppstår etter avvikling av tilvirkningskontrakten. 

Hovedregelen for utviklingsrisiko er at risikoen bæres av byggherren, altså kjøper av 

tjenesten.72 Spørsmålet for utviklingsrisiko er således et spørsmål om det kan pålegges 

leverandøren et ansvar for valget av løsninger og eventuell risiko dette kunne medføre uten å 

ha utvist noen skyld i valget av løsning. For dette må det forutsettes at leverandøren har et 

prosjekteringsansvar. Som jeg har vist tidligere i oppgaven forutsetter både SSA-S og PS 

2000 SOL at leverandøren har et ansvar for de tekniske løsningene gitt den naturlige 

funksjonsfordelingen etter partenes kompetanse, og leverandøren har i tillegg en sterk 

veiledningsplikt overfor kunden med hensyn til potensialet og begrensningene ulike tekniske 

løsninger medbringer. Det konkrete utslaget av funksjonsfordelingen vil jeg komme tilbake til 

under pkt. 5.  

Utviklingsrisiko er ikke gitt et konkret innhold i verken juridisk teori eller rettspraksis. 

Utviklingsrisikoen synes heller å gi oppfordring for rettsanvender til å konkret vurdere 

partenes funksjons-, og risikofordeling med hensyn til de risikoer som langt på vei er umulig 

for partene å forutse. I Byggmesterdommen73 var spørsmålet om en byggmester kunne holdes 

ansvarlig for skader på et oppført hus som skyldtes bruk av en teknikk som medførte 

råteskader. Høyesterett la avgjørende vekt på at fremgangsmåten til byggherren «på 

byggetiden var vanlig og ansett som forsvarlig..» og at det da forelå en utviklingsfeil som 

byggherren sto nærmest til å bære risikoen for. I Salhus Bru-dommen74 er det mer tvilsomt 

om entreprenøren kunne forutse risikoen for at sprekkdannelser ville utvikle seg etter et 

                                                
70 Barbo (1990) s. 59-60  

71 F.eks. Rt-1968-783 
72 http://byggejuss.no/kort-om-utviklingsrisikoen-i-entrepriseretten/ 

73 Rt-1968-783 
74 Rt-1999-922 
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sveisearbeid. Sentralt i Høyesteretts vurdering av om det her forelå en utviklingsfeil var for 

det første hvilken kunnskap som forelå om risikoen for sprekkdannelser og om det kunne 

forventes av entreprenøren at han måtte være kjent med denne risikoen. Avgjørende i saken 

var at det fantes kunnskap om den aktuelle risikoen i entreprenørens egen håndbok og at de 

satt med den «kanskje fremste ekspertise på den aktuelle spleisemetode».  

5.	Mangler	og	risikofordeling	i	praksis	
Grunnet den risikoreduserende naturen av den smidige metodikken denne oppgaven tar for 

seg forekommer mangler hovedsakelig i to tilfeller. For det første der kommunikasjonen 

mellom partene har brutt helt eller delvis sammen under kontraktsavviklingen, og der en uklar 

risikofordeling har ledet partene til en misforståelse om kontraktsgjenstandens 

spesifikasjoner. For det andre en situasjon der kontraktsgjenstandens egenskaper og 

fremtidige evolusjon ikke var klart avklart mellom partene grunnet programvarens 

kompleksitet.  

5.1	Programvare	med	en	høy	grad	av	kompleksitet:	

I tilfeller der programvaren er av en høy kompleksitet har partene en oppfordring til å fordele 

risikoen for mulige feil mellom seg og ellers sikre funksjonalitet gjennom garantiavtaler og 

lignende. I det følgende vil jeg se på de særlige utfordringene partene møter der programvaren 

benytter ny teknologi som analyserer  kundens datastrømmer og har evnen til å utvikle indre 

logikk som ikke i alle tilfeller kan forutses eller eksplisitt forklares.  

I bred forstand er kunstig intelligens «informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet 

ved eksponering til data.75 Kunstig intelligens har et massivt omfang og anvendelsesområde. 

De egenskapene ved KI jeg vil berøre i denne oppgaven er ikke knyttet til et spesifikt 

anvendelsesområde eller tekniske egenskaper annet enn at den aktuelle programvaren har 

evnen til å ta inn data og lære fra disse for å utvikle egen logikk uten menneskelig input 

utover konstruksjon av programvare.  

Ettersom jeg i det følgende skal ta for meg mangelsvurderingen i tilfeller der det er 

programvarens kompleksitet som hovedsakelig har ledet til konflikt er det nyttig å avgrense 

mot situasjoner der mangelsvurderingen reguleres mer eller mindre klart i standardkontrakter. 

Dette inkluderer mangler som oppdages før eller ved den endelige akseptansetesten. Det 
                                                
75 https://snl.no/kunstig_intelligens sitert 11.05.2020 
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forutsettes i både SSA-S og PS 2000 SOL at denne testingen i tillegg til en 

godkjenningsperiode gjennomføres før endelig leveranse og risikoovergang. Dersom en 

mangel likevel viser seg i denne testingen vil dette således være mangel som oppdages før 

endelig leveranse og ansvaret for slik mangel vil ligge på leverandøren. Kunden vil ha en 

styrket lojalitetsplikt for å sørge for generell fremdrift i prosjektet, men ansvaret for 

produksjonen ligger udelt på leverandøren. Dette vil normalt forplikte leverandøren til å 

korrigere programvaren og tiden medgått for slik korreksjon regnes som forsinkelse. 

Eventuelt har partene mulighet til å avtale en feilrettingsperiode med tilhørende vederlag, jf. 

hhv. pkt. 3 og pkt. 9. Dette gjelder uavhengig av hva forventningsbristen skyldes og gjelder 

da også feil knyttet til KI. I det følgende vil jeg se på mangler som avdekkes etter at endelig 

programvare er satt i drift, og tilfeller der mangel oppstår som følge av uforutsett atferd fra 

programvare. 

5.1.1	Mangler	som	avdekkes	etter	idriftsettelse:	

Et interessant spørsmål er hvordan mangelsvurderingen utspiller seg og hvem som er 

ansvarlig dersom omstendigheter som avviker fra kontraktens leveransespesifikasjon 

fremkommer etter at programvaren er tatt i bruk hos kunden.  

Grunnet kompleksiteten som generelt følger med programvare operer de fleste 

standardkontrakter med en overgangsperiode i forbindelse med leveranse for å sikre at 

programvaren fungerer som den skal. Etter SSA-S består overleveringen av 

«produksjonsetting, godkjenningsperiode og leveringsdag».76 PS 2000 SOL forplikter 

leverandøren til å «inngå en Bistandsavtale med Kunden […] for avslutningsaktiviteter 

knyttet til kontrakten».77 Programvaren skal settes i drift hos kunden etter avtalt plan for 

produksjonsetting, fulgt av en godkjenningsperiode på 3 måneder før kunden må godkjenne 

programvaren eller kreve utbedring av feil. Etter Leveringsdag følger en 3 måneders 

garantiperiode, med mindre annet er avtalt, der leverandøren påtar seg å «uten ekstra kostnad 

utbedre feil og mangler, […]foreta feilretting i Programvaren slik at leveransen opprettholder 

avtalt ytelse og kvalitet.».78 Fra produksjonsetting etter pkt. 2.5.1 er leverandøren ansvarlig 

for å utbedre mangler i 6 måneder, med mindre annet er avtalt, jf. bilag. 5.   

                                                
76 SSA-S pkt. 2.5 
77 PS 2000 SOL, Generelle kontraktsbestemmelser, s. 12 
78 SSA-S pkt. 4.1 
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For den videre vurderingen forutsetter jeg at den nevnte overgangsperioden er utgått og at det 

ikke finnes noen spesiell garanti- eller serviceavtale som vil påvirke ansvars-, eller 

risikofordelingen mellom partene.  

Utgangspunktet ved overlevering av kontraktsgjenstanden er at risikoen for feil går over på 

kunden ved overlevering. Dette følger imidlertid med visse unntak. Bestemmelsen i kjl. § 12 

gir inntrykk av at risikoen for skade «forblir hos selgeren hvis den skade […] «beror på 

selgeren» eller er noe selgeren «svarer for.».7980 Hov & Høgberg fremholder med støtte i 

kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, avhendingslova og kjøpslovens forarbeider at «kjøperen kan 

påberope seg mangler som oppstår også etter leveringen, såfremt disse skyldes mislighold – 

kontraktsbrudd – fra selgerens side».81 For eksempel kan leverandørens manglende veiledning 

av kunden i bruk av programvare ved idriftsettelse føre til at programvaren blir skadet. Dette 

aktualiseres spesielt i situasjoner der kunden er avhengig av leverandørens tekniske ekspertise 

og veiledning for å ta i bruk programvaren. Denne forståelsen samsvarer med Sandviks 

uttalelse at «Det er et dypt rotfestet synspunkt i rettssystemet at enhver bør bære skadefølgene 

av sitt eget uforsvarlige forhold».82 Denne betraktningen omfatter også kontrakter for 

utvikling og kjøp av programvare.  

I spørsmålet om leverandør kan holdes ansvarlig for en mangel som avdekkes etter 

idriftsettelse er følgelig spørsmålet om hva slags ytelse leverandøren har forpliktet seg til 

overfor kunden og hvilke forhold som ligger innenfor leverandørens kontroll, herunder hva 

slags aktsomhetsnorm som kan kreves av leverandøren83 gitt prosjektets kompleksitet og 

lojalitetsplikten mellom partene.84  

5.1.1.1.	Forpliktelsens	karakter	–	Innsats-	eller	resultatforpliktelse	

Et svært viktig punkt for å avklare ansvar for de funksjonelle kravene å avklare hva slags 

forpliktelse som foreligger. Kravet til leverandørens aktsomhet må ses på bakgrunn av om 

leverandøren har forpliktet seg til en innsatsforpliktelse, eller en resultatforpliktelse.  

                                                
79 Kjøpsloven (1988) 
80 Hov, Høgberg, (2017) s. 116 
81 Hov, Høgberg (2017) s. 117 
82 Sandvik (1966) s. 296 
83 Bendiksen, Hansen (2019) s. 171 
84 Sandvik (1966) s. 296-299 
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Etter SSA-S påtar leverandøren seg en resultatforpliktelse85, en forpliktelse til å sørge for at 

kontraktsgjenstanden frembringes. Med hensyn til kontraktens funksjonelle krav er det 

imidlertid problematisk automatisk operere med en resultatforpliktelse så lenge det ikke 

foreligger en klar leveransespesifikasjonen i forkant. I tillegg kan særlig komplekse IT-

systemer være såpass vanskelig definerbare med hensyn til funksjonalitet at 

leveransespesifikasjonen ikke gir en klar oversikt over de funksjonelle krav til IT-systemet. 

Leverandøren vil ha en forpliktelse til å frembringe et resultat, men må likevel for eksempel 

stå fritt til å nekte prestasjon om kunden ikke medvirker eller fremstiller funksjonelle krav 

som er uforenelige med de ikke-funksjonelle kravene i kontrakten.  

I praksis vil leverandøren som regel påta seg en modifisert resultatforpliktelse der han vil påta 

seg en resultatforpliktelse med hensyn til de ikke-funksjonelle kravene, og å hjelpe kunden 

med å oppnå deres formål og tilfredsstille deres behov. Å avklare omfanget av leverandørens 

forpliktelser utover de ikke-funksjonelle kravene ligger i kjernen for mangelsvurderingen og 

fordelingen av ansvar mellom partene. Vil det for eksempel være tilstrekkelig at leverandøren 

gir et system som i teorien er tilstrekkelig for å utføre arbeidsoppgavene kunden etterspør, 

eller medfører den skjerpede lojalitetsplikten mellom partene som følger med bruken av 

utviklingskontrakter og smidig metodikk at leverandøren forplikter seg til å føre kunden 

gjennom idriftsettingen og garantere et system som kan levere gode resultater over tid? 

Det er klart at leverandøren har ansvaret for de ikke-funksjonelle kravene til programvaren. 

Spørsmålet er dermed om hvilken av partene som skal bære risikoen for manglende 

oppfyllelse av de funksjonelle kravene i leveransespesifikasjonen etter idriftsettelse av 

programvaren.  

Som nevnt tidligere vil utviklingen av programvare etter SSA-S og PS 2000 SOL bestå av en 

modifisert resultatforpliktelse der leverandør har en resultatforpliktelse med hensyn å utvikle 

en brukbar programvare og oppfylle de ikke-funksjonelle kravene til systemet. Etter SSA-S 

reguleres leverandørens ansvar i pkt. 5.1: 

«Leverandøren har ansvar for at leveransen dekker behovs- og løsningsbeskrivelsen i 

bilag 1 og 2 med eventuelle endringer i bilag 9, likevel slik at detaljspesifikasjonen og 
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godkjenningskriteriene skal utgjøre den endelige spesifisering av hva som skal leveres 

for de områdene de dekker.»86 

Ordlyden peker i retning av at leverandøren påtar seg en resultatforpliktelse for utviklingen. 

For PS 2000 SOL følger det av pkt. 2.1. at: 

«Leverandøren påtar seg å levere alle ytelser som fremgår av Kontrakten og inngåtte 

Avtaler. Leverandøren skal samarbeide med Kunden for å oppfylle avtalte 

forpliktelser...» 

Ordlyden kan tyde på at leverandøren forplikter seg til en ren resultatforpliktelse, men de 

«ytelser» og «forpliktelser» det henvises til er hovedsakelig forpliktelser til å stille ressurser 

og kapasitet til kundens disposisjon.87  

 

Verken SSA-S eller PS 2000 SOL gir et klart svar på hva slags forpliktelse som foreligger. 

Standardkontraktene legger opp til en mellomløsning og det er opp til partene å finne en god 

balanse for sitt prosjekt. Ved bruk av smidig metodikk og en iterativ prosess for formulering 

av de funksjonelle kravene til programvaren vil forpliktelsens karakter, med hensyn til de 

funksjonelle kravene bero på en konkret vurdering.  

 

UNIDROIT art. 5.1.5. gir noe veiledning for avklaring av en forpliktelses karakter. Etter 

bokstav d) kan det tas hensyn til “the ability of the other party to influence the performance of 

the obligation”. I kontrakter som benytter smidig metodikk har kunden en stor adgang til bade 

influere prosjektets karakter og framgang i form av sine brukerhistorier og epos. UNIDROITs 

eksempel er at en part satt til opplæring av ingeniører ikke kan garantere for resultater 

ettersom de ikke kan kontrollere om ingeniøren er oppmerksomme og følger opplæringen.88 

Fra eksempelet kan det sluttes at det med «ability» henvises til kundens evne til å influere 

kontraktsavviklingen både ved tilgang og teknisk kunnskap. Selv om kunden har anledning til 

å presisere sine behov vil han ikke ha kompetanse til å vurdere utformingen av programvaren. 

Det vil heller ikke være effektivt eller ønskelig om kundens adgang til å påvirke 

leveransespesifikasjonen skulle begrense leverandørens ansvar til å sørge for det endelige 

resultatet i form av en resultatforpliktelse. 

                                                
86 SSA-S, s. 21 
87 PS 2000 SOL, Veiledning, s. 17-18 
88 https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/399-chapter-5-content-
third-party-rights-and-conditions-section-1-content/946-article-5-1-5-determination-of-kind-of-duty-involved 
(sitert 05.05.2020) 
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Etter bokstav c) kan det ses hen til «the degree of risk normally involved in achieving the 

expected result». Avtaler om utvikling av programvare vil i mange tilfeller innebære en viss 

grad av risiko knyttet til den naturlige kompleksiteten av programvare. Bestemmelsen er 

imidlertid ment anvendt på tilfeller med «a high degree of risk», for eksempel avtale om 

oppskytning av satellitter med en antatt suksessrate på 22%.89 Det synes passende å trekke en 

linje her til utvikling av komplekse IT-systemer der sannsynligheten for at systemet har feil 

eller mangler kan være høy. Sammenlikningen er imidlertid ikke helt treffende ettersom man 

ved komplekse IT-systemer ikke kan operere med en på forhånd definert suksessrate.  

Grensen mellom innsats- og resultatforpliktelse vil være svært fin i spørsmål om 

programvarens funksjonelle krav. Som en generell regel synes det likevel klart at dersom 

kontrakten er forbundet med en betydelig grad av usikkerhet med hensyn til funksjonalitet på 

ett eller flere punkter, vil det ha presumsjonen for seg at leverandøren kun påtar seg en 

innsatsforpliktelse med hensyn til disse punktene.  

Samtidig vil fokuset på partenes samarbeid i kontrakten og lojalitet mellom partene forutsette 

at leverandøren har gjort det klart for kunden at det foreligger en risiko eller usikkerhet med 

hensyn til oppfyllelse av gitt punkter knyttet til programvarens funksjonalitet. Dette illustreres 

blant annet i SSA-S pkt. 2.3.1 og PS 2000 SOL Generelle kontraktsbestemmelser pkt. 5.3.  

Der det avtales at programvaren skal benytte kompleks teknologi er det altså leverandørens 

ansvar å informere kunden om at det foreligger en risiko for at systemet på grunn av 

usikkerhet knyttet til avanserte komponenter, for eksempel bruk av KI eller andre 

komponenter, ikke vil oppfylle avtalens funksjonelle krav.  

5.1.1.2	Leverandørens	aktsomhetsnorm	

Det er en naturlig antakelse at leverandøren etter å ha gått inn i en kontrakt skal sitte med 

tilstrekkelig kompetanse for å kunne levere etter kontrakten.90 Det følger av rettspraksis at 

leverandøren «ikke kan komme fri fra ansvar ved å hevde at han ikke kjente den aktuelle 

maskintype, programmeringsverktøy eller lignende».9192 Torvund fremholder at ettersom IT-

markedet endrer seg raskt og at det er «vanskelig å tenke seg en metode som er så anerkjent at 

                                                
89 https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/399-chapter-5-content-
third-party-rights-and-conditions-section-1-content/946-article-5-1-5-determination-of-kind-of-duty-involved 
(sitert 05.05.2020) 
90 Torvund (1997), s. 205 
91 Torvund (1997), s. 205 
92 Relevant praksis er bl.a. Rt-1989-1318 
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leverandøren kan basere seg på at den er egnet uten å risikere å måtte stå ansvarlig for sitt 

valg.».93 Det skal her bemerkes at Torvund bok er over 20 år gammel og at det i dag finnes 

etablerte standarder for utvikling av programvare som nevnt i pkt. 3.3 om best practices. 

Torvunds poeng står seg imidlertid godt med hensyn til kompleks programvare, og det er 

sannsynlig at de fleste utviklingsprosjekter møter problemstillingen som nevnt av Torvund 

grunnet fortsatt rask utvikling og behovet oppdatert, brukervennlig og sikre systemer. 

5.1.1.3	Partenes	lojalitetsplikt:	

Det kan legges til grunn et generelt prinsipp om at partene skal opptre i kontraktsforholdet 

med gjensidig lojalitet. Denne lojalitetsplikten kan begrenses av at partene i mange 

sammenhenger står fritt til å la egne interesser gå foran motpartens interesser, og at partene 

har plikt til å ivareta sine egne interesser.94 Lojalitetsplikten i kontraktsforholdet vil være 

avhengig av kontraktens karakter. For eksempel forventes det en høy grad av lojalitet mellom 

partene i samarbeidskontrakter. I Haughom-dommen (Rt-1995-1460) uttales det at i 

vurderingen av opplysningsplikt «må [det] legges vesentlig vekt på samarbeidet mellom 

partene […]».95 I samarbeidskontrakter, og særlig i tilfeller der kjøper er avhengig av selgers 

ekspertise vil lojalitetsplikten stå sterkt, men hvor grensen går for hva som kan anses som 

illojal opptreden må trekkes konkret.96 I dom inntatt i Rt-1995-1350, om megler og 

takstmanns ansvar for å redegjøre for solgt boligs areal, uttales det at det «er et visst spillerom 

før atferd som kan kritiseres, må anses som erstatningsbetingende uaktsomhet».97  

5.1.1.4	Kundens	kunnskap	og	kompetanse:	

Samtidig er det viktig å anerkjenne at det økte lojalitetsfokuset en samarbeidskontrakt 

medbringer fokus på kjøpers plikter. I de tilfeller der kunden etterspør en løsning som han 

selv har like gode forutsetninger for å vurdere egnetheten av vil det fremstå som urimelig å 

pålegge leverandøren den fulle plikt for å vurdere nevnt egnethet. For eksempel ved kjøp av 

datadrevet programvare er det ikke upraktisk at en kunde som ønsker å implementere 

datadrevet programvare på sine data – gjerne såkalt supervized learning - har like gode eller 

bedre forutsetninger for å vurdere egnetheten av en gitt programvare. I Tento-dommen98 ble 

eksempelvis en leverandør av penneblekk frifunnet for erstatning da retten fant at blekkets 

                                                
93 Torvund (1997), s. 205-206 
94 Hov, Høgberg (2017) s. 34 
95 Rt-1995-1460, s. 1469 
96 Hov, Høgberg (2017) s. 36 
97 Rt-1995-1350, s. 1357 
98 Rt-1962-1163 
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mangelfulle karakter burde vært avklart ved undersøkelse før leveransen. Blekket striden 

gjaldt var for bruk i nye kulepenner og begge parter hadde like begrenset innsikt i dets 

egenskaper og begrensninger for den aktuelle bruken. Flertallet kom til at ettersom kontrakten 

var inngått mellom «presumtivt like parter»99 kunne ikke leverandøren holdes ansvarlig for 

blekkets manglende egnethet.  

Hvorvidt kunden vil kunne regnes som en «presumptivt lik part[er]» som leverandøren vil 

bero på en konkret vurdering av kundens kompetanse og leveransens kompleksitet. 

Avtaleteksten i SSA-S og PS 2000 SOL gir noe veiledning i spørsmålet om hva slags 

kompetansenivå som generelt sett forutsettes av kjøper. 

SSA-S forutsetter en klar ansvarsfordeling mellom partene100, men denne ansvarsfordelingen 

knyttes kun til de progresjonen i kontrakten. Som det fremgår av veiledningen til SSA-S101 

har kunden ansvaret for «det funksjonelle omfanget (min utheving)». Kunden tvinges til å ta 

stilling til programvarens egenskaper og funksjonalitet for eksempel ved akseptansetestene 

etter hver iterasjon i kontrakten. Kundens akseptansetester (pkt. 2.3.3) skjer imidlertid på 

bakgrunn av Godkjenningskriteriene slik disse fastlegges i pkt. 2.3.1 som «ble angitt i 

forbindelse med detaljering og spesifisering av Behovsbeskrivelsen».102 Detaljeringen av 

behovsbeskrivelsen er preget samarbeid og en sterk veiledningsplikt hos leverandøren.103 

Eksempelet viser at kunden er helt avhengig av leverandørens kompetanse og med hensyn til 

kompetanseforholdet mellom partene vil det således ha presumsjonen mot seg at kunden skal 

være forpliktet til å vurdere egnethet av programvaren.  

PS 2000 SOL har på den andre siden en løsere utforming sammenliknet med SSA-S ettersom 

avtalen deles opp mellom det overordnede kontraktsdokumentet og de styrende bistands-, og 

oppdragsavtalene partene inngår under kontraktsavviklingen. Dette fører med seg en større 

frihet og større potensiale for feil og misforståelser i utformingen av nevnte avtaler. For å 

unngå slike misforståelser er det en forutsetning for bruk av PS 2000 SOL at kunden «er 

systemintegrator, ved egne ressurser eller ved kjøp av tjenester» med ansvar for blant annet 

«teknisk infrastruktur» og «gjennomføring av kontrollpunkt og godkjenningsprøve».104 Det 

forutsettes følgelig for kontrakten at kunden stiller med teknisk kompetanse for testing av 

                                                
99 Rt-1962-1163, s. 1167 
100 Ref. for eksempel SSA-S s.9-10 pkt 2.3 
101 SSA-S, veiledning til avtalen, s. 2-3 
102 SSA-S, pkt. 2.3.3, s. 11 
103 SSA-S, pkt. 2.3.1, s. 10 
104 PS 2000 SOL, Veiledning for utarbeidelse og bruk av kontrakten, s. 6-7 



 

 
 

33 

programvaren. Dette fremheves videre blant annet i avtalens Generelle kontraktsbestemmelser 

pkt. 4.1.4 «Kunden skal ha tilgjengelige ressurser for ledelse og gjennomføring av […] 

Kundens medvirkning innenfor Konstruksjon». Det ligger videre til kunden gjennom sin 

produkteier eller sitt produkteierteam å avklare «funksjonelle og ikke-funksjonelle behov 

knyttet til hver enkelt Avtale»105.  

Gjennomgangen viser at standardkontrakten PS 2000 SOL i større grad forutsetter at kjøper 

har en viss teknisk kyndighet. Gitt kompleksiteten av programvareutvikling vil partene 

sjeldent fremstå som «presumtivt like», jf. Rt-1962-1163. Men gitt oppstykkingen mellom 

resultat- og innsatsforpliktelse som vil prege kontrakter for leveranse av særlig kompleks 

programvare demonstrerer redegjørelsen over at bruk av PS 2000 SOL kan bidra til at begge 

parter anses å ha kompetanse av betydning og følgelig at leverandørens lojalitetsplikt ikke 

gjelder like sterkt med hensyn til oppfyllelse av de funksjonelle kravene i kontrakten.  

5.1.1.3	Utslag	av	utviklingsrisiko:	

Samtidig er det ikke upraktisk at mangler oppstår etter idriftsettelse av programvare som 

alene skyldes leverandørens forhold. Som beskrevet tidligere er spørsmålet om 

utviklingsrisiko et spørsmål om leverandøren kan pålegges ansvaret for mangler som skyldes 

hans valg av løsninger, uten at leverandøren har utvist noen skyld i valget av løsning.  

Regelen om utviklingsrisiko søker å holde utvikler ansvarlig for at løsningen som er valgt er 

valgt på bakgrunn av det gode faglige skjønn som kan forventes av leverandøren. I 

Byggmesterdommen ble den aktuelle fremgangsmåten sammenliknet med det som «var 

vanlig og ansett som forsvarlig».106 For IT-systemer av en viss kompleksitet kan det sjeldent 

avgjøres hva som kan anses som vanlig og forsvarlig praksis. I Salhus bro-dommen var det 

avgjørende i spørsmålet om utviklingsrisiko at faren for de relevante hydrogensprekkdannelse 

var kjent for entreprenøren. At en mer omfattende og kostbar sveisemetode måtte brukes var 

en forutsetning som entreprenøren måtte stå ansvarlig for.107  

 

Samtidig vil en rekke mer konkrete risikoer stå frem, herunder om programvaren gir uønskede 

resultater når datakvaliteten endrer seg på en måte partene kunne forutse. Reglene om 

                                                
105 PS 2000 SOL, Generelle kontraktsbestemmelser 
106 Rt-1986-783, s. 789 
107 Rt-1999-922, s. 939-940 
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utviklingsrisiko vil følgelig komme til anvendelse for førstnevnte ukjente mangler. I relasjon 

til programvare som benytter kunstig intelligens er dette imidlertid ingen garanti for at 

programvaren ikke vil opptre på en uforutsett måte ved idriftsettelsen selv om programvaren 

er testet ved hver iterasjon og antas å oppfylle de funksjonelle og ikke-funksjonelle kravene 

ved idriftsettelse. I Amazons prosjekt for å sortere potensielle jobbsøkere ved bruk av KI viste 

det seg for eksempel at programvaren var sterkt kjønnsdiskriminerende da den ble iverksatt 

selv om verken programvaren eller dataene var iboende kjønnsdiskriminerende.108 Så lenge 

programvarens interne logikk ikke kan kartlegges og bestemmes fullstendig ved leveranse må 

terskelen for fravike utgangspunktet om at risikoen for utviklingsfeil ligger på kjøper være 

høy.  

	5.1.2	«Uforutsett	atferd	fra	KI	etter	idriftsettelse	som	mangel	ved	leveransen»:		

Særegent for KI-systemer er at programvaren etter implementering både vil eksponeres for 

kundens løpende datastrømmer og forventes å over tid lære av dataene for å gi nyttig output. 

Kontraktsgjenstanden har således funksjonalitet som gjør det teoretisk mulig at den for egen 

hånd utvikler egenskaper etter overlevering som ikke er i tråd med partenes forventninger til 

programvaren, og fraviker leveransespesifikasjonen på en slik måte at den etter en tradisjonell 

mangelsvurdering kan stå som mangelfull.  

Å påvise en årsakssammenheng vil i tillegg by på særlig utfordringer. Bendiksen og Hansen 

uttaler om dette at «beviskravet kunne bli meget vanskelig å oppfylle for et selvlærende 

system.109 Det går langt utenfor min kompetanse å skulle redegjøre for vanskelighetene med å 

påvise årsakssammheng og de strukturelle problemene i AI som hindrer en part i å gå et AI-

program i sømmene for å avklare om programmet er mangelfullt. Det vil favne for vidt for 

oppgaven å gå inn på de tekniske egenskapene som medfører utfordringer knyttet til 

transparens i denne typen programvaren. Det fremgår av Europakommisjonens Liability for 

artificial intelligence and other emerging digital technologies s. 6 og s. 20-22110 at «the 

                                                
108 https://becominghuman.ai/amazons-sexist-ai-recruiting-tool-how-did-it-go-so-wrong-e3d14816d98e 

109 Bendiksen, Hansen (2019) s. 167 
110 Expert Group on Liability and New Technologies - New Technologies Formation, Liability for artificial 
intelligence and other emerging digital technologies, Europakommisjonen, EU, 2019 
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embedded criteria steering the collection and analysis of data and the decision-making process 

may not be readily explicable and often require costly analysis by experts»111 

Det gjenstående spørsmål er hvordan rettsanvender skal eller kan forholde seg til uønsket 

funksjonalitet som utgjør en mangel i et levert AI-system som viser seg etter overlevering.  

Som nevnt tidligere i oppgaven regnes det for sikker rett, og er i tillegg stadfestet i 

kjøpslovens § 13 første ledd at «Risikoen går over på kjøperen når tingen er levert som avtalt 

eller i samsvar med §§ 6 eller 7». Der det oppstår feil eller mangler i etterkant vil dette være 

risiko som ligger fullstendig på kunde så lenge den aktuelle feilen ikke kan spores tilbake til 

leverandørens forhold. Som nevnt vil brorparten av tilfeller der programvaren utvikler 

mangler grunnet sin evolusjonære karakter ikke kunne spores til et konkret forhold som forelå 

ved overleveringen av programvaren. Følgelig vil det klare utgangspunktet være at enhver feil 

som skyldes uforutsett atferd fra KI påligge kunden.  

Spørsmålet om leverandøransvar for KI ble behandlet i forbindelse med utformingen av 

Utprøvningsloven. Loven gjelder tillatelser til utprøvning av selvkjørende kjøretøyer der bruk 

av kunstig intelligens er sentralt for funksjonaliteten.112  

Samferdselsdepartementet uttaler at:  

«Når det gjelder synspunktene om et leverandøransvar, viser departementet til at et 

slikt ansvar vil være hensiktsmessig der det er leverandøren av kjøretøyene eller 

programvaren som har fått tillatelsen. Det vil være mindre praktisk der leverandøren 

selger eller leier ut kjøretøy med automatiske systemer, men ellers ikke har noe med 

gjennomføringen av utprøvingen å gjøre. I slike tilfeller vil ikke leverandøren ha noen 

kontroll over om produktet brukes slik som forutsatt og om det bare brukes på slike 

områder og under slike forutsetninger som det er egnet for»113 

Departementet anbefaler at den som står nærmest bruken av det aktuelle KI-systemet bør 

holdes ansvarlig for en eventuell skadevoldende handling. Forarbeidet har særlig fokus på 

potensiell skade voldt tredjepersoner særlig andre trafikanter. Dette er ikke hensyn som gjør 

                                                
111 Expert Group on Liability and New Technologies - New Technologies Formation, Liability for artificial 
intelligence and other emerging digital technologies, Europakommisjonen, EU, 2019, s. 20 
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seg gjeldende for KI-systemer for intern bruk hos næringsdrivende114, men uttalelsen gir 

likevel etter min oppfatning et klart signal om at ansvar skal legges til den som bruker KI-

systemet.  

Termen ‘bruk’ er imidlertid ikke nødvendigvis fullstendig dekkende for funksjonaliteten av et 

KI-system. Enkelte teoretikere fremholder at en part ikke kan holdes ansvarlig for KI dersom 

den operer uten noen menneskelig kontakt. Andreas Matthias hevder blant annet at: 

“the agent can be considered responsible only if he knows the particular facts 

surrounding his action, and if he is able to freely form a decision to act, and to select 

one of a suitable set of available alternative actions based on these facts.”115 

Realiteten er imidlertid at risikoen for feil må fordeles mellom partene til kontrakten for 

utviklingen av programvaren. 

I Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies116 fremholdes det 

at det for KI-systemer er avgjørende hvem som anses som er operator av systemet. Med dette 

menes personen som er «in control of the risk connected with the operation of emerging 

digital technologies and who benefits from such operation.”.117 I tolkningen av avtalen for å 

avklare leverandørens ansvar for KIs opptreden etter idriftsettelse og overlevering kan det 

således være nyttig å se på hvilken part som i realiteten opererer systemet.  

Hvilken part som skal anses å operere et KI-system er ikke regulert eksplisitt og veiledning 

må i hovedsak hentes fra internasjonale konvensjoner og juridisk teori. UNCITRAL uttaler i 

United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International 

Contracts om automatiserte systemer at det som en generelt prinsipp bør være “the person 

(whether a natural person or a legal entity) on whose behalf a computer was programmed 

[that] should ultimately be responsible for any message generated by the machine”.118 

                                                
114 Bendiksen, Hansen (2019) s. 172-173 
115 Matthias (2004) s. 175 
116 Expert Group on Liability and New Technologies - New Technologies Formation, Liability for artificial 
intelligence and other emerging digital technologies, Europakommisjonen, EU, 2019, s. 40-41 

117  Expert Group on Liability and New Technologies - New Technologies Formation, Liability for artificial 
intelligence and other emerging digital technologies, Europakommisjonen, EU, 2019, s. 41 

118 UNCITRAL, United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International 
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Regelen bygger på rimelighetsbetraktninger om at enhver part er ansvarlig for den risikoen 

bruk av et verktøy medfører under forutsetningen av at verktøyet ikke har egen vilje.119   

Mangler som skyldes evolusjon i et KI-system vil følgelig være risiko som følger med bruk 

av produktet og vil falle på kjøper med mindre den aktuelle feil eller mangel kan spores til 

leverandørens forhold. Følgelig vil mangler knyttet til autonomi ikke la seg regulere i 

kontrakten uavhengig av metodikken som benyttes for kontraktsgjennomføringen. Ansvaret 

for KI etter overlevering må reguleres eksplisitt i en serviceavtale der ansvar fordeles 

spesifikt. Dette gir partene anledning til å nærmere definere ansvarsområde for programvarens 

funksjonalitet og fordele ansvaret for eventuelle feil.  

6.	Oppsummering:	
Den store drivkraften bak reglene som kan anvendes for tolkning og utfylling av kontrakter 

for utvikling av programvare er å håndtere kompleksitet og rask utvikling i markedet. Jeg har 

illustrert at denne kompleksiteten følger med programvare generelt i form av dens særegne 

egenskaper, og spesielt i form av utvikling av teknologi som introduserer eller endrer 

vesentlige aspekter av programvarens funksjonalitet. Dette har vært karakteristisk for IT-

kontrakter siden informasjonsteknologi først ble introdusert. Det viktigste steget som er tatt 

for å håndtere disse særtrekkene er introduksjonen av, og den ustrakte bruken av smidig 

metodikk for programvareutvikling. Følgelig har det vært et sentralt poeng i oppgaven å gjøre 

rede for smidig programvareutviklings vesentlige trekk i kontrakter som benytter denne 

metodikken, og å belyse problemer som følger med denne fremgangsmåten.  

Smidig metodikk gir partene et godt verktøy for å håndtere den generelle kompleksiteten som 

følger med programvareutvikling ved blant annet å utsette spesifikasjonen av programvaren. 

Som jeg har vist, leder fremgangsmåten med å ikke på forhånd gi en uttømmende 

spesifikasjon partene nødvendig manøvreringsrom i utviklingen, på bekostning av både 

forutberegnelighet og en klar ansvarsfordeling mellom partene i kontraktsavviklingen. Et 

sentralt spørsmål for oppgaven har derfor vært hvordan disse kontraktsmessige særtrekkene 

skaper problemer og muligheter for partene.  
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Det fremtredende trekket i smidige kontrakter for å sikre en god kontraktsavvikling, er en 

omfattende lojalitetsplikt. Denne kan, som illustrert, få stor betydning i fastlegging av 

partenes forpliktelser. Lojalitetsplikten krever imidlertid en avgrensning for å unngå dumping 

av ansvar eller unødig forvirring om hvor langt partene skal strekke seg for å ivareta 

motpartens interesse. Bakgrunnsretten gir på dette området en god avgrensning av denne 

plikten i form av utviklingsrisiko og reglene for hvilke kompetansekrav som kan stilles til 

leverandøren.  

Den raske utviklingen innenfor programvare har gitt meg oppfordring til å også se konkret på 

hvorvidt dagens rettstilstand er egnet for å håndtere utfordringer knyttet til programvare som 

ligger i spissen av den tekniske utviklingen og som i dag regnes som særlig kompleks 

programvare. Den mest fremtredende trenden innenfor teknologien som ligger i spissen i 

markedet er kunstig intelligens. Programvaren bringer med seg enkelte unike 

problemstillinger, men er samtidig godt egnet til å illustrere hvordan parter til en IT-kontrakt 

bør håndtere svært kompleks programvare. Som jeg har demonstrert tar verken 

standardkontrakter eller bakgrunnsretten hensyn til disse problemstillingene. Å falle tilbake 

på bakgrunnsretten for slike spørsmål kan således gi løsninger som ikke tar hensyn til 

kontraktens konkrete forhold. Følgelig har parter som ønsker å inngå avtaler om kompleks 

programvare en særlig oppfordring til å forutse og regulere disse problemstillingene i 

kontrakten. Ettersom disse problemstillingen er uregulerte og bakgrunnsretten kan gi 

uforutsigbare resultater er det mitt syn at prosjekter som gjelder særlig kompleks 

programvare, og således medfører en stor risiko, vil være tjent med en klar ansvars- og 

risikofordeling. For slike prosjekter kan partene være tjent med å enten bruke en enkel 

plandreven metode med solid forutberegnelighet, eller inngå tidsubestemte kontrakter for drift 

og service av programvaren. 
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<navn/nr.>  Parafering: _______ / _______ 

Kontrakt om <hva gjelder kontrakten> 

 

mellom 

 

 

<Navn kunde>                                                                               

(heretter kalt Kunden) 

 

 

 <Navn leverandør>                      

(heretter kalt Leverandøren) 

Kundens organisasjonsnummer: 

<Organisasjonsnummer> 

 

Leverandørens organisasjonsnummer: 

<Organisasjonsnummer> 

Kundens adresse: 

<Gate/postboks> 

<Postnummer/-sted> 

Leverandørens adresse: 

<Gate/postboks> 

<Postnummer/-sted> 

 

For Kunden: 

 

<Sted, dato> 

 

…………………………………………….       

<Navn og Stilling> 

For Leverandøren: 

 

<Sted, dato> 

 

……………………………………………… 

<Navn og stilling> 

 

Henvendelser rettes til:  

Navn: 

Stilling: 

Telefonnummer: 

E-post: 

 

Henvendelser rettes til: 

Navn: 

Stilling: 

Telefonnummer: 

E-post: 

 

 

Kontrakten er undertegnet i .......  eksemplarer hvorav hver part beholder .......  eksemplar(er). 
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Del I - Kontraktsdokument 

1 Kontraktens dokumenter 

Kontrakten består av følgende dokumenter: 

Del I Kontraktsdokument (dette dokument) 

Del II Generelle kontraktsbestemmelser  

Del III Bilag  

Kontrakten har følgende Bilag: 

Bilag Tittel 

Bilag 1 Kundens overordnede behovsanalyse og oversikt over Programvaren 

Bilag 2  Gjennomføring av utviklingen av Programvaren 

Bilag 3  Leverandørens bemanning og ansvar 

Bilag 4 Administrative bestemmelser 

Bilag 5 Priser, estimeringsmodell og betalingsbetingelser 

Bilag 6 Mal for Bistandsavtaler 

Bilag 7 Mal for Oppdragsavtaler 

Bilag 8 Logg for Bistands- og Oppdragsavtaler 

Bilag 9 Estimeringsmodell og referanseestimater 

2 Forretningsmessig bakgrunn for kontrakten 

<Her kan det overordnede målbildet for Kontrakten beskrives. Overordnet beskrivelse av 

behov, formål, arkitektur og løsningskonsept for Kontrakten skal fremgå av Del III, Bilag 1.>  

3 Rangordning 

Dersom kontraktsdokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal 

kontraktsdokumentene gis prioritet i denne rekkefølge: Del I, Del II, Del III og deretter 

Bistands- og Oppdragsavtaler.  

4 Eventuell vedlikeholdskontrakt 

Dersom Kontrakten er inngått sammen med separat Vedlikeholdskontrakt, skal referansen til 

denne fremgå her: 

<Referanse til Vedlikeholdskontrakten.> 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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5 Varighet 

Kontrakten trer i kraft når den er signert av begge parter <eventuelt fra et tidspunkt eller 

milepæl som beskrives her>, og løper i <angitt periode, eventuelt med opsjon for forlengelse 

i en ny angitt periode>.  

6 Tillegg og endringer 

Det er avtalt følgende tillegg og endringer til de Generelle kontraktsbestemmelser som følger 

av Del II: 

< > 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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Bakgrunn 

Denne kontraktsstandarden er utviklet av Den Norske Dataforening, under ledelse av 

PROMIS AS og i samarbeid med en arbeidsgruppe utpekt av styret i faggruppen for IT-

kontrakter i Dataforeningen. 

Ved å kjøpe et eksemplar av kontraktsstandarden, gis det tillatelse til å fremstille ytterligere 

eksemplarer av kontraktsstandarden, herunder elektroniske versjoner og papirkopier, til eget 

bruk.  

Denne kontraktsstandarden gjøres tilgjengelig på ”som den er” basis, uten ansvar for utgiver 

eller rettighetshavere. Bruker av kontraktsstandarden må selv vurdere innholdet og 

anvendeligheten knyttet til det behov bruker har. Det gjøres spesielt oppmerksom på at 

ufullstendig eller inkonsistent regulering kan bli resultatet av å endre eller ta ut deler av 

kontraktsstandarden. 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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1 Innledning 

1.1 Generelt 

Formålet med kontrakten er å regulere partenes forpliktelser og rettigheter i forbindelse med 

oppdragsbasert, smidig leveranse av programvare. Partene skal inngå Bistandsavtaler og 

Oppdragsavtaler, heretter kalt Avtalene, for arbeidet slik det fremkommer av punkt 1.5. 

Programvaren som skal utvikles eller videreutvikles er enten beskrevet i Bilag 1 eller definert 

i separat Vedlikeholdskontrakt inngått mellom partene.  

De Generelle kontraktsbestemmelsene fremgår av dette dokument (Del II). De spesifikke 

betingelsene er beskrevet i Bilagene (Del III). Kunde og Leverandør er definert i 

Kontraktsdokumentet (Del I) hvor også rangordningen mellom Del I, Del II og Del III 

fremgår. Disse dokumentene er senere benevnt som Kontrakten. 

1.2 Definisjonskatalog 

Begrep som i Kontrakten er gjengitt med stor forbokstav, uavhengig av om begrepet er 

benyttet i entall eller flertall, skal ha følgende betydning (i alfabetisk rekkefølge): 

Begrep Definisjon 

Avtale Fellesbetegnelse for Oppdragsavtale og Bistandsavtale. 

Behovsanalyse Hovedprosess i gjennomføringsmodellen der man definerer og 

prioriterer Kundens behov gjennom utarbeidelse av funksjonelle og 

ikke-funksjonelle Brukerhistorier.  

Bilag Kontraktens Del III. 

Bistandsavtale Avtale som etableres under Kontrakten. Omfatter bistand, herunder 

deltagelse i Behovsanalyse og Løsningsbeskrivelse, fra 

Leverandøren for en definert tidsperiode og som ikke omfatter 

aktiviteter som medfører endring av Programvaren. 

Brukerhistorie En Brukerhistorie er en kort tekstlig beskrivelse av en brukers 

behov, samt relevante testscenarier og godkjenningskriterier for 

behovene.  

Epos Epos er overordnede brukerhistorier som i Behovsanalysen deles 

opp og detaljeres i et antall brukerhistorier. 

Estimat Estimatet for en Brukerhistorie er Leverandørens omfangsvurdering 

for Konstruksjon av Programvaren, i henhold til 

estimeringsmodellen definert i Bilag 5 og konkretisert i Bilag 9. 

Estimatet for en Leveranse er summen av Estimatene for de 

Brukerhistoriene som til enhver tid er avtalt å inngå i Leveransen.  

Generelle 

kontraktsbestemmelser 

Kontraktens Del II. 

Godkjenningsprøve Hovedprosess i gjennomføringsmodellen for Kundens avsluttende 

verifikasjon og godkjenning av Leveransen. 

Iterasjon En avgrenset og bestemt tidsperiode for utvikling av Programvaren 

hvor et utvalg av prioriterte Brukerhistorier inngår og skal utvikles.  

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 



 Side : 6 av 19 

Del II - Generelle kontraktsbestemmelser Versjon : 1.0 

 

 

 

 

Kontrakt nr. Parafering: _______ / _______ 

Iterasjonskø Den delen av Produktkøen som er avtalt levert innenfor en Iterasjon. 

Kapasitet Kapasitet er omfanget av den bemanning i form av et antall 

ressurser som Leverandøren etter Kontrakten til enhver tid er 

forpliktet til å ha tilgjengelig, og som skal benyttes i henhold til 

inngåtte Avtaler. 

Konstruksjon Hovedprosess i gjennomføringsmodellen der Leverandøren utvikler 

og tester avtalte deler av Programvaren basert på Brukerhistoriene. 

Konstruksjon gjennomføres smidig gjennom et på forhånd definert 

antall Iterasjoner.  

Kontrakten Samlebetegnelse for Kontrakten i form av Del I, II og III. 

Kontraktsdokument Kontraktens Del I. 

Kontrollpunkt Kontrollpunkt er Kundens kvalitetsgjennomgang av de 

Brukerhistoriene som Leverandøren har ferdigstilt i gjennomført 

Iterasjon.  

Leveranse Det til enhver tid avtalte resultat av utvikling av Programvaren 

gjennom en eller flere Iterasjoner og som er godkjent av Kunden i 

Godkjenningsprøven. 

Løsningsbeskrivelse Hovedprosess i gjennomføringsmodellen for utarbeidelse av 

løsningsdesign og detaljering og avklaring av Brukerhistorier og 

tilhørende Estimater for de deler av Produktkøen som Kunden 

prioriterer, slik at disse er definert på et hensiktsmessig nivå for 

etterfølgende Konstruksjon. 

Oppdragsavtale Avtale som etableres under Kontrakten. Omfatter Leverandørens 

arbeid med utvikling av Programvaren som resulterer i én eller flere 

Leveranser. 

Oppdragsavtale 

dynamisk del 

Dynamisk del er den delen av Oppdragsavtalen som består av 

Brukerhistorier prioritert av Kunden for neste Iterasjon, med 

tilhørende, godkjente Estimater og løsningsdesign. Den dynamiske 

delen utarbeides fortløpende i nye versjoner underveis i 

Konstruksjon for å inkludere Brukerhistorier for kommende 

Iterasjoner. 

Oppdragsavtale statisk 

del 

Statisk del gjelder Oppdragsavtalen som helhet, og regulerer blant 

annet ressurser, omfang, vederlagsmodell, Leveranser, milepæler, 

antall Iterasjoner og overordnede godkjenningskriterier. 

Produktkø Produktkøen er en liste med prioriterte Brukerhistorier, som danner 

grunnlag for Behovsanalyse, Løsningsbeskrivelse og for utvikling 

av Programvaren. 

Programvaren Betegnelse for det som skal utvikles i hovedprosess Konstruksjon, 

og er enten spesifisert i Bilag 1 eller i separat Vedlikeholdskontrakt. 

Programvaren utvikles og oppdateres i kontraktsperioden gjennom 

avtalte Leveranser. 

Vedlikeholdskontrakt Egen avtale, som eventuelt er inngått separat, for å vedlikeholde og 

forvalte Programvaren parallelt med denne Kontrakten.  
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1.3 Gjennomføringsmodell 

Kontrakten er tilpasset en smidig gjennomføringsmodell og består av fire hovedprosesser, 

nærmere beskrevet i punkt 5 og videre i Bilag 2: 

- Behovsanalyse  

- Løsningsbeskrivelse 

- Konstruksjon 

- Godkjenningsprøve 

Før eller parallelt med første Behovsanalyse skal det gjennomføres oppstartsaktiviteter slik 

det fremgår av Bilag 2. Arbeidet med Behovsanalyse og Løsningsbeskrivelse videreføres 

fortløpende parallelt med Konstruksjon slik at Iterasjonskøen for hver Iterasjon under 

Konstruksjon har et tilstrekkelig omforent omfang. 

1.4 Kapasitet 

Leverandøren er forpliktet til å stille til disposisjon en Kapasitet, for oppstartsaktivitetene, 

ref. Bilag 2, og samlet for Avtalene i kontraktsperioden som fremgår av Bilag 3. Kunden skal 

benytte Kapasiteten ved løpende å etablere nye Avtaler i kontraktsperioden. Eventuelle 

endringer eller avbestilling håndteres i henhold til bestemmelsene i punkt 9. 

1.5 Etablering og gjennomføring av Avtaler 

1.5.1 Bistandsavtaler 

Leverandørens arbeid knyttet til Behovsanalysen og Løsningsbeskrivelsen, samt eventuell 

annen bistand fra Leverandøren, avtales mellom partene i form av Bistandsavtaler. 

Bistandsavtaler omfatter all bistand fra Leverandøren innenfor Kontrakten som ikke er 

direkte knyttet til utvikling av selve Programvaren. 

1.5.2 Oppdragsavtaler 

Leverandørens arbeid med utvikling av Programvaren under Konstruksjon og feilretting i 

Godkjenningsprøven avtales i form av Oppdragsavtaler. Oppdragsavtalen for én eller flere 

Leveranser består av en statisk del og en dynamisk del.  

2 Leverandørens plikter 

2.1 Generelle plikter 

Leverandøren påtar seg å levere alle ytelser som fremgår av Kontrakten og inngåtte Avtaler. 

Leverandøren skal samarbeide med Kunden for å oppfylle avtalte forpliktelser, herunder 

bidra til smidig gjennomføring og håndtering av eventuelle hindringer i arbeidet uten 

ugrunnet opphold.  

2.2 Bruk av underleverandører 

Leverandøren er ansvarlig for egne underleverandører som benyttes for utførelsen av Avtaler. 

All kontakt mellom Kunden og Leverandørens underleverandører skal foregå via 

Leverandøren, dersom annet ikke er avtalt mellom partene. 
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2.3 Lønns- og arbeidsvilkår 

For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i 

offentlige kontrakter gjelder følgende: 

Leverandøren skal sørge for at alle ansatte og eventuelle underleverandører som direkte 

medvirker til oppfyllelse av Kontrakten, ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det 

som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for 

vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som utføres i utlandet. Dersom 

Leverandøren ikke oppfyller denne forpliktelsen, har Kunden rett til å holde tilbake et beløp 

tilsvarende besparelsen for Leverandøren, frem til det er dokumentert at forholdet er utbedret.  

Leverandøren skal på forespørsel fra Kunden legge frem dokumentasjon om de lønns- og 

arbeidsvilkår som blir benyttet. 

3 Kundens plikter  

Kunden plikter å samarbeide med Leverandøren og bidra til smidig gjennomføring ved 

prioritering, håndtering av hindringer samt løpende avklaringer, slik at Leverandøren ikke 

blir forsinket eller på annen måte forhindret i å oppfylle sine forpliktelser. Kunden skal stille 

til rådighet ressurser og utføre sine øvrige forpliktelser slik det fremgår av Kontrakten og 

videre bidra til en hensiktsmessig og effektiv gjennomføring av Avtaler. 

Kunden skal sørge for at Avtaler kun bestilles av bemyndiget person hos Kunden, ref. Bilag 

4. 

4 Organisering og roller 

4.1 Organisering 

4.1.1 Koordineringsgruppe 

Det skal opprettes en felles koordineringsgruppe med ansvarlige representanter fra Kunden 

og Leverandøren som har ansvar for å tilrettelegge og følge opp Kontrakten og inngåtte 

Avtaler. Deltagere i og hvilket ansvar koordineringsgruppen har, fremgår av Bilag 4.  

4.1.2 Leverandørens ressurser 

Leverandøren skal stille til rådighet avtalte ressurser slik det fremgår av Bilag 3 og inngåtte 

Avtaler, og plikter å sørge for at ressursene har den nødvendige kompetansen. Det fremgår av 

Bilag 3 hvilke av ressursene som anses som kritiske ressurser og hvilken kompetanse og 

erfaring som kvalifiserer for slik betegnelse. 

4.1.3 Bruk av underleverandører 

Med unntak av underleverandører som er angitt i Bilag 3 eller i den enkelte Avtale, krever 

Leverandørens bruk av underleverandører Kundens skriftlige forhåndssamtykke. Slikt 

samtykke skal gis uten ugrunnet opphold, og samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 

4.1.4 Kundens ressurser 

Kunden skal ha tilgjengelig ressurser for ledelse og gjennomføring av 

- Kundens del av oppstartsaktiviteter, ref. Bilag 2 

- Kundens ansvar innenfor Behovsanalyse, Løsningsbeskrivelse og Godkjenningsprøve 
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- Kundens medvirkning innenfor Konstruksjon  

Kundens produkteier har en sentral rolle innenfor alle hovedprosessene i 

gjennomføringsmodellen. Kunden skal utpeke sin produkteier, eventuelt også et 

produkteierteam, som har ansvar og beslutningsmyndighet for klargjøring og prioritering av 

Produktkøen samt avklaring av funksjonelle og ikke-funksjonelle behov knyttet til hver 

enkelt Avtale.  

4.1.5 Partenes kontaktpersoner 

Hver av partene skal oppnevne en bemyndiget kontaktperson med fullmakt til å opptre på 

vegne av parten i saker som angår Kontrakten. Kontaktpersonene navngis i Bilag 4 og skal 

ved utskiftning erstattes av personer med tilsvarende beslutningsmyndighet og faglig 

kompetanse. Partene skal også utpeke en kontaktperson for hver enkelt Avtale. 

4.2 Oppfølging og rapportering til koordineringsgruppen  

Leverandøren skal periodisk rapportere og presentere status, herunder fremdrift og 

risikovurderinger, for gjennomføringen av Avtaler, basert på rutiner, frekvens og øvrige 

vilkår avtalt i Bilag 4. Statusrapporten skal inneholde timeforbruk på alle Avtaler og 

avregning av vederlag som i henhold til punkt 6.1 kan faktureres for hver Leveranse.  

Koordineringsgruppen skal møtes jevnlig, ref. Bilag 4, for å behandle Leverandørens 

statusrapporter, avvik og hindringer. 

Alle varsler knyttet til kontraktsetterlevelse til den andre part skal gis skriftlig og uten 

ugrunnet opphold. Angitte tidsfrister beregnes ut fra tidspunktet meddelelsene er mottatt. 

4.3 Løpende oppfølging og rapportering 

Løpende oppfølging og rapportering for pågående Avtaler fremgår av Bilag 4. 

5 Gjennomføringsmodell 

5.1 Etablering av Bistandsavtaler 

Første Bistandsavtale inngås samtidig med Kontrakten, ref. Bilag 2.  

For etterfølgende Bistandsavtaler skal Kunden utarbeide forslag som skal inneholde en 

beskrivelse av de tjenestene som ønskes utført, hvilke tids- og kapasitetsrammer som skal 

legges til grunn og eventuelle øvrige krav og forutsetninger. 

Leverandøren skal på bakgrunn av dette levere et komplettert forslag til Bistandsavtale innen 

en frist angitt i Bilag 2, eventuelt som avtalt mellom partene. 

Når forslaget er mottatt fra Leverandøren, skal Kunden gi Leverandøren skriftlig melding om 

forslaget aksepteres eller ikke. Forslaget med eventuelle avtalte endringer legges til grunn for 

Bistandsavtalen mellom partene, ref. Bilag 6.  

Ytterligere krav til utførelse av Bistandsavtaler fremgår av Bilag 2. 

5.2 Behovsanalyse 

Kunden skal, med eventuell bistand fra Leverandøren, utarbeide en Behovsanalyse i form av 

Epos og Brukerhistorier som beskriver Kundens funksjonelle og ikke-funksjonelle behov 

med utgangspunkt i en prioritering. Brukerhistoriene skal prioriteres av Kunden basert på en 
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vurdering av potensielle kostnader, nytte og eventuelle andre kriterier og utgjøre en 

Produktkø som danner grunnlag for Løsningsbeskrivelsen og for den utvikling av 

Programvaren som ønskes utført.  

Kunden skal innenfor Behovsanalysen definere rammer for arbeidet som skal inngå i statisk 

del av Oppdragsavtalen, ref. Bilag 2. 

Leverandørens bistand til gjennomføring av Behovsanalysen avtales i en Bistandsavtale. 

5.3 Løsningsbeskrivelse 

Partene skal etter eller delvis parallelt med Behovsanalysen, gjennomføre en 

Løsningsbeskrivelse der Kunden detaljerer og prioriterer Brukerhistorier og Leverandøren 

utarbeider løsningsdesign og Estimater for den delen av Produktkøen som Kunden prioriterer. 

Arbeidet skal utføres i et samarbeid mellom partene, men under overordnet ledelse og styring 

av den part som fremgår av Bilag 2. Krav til innhold i Løsningsbeskrivelsen fremgår også av 

Bilag 2.  

Estimater skal utarbeides i henhold til estimeringsmodellen som fremgår av Bilag 5. 

Resultatet av Løsningsbeskrivelsene er løsningsdesign som skal legges til grunn for 

Oppdragsavtalen og Estimater for Brukerhistorier prioritert av Kunden. Leverandørens arbeid 

med Løsningsbeskrivelsene skal inngå i Bistandsavtaler. 

5.4 Etablering av Oppdragsavtaler 

Statisk del av Oppdragsavtalen for én eller flere Leveranser skal etableres før oppstart av 

Konstruksjon. Etableringen gjennomføres ved at Kunden utarbeider et forslag til statisk del 

av en Oppdragsavtale, og at Leverandøren på bakgrunn av dette leverer et komplettert forslag 

til statisk del av Oppdragsavtalen innen en frist angitt i Bilag 2, eventuelt som avtalt mellom 

partene. 

Når forslaget er mottatt fra Leverandøren, skal Kunden gi Leverandøren skriftlig melding om 

forslaget aksepteres eller ikke. Forslaget med eventuelle avtalte endringer legges til grunn for 

statisk del av Oppdragsavtalen, ref. Bilag 7.  

Den dynamiske delen av Oppdragsavtalen utarbeides normalt i flere versjoner. Første versjon 

skal etableres før oppstart av Konstruksjon og omfatter de Brukerhistoriene som Kunden har 

prioritert gjennom Løsningsbeskrivelsen, med tilhørende godkjente løsningsdesign og 

Estimater. Den dynamiske delen oppdateres med nye versjoner som legger til stadig nye 

Brukerhistorier prioritert av Kunden gjennom Løsningsbeskrivelsen, for senere Iterasjoner. 

Dette gjentas inntil Leverandørens kapasitet for Konstruksjon, avtalt i den statiske delen, for 

den aktuelle Leveransen er utnyttet. 

Dersom resultatet av Oppdragsavtalen kan få betydning for vedlikeholdstjenestene som 

leveres av Leverandøren, plikter Leverandøren å tilby utvidete vedlikeholdstjenester. Dersom 

det er inngått separat Vedlikeholdskontrakt, skal retningslinjene som fremgår av Bilag 2 

benyttes. 

Dersom flere Oppdragsavtaler gjennomføres parallelt, må partene i den statiske delen av 

Oppdragsavtalene avtale håndtering av eventuelle avhengigheter mellom Oppdragsavtalene 

og om milepeler og Godkjenningsprøver for Leveransene skal samordnes. 
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5.5 Konstruksjon 

Leverandøren skal gjennomføre Konstruksjon i et antall Iterasjoner for hver Leveranse 

definert i Oppdragsavtalen statiske del, i henhold til Løsningsbeskrivelsen og i henhold til 

Brukerhistoriene og Kundens prioritering av disse. Leverandøren skal, i samarbeid med 

Kunden, for hver Iterasjon teste de Brukerhistorier som er utviklet. Deretter skal Kunden i et 

Kontrollpunkt gjennomføre en kvalitetsgjennomgang av de Brukerhistoriene som 

Leverandøren har ferdigstilt i Iterasjonen.  

En Brukerhistorie som ikke godkjennes i Kontrollpunktet, inngår normalt i Iterasjonskøen for 

neste Iterasjon, dersom ikke Kunden endrer prioritet for Brukerhistorien. Krav til 

ferdigstilling av en Brukerhistorie og innhold i Kontrollpunktet fremgår av Bilag 2. 

Kunden kan bytte ut og endre prioritet for Brukerhistorier innenfor Leveransen slik det 

fremgår av Bilag 2. Nye versjoner av Oppdragsavtalen skal godkjennes og signeres av 

partene under gjennomføring av Oppdragsavtalen. 

5.6 Godkjenningsprøve 

Godkjenningsprøven er Kundens samlede verifikasjon av en Leveranse for å avdekke 

eventuelle feil eller mangler før produksjonssetting av Programvaren. I Godkjenningsprøven 

gjennomfører Kunden også en kvalitetsgjennomgang av eventuelle krav til Brukerhistorier 

som det ikke har vært mulig å verifisere under Kontrollpunktene. 

Krav til gjennomføring av Godkjenningsprøven, krav til godkjenning og varighet på 

godkjenningsperioden for hver Leveranse fremgår av Bilag 2 og den enkelte Oppdragsavtale.  

Dersom Kunden produksjonssetter Leveransen før godkjenning eller dersom Kunden ikke 

underkjenner Godkjenningsprøven innen godkjenningsperiodens utløp, anses Leveransen for 

godkjent. 

5.7 Installasjon 

Ansvar for installasjon, klargjøring og vedlikehold av miljøer, herunder miljøer for utvikling, 

test, godkjenning og produksjon fremgår av Vedlikeholdskontrakten, eventuelt av 

beskrivelsen av Programvaren i Bilag 1, dersom det ikke er etablert en vedlikeholdskontrakt 

mellom partene. Spesielle krav og forutsetninger som må være oppfylt for at Programvaren 

skal ha samme virkemåte i testmiljøet som i utviklingsmiljøet, skal eventuelt angis av 

Leverandøren i den enkelte Oppdragsavtale. 

5.8 Dokumentasjon 

Leverandøren skal som en del av utviklingen, utarbeide og oppdatere følgende 

dokumentasjon:  

 overordnet og detaljert systemdokumentasjon som teknisk og funksjonelt beskriver 

Programvaren og 

 overordnet bruker- og driftsdokumentasjon som beskriver riktig bruk og drift av 

Programvaren i Bilag 1. 

I tillegg skal det for hver Leveranse utarbeides tilstrekkelig dokumentasjon slik at Kunden 

kan installere Programvaren i sine tekniske miljøer. 
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5.9 Avslutningsaktiviteter 

Leverandøren plikter å inngå en Bistandsavtale med Kunden, eventuelt tredjepart utpekt av 

Kunden for avslutningsaktiviteter knyttet til Kontrakten uavhengig av årsak til avslutning av 

Kontrakten, Leverandøren plikter å stille kompetente ressurser til rådighet for dette i den 

perioden som fremgår av Bilag 2, med de priser som er angitt i Bilag 5. 

6 Økonomiske vilkår  

6.1 Vederlag 

Vederlag for Bistandsavtaler skal baseres på løpende timer, dersom ikke annet er spesifikt 

avtalt i den enkelte Bistandsavtale.  

Vederlag for Leveranser innenfor en Oppdragsavtale skal baseres på vederlagsmodellen som 

er spesifisert i den enkelte Oppdragsavtale. Avregning av vederlag for en Leveranse 

inkluderer kun de Brukerhistoriene som er godkjent i Godkjenningsprøven for den aktuelle 

Leveransen.  

Dersom det er avtalt en målpris for en Leveranse, skal insentiv- og sanksjonsmekanismene 

følge fordelingsnøkkelen som fremgår av Bilag 5. Fordelingsnøkkelen definerer vederlag for 

differansen mellom kostnad basert på avtalte timepriser for godkjent timeforbruk og 

målprisen for Leveransen. Avregning av insentiv- eller sanksjonsbeløp knyttet til målpris skal 

foretas etter godkjenning av hver enkelt Leveranse.  

Prisene skal uansett prismekanisme være basert på de timeprisene som fremgår av Bilag 5. 

Leverandøren skal kun beregne tid og kreve betaling for utførte arbeidstimer. Reisetid og 

reisekostnader dekkes slik det fremgår av Bilag 5. Øvrige kostnader vil kun bli dekket i den 

grad de fremgår av Bilag 5 eller det er forhåndsavtalt med Kunden. 

6.2 Prisregulering 

Eventuell prisregulering kan skje årlig og med den indeksen som fremgår av Bilag 5. Dersom 

det etter inngåelsen av Kontrakten blir vedtatt endringer i norske, offentlige skatter og 

avgifter, eller det skjer andre endringer i det offentliges praksis som får virkninger for 

inngåtte Avtaler, skal prisene endres tilsvarende, med mindre annet er avtalt i Bilag 5. 

6.3 Betalingsbetingelser 

Krav til betaling for Avtaler fremgår av betalingsbetingelsene i Bilag 5. 

Kunden skal betale i henhold til faktura og senest 30 kalenderdager etter mottak av faktura 

med avtalt dokumentasjon.  

7 Sikkerhetsbestemmelser og taushetsplikt 

7.1 Sikkerhet og tilgang 

Leverandørens ressurser er forpliktet til å rette seg etter de sikkerhetsregler som er fastsatt og 

gjort tilgjengelig for Leverandøren av Kunden.  

Alle data, dokumenter, rutiner og informasjon som Leverandøren får adgang til fra Kunden 

gjennom Kontrakten, skal betraktes som konfidensiell informasjon med mindre 

informasjonen er allment tilgjengelig. Leverandøren har ikke anledning, uten skriftlig avtale 
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med Kunden, til å tilkoble eget utstyr eller programvare eller frakoble deler av Kundens 

utstyr eller programvare. 

7.2 Taushetsplikt 

Leverandøren skal pålegge egne ressurser og eventuelle underleverandører som utfører arbeid 

under Kontrakten, taushetsplikt om all informasjon om Kunden og Kundens virksomhet som 

må antas å være av konfidensiell art, og undertegne eventuelle taushetserklæringer fra 

Kunden. 

Kunden skal pålegge egne ansatte og eventuelle andre leverandører taushetsplikt om all 

informasjon om Leverandøren og Leverandørens virksomhet som må antas å være av 

konfidensiell art.  

Taushetsplikten gjelder også etter at Kontrakten er avsluttet, med mindre annet er avtalt 

mellom partene. 

8 Rettigheter til resultater av Avtalene  

Opphavs- og disposisjonsrett til resultater av Avtalene fremgår av Bilag 1. 

9 Endringer og avbestilling 

9.1 Endringer av Leverandørens ressurser 

Ressurser som Kunden på saklig grunnlag ikke lenger ønsker å benytte eller ønsker skiftet ut, 

skal snarest mulig, og senest innen 15 arbeidsdager erstattes med andre ressurser med minst 

tilsvarende kompetanse. Leverandøren plikter ved slik utskiftning å gi ressursene tilstrekkelig 

opplæring og innføring i Programvaren uten ekstra kostnad for Kunden. 

Bemanning som i Bilag 3 er spesifisert som kritiske ressurser, skal innen rammen av 

Leverandørens styring og kontroll som arbeidsgiver, ikke kunne skiftes ut uten forutgående 

skriftlig godkjenning fra Kunden. Slik godkjenning skal gis innen 5 arbeidsdager og kan ikke 

nektes uten saklig grunn. Ved slik utskiftning plikter Leverandøren å erstatte ressursen med 

en ressurs med tilsvarende kompetanse og erfaring. 

Kunden skal godkjenne eventuell endring i kompetansekategori for Leverandørens ressurser 

og Kunden kan ikke nekte slik godkjenning uten saklig grunn.  

Eventuelle kostnader ved utskiftning av ressurser knyttet til å tilføre nye ressurser kunnskap 

for å gjøre disse operative på tilsvarende nivå som ressursene som erstattes, skal dekkes av 

Leverandøren.  

Endringer i ressurser skal ajourføres i Bilag 3. 

9.2 Endringer av Kapasitet 

Kunden kan med 20 arbeidsdagers varsel kreve økning eller reduksjon av avtalt Kapasitet, 

ref. punkt 1.4, på inntil de prosentsatser som er definert i Bilag 3. Terskler for samlet økning 

eller reduksjon av avtalt Kapasitet for hele kontraktsperioden er definert i Bilag 3. 

Kunden skal ved reduksjon i avtalt Kapasitet, innenfor de 20 arbeidsdagene erstatte ikke 

benyttede timer, med den timepris som fremgår av Bilag 5, men kun i den utstrekning 

Kunden ikke har behov for ressursene innenfor Kontrakten for øvrig, eller det ikke har vært 
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mulig for Leverandøren å benytte ressursene til annet inntektsbringende arbeid i denne 

perioden.  

9.3 Endringer i estimeringsmodell 

Partene kan kreve endringer i estimeringsmodellen, herunder endringer av påslagsfaktorene 

på kjerneestimatet, eventuelt også av referanseestimater for relevante oppgavetyper, men kun 

begrunnet i tilpasning av modellen i henhold til dokumenterbare erfaringer fra 

gjennomføringen av Oppdragsavtalene. En slik samlet endring skal være begrenset til 

rammene og en prosentsats definert i Bilag 5.  

Avtalte endringer i estimeringsmodellen gis virkning fra tidspunkt enighet om endring er 

oppnådd, men skal ikke påvirke estimater for Leveranser av Brukerhistorier i allerede 

inngåtte Oppdragsavtaler. 

9.4 Endringer av Avtaler og Kontrakten 

Øvrige endringer i Avtaler og Kontrakten gjennomføres ved at partene blir enige om å 

utarbeide nye versjoner av Avtalene og Kontrakten. 

9.5 Avbestilling av Avtaler 

Kunden kan avbestille inngåtte Avtaler med 20 arbeidsdagers skriftlig varsel. Ved 

avbestilling av en Avtale har Leverandøren kun krav på ikke betalt, men opptjent vederlag for 

de utførte deler av Avtalen, samt tilsvarende vederlag for perioden frem til utløp av varselet, 

men kun i den grad Kunden ikke har behov for ressursene innenfor Kontrakten forøvrig. 

9.6 Avbestilling av Kontrakten 

Kunden kan avbestille Kontrakten med 20 arbeidsdagers skriftlig varsel. Leverandøren har da 

krav på ikke betalt, men opptjent vederlag for etablerte Avtaler. I tillegg skal Kunden betale 

et avbestillingsvederlag som tilsvarer avtalt Kapasitet, med den timepris som fremgår av 

Bilag 5, i en periode på 30 arbeidsdager. 

10 Mislighold  

10.1 Leverandørens mislighold 

10.1.1 Mangler ved Løsningsbeskrivelsen 

Dersom Leverandøren i henhold til Bilag 2 har ansvaret for overordnet ledelse og styring av 

Løsningsbeskrivelsen og resultatet av Løsningsbeskrivelsen for en Leveranse er forsinket 

eller har mangler i forhold til forutsetninger i aktuell Bistandsavtale, og forholdet ikke 

skyldes Kunden, er ikke Kunden ansvarlig for eventuell manglende utnyttelse av Kapasitet på 

grunn av forholdet. Dersom forholdet medfører forsinket oppstart av Konstruksjon for en 

Leveranse i henhold til milepæler i en inngått Oppdragsavtale, kan Kunden kreve erstatning i 

henhold til punkt 10.4. 

10.1.2 Forsinkelse av en Leveranse 

Det foreligger forsinkelse fra Leverandørens side dersom en Leveranse knyttet til en 

Oppdragsavtale basert på definerte godkjenningskriterier ikke kan godkjennes i 

Godkjenningsprøven innen den frist som er avtalt, og dette skyldes forhold Leverandøren er 

ansvarlig for. 
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Ved slik forsinkelse skal det per kalenderdag beregnes en dagbot tilsvarende en prosentsats 

definert i Bilag 5 av prisrammen for den aktuelle Leveransen. Leverandøren kan ikke belastes 

dagbot for mer enn en samlet dagbotperiode på et maksimalt antall kalenderdager som 

fremgår av Bilag 5. Det kan alternativt i den enkelte Oppdragsavtalen være avtalt at 

Leveransen ikke er gjenstand for dagbøter.  

Ved fortsatt forsinkelse etter utløp av dagbotperioden, har Kunden anledning til å heve 

Oppdragsavtalen i henhold til punkt 10.5, men med øyeblikkelig virkning. Kunden kan 

uavhengig av heving kreve erstatning for sannsynliggjort tap som Kunden er blitt påført som 

følge av forsinkelsen utover dagbotperioden, i henhold til punkt 10.4. 

10.1.3 Vesentlige avvik mellom Estimat og faktisk forbruk i en Leveranse 

Det foreligger mislighold av en Leveranse dersom det er vesentlig avvik mellom faktisk 

forbruk og samlet avtalt Estimat for Brukerhistorier ved et Kontrollpunkt. Vesentlig avvik 

foreligger dersom det faktiske forbruket overstiger det dobbelte av godkjent Estimat. Avviket 

regnes først som mislighold fra og med det antall Iterasjoner som fremgår av Bilag 5.  

Med faktisk forbruk menes alt timeforbruk under Konstruksjon i en Leveranse som har 

medgått frem til det aktuelle Kontrollpunktet og som er korrekt timeført i henhold til Bilag 5.  

Ved slikt vesentlig avvik har Kunden anledning til å heve den aktuelle Oppdragsavtalen i 

henhold til punkt 10.5, men med øyeblikkelig virkning. Kunden kan videre kreve erstatning 

for sannsynliggjort tap som Kunden eventuelt er påført som følge av det vesentlige avviket, i 

henhold til punkt 10.4. 

10.1.4 Manglende ressurser i forhold til avtalt Kapasitet 

Det foreligger et mislighold dersom Kapasitet for alle Avtaler som fremgår av Bilag 3 ikke er 

tilgjengelig i avtaleperioden for en Oppdragsavtale. Det skal da beregnes en sanksjon slik det 

fremgår av Bilag 5. Avregning foretas etter avslutning av avtaleperioden for den aktuelle 

Oppdragsavtalen og er definert som manglende ressurser dersom det er et negativt avvik 

mellom forbrukte timer på Avtaler i tidsperioden og avtalt Kapasitet på mer enn en 

prosentsats definert i Bilag 5.  

10.1.5 Rettsmangler i forbindelse med en Avtale 

Leverandøren plikter å avhjelpe virkningene av konflikter som oppstår ved at en tredjepart 

fremsetter påstand om at resultatene av en Avtale krenker vedkommendes opphavs- eller 

eiendomsrettigheter. 

Leverandøren har følgende valg for avhjelp til Kunden: 

- skaffe seg og Kunden de i Kontrakten avtalte rettigheter, 

- så raskt som mulig, og innen 21 kalenderdager, levere Kunden annen tilsvarende 

programvare som ikke krenker andres rettigheter når dette ikke på noen vesentlig måte 

hindrer Kunden i å utføre sine arbeidsoppgaver.  

Dersom Leverandøren ikke kan avhjelpe rettsmangelen i henhold til punktene ovenfor, og 

dette har vesentlig betydning for Kunden, kan Kunden heve Avtalen i henhold til punkt 10.5, 

men med øyeblikkelig virkning, og kreve erstatning i henhold til punkt 10.4.  

Eventuell erstatning som Kunden blir pålagt å betale i forbindelse med rettsmangler, skal 

dekkes av Leverandøren, i henhold til punkt 10.4. Det samme gjelder saksomkostninger og 

andre kostnader knyttet til slik rettsmangel, herunder Kundens bistand til Leverandøren. 
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Leverandøren plikter for egen regning å føre en eventuell sak mot tredjeparten på vegne av 

Kunden, og dersom motparten aksepterer dette føre saken i eget navn. Kunden plikter uten 

ugrunnet opphold å gi Leverandøren skriftlig underretning om kravet fra tredjeparten. Fra det 

tidspunkt Leverandøren overtar saken, plikter Kunden å bistå Leverandøren. 

10.2 Kundens mislighold 

10.2.1 Kundens betalingsplikt 

Ved forsinket betaling, ref. punkt 6.3, skal Kunden betale rente i henhold til lov om rente ved 

forsinket betaling m.m. Ved vesentlig betalingsmislighold kan Leverandøren heve 

Kontrakten i henhold til punkt 10.5. 

10.2.2 Medvirkning ved gjennomføring og andre plikter 

Dersom Kunden misligholder sine øvrige plikter i tilknytning til den enkelte Bistandsavtale 

eller Oppdragsavtale, herunder plikten til å medvirke til at Leverandøren får utført sine 

plikter, har Leverandøren krav på justering av avtalte fremdriftsplaner og/eller den avtalte 

prisen. Dersom Leverandøren påføres tilleggskostnader eller økonomisk tap som følge av 

Kundens mislighold, kan Leverandøren kreve dette erstattet av Kunden i henhold til punkt 

10.4. 

10.2.3 Avtalt Kapasitet som midlertidig ikke kan utnyttes 

Dersom forhold hos Kunden gjør at Leverandøren midlertidig ikke kan utnytte avtalt 

Kapasitet i gjennomføringen av en Avtale, kan Leverandøren fakturere uutnyttet tid innenfor 

normal arbeidstid gjennom en Bistandsavtale. En forutsetning for slik fakturering er at 

Kunden er orientert om at det har oppstått en slik situasjon med referanse til en inngått Avtale 

og at Kunden er blitt gitt mulighet til å benytte Leverandørens ressurser til annet arbeid. 

10.2.4 Manglende inngåelse av Avtaler for å utnytte avtalt Kapasitet 

Dersom Kunden over en sammenhengende periode på mer enn 50 arbeidsdager ikke har 

inngått Avtaler som har et omfang som utnytter avtalt Kapasitet med avtalte endringer, kan 

Leverandøren kreve at Kunden foretar endring i Kapasitet i henhold til punkt 9.2. Dersom 

avviket er vesentlig, kan Leverandøren heve Kontrakten i henhold til punkt 10.5.  

10.3 Tilbakeholdsrett ved kontraktsbrudd 

Dersom en part misligholder en vesentlig del av sine forpliktelser, kan den annen part holde 

sin ytelse tilbake. Den part som vil holde sin ytelse tilbake, må varsle den annen part 

minimum 2 arbeidsdager før tilbakeholdelse iverksettes.  

Den part som holder sin ytelse tilbake, må fortsette oppfyllelsen dersom den annen part stiller 

betryggende sikkerhet eller på annen måte dokumenterer at forpliktelsene vil bli oppfylt. 

10.4 Erstatning 

Ved rett til erstatning etter en av bestemmelsene i punktene ovenfor eller som følge av annet 

mislighold fra en av partene, kan den skadelidende part kreve dekning av sitt sannsynliggjorte 

tap etter alminnelige erstatningsregler.  

Leverandørens erstatningsansvar ved Oppdragsavtaler skal være begrenset til et beløp som 

tilsvarer summen av avtalt prisramme for den misligholdte Oppdragsavtale samt vederlaget 

for leverte Oppdragsavtaler siste 12 måneder, fratrukket eventuelle påløpte dagbøter. 
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Leverandørens erstatningsansvar for en Bistandsavtale er begrenset til et beløp som tilsvarer 

avtalt vederlag, eventuelt fakturert beløp dersom dette er høyere, for Bistandsavtalen. 

Erstatningsansvaret omfatter ikke indirekte tap, herunder tapt fortjeneste slik det er regulert i 

kjøpsloven. Kundens timepriser angitt i Bilag 5 skal benyttes for å beregne Leverandørens 

erstatningsplikt for Kundens merarbeid som følge av Leverandørens mislighold. 

Kundens erstatningsansvar er begrenset til:  

- renter ved forsinket betaling, ref. punkt 10.2.1,  

- vederlag for Leverandørens dokumenterte merkostnader knyttet til manglende 

medvirkning fra Kunden, begrenset til et beløp som tilsvarer summen av avtalt prisramme 

for den misligholdte Oppdragsavtale samt leverte vederlaget for leverte Oppdragsavtaler 

siste 12 måneder, 

- vederlag for andre sannsynliggjorte kostnader og tap som skyldes Kundens mislighold, 

begrenset til et beløp som ville blitt dekket av avbestilling av Kontrakten i henhold til 

punkt 9.6. 

Begrensningene i erstatningsansvaret gjelder ikke dersom den erstatningspliktige part har 

utvist grov uaktsomhet eller forsett.  

10.5 Heving  

Ved rett til heving etter bestemmelsene i punktene ovenfor eller ved annet vesentlig 

mislighold fra den andre parts side, kan den skadelidende part med 30 kalenderdagers varsel 

heve den aktuelle Avtalen. Retten til heving bortfaller dersom misligholdet er opphørt eller 

avhjulpet i løpet av denne perioden. 

Ved gjentatt eller vesentlig mislighold av Avtaler, kan den skadelidende part uten ytterligere 

varsel, heve Kontrakten. Kontrakten kan bare heves med virkning for de Oppdragsavtaler 

som ennå ikke er Godkjent, og Bistandsavtaler kan bare heves med virkning for pågående 

Avtaler med virkning fremover. Leverandøren har krav på vederlag for det arbeid som er 

avtalt og utført, men ikke betalt.  

Ved heving kan den skadelidende part kreve erstatning i henhold til punkt 10.4. 

11 Øvrige bestemmelser 

11.1 Konfliktløsning 

Eventuelle konflikter mellom partene, skal løses gjennom følgende tredelte 

konfliktløsningsprosedyre. 

11.1.1 Forhandlinger i regi av koordineringsgruppen  

Konflikter som ikke lar seg løse gjennom alminnelige forhandlinger mellom partenes 

prosjektledere, skal bringes inn for behandling i koordineringsgruppen. Hver av partene kan 

når som helst kreve en konflikt forelagt for koordineringsgruppen ved å fremsette skriftlig 

krav overfor den annen part, representert ved koordineringsgruppens leder. 

Koordineringsgruppen skal møtes innen 5 arbeidsdager etter at kravet er mottatt. Dersom 

partene ikke løser konflikten i slikt møte, skal det avholdes ett nytt møte innen ytterligere 5 

arbeidsdager.  
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11.1.2 Bruk av uavhengig ekspert  

Dersom konflikten ikke er løst som følge av forhandlingene i koordineringsgruppen i henhold 

til punktet ovenfor, kan en av partene kreve at konflikten legges frem for en uavhengig 

ekspert som partene skal bli enige om innen 20 arbeidsdager. Dersom partene ikke blir enig 

om uavhengig ekspert innen denne fristen, kan hver av partene bringe konflikten inn for 

alminnelige domstoler eller reise voldgiftssak, i henhold til punkt 11.1.3. 

Eksperten skal, eventuelt i samråd med partene, ta stilling til om det skal gjennomføres 

megling med eksperten som meglingsmann, hvor for øvrig hovedprinsippene i 

rettsmeglingsforskriften skal benyttes. Eksperten avgjør utover dette selv hvordan meglingen 

skal legges opp. Partene skal avtale en frist for gjennomføring av meglingen. 

Dersom eksperten finner at konflikten ikke egner seg for megling, skal han innen 10 

arbeidsdager avgi en skriftlig uttalelse med løsningsforslag for konflikten. Eksperten skal da 

også beslutte fordeling av saksomkostningene. Løsningsforslaget er bindende for partene med 

mindre en av partene reiser voldgiftssak eller bringe konflikten inn for alminnelige 

domstoler, i henhold til punkt 11.1.3.  

Dersom det gjennomføres megling og meglingen medfører en løsning av konflikten, dekker 

hver av partene sine egne utgifter og utgiftene til eksperten med en halvpart hver. Dersom 

meglingen ikke lykkes innen den avtalte fristen, kan partene reise voldgiftssak eller bringe 

konflikten inn for alminnelige domstoler, i henhold til punkt 11.1.3. 

11.1.3 Eventuell domstols- eller voldgiftsbehandling 

Partene kan, innen en frist på 30 arbeidsdager etter at ekspertuttalelsen foreligger eller 

megling ikke lykkes, bringe konflikten inn for alminnelige domstoler. Domstolsbehandling 

kan kun kreves etter at konfliktløsning i henhold til punktene ovenfor er gjennomført, med 

unntak av at partene ikke ble enige om uavhengig ekspert i henhold til punkt 11.1.2. 

Dersom partene på forhånd har blitt enige om det, kan konflikten alternativt bringes inn for 

voldgiftsbehandling. Voldgiftsbehandling gjennomføres i henhold til reglene i lov om 

voldgift (LOV-2004-05-14-25). Resultatet av voldgiftsbehandlingen skal holdes fortrolig 

mellom partene. Så vidt mulig skal partene sammen oppnevne samtlige 3 medlemmer av 

voldgiftsretten. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, gjelder oppnevningsreglene i lov om 

voldgift. 

Kontrakten skal anvendes og fortolkes i samsvar med norsk rett. Kundens forretningsadresse 

utgjør avtalt verneting. 

11.2 Markedsføring 

Partene forplikter seg til ikke å benytte Kontrakten i markedsføring uten skriftlig 

forhåndsgodkjenning fra den annen part. 

11.3 Personvern 

Dersom en inngått Avtale innebærer behandling av personopplysninger, skal det i Bilag 3 

avtales nærmere hvordan personopplysninger skal behandles i henhold til kravene i 

personopplysningsloven med forskrift. 

11.4 Overdragelse av rettigheter og plikter 

Leverandøren kan kun overdra Kontrakten til en tredjepart med Kundens skriftlige samtykke.  

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 



 Side : 19 av 19 

Del II - Generelle kontraktsbestemmelser Versjon : 1.0 

 

 

 

 

Kontrakt nr. Parafering: _______ / _______ 

Kunden kan overdra Kontrakten til et annet rettssubjekt dersom rettssubjektet overtar 

oppgavene som Kunden benytter Programvaren for å løse. Dersom Kunden deler sin 

virksomhet opp i flere ulike rettssubjekter, og alle disse benytter resultatet av 

Oppdragsavtalene, skal overdragelse til disse rettssubjektene tillates. I alle andre tilfeller skal 

overdragelse kun skje etter samtykke fra Leverandøren. Samtykke skal gis med mindre den 

annen part har saklig grunn til å nekte. 

Rett til vederlag kan fritt overdras, men slik overdragelse fritar ikke vedkommende part fra 

dennes forpliktelser. 

Partene har rett til å heve og/eller reforhandle Kontrakten dersom den annen part begjæres 

konkurs.  

11.5 Force Majeure 

Dersom det oppstår en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, som 

umuliggjør oppfyllelse av pliktene etter Kontrakten, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler 

må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den 

rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den 

annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. 

11.6 Forsikringer  

Partene skal ha tegnet en alminnelig ansvarsforsikring som skal kunne dokumenteres på 

forespørsel fra den annen part. En offentlig enhet som opptrer som selvassurandør er unntatt 

fra dette kravet. Under enhver omstendighet må begge parter ha tegnet en ansvarsforsikring 

for egne ansatte. Partene skal dekke egne omkostninger ved slike forsikringer.  
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Bilag 1  Kundens overordnede behovsanalyse og oversikt over 

Programvaren 

<I dette bilaget skal det gis en overordnet beskrivelse av Programvaren, Kundens behov og 

formål med Programvaren, samt av arkitektur og ønsket løsningskonsept for utvikling av 

Programvaren under Kontrakten. Dersom Kontrakten skal benyttes i forbindelse med 

utvikling av programvare hvor det er inngått vedlikeholdskontrakt med tilsvarende 

beskrivelse, kan det istedenfor henvises til denne. Rettigheter til Programvaren i punkt 1.3 og 

1.4 må uansett avtales i Bilag 1.> 

1.1 Oversikt over Programvaren 

Kontrakten kan omfatte følgende: 

Grunnutvikling av Programvare 

<Dersom Kontrakten ved ikrafttredelse omfatter grunnutvikling av ny Programvare, tas en 

overordnet beskrivelse av behov, formål, arkitektur og eventuelt løsningskonsept for 

Programvaren inn her.> 

Videreutvikling av Programvare  

<Dersom Kontrakten skal benyttes til videreutvikling av eksisterende Programvare, tas 

beskrivelse av Programvaren inn her. I tillegg skal det gis en overordnet beskrivelse av 

behov, formål, arkitektur og eventuelt løsningskonsept for videreutvikling av 

Programvaren.> 

Videreutvikling av standard programvare 

<Dersom Kontrakten skal benyttes til videreutvikling av standard programvare tas 

beskrivelse av løsningene inn her. I tillegg skal det gis en overordnet beskrivelse av behov, 

formål, arkitektur og eventuelt løsningskonsept for videreutvikling av Programvaren. Dette 

må hensyntas i forhold til rettigheter som beskrives i punkt 1.3. Kunden skal skaffe til veie 

alle lisenser og tilgang til standard programvare som inngår i Programvaren.> 

1.2 Etablering og opprettholdelse av miljøer 

<Identifikasjon av hvilke ulike typer av miljøer for utvikling, test, godkjenning og produksjon 

som det vil være behov for under Kontrakten. Videre skal det gis en beskrivelse av 

arbeidsdeling mellom partene vedrørende etablering og håndtering av miljøene.> 

1.3 Opphavs- og disposisjonsrett 

Opphavsretten til resultatet av Avtalene skal overføres til Kunden når Leveransen fra en 

Avtale er godkjent, dersom annet ikke er avtalt i hver enkelt Avtale. <Eventuelt fremgår 

rettigheter av separate avtaler med henvisning her, særlig dersom fri programvare skal 

benyttes.> 

Leverandøren beholder uansett opphavsretten til eventuelle elementer som representerer et 

gjenbruk av komponenter fra Leverandørens standard programvarebibliotek eller 

komponenter som Leverandøren uavhengig av Avtalen, har ervervet rettighetene til.  

Kunden får en evigvarende og vederlagsfri disposisjonsrett til resultatet av de Avtalene som 

Kunden ikke får opphavsrett til. 
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1.4 Lisensbetingelser knyttet til fri programvare 

Leverandøren skal i sine leveranser ikke benytte fri programvare med lisensbetingelser som er 

uforenlige med Kontrakten og Avtalenes rettighetsbestemmelser, ref. punkt 1.3, eller som er 

uforenlige med lisensbetingelsene som gjelder for standard programvare som det er en 

forutsetning å benytte, ref. punkt 1.5.  

Dersom Kunden krever fri programvare benyttet, er Kunden ansvarlig for at slik fri 

programvare har lisensbetingelser som er forenlige med Kontrakten og Avtalenes 

rettighetsbestemmelser, ref. punkt 1.3.  

<Eventuelle krav til Kundens godkjenning av fri programvare som blir benyttet, må fremgå 

her. Videre må det tas inn henvisning til hvilke lisensbetingelser som gjelder for slik fri 

programvaren som blir benyttet. Dersom lisensbetingelsene har bestemmelser om copyleft / 

deling av programvaren skal disse tas inn her. Det skal også presiseres om andre deler av 

Programvaren enn den som opprinnelig var fri programvare vil bli omfattet av vilkårene.> 

1.5 Forutsatt programvare 

Forutsatt programvare og basis teknologi som ikke er inkludert i Programvaren, men som er 

en forutsetning for å kunne benytte Programvaren, skal fremgå under. 

Kunden skal skaffe til veie alle lisenser og tilgang til forutsatt programvare som ikke inngår i 

Programvaren, men som brukes for utvikling og vedlikehold av Programvaren under 

Kontrakten.  

<Identifikasjon av forutsatt programvare og basis teknologi som ikke er inkludert i 

Programvaren.> 
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Bilag 2  Gjennomføring av utviklingen av Programvaren  

2.1 Oppstartsaktiviteter 

Ved inngåelse av Kontrakten skal det samtidig inngås en første Bistandsavtale som regulerer 

hvilke oppstartsaktiviteter partene skal gjennomføre for å etablere grunnlaget for videre 

oppdragsbasert utvikling.  

I den første Bistandsavtalen skal minimum følgende inngå for å beskrive 

oppstartsaktivitetene: 

 Aktivitetsbeskrivelse og leveranser, inklusive forutsetninger overfor Kunden, hvor 

aktivitetene skal omfatte Leverandørens etablering av organisasjon, rutiner, 

dokumentasjon, praktiske forhold og kompetanseoppbygging 

 Utfordringer og risiko for oppstartsaktivitetene 

 Styringsmodell og samarbeid mellom Kunde og Leverandør 

 Organisering, roller og ansvarsforhold for oppstartsaktivitetene 

 Plan med milepæler for mobilisering av Leverandørens avtalte Kapasitet 

 Samlet plan for oppstartsaktivitetene og for Leverandørens bistand til Behovsanalyse og 

Løsningsbeskrivelse samt milepæler for gjennomføring av den første Oppdragsavtalen 

 Forutsetninger vedrørende Kundens oppstartsaktiviteter og ressursinnsats 

 Hovedmilepæler og fremdriftsplan 

 Forutsetninger for godkjenning av oppstartsaktivitetene 

<Dette skal fylles ut i den første Bistandsavtalen basert på malen i Bilag 6.> 

2.2 Etablering av Bistandsavtaler 

All bistand Leverandøren skal levere til Behovsanalyse, Løsningsbeskrivelse eller annen 

bistand for en Leveranse eller for en definert tidsperiode, avtales og leveres gjennom en 

Bistandsavtale. Bistandsavtaler skal ikke omfatte aktiviteter som realiserer endring eller 

utvidelse av Programvaren da dette krever en Oppdragsavtale.  

Bistandsavtaler etableres ved at Kunden utarbeider et forslag til Bistandsavtale med angivelse 

av behov og tidsperiode, som så Leverandøren kompletterer og Avtalen inngås. Med 

referanse til Generelle kontraktsbestemmelsers punkt om Bistandsavtaler, er det avtalt en 

normal frist på < > arbeidsdager for Leverandørens komplettering av Bistandsavtalen. 

Bistandsavtalen skal undertegnes av bemyndiget person hos hver av partene. Mal for 

Bistandsavtaler fremgår av Bilag 6. 

2.3 Behovsanalyse 

Kunden skal i Behovsanalysen for en Leveranse utarbeide og strukturere Kundens Epos, som 

er de overordnede Brukerhistoriene, samt utarbeide Brukerhistorier for funksjonelle og ikke-

funksjonelle behov på utvalgte områder. Epos og Brukerhistorier skal prioriteres av Kunden 

og utgjøre en Produktkø som skal danne grunnlag for Løsningsbeskrivelsen. <Andre 

resultater fra Behovsanalysen kan være oppdaterte deler av virksomhetsarkitekturen, 
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tjenestebeskrivelser, målbilder og prosessbeskrivelser for å sikre at Produktkøen er helhetlig 

utformet og uten overlapp mellom Brukerhistoriene.> 

Ved bruk av en smidig gjennomføringsmodell vil det normalt ikke foreligge en fullstendig 

Behovsanalyse for hele Leveransen før oppstart av Konstruksjon. Det videre arbeidet med 

Behovsanalysen skal i så tilfelle fortsette parallelt med arbeidet for gjennomføring av 

Løsningsbeskrivelse og Konstruksjon. 

Kunden skal som en del av Behovsanalysen definere tidsrammer, kostnadsrammer, 

godkjenningskriterier (inngangs- og utgangskriterier) samt krav til gjennomføring av 

Godkjenningsprøven for Leveransen. <Videre kan Kunden definere egne insentiv- og 

sanksjonsmekanismer som skal tre i kraft dersom godkjenningskriteriene ikke er oppfylt ved 

utløpet av Godkjenningsprøven.>  

Rammer for Leverandørens eventuelle deltagelse i Behovsanalysen for en Leveranse 

defineres i en Bistandsavtale, ref. punkt 2.2. 

2.4 Løsningsbeskrivelse 

2.4.1 Utarbeidelse av løsningsdesign 

Basert på Behovsanalysen skal partene, for grupper av Brukerhistorier som prioriteres av 

Kunden, utarbeide løsningsdesign og detaljere Brukerhistorier som grunnlag for en 

Oppdragsavtale. Dette arbeidet kan foregå parallelt med Behovsanalyse for nye Epos og 

Brukerhistorier, slik at det er overlapp mellom Behovsanalyse og Løsningsbeskrivelse for en 

Leveranse. 

Arbeidet i Løsningsbeskrivelsen skal utføres i samarbeid mellom partene for å sikre en felles 

forståelse av behov og løsning. Kunden skal primært utarbeide og detaljere Brukerhistorier og 

scenarier, mens Leverandøren har ansvaret for å avklare og beskrive løsningsdesign som 

grunnlag for Leveransen som skal utvikles.  

Løsningsdesign skal utarbeides til et nivå som gjør Leverandøren i stand til å etablere 

Estimater for Brukerhistoriene og andre relevante forutsetninger for gjennomføring av 

Leveransen. Løsningsdesign skal godkjennes av Kunden. 

En Brukerhistorie skal normalt kunne realiseres innenfor én Iterasjon under Konstruksjon. 

Videre detaljering av løsningsdesign skal inngå som del av Leverandørens gjennomføring av 

Konstruksjon for Leveransen. 

Leverandøren skal bistå Kunden med vurdering av eventuelle teknologiske og nytte- og 

kostnadsmessige konsekvenser av rekkefølgen Brukerhistoriene utvikles i, slik at Kunden kan 

hensynta dette i prioriteringen av Produktkøen. 

Ved bruk av en smidig gjennomføringsmodell vil det normalt ikke foreligge et fullstendig 

løsningsdesign for hele Leveransen før oppstart av Konstruksjon. Det videre arbeidet med 

løsningsdesign og Estimater for nye Brukerhistorier skal derfor om nødvendig fortsette 

parallelt med arbeidet for gjennomføring av Konstruksjon, og på en slik måte at hver Iterasjon 

har et omforent omfang regulert i Oppdragsavtalens dynamiske del, ref. punkt 2.4.2. 

Ramme for Leverandørens ressursbruk og hvilke ressurser fra Leverandøren som deltar i 

Løsningsbeskrivelsen er definert i en Bistandsavtale, ref. punkt 2.2. 
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Løsningsbeskrivelsen gjennomføres under overordnet ledelse og styring av <en av følgende 

tre alternativer; enten Kunden, Leverandøren eller eventuelt den part som er avtalt i aktuell 

Bistandsavtale hvor konsekvenser av endringen i ansvar må fremgå>.  

2.4.2 Etablering av Oppdragsavtale 

Før oppstart av Konstruksjon etablerer partene en Oppdragsavtale som består av en statisk og 

en dynamisk del. Den statiske delen skal minimum omfatte: 

- Identifikasjon av Leverandørens Kapasitet og ressurser, ref. Bilag 3, punkt 3.2 

- Overordnede godkjenningskriterier (inngangs- og utgangskriterier) 

- Vederlagsmodell for Oppdragsavtalen inkludert insentiv- og sanksjonsmekanismer, samt 

eventuelle særskilte insentiv- og sanksjonsmekanismer som skal tre i kraft dersom 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt ved utløpet av Godkjenningsprøven 

- Risikopåslag for Oppdragsavtalen, dersom målpris eller fast pris er valgt som 

vederlagsmodell 

- Antall Iterasjoner og varighet på hver Iterasjon 

- Fremdriftsplan inkludert milepæler for henholdsvis oppstart, alle Iterasjoner og 

Kontrollpunkter, overlevering til Godkjenningsprøve og avsatt tid til Kundens 

Godkjenningsprøve 

- Eventuelle krav til Kundens medvirkning, arbeidssted, utviklings-, test- og driftsmiljø og 

eventuelt annet som skal stilles til rådighet fra Kunden 

Den dynamiske delen skal utgjøres av: 

- Den delen av Produktkøen som omfatter de Brukerhistoriene som Kunden prioriterer inn i 

Oppdragsavtalen  

- Vederlag for Brukerhistoriene, ref. Bilag 5, punkt 5.5 

- Godkjent løsningsdesign for Brukerhistoriene 

Dersom den dynamiske delen av Oppdragsavtalen ved signering ikke har tilstrekkelig omfang 

for alle Iterasjonene som inngår i en Leveranse, skal arbeidet i Løsningsbeskrivelsen fortsette 

parallelt med Konstruksjon slik at nye versjoner av Produktkøen godkjennes og signeres av 

partene under gjennomføring av Oppdragsavtalen. 

Oppdragsavtalen skal undertegnes av bemyndiget person hos hver av partene. Mal for 

Oppdragsavtaler fremgår av Bilag 7. 

2.4.3 Konsekvenser for vedlikeholdstjenestene 

<Dette punktet gjelder kun dersom det er inngått en separat Vedlikeholdskontrakt med 

Leverandøren. Dersom Kunden ikke har inngått Vedlikeholdskontrakt med Leverandøren, 

kan Kunden, med utgangspunkt i Bilag 1, bestille vedlikeholdstjenester fra Leverandøren i 

form av separate Bistandsavtaler eventuelt Oppdragsavtaler.> 

Dersom gjennomføring av Oppdragsavtaler får konsekvenser for vedlikeholdstjenestene, skal 

prisendring kunne kreves og gjøres gjeldende fra første måned etter at en Leveranse er satt i 

produksjon, med mindre annet blir avtalt i Oppdragsavtalen.  
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For ny funksjonalitet skal pris for årlig vedlikehold økes med < > prosent av Estimater for 

relevante Brukerhistorier hvor dette er eksplisitt avtalt i den enkelte Oppdragsavtale. 

Forbedringer eller mindre endringer av eksisterende funksjonalitet gir normalt ikke grunnlag 

for endring av pris for vedlikeholdstjenestene. 

For reduksjon av funksjonalitet og for gjennomføring av tekniske forbedringer av 

Programvaren som forenkler vedlikeholdstjenestene, skal pris for årlig vedlikehold 

nedjusteres i forhold til reduksjonen av omfang og kompleksitet av eksisterende Programvare.  

Prisendring for vedlikeholdstjenestene som følge av en Leveranse, skal være avtalt mellom 

partene før oppstart av Godkjenningsprøven for Leveransen. 

2.5 Konstruksjon 

2.5.1 Leverandørens gjennomføring 

Konstruksjon for en Leveranse gjennomføres gjennom et avtalt antall Iterasjoner og i henhold 

til kravene i Bilag 3, ref. punkt 3.4, basert på den inngåtte Oppdragsavtalen.  

Ved oppstart av hver Iterasjon skal Leverandøren, basert på de prioriterte Brukerhistoriene, 

etablere en Iterasjonskø for Iterasjonen. På Iterasjonens siste dag skal partene i fellesskap 

gjennomføre iterasjonsdemo for å demonstrere Leveransen for produkteier, prosjektets 

nøkkelressurser og andre interessenter, samt iterasjonstilbakeblikk for å vurdere 

forbedringstiltak basert på erfaringer fra Iterasjonen. 

Hver arbeidsdag skal Leverandørens utviklingsteam gjennomføre et kort møte, der hver 

ressurs i teamet avklarer hva hver enkelt har gjort siden forrige møte, hva som skal gjøres 

frem til neste møte og hva som eventuelt hindrer arbeidet. 

Etter hver Iterasjon gjennomfører Kunden et Kontrollpunkt for godkjenning eller 

underkjenning av Brukerhistoriene som Leverandøren har ferdigstilt i Iterasjonen, se punkt 

2.5.4. 

Dersom Kunden omprioriterer eller tar ut signerte Brukerhistorier for kommende Iterasjoner 

og erstatter disse med Brukerhistorier av tilsvarende omfang, endres ikke vederlag for 

Oppdragsavtalen. Dersom Kunden bytter ut Brukerhistorier i en pågående Iterasjon, skal 

Leverandøren ha godtgjort for medgått tid til arbeidet med de berørte Brukerhistoriene, 

begrenset til Estimat og eventuelt risikopåslag for Brukerhistoriene.  

Med mindre annet er avtalt, skal Leverandøren foreta en konsekvensvurdering av slik 

endring. Konsekvensvurderingen skal gjennomføres som arbeid under Bistandsavtalen og kan 

medføre behov for signering av nye versjoner av Oppdragsavtalen.  

Med mindre annet er avtalt, har Leverandøren en plikt til å sikre at Leveransen fra 

Oppdragsavtalen er tilpasset og fungerer sammen med øvrige deler av Programvaren. 

2.5.2 Kundens medvirkning 

Kunden skal, primært ved sin produkteier eller produkteierteam, medvirke til 

gjennomføringen av Konstruksjon ved å: 

- klargjøre Produktkøen i forkant av hver Iterasjon ved at prioriterte Brukerhistorier 

inneholder en beskrivelse av hvordan Brukerhistorien skal verifiseres samt eventuelle 

testscenarier, krav til testdata og lignende 
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- gjennomføre en prioritering av Brukerhistorier  

- holde Produktkøen oppdatert ved behov for endringer som medfører ny funksjonalitet, 

eller ved at tidligere krav må gå ut eller prioriteres lavere 

- bidra med løpende funksjonelle avklaringer 

- gjennomføre evaluering og gjennomgang av Programvaren under utvikling  

- sørge for rettidig ferdigstillelse av eventuelle egne leveranser  

- foreta testing og utprøving i hver Iterasjon av Brukerhistorier som er under utvikling eller 

som skal leveres til Kontrollpunkt 

- delta på iterasjonstilbakeblikk for hver Iterasjon 

- gjennomføre Kontrollpunkter etter hver Iterasjon  

2.5.3 Leverandørens testing 

For hver Iterasjon skal Leverandøren gjennomføre enhets-, integrasjons- og systemtest av 

Brukerhistoriene som inngår i den aktuelle Iterasjonen. Enhetstester gjennomføres på 

utviklingsmiljøer, og integrasjons- og systemtest skal gjennomføres på testmiljøer definert av 

Kunden. Ytterligere krav til testmiljøer kan inkluderes i Oppdragsavtalen for Leveransene. 

Leverandøren skal dokumentere at alt innhold i en Leveranse er testet og oppfyller de kriterier 

som er definert i Oppdragsavtalen.  

<Eventuell ytterligere beskrivelse av Leverandørens testmetodikk og fremgangsmåte. 

Eventuelle krav til automatiserte tester og testdata beskrives også her.> 

2.5.4 Kontrollpunkt 

Kunden skal etter hver Iterasjon gjennomføre en kvalitetsgjennomgang av hver enkelt 

Brukerhistorie som Leverandøren har ferdigstilt i Iterasjonen gjennom et Kontrollpunkt.  

Kontrollpunktet består normalt av: 

- Iterasjonsdemo som er en demonstrasjon av resultater fra Iterasjonen  

- Kundens godkjenning/underkjenning av funksjonelt innhold og brukskvalitet for leverte 

brukerhistorier, ikke-funksjonelle krav, kodekvalitet og arkitektur og test- og 

dokumentasjonskvalitet 

Kvalitetsgjennomgangen skal forholde seg til en definisjon av ferdig som baseres på at en 

brukerhistorie er ferdig når:  

- krav til funksjonalitet og brukskvalitet er oppfylt 

- ikke-funksjonelle krav er oppfylt 

- krav til kodekvalitet og arkitektur er oppfylt 

- krav til testdekning og testdokumentasjon er oppfylt 

- krav til systemdokumentasjon, installasjonsdokumentasjon og evt. andre 

dokumentasjonskrav er oppfylt 

Kundens kvalitetsgjennomgang i Kontrollpunktet skal baseres på Leverandørens og Kundens 

testobservasjoner på et stabilt testmiljø. Kvalitetsgjennomgangen kan medføre at Kunden 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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krever at Leverandøren retter opp mangler for en Brukerhistorie der hvor Leverandøren ikke 

har oppfylt relevante krav som Kunden har stilt. Normalt vil Leverandøren måtte ferdigstille 

underkjente Brukerhistorier til neste eller eventuelt en senere Iterasjon innenfor Leveransen, 

eventuelt til en senere Leveranse innenfor Oppdragsavtalen. 

Kunden skal dokumentere verifikasjon av hver enkelt Brukerhistorie som er gjennomgått i 

Kontrollpunktet i en signert logg slik at det er dokumentert at leverte Brukerhistorier er 

godkjent eller underkjent innenfor de rammebetingelser som er beskrevet ovenfor.  

Senest 5 arbeidsdager etter at Iterasjonen er avsluttet, skal Kunden gi Leverandøren melding 

om Kundens godkjenning eller underkjenning av hver enkelt leverte Brukerhistorie i et 

kontrollpunktmøte.  

Dersom Kunden ikke gir slik status for godkjenning eller underkjenning innen fristen, og 

partene ikke har avtalt en alternativ frist, skal de leverte Brukerhistoriene anses som godkjent. 

2.6 Kundens Godkjenningsprøve 

Etter gjennomføring av alle avtalte Iterasjoner der Leverandørens testing og Kundens 

kvalitetsgjennomgang av alle Brukerhistoriene som inngår i en Leveranse er avsluttet, skal 

Kunden gjennomføre en Godkjenningsprøve i henhold til bestemmelsene i Oppdragsavtalen.  

Godkjenningsprøven for en Leveranse skal gjennomføres i den angitte godkjenningsperioden 

som fremkommer av fremdriftsplanen for Leveransen. Kunden kan gjennomføre en 

regresjonstest som en del av Godkjenningsprøven for å verifisere at sammenhørende 

funksjonalitet er opprettholdt. 

Godkjenningskriteriene for Godkjenningsprøven fremkommer av Oppdragsavtalen. Dersom 

det avdekkes feil eller mangler i Godkjenningsprøven, skal Leverandøren utbedre disse i 

Godkjenningsprøven.  

Kunden kan avbryte Godkjenningsprøven og kreve at Leverandøren fortsetter arbeidet med 

Leveransen dersom feilene eller manglene er alvorlige. Kunden skal da skriftlig dokumentere 

og oversende hvilke feil eller mangler som er så alvorlige at de hindrer videre gjennomføring 

av Godkjenningsprøven. Godkjenningsprøven skal først gjenopptas når Leverandøren har 

dokumentert og oversendt utbedring av de påpekte feilene eller manglene. Avbruddsperioden 

regnes som en forsinkelse i henhold til bestemmelsene i Generelle kontraktsbestemmelser. 

Ved gjenopptagelse av Godkjenningsprøven, skal Kunden foreta en regresjonstest på de 

områdene som var årsak til feilene eller manglene. Kriterier for avbrudd og gjenopptagelse 

fremgår av Oppdragsavtalen. Dersom manglende utbedring av feil eller mangler medfører 

merarbeid for Kunden i form av gjentatte regresjonstester der godkjenningskriteriene ikke er 

oppfylt, kan Kunden kreve kompensasjon for merarbeid, ref. Bilag 5, punkt 5.8.  

Dersom Brukerhistorier fra Leveranser innenfor flere Oppdragsavtaler leveres til samme tid, 

kan Kunden gjennomføre en samlet Godkjenningsprøve for disse Leveransene. 

Dersom Kunden har inngått Vedlikeholdskontrakt med Leverandøren, inngår Leveransene fra 

Oppdragsavtalen i de avtalte vedlikeholdstjenestene fra og med godkjenning. Etter 

godkjenning bortfaller Leverandørens plikter knyttet til Leveransen i henhold til Kontrakten.  

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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2.7 Avslutningsaktiviteter 

I forbindelse med opphør av Kontrakten skal det i en overgangsfase gjennomføres et prosjekt 

for overføring av utvikling av Programvaren til Kunden eventuelt til ny leverandør. Kunden, 

eventuelt tredjepart utpekt av Kunden, er ansvarlig for etablering og ledelse av prosjektet. 

Prosjektet skal kartlegge nødvendige aktiviteter med tilhørende milepæler og ressursinnsats 

samt sørge for gjennomføringen av disse planene. 

Leverandøren plikter å stille relevante og kompetente ressurser til rådighet for å sikre at 

overføring av utvikling av Programvaren ikke medfører forsinkelser, feilsituasjoner eller 

andre ulemper for Kunden. Ressursene som tilbys av Leverandøren, skal ha bred 

systemteknisk erfaring med og forståelse av Programvaren. 

Prosjektets overordnede mandat er å sørge for at minst følgende aktiviteter planlegges og 

gjennomføres: 

- Kompetanseoverføring, kompetanseutvikling og frigjøring av ressurser 

- Dokumentasjonsoverføring 

- Overføring av rutiner for Konstruksjon, test, driftsoppgaver, konfigurasjonsstyring og 

administrative forhold 

Det skal holdes regelmessige møter mellom partene, der overgangsfasen og prosjektet 

koordineres. Dersom ikke annet er meddelt av Kunden, er Leverandøren forpliktet til å delta 

på de regelmessige koordineringsmøtene. Kunden, eventuelt tredjepart utpekt av Kunden, er 

ansvarlig for å innkalle til møtene. 

I en periode på minst < > måneder etter at Kontrakten har opphørt, plikter Leverandøren å 

inngå en Bistandsavtale med Kunden, eventuelt tredjepart utpekt av Kunden. <Her må 

utdyping av aktiviteter som skal gjennomføres beskrives, sammen med hvem som har ansvar 

for hva, hvordan vederlag er regulert og en tidsplan for aktivitetene.> 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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Bilag 3  Leverandørens ressurser og ansvar 

3.1 Leverandørens Kapasitet 

Leverandøren skal under Kontrakten ha tilgjengelig Kapasitet som tilsvarer < > 

fulltidsekvivalenter, med opptrapping i henhold til mobiliseringsplanen, ref. Bilag 2, punkt 

2.1, for å gjennomføre: 

- Bistandsavtaler som skal dekke Leverandørens deltagelse i Behovsanalyse, 

Løsningsbeskrivelse og annen bistand 

- Oppdragsavtaler som skal dekke Leverandørens arbeid med Konstruksjon og 

Godkjenningsprøve for Leveransene 

3.2 Ressurser 

Alle ressurser fra Leverandøren som skal utføre arbeid under Kontrakten, skal klassifiseres i 

henhold til følgende kategorier:  

Kompetansekategori Kompetansekrav 

<Konsulent> Minimum < > års relevant erfaring innen det aktuelle fagområdet. 

<Seniorkonsulent> Minimum < > års relevant erfaring fra IT systemutvikling/-

forvaltning og < > års erfaring fra det aktuelle fagområdet. 

<Spesialist> Minimum < > års erfaring fra IT systemutvikling/-forvaltning og 

minimum < > års erfaring innen det aktuelle fagområdet og som 

holder et spesielt høyt faglig nivå. 

<Prosjektleder / senior 

arkitekt / andre 

kategorier> 

Minimum < > års erfaring fra IT systemutvikling/-forvaltning og 

minimum < > års erfaring innen det aktuelle fagområdet og som 

holder et spesielt høyt faglig nivå. 

Leverandøren stiller følgende ressurser til rådighet for gjennomføring av Avtaler under 

Kontrakten. Ressurser fra eventuelle underleverandører skal inngå: 

Navn Rolle/ 

funksjon 

Kompetanse

-kategori 

Kritisk 

ressurs 

Under-

leverandør 

Prosent 

av full tid 

Tidsrom  

(fra – til) 

       

       

3.3 Endring av Kapasitet initiert av Kunden 

Kunden kan kreve økning av avtalt Kapasitet med inntil < > prosent i forhold til avtalt 

Kapasitet med 20 arbeidsdagers varsel, dog begrenset til terskelen for samlet økning på < > 

prosent over kontraktsperioden. 

Ved økning av Kapasitet skal opplæring av kritiske og øvrige ressurser avtales mellom 

partene og inngå i en Bistandsavtale. Fakturering av slik bistand skal uansett være begrenset 

til < > timer per ressurs og skal dekke tid både for instruktør og den nye ressursen. 

Kunden kan kreve reduksjon av avtalt Kapasitet med inntil < > prosent med 20 arbeidsdagers 

varsel, dog begrenset til terskelen for samlet reduksjon på < > prosent over kontraktsperioden. 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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3.4 Metoder og retningslinjer 

Leverandøren skal til enhver tid følge de krav til metoder og retningslinjer som er beskrevet i 

det etterfølgende:  

<Beskrivelse av strategi, metoder og/eller retningslinjer for arkitekturutvikling, 

løsningsdesign, systemutvikling, test og eventuelt også henvisning til separat 

dokumentasjon.> 

Norsk språk skal benyttes i all muntlig og skriftlig kommunikasjon overfor Kunden med 

mindre annet er eksplisitt avtalt. 

Leverandøren skal til enhver tid søke å foreslå løsninger som vil øke Kundens nytteverdi av 

Programvaren. Dersom Kunden krever utført et nærmere bestemt arbeid som etter 

Leverandørens oppfatning ikke er formålstjenlig, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold 

skriftlig varsle Kunden om dette. 

Leverandøren plikter å samarbeide med tredjepart i den utstrekning dette er nødvendig for 

utførelsen av tjenester etter Kontrakten.  

3.5 Kompetanseoverføring til Kunden 

For å ivareta kompetanseoverføring til Kunden, skal Leverandøren tilrettelegge for at 

personer hos Kunden deltar i Leverandørens arbeid. Arbeidet som utføres av slike ressurser 

inngår i Leverandørens ansvar for gjennomføring av Oppdragsavtaler. Kunden kan ikke 

nominere nye ressurser oftere enn hvert halvår for ovennevnte. Leverandøren har rett til å 

kontrollere om slike ressurser har den nødvendige kompetansen og eventuelt på saklig 

grunnlag kreve utskiftning av Kundens ressurser. 

Leverandøren skal ha operativt ansvar for slike ressurser. Leverandøren skal påse at Kundens 

ressurser får nødvendig kompetanse for å kunne bidra i videreutvikling av Programvaren. 

Dokumenterte merkostnader som Leverandøren påføres i forbindelse med slik 

kompetanseoverføring kan belastes Kunden innenfor en Bistandsavtale. Det personalmessige 

ansvar for Kundens ressurser vil ligge hos Kunden.  

Merkantile forhold knyttet til bruk av Kundens ressurser er fremgår av Bilag 5, punkt 5.8. 

3.6 Underleverandører 

Følgende underleverandører er godkjent brukt i Avtaler: 

Firmanavn Org.nr. 

  

  

Kunden har full innsynsrett i Leverandørens avtaler med slike underleverandører med unntak 

av merkantile forhold som er å anse som et forretningsforhold mellom Leverandøren og 

underleverandørene. Leverandøren skal orientere om og på oppfordring forelegge slike 

avtaler for Kunden både når de er inngått og når de endres.  

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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3.7 Krav til behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet 

<Under dette punkt, eventuelt i en vedlagt databehandleravtale, skal det beskrives nærmere 

hvordan personopplysninger skal behandles i henhold til kravene i personopplysningsloven 

med forskrift. Kunden skal her spesifisere hvilke krav som gjelder for de personopplysninger 

som eventuelt skal behandles, og hvordan dette medfører særskilte krav til Leveransene. 

Videre skal Leverandøren beskrive hvordan disse kravene ivaretas. Kunden kan ha behov for 

å stille særskilte krav om tilgang til informasjon som behandles av Programvaren og 

kommunikasjon mv. Det er Kundens ansvar å identifisere slike krav.> 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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Bilag 4  Administrative bestemmelser  

4.1 Partenes representanter  

Partenes representanter er angitt nedenfor: 

Rolle Navn Oppgaver Kontaktinformasjon 

Leverandørens 

prosjektleder 

<navn> Leverandørens prosjektleder 

har ansvaret for planlegging, 

organisering og ledelse av 

Leverandørens arbeid slik at 

dette gjennomføres i henhold 

til kontraktsforpliktelsene. 

Leverandørens prosjektleder 

har det daglige ansvaret for 

administrasjon og forvaltning 

av Kontrakten. 

tlf. <nr.>, mobiltlf. 

<nr.>, e-post 

<adresse> 

Leverandørens 

bemyndigede 

person 

<navn>  tlf. <nr.>, mobiltlf. 

<nr.>, e-post 

<adresse> 

Kundens 

prosjektleder 

<navn> Kundens prosjektleder er 

ansvarlig for å lede arbeidet 

med Kundens forpliktelser og å 

koordinere Kundens arbeid og 

leveranser med Leverandøren. 

tlf. <nr.>, mobiltlf. 

<nr.>, e-post 

<adresse> 

Kundens 

bemyndigede 

person 

<navn>  tlf. <nr.>, mobiltlf. 

<nr.>, e-post 

<adresse> 

4.2 Koordineringsgruppen 

Koordineringsgruppen består av Kundens og Leverandørens bemyndigede personer, 

prosjektledere, eventuelle andre representanter fra partenes ledelse og i tillegg eventuelle 

fagpersoner hos partene. Partenes prosjektledere har møterett og møteplikt i 

koordineringsgruppen.  

Koordineringsgruppen ledes av Kunden og Kunden skal inneha sekretærfunksjonen for 

koordineringsgruppen. 

4.3 Leverandørens administrasjon av Bistandsavtaler 

Leverandørens administrative oppgaver for gjennomføring av Bistandsavtaler estimeres og 

belastes som en del av omfanget av Bistandsavtalene. De administrative oppgavene omfatter 

planlegging, ressursallokering og avtaleforvaltning av Bistandsavtalene. 

Timeforbruk skal rapporteres ukentlig per person i henhold til de rutiner Kunden angir.  

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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4.4 Leverandørens administrasjon av Oppdragsavtaler 

Leverandørens administrative oppgaver i tilknytning til Oppdragsavtaler er beskrevet under. 

De administrative oppgavene inngår i Estimat for Brukerhistorier, ref. Bilag 5 punkt 5.2. 

4.4.1 Kontraktsadministrasjon og ressurshåndtering 

De administrative oppgavene omfatter planlegging, ressursallokering og avtaleforvaltning av 

Oppdragsavtalene. 

4.4.2 Løpende rapportering 

Timeforbruk skal rapporteres ukentlig per Avtale og person i henhold til de rutiner Kunden 

angir.  

Leverandøren skal kunne dokumentere reell fremdrift i form av brenndiagrammer eller 

tilsvarende fra Leverandørens utviklingsteam, der estimert gjenstående arbeid på planlagt 

leverte Brukerhistorier i pågående Iterasjon fremkommer. Ved utløpet av Iterasjonen regnes 

fremdrift i forhold til plan basert på Estimat for de Brukerhistorier som er godkjent i 

Kontrollpunktet. 

Alle avdekkede hindringer eller behov for avklaringer skal registreres, dokumenteres og 

følges opp av Leverandøren, slik at det til enhver tid kan rapporteres status for slike saker. 

Partenes prosjektledere skal løpende vurdere potensielle og konstaterte avvik fra 

kontraktsforpliktelsene, spesielt med hensyn til fremdrift, kostnader og kvalitet. I forbindelse 

med avtalt rapportering skal det på denne bakgrunn fremmes forslag til tiltak for 

koordineringsgruppen. 

Leverandøren skal rapportere status for arbeid utført på alle Oppdragsavtaler under 

Kontrakten og status på avdekkede risikoforhold etter hver Iterasjon, innen < > arbeidsdager 

etter iterasjonsdemo.  

Kunden kan helt eller delvis frafalle kravet til skriftlig rapportering dersom møter og rutiner 

på andre måter i tilstrekkelig grad fanger opp fremdriften og kvaliteten av gjennomføringen 

av Oppdragsavtalene. Rapporter eller notater som Leverandøren blir bedt om å utarbeide 

utover nevnte rapporter, skal hovedsakelig betraktes som merarbeid og dermed kunne kreves 

utført gjennom en Bistandsavtale, ref. Bilag 5, punkt 5.4. 

4.4.3 Faste møter 

Partenes prosjektledere skal møtes jevnlig for å følge opp arbeidet med Avtalene og for å 

håndtere hindringer. Omfanget av faste møte må ses i sammenheng med løpende 

rapportering, se punkt 4.4.2. Møtene gjennomføres normalt 2 ganger pr uke, men 

møtefrekvens kan endres etter nærmere avtale. 

Det skal gjennomføres <kvartalsvise/månedlige> møter i Koordineringsgruppen for 

gjennomgang av status, hindringer, eventuelle konflikter og etterlevelse av Kontrakten. Dette 

møtet skal omfatte identifisering og oppfølging av eventuelle merkantile forhold som har 

kontraktsmessige og økonomiske konsekvenser, samt samlet risikobilde i forhold til 

leveranseevne. Disse møtene kan samordnes med tilsvarende møter for vedlikehold av 

Programvaren, dersom Vedlikeholdskontrakt er inngått med Leverandøren. 

Det skal også gjennomføres et årlig planleggingsmøte. Formålet med det årlige 

planleggingsmøtet er blant annet at Kunden skisserer neste års omfang og å gjennomgå 

partenes etterlevelse av Kontrakten. 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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Øvrige arbeidsmøter bestilt av Kunden kan defineres som merarbeid og vil dermed kunne 

kreves utført gjennom en Bistandsavtale, ref. Bilag 5, punkt 5.4. 

4.4.4 Tillegg 

Prosjektledelse utover ovennevnte administrasjonsbeskrivelse kan unntaksvis være aktuelt 

dersom omfang, kompleksitet, antall leverandører/aktører involvert for å ferdigstille 

Oppdragsavtalen, eller parallellitet i oppdragsgjennomføringen medfører dokumenterbare 

ekstraordinære krav til prosjektledelse. Leverandøren skal i slike situasjoner på forhånd varsle 

begrunnet behov for ekstra prosjektledelse, samt fremlegge et estimat på dette arbeidet. 

Estimatet skal fremkomme av Tilbudet til den aktuelle Oppdragsavtalen og kan inngå i prisen 

for denne, eventuelt kan slikt tilleggsarbeid dekkes innenfor en Bistandsavtale. 

4.5 Sted for utførelse av arbeidet 

Arbeidet skal utføres i <Leverandørens/Kundens> lokaler, dersom annet ikke er avtalt i den 

enkelte Oppdragsavtale. <Beskrivelse av eventuelle krav til kommunikasjonsløsninger og 

samarbeidsprosesser dersom Kunde og Leverandør ikke er samlokalisert.> 

 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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Bilag 5  Priser, estimeringsmodell og betalingsbetingelser 

Dette Bilaget inneholder alle priser, estimeringsmodell, vederlag for Avtaler, sanksjoner ved 

mislighold samt betalingsbetingelser. 

Alt vederlag under Kontrakten betales i henhold til bestemmelser i dette bilaget samt 

estimeringsmodell i Bilag 9. 

5.1 Kompetansekategorier og timepriser 

Vederlag under Avtaler faktureres med grunnlag i timepriser som fremkommer av tabellen 

under: 

Kompetansekategori Beskrivelse Timepris i 

NOK eks. 

mva. 

<Eventuelt 

inkl. 

mva.> 

Ref. Bilag 3, punkt 3.2    

Ref. Bilag 3, punkt 3.2    

Ref. Bilag 3, punkt 3.2    

Ref. Bilag 3, punkt 3.2    

Oppdrag Egen timepris som gjelder for utførelse 

av Oppdragsavtaler, uavhengig av 

hvilken ressurs som utfører arbeidet og 

uavhengig av vederlagsmodell 

  

 

Kunden skal ikke betale for reisekostnader og reisetid mellom Leverandørens ordinære 

lokaler og Kundens lokaler.  

For andre reiser i forbindelse med gjennomføring av Avtaler, dekkes Leverandørens 

reisekostnader i henhold til statens satser. Reisetid utenfor arbeidstid dekkes med 50 prosent 

av avtalte timepriser for Bistandsavtaler. Alle reiser skal på forhånd være godkjent av 

Kunden. 

5.2 Estimeringsmodell 

Estimeringsmodellen for å utarbeide Estimat for realisering av Brukerhistorier innenfor den 

enkelte Oppdragsavtale inngår i Bilag 9 og består av følgende deler: 

- Et kjerneestimat som omfatter detaljdesign, testscenarier, utvikling, enhetstest, 

iterasjonsplanlegging og daglig møte. Kjerneestimatene skal forholde seg til 

referanseestimater for relevante oppgavetyper med definerte kompleksitetsnivåer som 

Leverandøren har inkludert i estimeringsmodellen. 

- Prosentpåslag basert på kjerneestimat, for følgende faktorer 

- tekniske og funksjonelle designavklaringer 

- testledelse, tekniske tester, integrasjons- og systemtest i Iterasjonene inklusive 

feilretting 

- konfigurasjonsstyring, versjonshåndtering og miljøhåndtering 

- dokumentasjon 

- iterasjonsdemo, iterasjonstilbakeblikk og administrasjon, ref. Bilag 4, punkt 4.4 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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Kjerneestimat utgjør sammen med prosentpåslaget Estimat for en Brukerhistorie.  

Estimatene skal ikke inkludere risikopåslag eller generell usikkerhet, da dette først skal 

tillegges ved valg av prismekanisme for den enkelte Oppdragsavtale. Risikopåslaget er et 

påslag basert på Estimatet og avtales for hver Oppdragsavtale. Modell og spredning for 

fastsettelse av risikopåslag fremgår av Bilag 9. 

Beskrivelse av estimeringsmodell og referanseestimater for kjerneestimater for relevante 

oppgavetyper i forhold til Programvaren samt beskrivelse av relevante eksempler på bruk av 

estimeringsmodellen fremgår av Bilag 9.  

Samlet endring av estimeringsmodellen i kontraktsperioden kan ikke medføre at samlet 

estimat endres med mer enn < > prosent av sammenlignbart estimat ved inngåelse av 

Kontrakten, ref. estimeringsmodellen i Bilag 9. 

5.3 Vederlag for oppstartsaktivitetene 

Med referanse til oppstartsaktivitetene som fremgår av Bilag 2, punkt 2.1 og Kapasitet som 

fremgår av Bilag 3, punkt 3.1, er det avtalt et vederlag for Bistandsavtalen som omfatter 

oppstartsaktivitetene, som følger: 

<Kostnadsramme i NOK eks. mva.>  

5.4 Vederlaget for Bistandsavtaler 

Vederlaget for en Bistandsavtale skal være basert på timeforbruk og avtalte timepriser, ref. 

punkt 5.1. Dersom omfanget vil overskride avtalt ramme i Bistandsavtalen, plikter 

Leverandøren å varsle Kunden om dette uten ugrunnet opphold. 

5.5 Vederlaget for Leveranser innenfor Oppdragsavtaler 

Vederlaget for en Leveranse baseres på Estimater og risikopåslag som fremgår av den 

dynamiske delen av Oppdragsavtalen i henhold til estimeringsmodellen i punkt 5.2, samt 

tilleggspris for Leveransen, ref. punkt 5.6. Avregning av vederlaget for en Leveranse omfatter 

kun de Brukerhistorier som er godkjent i Godkjenningsprøven for den aktuelle Leveransen.  

Vederlagsmodellen for Leveranser er normalt målpris, men løpende timer eller fast pris kan 

alternativt benyttes. Dersom valgt vederlagsmodell er løpende timer, så skal det ikke 

inkluderes et risikopåslag. 

Underskridelse av målpris for en Leveranse medfører et tillegg på timeprisen med 50 prosent 

for det antall timer som utgjør underskridelsen. Tilsvarende reduseres Leverandørens timepris 

med 50 prosent for antall timer som representerer en overskridelse av målpris for Leveransen.  

Kun timeforbruk i perioden fra oppstart av Leveransen innenfor Oppdragsavtalen og frem til 

oppstart av Godkjenningsprøven for den aktuelle Leveransen er fakturerbar tid som skal 

legges til grunn for avregning mot målpris. All annen medgått tid under Leveransen, er ved 

målpris enten ikke fakturerbar eller inngår i det påslag som er definert i punkt 5.6.  

Målprisen for en Leveranse avregnes endelig etter Godkjenningsprøven og utgjøres av 

summen av målprisene for leverte og godkjente Brukerhistorier i Leveransen. Avstemt 

målpris fratrukket risikopåslaget legges til grunn for endelig fastsettelse av tilleggspris for 

Leveransen, ref. punkt 5.6. 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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For hver Leveranse hvor Kundens ressurser utfører arbeid, skal det foretas et forholdsmessig 

fratrekk i Estimater og pris tilsvarende dette arbeidet. Dette skal fremgå av den enkelte 

Oppdragsavtale. 

5.6 Tilleggspris for Leveranser  

Tilleggspris for arbeid som utføres under Godkjenningsprøven, og som kan relateres til 

manglende avtalt kvalitet på den aktuelle Leveranse innenfor en Oppdragsavtale, herunder 

utbedring av feil og rapportering av status for utbedring av feil, skal være et fast påslag på < > 

prosent av estimat for Leveransen, ref. punkt 5.2.  

Vederlag utover dette kan kun kreves dersom dette fremgår eksplisitt av den enkelte 

Oppdragsavtale. 

5.7 Vederlag ved reduksjon av avtalt Kapasitet 

Ved endring i form av reduksjon av avtalt Kapasitet skal Kunden betale følgende beløp per 

time til Leverandøren for hver ressurs: 

<NOK eks. mva.> 

5.8 Kundens timepris ved merarbeid 

Dersom Kunden må utføre arbeid som i henhold til en Avtale skulle vært utført av 

Leverandøren, og som etter Kontrakten kan kompenseres, skal Kundens kompenseres med 

følgende timepris <tilsvarende Leverandørens laveste timepris eventuelt timeprisen som 

fremgår av punkt 5.7>. 

5.9 Betalingsbetingelser 

Leverandøren skal fakturere etterskuddsvis hver kalendermåned.  

For en Leveranse basert på målpris eller fast pris skal fakturering være begrenset som følger: 

- Forbrukte timer for Konstruksjon godtgjøres inntil 90 % av avtalt kapasitet i Leveransen. 

- Ved oppstart av Godkjenningsprøven for Leveransen godtgjøres overskytende forbrukte 

timer under Konstruksjon inntil avtalt kapasitet i Leveransen. For målpris godtgjøres 

timer ut over dette med 50 % av timeprisen. 

- Ved godkjenning av Godkjenningsprøven forfaller vederlaget for Leveransen for endelig 

avregning i henhold til punkt 5.4 samt tilleggspris for Godkjenningsprøven. 

Bistandsavtaler og Leveranser basert på løpende timer faktureres basert på timeforbruk og 

avtalt timepris, ref. punkt 5.1. 

Godkjente timer registrert i Kundens timeregistreringssystem skal legges til grunn for 

fakturering. Hver Bistandsavtale og Oppdragsavtale skal faktureres separat. 

5.10 Prisregulering 

Partene kan årlig justere avtalte priser i tråd med siste års endring i <avtalt prisindeks med 

beregningsindeks fra tidspunkt for kontraktsinngåelse>. Prisjustering skal gjelde fra <dato> 

og varsles skriftlig senest < > måned<er> i forveien, ellers bortfaller retten til prisjustering.  

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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5.11 Mislighold ved vesentlig avvik mellom Estimat og faktisk forbruk 

Avvik mellom samlet avtalt Estimat og faktisk forbruk for Brukerhistorier ved et 

Kontrollpunkt kan vurderes som vesentlig fra og med Iterasjon <nr.> i en Leveranse. 

5.12 Sanksjoner ved Leverandørens mislighold 

5.12.1 Mislighold ved forsinkelse 

Ved forsinkelse beregnes det en dagbot på < > prosent av prisrammen for Leveransen, 

dersom annet ikke er avtalt i den enkelte Oppdragsavtale. Leverandøren kan ikke belastes 

dagbot for mer enn en samlet dagbotperiode på maksimalt et antall kalenderdager tilsvarende 

30 prosent av varigheten på Leveransen. Dette gjelder for hver enkelt dagbotssituasjon. 

5.12.2 Mislighold ved manglende ressurser 

Grensen for manglende ressurser er definert som et negativt avvik på mer enn < > prosent 

mellom forbrukte timer på Avtaler og avtalt Kapasitet under avtaleperioden for 

Oppdragsavtaler. Ved manglende ressurser under avtaleperioden for den aktuelle 

Oppdragsavtalen utover ovennevnte prosentsats, beregnes en sanksjon på <NOK eks. mva.> 

per fulltidsekvivalent per dag som ikke har vært tilgjengelig i avtaleperioden. 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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Bilag 6  Mal for Bistandsavtaler 

<Nedenfor følger mal som skal benyttes for Bistandsavtaler.> 

Kapittel 1 Hensikt 

<Beskrivelse av mål og hensikt med Bistandsavtalen.> 

Kapittel 2 Administrative forhold 

< Identifisering av Kundens produkteier(e) som kan godkjenne og prioritere produktkøen 

samt andre ansvarlige personer hos Kunden og Leverandøren for Bistandsavtalen.> 

Kapittel 3 Omfang 

<Omtale av det funksjonelle og tekniske målbildet for Leveransen. 

Definisjon av hovedaktiviteter for timeføring.> 

Kapittel 4 Milepæler og avtaleperiode 

<Sentrale milepæler for arbeidet samt avtaleperiode for Bistandsavtalen.> 

Kapittel 5 Ressurser 

<Oversikt over Leverandørens ressurser, roller, allokering for hver enkelt av Leverandørens 

ressurser og samlet timeomfang for Bistandsavtalen.> 

Kapittel 6 Prisramme 

<Prisramme for bistandsavtalen.> 

Kapittel 7 Andre forutsetninger 

<Kundens og Leverandørens øvrige forutsetninger for gjennomføring av oppdraget.> 

Kapittel 8 Endringslogg 

Kapittel 9 Signaturer 

 

 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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Bilag 7  Mal for Oppdragsavtaler 

<Nedenfor følger en mal som skal benyttes ved inngåelse av Oppdragsavtaler.> 

Oppdragsavtalens statiske del 

Kapittel 1 Hensikt 

<Beskrivelse av mål og hensikt med Oppdragsavtalen.> 

Kapittel 2 Administrative forhold 

<Identifisering av Kundens produkteier(e) som kan godkjenne og prioritere produktkøen 

samt andre ansvarlige personer hos Kunden og Leverandøren for Oppdragsavtalen.> 

Kapittel 3 Produktkø 

<Referanse til det funksjonelle og tekniske målbildet for Leveransen. 

Referanse til produktkøen som gjelder for Oppdragsavtalen.> 

Kapittel 4 Godkjenningskriterier og gjennomføring av Godkjenningsprøve for 

Leveransene innenfor Oppdragsavtalen 

<Kundens fokusområder for akseptanse av Godkjenningsprøven. 

Inngangskriterier for Kundens Godkjenningsprøve. 

Kriterier for avbrudd av Godkjenningsprøven. 

Godkjenningskriterier for Kundens Godkjenningsprøve.> 

Kapittel 5 Avtaleperiode, Leveranser og milepæler 

<Definisjon av avtaleperiode, iterasjonsvarighet og antall iterasjoner for Leveransene som 

inngår i avtaleperioden. 

Milepæler for alle Iterasjonene innenfor Konstruksjon, for alle Kontrollpunkter, for 

Godkjenningsprøve og for produksjonssetting for hver Leveranse.> 

Kapittel 6 Leverandørens ressurser og kapasitet 

<Oversikt over Leverandørens ressurser, roller, allokering for hver enkelt av Leverandørens 

ressurser og samlet timeomfang for hver Leveranse og samlet for Oppdragsavtalen. 

Identifikasjon av eventuelt arbeid innenfor estimeringsmodellen som skal utføres av Kunden, 

ref. punkt 5.5.> 

Kapittel 7 Vederlagsmodell og prisramme 

<Vederlagsmodell for Leveransene innenfor Oppdragsavtalen, evt. rammebetingelser for 

bruk av ulike vederlagsmodeller for Leveransene. 

Eventuelle særskilte insentiv- og sanksjonsmekanismer som skal tre i kraft dersom 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt ved utløpet av Godkjenningsprøven. 

Risikopåslag for Leveranser innenfor Oppdragsavtalen når vederlagsmodellen er målpris 

eller fast pris. 

Prisramme for hver Leveranser og samlet for Oppdragsavtalen.> 

Kapittel 8 Andre forutsetninger 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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<Kundens og Leverandørens øvrige forutsetninger for gjennomføring av Oppdragsavtalen. 

Eventuelle krav til Kundens medvirkning, arbeidssted, utviklings-, test- og driftsmiljø og 

eventuelt annet som skal stilles til rådighet fra Kunden.> 

Kapittel 9 Endringslogg 

Kapittel 10 Signaturer 

Vedlegg: Oppdragsavtalens dynamiske del 

<Oppdragsavtalens dynamiske del, skal definere Brukerhistorier, løsningsdesign og 

Estimater som inngår i Leveransen innenfor Oppdragsavtalen. For Brukerhistoriene er det 

oppført omforent vederlag for hver Brukerhistorie. For hver nye versjon av bilaget som 

godkjennes skal dette dateres, versjonsnummereres og signeres av begge parter.> 

 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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Bilag 8  Logg for Bistands- og Oppdragsavtaler 

Nedenfor følger en logg som skal fylles ut etter hver inngåtte Bistands- og Oppdragsavtale.  

LOGG FOR BISTANDS- OG OPPDRAGSAVTALER 

 Avtale 

nr. 

Inngått

dato 

Beskrivelse  Pris/ 

Estimat 

Pris-

mekanisme 

Status Kommentar 

     Fast pris / 

Timeestimat/ 

Målpris 

  

 

 

       

 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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Bilag 9  Estimeringsmodell og referanseestimater 

<Må fylles inn, ref. Bilag 5, punkt 5.2.> 

NB! Kun for gjennomlesing! Skal IKKE brukes i kontraktssammenheng! 
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1 Innledning  
Dette dokument er en veiledning for prosessen rundt kontraktsinngåelse basert på ”PS2000 
Kontraktstandard for leveranse av programvare m. m.” (også kalt PS2000-
kontraktsstandarden). Kontraktsstandarden er utarbeidet for prosjekter innen systemutvikling 
eller systemleveranser hvor det ikke er hensiktsmessig eller mulig å fastsette nøyaktige eller 
detaljerte spesifikasjoner. 

1.1 Målsettingen for PS2000-kontraktsstandarden 
I IT-bransjen har gjennomføring av større og komplekse prosjekter i henhold til iterative og 
etter hvert agile (smidige) prosesser etablert seg som den mest resultatorienterte 
fremgangsmåten. PS2000-kontraktsstandarden er den første norske kontraktsstandard som 
regulerer gjennomføring etter iterative prosesser. PS2000-kontraktsstandarden er utformet 
slik at den kan benyttes både av private og offentlige aktører. 

Denne veiledningen er en rettledning for bruk av PS2000-kontraktsstandarden ved leveranse 
av programvare med stor grad av utvikling og/eller tilpasning. Kontraktsstandarden tar 
utgangspunkt i en trinnvis gjennomføringsmodell hvor selve konstruksjonen og 
sammensetningen av programvaren i hovedsak skjer ved iterative prosesser. 

Kontraktsstandarden legger opp til at komponenter av programvare skal utvikles og tilpasses i 
sekvensielle eller parallelle trinn i konstruksjonsfasen. Den trinnvise utviklingen skal skje 
med bakgrunn i en behovsanalyse som skal være bearbeidet til en løsningsbeskrivelse i første 
fase av konstruksjonen. Løsningsbeskrivelsen vil være relativt grov sammenlignet med 
tradisjonelle IT-utviklingsavtaler. Det kompenseres for dette ved at partene ved gjentatte 
kontrollpunkter evaluerer de erfaringer som er gjort i tilbakelagte trinn av konstruksjonsfasen. 

Kontraktsstandarden vil være spesielt egnet for alle systemutviklingsprosjekter og 
systemleveranser som preges av usikkerhet, der det forutsettes at begge parter analyserer og i 
fellesskap dokumenterer erkjent usikkerhet. Usikkerheten avspeiler seg i denne sammenheng 
primært i at det er vanskelig å utarbeide nøyaktige og komplette spesifikasjoner. Ved å 
tilpasse incentivordninger ut fra dokumentert og erkjent usikkerhet, vil forutsetningene for 
gjennomføringen kunne ivaretas og reflekteres i kompensasjonsformatet. Ved høy usikkerhet 
vil incentivordningene normalt være svakere, det vil si mer gå i retning av betaling for 
løpende timer, mens ved lav usikkerhet vil incentivene kunne være sterkere og mer gå i 
retning av fast pris. 

Kontraktsstandarden skiller seg vesentlig fra andre standarder i markedet. Spesielt kan 
følgende trekkes frem: 

- Kontraktsstandarden er utviklet av kunder og leverandører i samarbeid, slik at begge 
parters interesser er ivaretatt og balansert. 

- Kontraktsstandarden tilrettelegger for å fange opp den læring som foregår under 
gjennomføring av prosjektet. Gjennomføringsmodellen består av 4 faser (behovsfasen, 
løsningsbeskrivelsesfasen, trinnvis konstruksjonsfase og godkjennings- og 
avslutningsfasen). 

- Det er tilrettelagt for utstrakt bruk av motiverende økonomiske modeller i form av 
incentivordninger, slik at eventuelle tids- og kostnadsbesparelser kommer begge parter til 
gode og vice versa. Det skal utarbeides en usikkerhetsanalyse som legges til grunn ved 
valg av spesifikke incentiver.  
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- Samhandling mellom kunde og leverandør forbedres ved at kontraktsstandarden legger 
opp til et integrert samarbeid og en effektiv og separat prosess for eventuell 
konfliktløsning.  

- Kontraktsstrukturen med forhåndsutfylte bilag og veiledning gjør det enklere å utforme 
spesifikke kontrakter tilpasset ulike behov. Alle referanser i de generelle 
kontraktsbestemmelsene er utdypet i bilagene. 

De ovennevnte særtrekkene er vektlagt ut fra den dokumenterte ”beste praksis” i en rekke 
større IT-prosjekter som er hentet frem gjennom forskningsprogrammet ”Prosjektstyring år 
2000” i årene 1997 til 2000.  

1.2 Bakgrunn 
Programdeltakerne i forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 (PS2000) etablerte i 1996 
en IT-gruppe, som utarbeidet 1. versjon av kontraktsstandarden (utgitt i september 1999). 
Denne IT-gruppen bestod av representanter fra: 

- Bull A/S 

- Cap Gemini Norge 

- IFS Norge AS 

- TietoEnator Consulting 

- Statskonsult 

- Aetat Arbeidsdirektoratet 

- Telenor 4tel 

- Statoil  

- Advokatfirmaet Selmer DA 

- PROMIS AS  

PROMIS var faglig ansvarlig for prosjektet og har stått for utarbeidelse av kontrakts- og 
veiledningsteksten. De generelle bestemmelsene, som er den sentrale delen av 
kontraktsteksten, er utarbeidet i nært samarbeid med Advokatfirmaet Selmer, som har hatt 
rollen som juridisk ansvarlig. Forøvrig har representanter for alle deltagerne i IT-gruppen 
deltatt aktivt i arbeidsmøter og høringer. 

Etter at forskningsprogrammet ble avsluttet, overtok Den Norske Dataforening 
(Dataforeningen), gjennom Faggruppen for prosjektledelse og kvalitetssikring, ansvaret for 
videre utvikling og forvaltning av kontrakten. I regi av Dataforeningen har det nå vært 
gjennomført en revisjon av kontraktsstandarden, med en referansegruppe der både 
leverandører og kunder var representert. Referansegruppen bestod av representanter fra: 

- Accenture 

- CapGemini Norge 

- IFS Norge AS 

- TietoEnator Consulting 

- Computas AS 

- EDB Fundator 
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- Objectware AS 

- Norske Skogindustrier AS 

- Statskonsult 

- Aetat Arbeidsdirektoratet 

- Rikstrygdeverket 

- Advokatfirmaet Selmer DA 

- PROMIS AS  

Resultatet av dette arbeidet var at det forelå en versjon 2 av PS2000-kontraktsstandarden i 
2001. 

Arbeidet med å revidere PS2000-kontraktsstandarden, basert på erfaringer med bruk fra 1998 
og frem til 2005, er ferdigstilt, slik at versjon 3 ble utgitt i januar 2007. Revisjonen er foretatt 
av Dataforeningens styre for Faggruppen for IT-kontrakter, som i perioden har bestått av 
representanter fra både kunde- leverandør- og rådgiversiden: 

- Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 

- Bekk Consulting AS 

- Capgemini Norge AS 

- Computas AS 

- Forsvaret FLO/IKT 

- Gartner Norge AS 

- Gjensidige Forsikring 

- NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet 

- Simonsen Advokatfirma DA 

- PROMIS AS  

Mer informasjon om Dataforeningen og faggruppens arbeid kan fås ved henvendelse til Den 
Norske Dataforening (www.dataforeningen.no) eller PROMIS AS (www.promis.no). 

 

1.3 Hovedendringer i versjon 3 
Basert på erfaringer med bruk av kontraktsstandarden i perioden fra den ble utgitt første gang 
i 1998 og frem til 2005, ble det definert følgende liste med forbedringsområder som nå er 
ivaretatt:  

- Prismodellen er endret slik at det kun er løsningsbeskrivelses- og konstruksjonsfasen 
som er underlagt en målpris 

- Godkjenningsfasen prises som et fast tillegg 

- Det avtales et separat vederlag for garantiperioden for å synliggjøre påslaget samtidig 
som lengden på garantiperioden kan avtales mellom partene 

- Det er presisert at målprisavregning skal gjennomføres med bakgrunn i en dokumentert, 
gjennomsnittlig timerate 

www.dataforeningen.no
www.promis.no


PS2000 Kontraktsstandard Side : 8 av 37 

Veiledning for kontraktsutarbeidelse Versjon : 3.0 

 

 

 

- Det er presisert at usikkerhetsmatrisen skal oppdateres etter løsningsbeskrivelsesfasen 

- Det er definert krav til innhold og gjennomføring av systemtest 

- Godkjenningskriterier er forenklet og gjort mer beskrivende 

- Det er åpnet for fleksibilitet i forhold til voldgifts- eller domstolsbehandling ved konflikt 

- Reglene for overdragelse til annet rettssubjekt er endret 

- Bilag D (vederlag) er betydelig utvidet og presisert, bl.a. er tilleggstjenester som ikke 
inngår i målpris, lagt inn i en egen pristabell 

- Bilag E (garanti- og vedlikeholdsbetingelser) er revidert og forenklet 

- Eksempeltall er fjernet fra del III (bilagene); i den grad det er behov for slike, er de tatt 
inn i veiledningen 

Ellers er det kun foretatt noen mindre korreksjoner og justeringer. 

1.4 Leserveiledning 
Veiledningen er strukturert slik at hvert kapittel består av uthevete hovedpunkter ( ) som er 
beskrevet nærmere. Hensikten med dette er å gjøre veiledningen mer brukervennlig. 

 Dette dokumentet er en veiledning til ”Kontraktstandard for leveranse av programvare m. 
m.” (også kalt PS2000-kontraktsstandarden) 

1.5 Beskrivelse av gjennomføringsmodellen 

Behovsfase
Godkjennings-

og
avslutningsfase

Detaljplanlegging /
Analyse og design

Testing Utvikling

Progresjon

Iterativ 
konstruksjonsfase

KP1

KPn

KP2

HMP 0
Kontraktsinngåelse

Løsningsbes-
krivelsesfase

HMP 1
Godkjent løsnings- 

beskrivelse

HMP 2
Leveranse klar 
til godkjenning

HMP 3
Godkjent
leveranse  

 Den trinnvise gjennomføringsmodellen tilpasser seg erfaringer og endrede rammevilkår 
underveis i prosjektet 

 Gjennomføringsmodellen er egnet for større IT-systemutviklings- og systemleveranse-
prosjekter 

 Leverandøren har leveranseansvaret også i en integrert samarbeidsmodell 

Kontraktsstandarden som følger denne veiledningen, tar utgangspunkt i en trinnvis 
gjennomføringsmodell. Den forutsetter det som praksis ofte har vist; at rammebetingelser, 
behov og muligheter endres underveis. En slik gjennomføringsmodell ivaretar disse 
endringene, ved at prosjektet evalueres ved avslutningen av hvert trinn eventuelt for hver 
iterasjon, samtidig som neste trinn og iterasjon planlegges. Det forutsettes dermed et integrert 
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samarbeid mellom kunden og leverandøren. Ved integrert samarbeid har leverandøren fortsatt 
det fulle ansvar for leveransen, i motsetning til ved partnering-orienterte modeller, hvor 
kunde og leverandør har et felles ansvar. 

Gjennomføringsmodellen er basert på fire hovedfaser med tilhørende milepæler, hvor den 
første fasen definerer forutsetninger og rammebetingelser forut for kontraktsinngåelse, mens 
kontraktsfasene er oppdelt slik at det først utarbeides en løsningsbeskrivelse før selve arbeidet 
med leveransene utføres i iterasjoner med evaluering i kontrollpunkter. Deretter følger en 
overtagelsesfase for kunden, kalt godkjennings- og avslutningsfase. Gjennomføringsmodellen 
vil utgjøre et rammeverk som skal kunne anvendes uavhengig av verktøy og metode som 
benyttes for selve systemutviklingen. 

Gjennomføringsmodellen er dokumentert i kontrakten for å sikre et enhetlig rammeverk for 
arbeidet med leveransen. Gjennomføringsmodellen legger opp til en samlet behandling av 
endringer, slik at de vurderees og eventuelt godkjennes i forbindelse med igangsetting av ny 
iterasjon. Leverandørens vederlag er basert på en avtalt målpris som kombineres med 
incentiver og sanksjoner tilknyttet leverandørens gjennomføring av prosjektet.  

Kunden forplikter seg til aktivt å delta i arbeidet med leveransen og skal stille til rådighet 
ressurser og leveranser i henhold til en nærmere beskrivelse i kontrakten. Kunden har videre 
ansvar for at egne leveranser ikke medfører at tredjeparts rettigheter blir krenket. 

Det skal være mulig å benytte den omtalte gjennomføringsmodellen både for enkeltleveranser 
og samlede IT-systemleveranser, hvor både utstyr, utviklet programvare og standard 
programvare med tilpasninger inngår. Ved enkeltleveranser er kontraktsmodellen normalt 
kun aktuell når kriteriene for bruk av gjennomføringsmodellen er som beskrevet nedenfor. 

Dersom slike leveranser innebærer oppdeling i separate delleveranser eller inkrementer, kan 
det tilrettelegges for en delvis overtagelse, for å muliggjøre innføring og implementering av 
disse før den avsluttende godkjenningsfasen. Etter slik delvis overtagelse må det spesifikt 
avtales hvilke forpliktelser, herunder ytelsesnivå, som skal gjelde utover utbedring av feil, 
frem til avsluttende godkjenning.  

2 Kontraktsstruktur 

2.1 Hovedstruktur 
Kontrakten er delt inn i  

 Del I Kontraktsdokument  

 Del II Generelle kontraktsbestemmelser 

 Del III Kontraktsbilag 

Strukturmessig følger denne veiledningen samme rekkefølge som hovedkapitlene i de 
generelle kontraktsbestemmelsene. Veiledningen vil således være mest hensiktsmessig å lese 
sammen med disse. Enkelte underpunkter er ikke berørt der det anses at ytterligere forklaring 
ikke er påkrevet. 

Kontraktsdokumentet som er forsiden med nøkkelinformasjon om kunde, leverandør og 
inngått kontrakt, er skilt ut som en egen del for å gi partene frihet til å velge form og innhold 
på dette overordnede dokumentet. Som et minimum må alle deler av kontrakten refereres og 
rangordningen mellom disse må beskrives. Kontraktsdokumentet utarbeides når partene har 
oppnådd enighet om kontraktsbestemmelsene. 
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De generelle kontraktsbestemmelsene skal kunne brukes med få eller ingen endringer, mens 
bilagene beskriver de spesifikke forhold for den enkelte kontrakt. Eventuelle endringer til de 
generelle kontraktsbestemmelsene skal fremgå klart av kontraktens Del 1. 

Kontraktsbilagene, unntatt de to siste som er valgfrie, inneholder ferdigutfylt tekst som gir 
kontraktsmessige føringer for gjennomføring av arbeidet frem til en kontraktsleveranse. 
Primært skal spesifikke forhold legges inn i forhåndsdefinerte tabeller. Der det ikke er 
hensiktsmessig med tabeller, er behov for utfylling markert med <kursiv og 
klammeparenteser> og eventuelt forslag til tekst.   

Bilagsteksten må utfylles og gjennomgås grundig for å kunne benyttes til å regulere 
spesifikke kontraktsforhold. Merk at bilagsteksten på enkelte områder primært fungerer som 
en kryssreferanse fra de generelle kontraktsbestemmelser og som eksempel (i kursiv) for 
mulig innhold, ikke som en standard. 

2.2 Bilagsstruktur 
Følgende bilag er definert for å regulere spesifikke forhold knyttet til leveransene: 

Kontraktsbilag Tittel 

Bilag A  Behovsanalyse 

Inkluderer beskrivelse av kundens krav, behov og egne leveranser. I 
tillegg inkluderes leverandørens grove løsningsforslag, forutsetninger og 
forbehold, samt en usikkerhetsmatrise. 

Bilag B  Administrative bestemmelser 

Inkluderer beskrivelse av organisasjon, roller og nøkkelpersonell. I tillegg 
inkluderes krav til oppfølging og rapportering samt prosedyre for 
konflikthåndtering. 

Bilag C  Gjennomføring 

Inkluderer de sentrale, spesifikke forhold knyttet til gjennomføring, 
herunder metoder, verktøy, standarder og utviklingsmiljø i tillegg til 
detaljering av gjennomføringsmodellen. Fremdriftsplanen skal 
dokumenteres i dette bilaget. Videre inkluderes spesifikke forhold knyttet 
til endringsprosedyren. 

Bilag D  Vederlag  

Inkluderer kontraktsprisen, incentiv- og sanksjonsordninger og videre 
spesifikke betalingsbetingelser. 

Bilag E  Betingelser for garanti og vedlikehold   

Inkluderer forutsetninger og forpliktelser knyttet til garanti og senere 
vedlikehold. Avtale om vedlikehold skal være definert som en opsjon. 

Bilag F  Betingelser for rettigheter til programvare  

Inkluderer regulering av hvilken part som skal ha opphavsrett til den 
programvare som utvikles under denne kontrakten. Dersom kontrakten 
inkluderer levering av standard programvare, skal bruksrett for slik 
programvare være regulert i bilaget. 
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Kontraktsbilag Tittel 

Bilag G (opsjon) Betingelser for kildedepot av programvare 

Eventuelt kildedepot (ESCROW) skal være beskrevet med omkostninger 
og ansvar, eventuelt med avtaleregulering, signert av partene og 
depotagenten.  

Bilag H  (opsjon) Opsjoner 

Eventuelle opsjoner (utover vedlikehold) skal være beskrevet med 
eventuelt vederlag og skal være angitt med frist for utløsning. 

 

Ved utsendelse av tilbudsforespørsel bør de generelle kontraktsbestemmelser og bilag, så 
langt de lar seg utfylle fra kundens side, være inkludert som et grunnlag for potensielle 
leverandørers tilbud. Tilbudsprosessen er spesifikt behandlet i punkt 3.7. 

3 Forarbeid 

3.1 Generelt  
Det er spesifikt forutsatt at kunden har gjennomført forberedelser på egen hånd, som 
beskrevet nedenfor, før kontrakt inngås med en leverandør, ref. kontraktsstandardens del II - 
Generelle kontraktsbestemmelser, (heretter kalt Del II) punkt 3.1. Alternativt kan arbeidet 
under dette punktet utføres som et avtalt forprosjekt med en konsulent, eller med en 
potensiell leverandør dersom regelverket, ref. punkt 3.7, tillater dette. 

3.2 Behovsanalyse 
 Kunden må avklare mål, både i form av produktmål og gevinstmål (hva kunden ønsker å 

oppnå med kontraktsleveransen)  

 Kunden må deretter dokumentere behovene, helst slik at de kan benyttes som 
godkjenningskriterier 

Kunden forutsettes å ha vært gjennom en måldefineringsfase hvor kunden har skissert hva 
som ønskes oppnådd med kontraktsleveransen og hvilke områder som bør inngå. Det 
forutsettes at de formål og krav som fremkommer av dette arbeidet, blir nedfelt i en 
behovsanalyse som kan inngå i Bilag A, ref. Del II punkt 3.1.  

Behovene bør utformes slik at de også utgjør overordnede godkjenningskriterier, ref. Del II 
punkt 3.5.2. Generelle godkjenningskriterier bør involvere brukeraksept, brukergrensesnitt, 
beståtte funksjons-, system-, stress- og ytelsestester og lignende. Slike generelle 
godkjenningskriterier kan suppleres med å presisere hva som er absolutte krav og hvor 
alternative forslag er mulig i forhold til det behov som er beskrevet. 

For å få definert fornuftige rammer bør kunden gjennomføre en ”kost/nytte”-analyse, 
eventuelt også utarbeide en plan for gevinstrealisering. Dette danner grunnlag for å definere 
de mest sentrale milepælene og avgrense funksjonalitet.  

3.3 Usikkerhet 
 Usikkerhet blir definert og ansvar og tiltak blir fordelt mellom kunde og leverandør 
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 Kunden bør vurdere hvilke leveranser som skal inkluderes under en og samme kontrakt 

 Kunden bør gjennomføre en usikkerhetsanalyse, som kan suppleres og kommenteres av 
leverandøren 

 Kunden oppdaterer usikkerhetsanalysen i hvert kontrollpunkt, som et grunnlag for 
detaljplanleggingen av neste trinn 

Som et utgangspunkt bør leverandøren kunne ta hovedansvar for usikkerheten knyttet til 
gjennomføringen, mens kunden bør ta ansvar for usikkerheten knyttet til rammebetingelsene. 
Spesielt bør kunden vurdere hvilke leveranser som skal inkluderes under en og samme 
kontrakt. Ved å samle alle leveranser, både utstyr, lisenser og utviklet programvare, vil 
ansvar flyttes over på leverandøren som da vil måtte påta seg en koordinering og 
misligholdsrisiko på vegne av flere underleverandører, hvilket har en kostnadskonsekvens. 
Dette må sammenholdes med kundens mulighet til å behandle de ulike leveranser uavhengig 
av hverandre.  

Videre avklares hvilke tiltak som kan være aktuelle, i tillegg til hvem som har best 
forutsetning for å kunne håndtere de enkelte usikkerhetselementene. Den part som har best 
forutsetninger for å håndtere usikkerhetselementene, er den som har evne til å påvirke og 
kontrollere, men også den som kan fordele videre og iverksette tiltak for å redusere 
konsekvensene. I praksis er det også slik at den som har best forutsetninger for å håndtere 
usikkerhetselementene, kan beregne lavest tilleggskostnad for å ta risikoen. 

De sentrale usikkerhetselementene avdekkes ved å gjennomføre en usikkerhetsanalyse. Selve 
usikkerhetsanalysen kan enten gjennomføres ved at leverandøren fyller ut en 
usikkerhetsmatrise, ref. Del II punkt 3.2.2, basert på kundens opprinnelige analyse, eller at 
analysen gjennomføres av partene som en avklaringsrunde i forkant av kontraktsinngåelsen. I 
usikkerhetsmatrisen skal de 10-15 viktigste usikkerhetselementene beskrives, kvantifiseres og 
mulige tiltak identifiseres.  

Kundens tilbudsforespørsel må inneholde usikkerhetsmatrisen basert på kundens initielle 
usikkerhetsanalyse slik at potensielle leverandører får anledning til å evaluere og eventuelt 
foreslå tiltak for å forebygge avdekket risiko. Det må fremgå av tilbudsforespørselen om det 
skal gjennomføres en usikkerhetsanalyse i prosessen for kontraktsinngåelse. Det må også 
fremgå hvordan usikkerhetselementene er tenkt kvantifisert, da dette vil være førende for 
incentivordningene slik det er beskrevet i punkt 6.  

Usikkerhetsmatrisen inngår i Bilag A og danner et grunnlag for det ansvar og den pris som er 
avtalt mellom partene i øvrige bilag. Typiske elementer er inntatt i punkt 5.2.2. 

Risikoer knyttet til bruk av denne kontraktsstandarden antas primært å være knyttet til: 

- Evne til å etterleve prinsippene i kontraktene, herunder spesielt krav til oppfølging og 
samarbeid mellom partene 

- Nivået på behovsanalysen og tilbyderes evne til å estimere på dette grunnlag 

- Endringer i forhold til antall trinn og iterasjoner og derigjennom omfanget av gjenstående 
arbeid  

- Finne riktig nivå på incentivmekanismene slik at de i praksis blir balanserte og 
hensiktsmessige  

- Partenes tidligere kjennskap til og erfaring med kontraktsstandarden 
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Usikkerheten håndteres i gjennomføringen på to nivåer; koordineringsgruppen foretar en 
løpende, overordnet usikkerhetsvurdering knyttet til prosjektets rammebetingelser og 
iverksetter eventuelle tiltak basert på dette. Prosjektgruppen overvåker usikkerhet løpende og 
oppdaterer den mer detaljerte usikkerhetsanalysen i kontrollpunktet som et utgangspunkt for 
neste iterasjon. 

Etter løsningsbeskrivelsesfasen utgjør ikke usikkerhetsmatrisen grunnlag for endringer til 
kontrakten, men manglende oppfyllelse av tiltakene kan fortsatt gi grunnlag for en 
endringsanmodning. 

3.4 Utviklingsmiljø 
 Fordeler og ulemper knyttet til valg av ansvar for utviklingsmiljø må vurderes 

Kunden må vurdere fordeler og ulemper med selv å tilby utviklingsmiljø, ref. Del II punkt 
3.2.3. Fordelene er ofte knyttet til tettere og bedre kommunikasjon mellom kunde og 
leverandør i tillegg til bedre tilretteleggelse av testmiljø. Ulempene er potensielt et mer uklart 
ansvar for problemer i utviklingsmiljøet. Leverandøren kan da ikke holdes ansvarlig for 
svakheter eller mangler i utviklingsmiljøet. Dette må i så tilfelle beskrives nærmere i Bilag C. 

3.5 Milepæler og fremdriftsplan 
 Kunden avklarer prosjektets hovedmilepæler, inkludert tidspunkt for når leveransen skal 

være klar til godkjenning  

Det er nødvendig at kunden i tillegg til å vurdere sine behov og krav, analyserer tidsaspektet i 
et ”kost/nytte”-perspektiv. På denne bakgrunn kan milepæler defineres tidsmessig og legges 
inn i Bilag C, noe som bidrar til å klarlegge rammebetingelser for leveransene. Kunden må 
foreta en overordnet planlegging av hovedmilepæler som kan inngå i en tilbudsforespørsel og 
danne grunnlag for leverandørenes fremdriftsplan. Det anbefales normalt at relative datoer 
benyttes i perioden frem til kontraktsinngåelse.  

Første hovedmilepæl vil være godkjenning av løsningsbeskrivelsen, ref. Del II punkt 3.3.1, jf. 
Bilag C. Neste hovedmilepæl er den som avslutter den trinnvise konstruksjonsprosessen og 
innebærer overgang til kundens godkjenningsprøver. Siste hovedmilepæl er kundens 
godkjenning og formelle overtagelse av leveransene, ref. Del II punkt 3.5.2. En mulig variant 
som kan være en følge av inkrementell utvikling, kan fordre at komponenter blir 
produksjonssatt underveis, det vil si før endelig godkjenning, men etter et gitt antall trinn, i 
forbindelse med et kontrollpunkt. Dette er benevnt som delvis overtagelse, ref. Del II punkt 
3.4.6. Eventuelle krav til tidspunkter for delvis overtagelse og krav til omfang og kvalitet av 
leveransen, må da reguleres i Bilag B, C og D.  

Det er ikke realistisk at alle trinn og iterasjoner er detaljplanlagt før kontraktsinngåelse, da 
omfanget og innhold i kommende trinn og iterasjoner skal justeres med bakgrunn i 
erfaringene slik de er evaluert i kontrollpunktene. Det bør derfor holde at leverandøren blir 
bedt om i Bilag C å legge frem en detaljert plan for førstkommende iterasjon i tillegg til at 
leverandøren må fremlegge en plan for førstkommende fase eller trinn (som etter 
kontraktsinngåelse er løsningsbeskrivelsesfasen). 

3.6 Andre forhold knyttet til forarbeidet 
 Kunden må vurdere omfang og krav til incentivordninger 
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 Kunden bør vurdere behovet for å få overdratt hele eller deler av opphavsretten til 
leveransen  

Kunden må på forhånd vurdere omfang og krav til incentivmekanismer, da slike bør 
reflektere de rammebetingelser som er gitt for leveransene, herunder den grad av usikkerhet 
som er avdekket. Bruken av incentivmekanismene er beskrevet i punkt 6.2. 

Videre bør kunden gjennomføre en grundig forhåndsevaluering av behovet for å få overdratt 
opphavsretten for de ulike deler av leveransene. Slike forhold er omtalt i punkt 7. 

Kunden må også vurdere å formulere eksplisitte krav i forbindelse med de valgfrie 
elementene i utkastene til bilag. Blant annet gjelder dette bruk av ekstern kvalitetssikring, 
betalingsbetingelser, lengde på garantiperioden, ytelsesnivå i garantiperioden, ansvar for 
installasjon og krav til eventuell vedlikeholdskontrakt. 

3.7 Tilbudsprosessen 
 Kunden bør sende ut kontraktsbestemmelser med bilag sammen med tilbudsforespørselen 

for å få sammenlignbare og komplette tilbud 

PS2000-kontraktsstandarden kan benyttes både av private og offentlige aktører. 

Offentlige anskaffelser er regulert gjennom lov om offentlige anskaffelser med tilhørende 
forskrifter, som igjen er basert på EØS-rettslige bestemmelser, ref. forskrift om offentlige 
anskaffelser (www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060407-0402.html). Uavhengig 
av regelverket er det fordelaktig for alle parter at tilbud innhentes på et så komplett grunnlag 
som mulig. Dette løses best ved at kunden, sammen med tilbudsforespørselen, sender ut 
kontraktsbestemmelser med bilag som er utfylt så langt kunden har mulighet til. På denne 
måten vil leverandørenes tilbud bli lettere å sammenholde og forhåpentligvis mer komplette.  

De utkast til bilag som er vedlagt PS2000-kontraktsstandarden, er i utgangspunktet forsøkt 
utfylt så komplett at kunden i første omgang kan nøye seg med å spesifisere og utdype de 
forhold som er behandlet i utkastene. I neste omgang skal tilbydere i liten grad behøve å gi 
ytterligere, separat informasjon, men konsentrere seg om å besvare spørsmål og krav direkte i 
bilagene, i tillegg til å planlegge, bemanne og prissette leveransen.  

Flere av deltagerne i Dataforeningens faggruppe har for øvrig utarbeidet 
forespørselsdokumentasjon tilpasset PS2000-kontraktsstandarden og tilhørende underlag for 
anskaffelsesstrategi, evalueringsmodell og grunnlag for forhandlinger. Nedenfor følger noen 
anbefalinger som kan vurderes ved utarbeidelse av forespørsler. 

3.7.1 Bakgrunnsretten 
 Det finnes ingen spesifikk anvendelig bakgrunnsrett for systemutviklingsprosjekter. Det 

kreves derfor en god avtaleregulering 

Bakgrunnsretten ved anskaffelser utgjøres i det alt vesentlige av den alminnelige avtale- og 
kjøpsrett. Imidlertid dekkes eksempelvis ikke systemutvikling av de samme regler som 
gjelder for kjøp av utstyr. Dette medfører et større behov for avtaleregulering enn hva tilfelle 
hadde vært dersom bakgrunnsretten hadde vært dekkende. Dette har bidratt til relativt 
omfattende forslag til bestemmelser i Del II.   

3.7.2 Kvalifisering av tilbydere 
 Vurdér om kvalifisering er nødvendig. Dette er først og fremst aktuelt for å sikre at kun 

leverandører med relevant kompetanse, kapasitet og erfaring innleverer tilbud. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060407-0402.html
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Ved kvalifisering av mulige leverandører oppnås at kun leverandører som vil være i stand til 
å påta seg et slikt oppdrag gir tilbud. De offentlige institusjoner som må forholde seg til 
ovennevnte regelverk om offentlige anskaffelser, må vurdere om rådgiver i behovsfasen kan 
delta i kvalifiseringen. Dette er kun mulig i unntakstilfeller. Generelt anbefales det at slike 
rådgivere bør opptre uavhengig i forhold til mulige leverandører og således selv ikke bør 
være en potensiell leverandør. 

I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser, skal interesserte tilbydere gis et visst antall 
dager på å melde sin interesse etter kunngjøring av kvalifiseringen. 

3.7.3 Tilbudsinnhenting 
 Bruk mal for selve forespørselsdokumentet, og still krav til form og innhold på 

tilbudsdokumentet 

 Kriterier for valg av leverandør skal fremgå av forespørselsdokumentet 

 Evalueringsprinsipper skal være fastsatt før tilbudene evalueres 

Utarbeidelse av forespørsel i forbindelse med tilbudsinnhenting bør tilpasses valgt 
kontraktsstrategi. Det anbefales at det utarbeides og benyttes en mal for selve 
forespørselsdokumentet, slik at alle sentrale elementer blir ivaretatt. Kriterier for valg av 
leverandør skal fremgå av forespørselsdokumentet, eventuelt med prioritering. Det bør også 
stilles krav til form og innhold på de deler av besvarelsen som ikke direkte skal inngå som 
kontraktstekst, slik at tilbudene blir lett sammenlignbare.  

For det offentlige vil det normalt gjelde visse frister for besvarelse av utsendt 
tilbudsinnbydelse. Inntil 6 dager før fristens utløp kan kunden sende ut eventuell 
tilleggsinformasjon. Slik tilleggsinformasjon skal ikke rokke ved de substansielle forhold ved 
tilbudsinnbydelsen.  

De mottatte tilbud evalueres ut fra de definerte kriterier, og rangering av tilbudene foretas på 
dette grunnlag. Evalueringsskjemaer og rangeringskriterier bør være fastlagt før tilbudene 
evalueres. Pris bør vurderes separat, eventuelt av et eget evalueringsteam. Eventuelle 
nødvendige avklaringer anbefales foretatt med 2 til 3 av de best rangerte tilbyderne, avhengig 
av konkurransesituasjon og tidspress. Muligheten for å benytte reelle forhandlinger er 
behandlet nedenfor. 

3.7.4 Forhandlinger 
 Åpent eller begrenset anbud gir ikke rett til forhandlinger, kun avklaringer 

 Konkurranse med forhandlinger; anbefales for større systemutviklingsprosjekter når 
spesifikasjonene ikke kan fastsettes nøyaktig 

Forskriften om offentlige anskaffelser innebærer at muligheten til å forhandle med tilbyderne 
er begrenset, slik det er beskrevet i det følgende. Rett til forhandlinger med tilbyderne er 
utelukket dersom åpen eller begrenset anbudsform i utgangspunktet er valgt, med det unntak 
som oppstår dersom ingen av de mottatte tilbud kan aksepteres.  

For at det offentlige skal kunne benytte kjøp etter forhandlinger, må tjenestene, dvs. 
spesifikasjon av systemet, ikke kunne beskrives så nøyaktig at valg av leverandør basert på 
en åpen eller begrenset anbudsrunde kan benyttes, det vil si at: 

”Tjenesteytelsene som skal leveres er av en slik art at det ikke i tilstrekkelig grad kan 
fastsettes nøyaktige spesifikasjoner til at kontrakten kan tildeles gjennom valg av det 
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bestemte tilbud, i samsvar med reglene som gjelder for åpen eller begrenset 
anbudskonkurranse.” 

I hvilken grad denne begrunnelsen kan benyttes, må vurderes i det enkelte tilfelle, men i 
praksis vil det være slik at det ofte er aktuelt å benytte PS2000-kontraktsstandarden nettopp i 
situasjoner hvor det er nødvendig med kjøp etter forhandling.  

3.7.5 Kontraktssignering 
 Informer tilbydere som ikke ble valgt 

 Ajourfør anskaffelsesprotokoll 

Kontrakten inngås mellom partene når beste tilbyder er valgt ut fra forhåndsdefinerte 
kriterier, eventuelt etter avsluttede avklaringer og forhandlinger. Det bør utarbeides to 
originaler hvor alle sider paraferes av en representant fra hver av partene. De tilbydere som 
ikke ble valgt, skal informeres om utfallet og har på forespørsel rett til en begrunnelse. I 
henhold til forskrift om offentlige anskaffelser skal i tillegg valg av leverandør kunngjøres. 

Det føres en anskaffelsesprotokoll slik at hele prosessen og foretatte valg og prioriteringer 
kan dokumenteres i etterkant. 

4 Organisering og arbeidsform 
 Arbeidet organiseres som et prosjekt med deltagere fra begge parter, men hovedansvaret 

er tillagt leverandøren  

 Leverandørens prosjektleder rapporterer til kundens prosjektleder, som igjen rapporterer 
til en koordineringsgruppe med representanter fra begge parter 

 Koordineringsgruppen skal bestå av partenes prosjektansvarlige og ledes av kundens 
prosjektansvarlige 

 Partenes prosjektledere har møterett og møteplikt i koordineringsgruppen 

 Løpende, intern kvalitetssikring skal inngå i oppdraget, mens ekstern kvalitetssikring kan 
avtales i tillegg 

Leverandøren og kunden skal samarbeide for å oppnå en mest mulig effektiv prosess, ved at 
det opprettes en organisasjon for gjennomføring som beskrevet i det følgende. 

Arbeidet organiseres som et prosjekt. Det vil si at det etableres en koordineringsgruppe med 
ansvarlige representanter fra begge parter og som ledes av kunden, ref. Del II punkt 2.1.1. I 
tillegg utpeker hver av avtalepartene en prosjektleder som gis ansvar, myndighet og ressurser 
til å gjennomføre prosjektoppdraget på vegne av parten i henhold til beskrevet mandat, med 
referanse til kontrakten og annen underliggende styrende dokumentasjon, ref. Del II punkt 
2.1.2 og 2.1.4. 

Erfaringer fra komplekse IT-leveranseprosjekter viser at aktiv kundemedvirkning (både 
administrativt personell og brukere) er en forutsetning for et vellykket prosjekt. Ved et 
integrert samarbeid arbeider kunde og leverandør innenfor samme prosjektorganisasjon. 
Faremomentet ved dette er at ansvars- og oppgavedelingen kan oppleves som uklar. Kundens 
medvirkning skal foregå på en slik måte at ansvaret for leveransen fortsatt ligger hos 
leverandøren.  

I tillegg til en slik felles koordineringsgruppe, vil ofte både kunden og leverandøren ha 
interne styringsgrupper. Disse brukes til å behandle forhold som partene har styringsrett over 
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og bør derfor avholdes separat fra, men gjerne i tilknytning til, møtene i 
koordineringsgruppen.  

Modellen legger opp til et integrert samarbeid på to nivåer; på koordineringsgruppenivå og på 
prosjekt- og arbeidsgruppenivå. Brukermedvirkning er en sentral suksessfaktor i iterativ eller 
trinnvis systemutvikling, og det vil derfor være behov for å etablere arbeidsgrupper som 
vurderer spesifikasjoner, prototyper og testresultater. For at dette skal kunne fungere godt, må 
deltagerne i slike grupper kjenne prosjektets målsetting og rammebetingelser, samt 
gjennomføringsmodellen og egne ansvarsområder og oppgaver. 

Koordineringsgruppen kan ikke påvirke rettigheter og forpliktelser i forhold til kontrakten, 
men kan fungere som en møteplass for kontraktens parter, hvor gjennomføring, fremdrift, 
kostnader og kvalitet i leveransene behandles. Endringsordre kan også behandles her, men 
beslutning om endringsordre skal formelt tas av kunden (for eksempel gjennom dennes 
interne styringsgruppe). Dette gjelder dersom koordineringsgruppen ikke har en eksplisitt 
fullmakt. 

Ved at koordineringsgruppen møtes jevnlig og på bakgrunn av statusrapporter fra prosjektet, 
vil den kunne fungere som en effektiv pådriver for prosjektet. 

Løpende kvalitetssikringsaktiviteter skal fremgå av Bilag B og skal inngå i leverandørens 
ansvar. Partene kan bli enige om i tillegg å utnevne en person eller et selskap som ekstern 
kvalitetssikrer for å ivareta ansvaret for overordnet kvalitetssikring. Vedkommende skal 
rapportere til koordineringsgruppen, ref. Bilag B.  

5 Gjennomføring 

5.1 Innledning 
Gjennomføringsmodellen som ligger til grunn for kontrakten innebærer at leveransen deles i 
4 faser. Behovsfasen er den innledende fasen (før kontraktsinngåelse) hvor kunden skal 
analysere og spesifisere behov for, formål med og krav som skal dekkes av leveransen. Etter 
inngåelse av kontrakten igangsettes fasen for utarbeidelse av løsningsbeskrivelsen. Når 
løsningsbeskrivelsen er godkjent, gjennomføres konstruksjonsfasen i form av trinnvis 
utvikling, sammensetning og brukertilpasning av leveransen. Leveransen avsluttes med 
godkjenningsfasen ved gjennomføring av godkjenningsprøver for å dokumentere at 
leveransen dekker de definerte behov og spesifikasjoner. 

5.2 Resultat av behovsfasen 
 Krav og behov skal prioriteres og listes i Bilag A 

 Usikkerhetsanalyse skal gjennomføres og dokumenteres 

 Utviklingsmiljø skal avklares 

 Overordnet fremdriftsplan skal inkluderes 

Prosessen knyttet til punktene nedenfor er behandlet under punkt 3 om forarbeid. I dette 
kapittelet blir primært resultatet av arbeidet behandlet, da dette er grunnlaget for selve 
kontraktsgjennomføringen. 
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5.2.1 Behovsanalyse 
Kundens behov for, formål med og krav til leveransen fremgår av behovsanalysen som skal 
inngå i Bilag A, ref. Del II punkt 3.2.1. Prosessmodellering vil være et hensiktsmessig 
utgangspunkt for å beskrive hvilke funksjoner leveransen skal støtte. Prosessmodellene bør 
som et minimum være supplert med beskrivelse av brukssituasjoner. Det er også 
hensiktsmessig at de overordnede og de spesifikke kravene er prioritert og ført inn i en tabell 
i bilaget. Dette muliggjør definering av overordnede godkjenningskriterier i tillegg til at 
mulige leverandørers svar eller kommentarer på eventuell tilbudsforespørsel enkelt kan 
inkorporeres i kontrakten. 

Leverandørens eventuelle utdypende kommentarer skal i tillegg til forutsetninger og 
forbehold som leverandøren tar, tas inn i Bilag A. Slike utdypende kommentarer bør tas inn i 
en grov løsningsbeskrivelse fra leverandøren. Denne grove løsningsbeskrivelsen bør være en 
del av det tilbud som leverandøren utarbeider, ref. punkt 3.7.3, og som kunden kan benytte til 
å evaluere leverandørens forståelse av kundens behov. Denne løsningsbeskrivelsen skal 
deretter kunne bearbeides etter kontraktsinngåelse i løsningsbeskrivelsesfasen. 

nne grove løsningsbeskrivelsen bør være en 
del av det tilbud som leverandøren utarbeider, ref. punkt 

5.2.2 Usikkerhetsmatrise 5.2.2 Usikkerhetsmatrise 
Både kundens og leverandørens vurderinger og evaluering av usikkerhet skal være inkludert i 
kontraktens usikkerhetsmatrise, ref. Del II punkt 3.2.2. Som et minimum bør følgende 
elementer være vurdert: 

Både kundens og leverandørens vurderinger og evaluering av usikkerhet skal være inkludert i 
kontraktens usikkerhetsmatrise, ref. Del II punkt 3.2.2. Som et minimum bør følgende 
elementer være vurdert: 

- Partenes forståelse av målsettinger, behov og krav  - Partenes forståelse av målsettinger, behov og krav  

- Partenes kjennskap til hverandre - Partenes kjennskap til hverandre 

- Forutsigbarhet og avgrensning - Forutsigbarhet og avgrensning 

- Kompleksitet; både teknologisk og integrasjonsmessig - Kompleksitet; både teknologisk og integrasjonsmessig 

- Avhengighet til tredjeparter - Avhengighet til tredjeparter 

- Tilgjengelig tid i forhold til omfang - Tilgjengelig tid i forhold til omfang 

- Fleksibilitet og smidighet - Fleksibilitet og smidighet 

- Kompetanse innenfor aktuelle fagdisipliner - Kompetanse innenfor aktuelle fagdisipliner 

- Risikovillighet og -mulighet - Risikovillighet og -mulighet 

3.7.3, og som kunden kan benytte til 
å evaluere leverandørens forståelse av kundens behov. Denne løsningsbeskrivelsen skal 
deretter kunne bearbeides etter kontraktsinngåelse i løsningsbeskrivelsesfasen. 

Behovsfase
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og
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Detaljplanlegging /
Analyse og design
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Progresjon

Iterativ 
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Leveranse klar 
til godkjenning
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Godkjent
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Hensikten med å inkludere begge parter i en slik usikkerhetsmatrise, er å få avdekket ulike 
vurderinger av usikkerhet hos partene og gi et grunnlag for fordelingen av risiko og videre 
definere tiltak for å redusere både sannsynlighet og konsekvens av at risikoen slår til. 

Den usikkerhetsmatrisen som blir inkludert i kontrakten danner også grunnlaget for 
leverandørens usikkerhetspåslag, ref. Del II punkt 4.1. I fasene etter løsningsbeskrivelsen får 
endringer i matrisen ikke lenger kontraktsmessige konsekvenser. Det vil si at 
usikkerhetspåslaget forblir uendret i kontraktens levetid etter løsningsbeskrivelsen, selv om 
innholdet i usikkerhetsmatrisen endres underveis. Samtidig innebærer det at endringer i 
usikkerhetsmatrisen som blir avdekket under løsningsbeskrivelsesfasen, kan danne grunnlag 
for endringshåndtering og inngå i den endringsanmodning som leverandøren kan utstede i 
forbindelse med godkjenning av løsningsbeskrivelsen, ref. punkt 5.3.2.   

5.2.3 Utviklingsmiljø 
Eventuelle kostnader til anskaffelse og drift av maskin- og programvare (utviklingsmiljø) må 
avklares både i forhold til ansvar for drift og kostnadsdekning, ref. Del II punkt 3.2.3. Videre 
må det settes en grense for hvor stor andel nedetid som er akseptabelt for leverandøren. En 
grense på 2-5 % vil være innenfor normalen. 

5.2.4 Fremdriftsplan 
På bakgrunn av de hovedmilepælene, kontrollpunktene og øvrige milepæler som fremgår av 
Bilag C, må leverandøren utarbeide en fremdriftsplan som beskriver hovedaktivitetene i 
prosjektet, med avhengigheter og ressurser knyttet til disse, ref. Del II punkt 3.2.4.  

I tillegg må leverandøren utarbeide en detaljert aktivitetsplan for førstkommende fase og 
trinn. I senere trinn skal minimum kommende trinn og iterasjon detaljplanlegges slik det 
fremgår av punkt 5.3.3.1. 

5.3 Gjennomføringsfasen 
 Partene skal under ledelse av leverandøren først utarbeide en løsningsbeskrivelse 

 Deretter gjennomføres utviklingsarbeidet i iterasjoner og/eller inkrementer (heretter kalt 
trinn) 

 Trinn og iterasjoner muliggjør stadige forbedringer i konstruksjonsfasen 

 Endringer og beslutninger om gjennomføring av neste trinn, vurderes i hvert 
kontrollpunkt hvor utført arbeid evalueres 
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5.3.1 Innledning 
Gjennomføringen består av en innledende fase for utarbeidelse av løsningsbeskrivelse og 
deretter selve konstruksjonsfasen som utføres i trinn med et minimum antall iterasjoner 
og/eller inkrementer, definert i Bilag C.  

Prioriteringen av krav og behov i behovsanalysen skal medvirke til at sentral funksjonalitet 
blir realisert i de første iterasjoner. 

5.3.2 Løsningsbeskrivelse 
En løsningsbeskrivelse for hele leveransen utarbeides i første fase etter kontraktsinngåelse for 
å gi større trygghet rundt den behovsanalysen som kunden har lagt frem, ref. Del II punkt 
3.3.1. Løsningsbeskrivelsen innebærer en grundig gjennomgang av kundens behovsanalyse. 
Spesifikasjonen kan utarbeides i form av utdypning av brukssituasjoner, eventuelt supplert 
med objekt- og klassemodeller eller lignende. Løsningsbeskrivelsen skal bygge på den grove 
løsningsbeskrivelsen som er inntatt i Bilag A, men må likevel først og fremst verifisere at 
behov og krav i behovsanalysen lar seg dekke på en tilfredsstillende måte. 

st verifisere at 
behov og krav i behovsanalysen lar seg dekke på en tilfredsstillende måte. 

Her kan for eksempel regulering av overordnet design, prototyper, oppdatering av 
datamodell, etablering av prioriteringslister og revurdering av oppdeling i trinn inngå. 
Her kan for eksempel regulering av overordnet design, prototyper, oppdatering av 
datamodell, etablering av prioriteringslister og revurdering av oppdeling i trinn inngå. 

Arbeidet med løsningsbeskrivelsen kan medføre behov for endringer som kan håndteres i tråd 
med andre endringer til kontrakten, ref. Del II punkt 3.3.2, men gir også kunden mulighet til å 
avbestille hele leveransen dersom løsningsbeskrivelsen avviker mer enn en definert grense fra 
definerte behov og krav og øvrige rammer i kontrakten. En normal grense for slike endringer 
vil være 4-6 %, hvor andelen bør være lavere jo større omfanget er. Med unntak av ved 
mislighold, vil leverandøren da kunne kreve betaling, begrenset av estimatene i Bilag D. 

Arbeidet med løsningsbeskrivelsen kan medføre behov for endringer som kan håndteres i tråd 
med andre endringer til kontrakten, ref. Del II punkt 3.3.2, men gir også kunden mulighet til å 
avbestille hele leveransen dersom løsningsbeskrivelsen avviker mer enn en definert grense fra 
definerte behov og krav og øvrige rammer i kontrakten. En normal grense for slike endringer 
vil være 4-6 %, hvor andelen bør være lavere jo større omfanget er. Med unntak av ved 
mislighold, vil leverandøren da kunne kreve betaling, begrenset av estimatene i Bilag D. 

Det ovenstående innebærer at resultatet av løsningsbeskrivelsen reguleres av de samme 
mekanismer som kontrakten for øvrig, men med en egen avbestillingsregulering. Dette vil 
igjen si at dersom omfanget av arbeidet endres som følge av løsningsbeskrivelsen, må 
endringsmekanismene benyttes. 

Det ovenstående innebærer at resultatet av løsningsbeskrivelsen reguleres av de samme 
mekanismer som kontrakten for øvrig, men med en egen avbestillingsregulering. Dette vil 
igjen si at dersom omfanget av arbeidet endres som følge av løsningsbeskrivelsen, må 
endringsmekanismene benyttes. 

Godkjenning av løsningsbeskrivelse bør formaliseres, minimum i form av strukturerte 
gjennomganger av hele løsningsbeskrivelsen, med representanter både fra kunden og 
leverandøren til stede. Løsningsbeskrivelsen erstatter deretter tilsvarende deler i 
behovsanalysen og kontrakten for øvrig, så fremt dette fremgår eksplisitt av 
løsningsbeskrivelsen, med spesifikk henvisning til opprinnelig kontrakt. 

Godkjenning av løsningsbeskrivelse bør formaliseres, minimum i form av strukturerte 
gjennomganger av hele løsningsbeskrivelsen, med representanter både fra kunden og 
leverandøren til stede. Løsningsbeskrivelsen erstatter deretter tilsvarende deler i 
behovsanalysen og kontrakten for øvrig, så fremt dette fremgår eksplisitt av 
løsningsbeskrivelsen, med spesifikk henvisning til opprinnelig kontrakt. 
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Partene bør i denne fasen i fellesskap også oppdatere den usikkerhetsmatrisen som er tatt inn 
i Bilag A. Vesentlige endringer i denne må behandles som beskrevet i det ovenstående, ref. 
punkt 5.2.2. 

Dersom kunden avbestiller leveransen etter løsningsbeskrivelsesfasen, har leverandøren krav 
på å få dekket kostnader i henhold til timeforbruk, begrenset til en nærmere angitt øvre 
ramme, samt eventuelle tilleggskostnader som leverandøren har pådratt seg. Med 
tilleggskostnader menes investeringer som leverandøren har foretatt, og som er en direkte og 
nødvendig kostnad knyttet til arbeidet med å oppfylle kravene i kontrakten. Slike 
tilleggskostnader skal kunne dekkes dersom kostnadene fremgår av kontrakten, og 
leverandøren ikke kan gjenbruke disse investeringene i andre sammenhenger, ref. Del II 
punkt 3.3.2.    

5.3.3 Trinnvis konstruksjon  
 Leverandøren lager en detaljplan for forestående trinn 

 Detaljert analyse og design foretas på nødvendige områder 

 Prototyper og ferdige komponenter presenteres for kunden i henhold til kontraktens krav 
og leverandørens metodikk 

 Leverandøren tester den delen av leveransen som er utviklet i trinnet i samarbeid med 
kunden 

 Kontrollpunkt benyttes for å kunne justere kursen og sikre måloppnåelse 

 Konsekvenser ved delvis overtagelse må avklares 

5.3.3.1 Detaljplanlegging / Analyse og design 
Da det kun foreligger en grovplan fra forrige trinn (med unntak av ved første trinn) er det 
nødvendig med en gjennomgang og detaljering av arbeidet for hvert trinn, ref. Del II punkt 
3.4.1. Detaljplanleggingen må reflektere prinsipper for utviklingen slik det er dokumentert i 
Bilag C. 

Videre må partene gjennomgå og analysere de områder som i løsningsbeskrivelsen ikke er 
detaljert nok beskrevet. Der det er nødvendig, må det utarbeides et detaljert design. I tillegg 
må det tas høyde for utvikling av objekt- og klassemodeller i den grad det er nødvendig og 
ikke utført i tidligere fase. 

5.3.3.2 Utvikling 
Leverandøren må i Bilag C få anledning til å utdype hvordan arbeidet med leveransen skal 
gjennomføres, ref. Del II punkt 3.4.2. Leverandøren kan her dokumentere hvordan egnede 
utviklingsmetoder og -verktøy skal benyttes. 

Prototyper og komponenter som utvikles bør demonstreres og/eller presenteres kunden straks 
de foreligger. Utviklingen kan skje ved å benytte beskrivelse av brukssituasjoner. Eventuelt 
foretas brukertilpasning på dette grunnlag. Arbeidsgruppene som er opprettet skal muliggjøre 
dette. Etter tilbakemeldinger og eventuelle justeringer skal nye forslag legges frem, eventuelt 
avtales løst gjennom ny iterasjon.  

For kvalitetssikring av resultatene benyttes leserunder, strukturerte gjennomganger eller 
lignende teknikker, eventuelt også brukervennlighetstester, som da bør være beskrevet i Bilag 
C. Leverandøren må i tillegg gjennomføre kodegjennomganger som bør være beskrevet i 
Bilag C. 
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Utviklernes enhetstest av utviklet eller tilpasset programvare skal inngå før overlevering til 
test, ref. punktet nedenfor. Det bør beskrives om enhetstest skal gjennomføres av utvikleren 
eller av en annen utvikler. 

5.3.3.3 Testing og feilretting 
Leverandøren skal, som avslutning av hvert trinn, gjennomføre en test av den del av 
leveransen som er utviklet i trinnet i samarbeid med kunden, ref. Del II punkt 3.4.3. 
Detaljeringsgrad på testingen skal i utgangspunkt være økende for hvert trinn.  

Leverandøren skal i siste trinn minimum gjennomføre en integrasjons- og systemtest basert 
på utarbeidede testspesifikasjoner og fremlegge en protokoll som viser resultatet av 
systemtesten. Antall avdekkede feil følges opp og skal loggføres, da omfang og status knyttet 
til feilsituasjonen kan ha kontraktsmessige konsekvenser. Krav til integrasjons- og systemtest 
må være beskrevet i Bilag C, herunder hvilke krav det skal være til maksimalt antall 
gjenstående feil. Dette er i Bilag C beskrevet som inngangskriterier til godkjenningsprøven, 
ref. punkt 5.4.1. Plan for utbedring av de gjenstående feilene skal også utarbeides av 
leverandøren. 

Leverandøren skal utarbeide testspesifikasjoner som kunden skal godkjenne. Kunden kan 
nekte å godkjenne dersom testspesifikasjonene er ufullstendige eller feilaktige i forhold til 
løsningsbeskrivelsen. Kunden kan velge å bistå leverandøren i arbeidet med 
testspesifikasjonene for å bidra til bedre bruksforståelse hos leverandøren. Det er likevel 
viktig at leverandøren fortsatt beholder fullt ansvar for gjennomføringen og resultatet av 
testene. 

5.3.3.4 Kontrollpunkter 
Som siste aktivitet i hvert trinn skal kunden evaluere gjennomføringen av trinnet og legge en 
grov plan for neste trinn, ref. Del II punkt 3.4.5. Generelt bør partene legge opp til et fast, 
avtalt mønster for kontrollpunktperioden, slik at begge parter har klare oppgaver i perioden 
og bidrar til at den kan gjennomføres med minst mulig tidstap.  

Beslutninger om eventuelle endringsordre skal tas på dette tidspunktet på bakgrunn av 
oppsamlede endringsanmodninger. I denne sammenheng er nedprioritering av 
kontraktsinnhold, i den forstand at deler utelates, også å regne som endringsordre med 
negativt omfang. For ikke å forsinke kontrollpunktperioden, er det viktig at forberedelser i 
form av behandling av endringsanmodningene har pågått i parallell, det vil si i løpet av 
trinnet, selv om endelig godkjenning formelt sett ikke bør skje før i kontrollpunktet. 

Fremdriftsplanen skal oppdateres i forhold til eventuelle godkjente endringsordre. Videre skal 
partene i fellesskap gjennomgå og oppdatere usikkerhetsmatrisen, uten at dette skal påvirke 
pris og incentiver, det vil si gi grunnlag for endringsordre. Kunden skal godkjenne planen for 
kommende trinn.  

Det er viktig å arbeide effektivt både på kundens og leverandørens side i forbindelse med 
kontrollpunktet, slik at det ikke oppstår forsinkelser og unødig dødtid for prosjektets 
personell. I størst mulig grad bør kundens evaluering av gjennomført trinn og leverandørens 
planlegging av neste trinn gå i parallell.  

Kunden kan i kontrollpunktene velge å avslutte arbeidet før alle trinn er gjennomført ved å 
fremsette en avbestilling. Dette gjelder kun mens det fortsatt gjenstår arbeid med leveransen, 
slik at leveransen ikke vil bli komplett levert og godkjent i henhold til kontrakten. 
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5.3.3.5 Delvis overtagelse 
Enkelte trinn kan representere komponenter som kan regnes som ferdig utviklede og som 
kunden kan ønske å produksjonssette. Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med inkrementell 
systemutvikling. Kunden har rett til å gjennomføre deler av godkjenningsprøven knyttet til 
slike komponenter, uten at dette skal regnes som en endelig godkjenning, ref. Del II punkt 
3.4.6. Spesielle krav knyttet til slik delvis godkjenning må da fremgå av Bilag B, C og D. 
Særlig må utbedring av feil og videreutvikling knyttet til produksjonssatte komponenter 
vurderes. I tillegg må bruk av maskinmiljø, spesielt i forbindelse med konfigurasjonsstyring, 
vurderes i en slik situasjon. 

5.3.4 Andre tjenester 
Disse tjenestene kan leveres både i og utenfor konstruksjonsfasen, selv om de i forhold til 
innholdsfortegnelsen i Del II inngår som øvrige ytelser under konstruksjonsfasen. 

 Kunden er ansvarlig for å klargjøre og vedlikeholde test- og driftsmiljø slik at installasjon 
kan foretas i dette miljøet. 

 Leverandøren plikter å gi kunden den nødvendige opplæring 

 Leverandøren skal utarbeide systemdokumentasjon og annen dokumentasjon 

5.3.4.1 Installasjon 
Kunden er ansvarlig for å klargjøre og vedlikeholde test- og driftsmiljø slik at installasjon kan 
foretas i dette miljøet, ref. Del II punkt 3.4.8.1. Ansvaret for installasjoner må avklares. 

5.3.4.2 Opplæring 
Leverandøren plikter å gi kunden opplæring slik at kunden kan utnytte leveransen, ref. Del II 
punkt 3.4.8.2. Opplæringen bør foretas i forbindelse med testfasene slik at kunden selv blir i 
stand til å gjennomføre tester og evaluere utført arbeid. 

5.3.4.3 Dokumentasjon 
Leverandøren skal utarbeide systemdokumentasjon og overordnet bruker- og 
driftsdokumentasjon, ref. Del II punkt 3.4.8.3. Med overordnet dokumentasjon menes den 
struktur og det innhold som leverandøren er best egnet til å beskrive. Brukerdokumentasjonen 
bør også være tilgjengelig i form av ”on-line”-hjelp på skjerm. Kunden må i Bilag A ha 
vurdert krav som skal stilles til dokumentasjonen.  

5.3.4.4 Datakonvertering  
Eventuell konvertering av data fra andre IT-systemer hos kunden skal avtales i Bilag A, eller 
som en opsjon i Bilag H, ref. Del II punkt 3.4.8.4. Behov for opprydning i eksisterende data 
for å sikre korrekt konvertering må være vurdert av kunden og være beskrevet eller avtalt 
separat.  

5.4 Godkjennings- og avslutningsfase 
 Når leveransen regnes som ferdig og komplett utviklet, skal kunden gjennomføre 

godkjenningsprøver med støtte fra leverandøren 

 Leveransen skal avsluttes med en prosjektevaluering som begge parter er forpliktet til å 
delta i 
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5.4.1 Godkjenningsprøve 
Kunden skal gjennomføre godkjenningsprøver med støtte fra leverandøren, ref. Del II punkt 
3.5.1. En godkjenningsprøve skal omfatte funksjonelle tester, ytelsestester og andre tekniske 
tester som sikrer at leveransen oppfyller kravene i løsningsbeskrivelsen, slik at den kan 
overtas og settes i produksjon av kunden. Kriterier for antall avdekkede feil og antall 
gjenstående feil må være definert for objektivt å kunne avgjøre om leveransen skal kunne 
godkjennes eller ikke, ref. Del II punkt 3.5.2. Disse kriteriene kan kontrolleres på ulike 
stadier i godkjenningsprøven, og er definert som inngangskriterier, avbruddskriterier, 
forlengelseskriterier og avsluttende godkjenningskriterier. Det er også avgjørende at det er 
kvalitet på leverandørens feilretting, noe som håndteres underveis gjennom 
avbruddskriteriene. Kriteriene kan detaljeres ytterligere etter kontraktsinngåelse, men da må 
det avtales en frist for når slike mer spesifikke kriterier skal foreligge.  

kontraktsinngåelse, men da må 
det avtales en frist for når slike mer spesifikke kriterier skal foreligge.  

Det er en detaljert beskrivelse i kontraktens Del II for å sikre at godkjenningsprøven 
inneholder de nødvendige mekanismer for å kontrollere og etterprøve leveransens kvalitet. 
Partene må avtale det antall feil som er akseptabelt, i forhold til alvorlighetsgrad og på ulike 
stadier i godkjenningsprøven. Dette er også en periode hvor kunden overtar styringen, og 
hvor leverandørens ansvar begrenses til feilretting. Denne fasen er derfor priset på en annen 
måte enn tidligere faser, ref. punkt 6.1. 

Det er en detaljert beskrivelse i kontraktens Del II for å sikre at godkjenningsprøven 
inneholder de nødvendige mekanismer for å kontrollere og etterprøve leveransens kvalitet. 
Partene må avtale det antall feil som er akseptabelt, i forhold til alvorlighetsgrad og på ulike 
stadier i godkjenningsprøven. Dette er også en periode hvor kunden overtar styringen, og 
hvor leverandørens ansvar begrenses til feilretting. Denne fasen er derfor priset på en annen 
måte enn tidligere faser, ref. punkt 

I den grad det i løsningsbeskrivelsesfasen er utarbeidet krav til løsningen som også kan 
fungere som operative godkjenningskriterier, er dette en fordel, da det vil forenkle 
verifikasjonen av leveransen. 

I den grad det i løsningsbeskrivelsesfasen er utarbeidet krav til løsningen som også kan 
fungere som operative godkjenningskriterier, er dette en fordel, da det vil forenkle 
verifikasjonen av leveransen. 

5.4.2 Avslutning 5.4.2 Avslutning 
Leverandøren skal utover avtalt dokumentasjon, gi kunden innsyn i all informasjon som er 
produsert som et resultat av leveransen, herunder korrespondanse som kunden kan ha nytte av 
for å dokumentere leveransen, ref. Del II punkt 3.5.3. 

Leverandøren skal utover avtalt dokumentasjon, gi kunden innsyn i all informasjon som er 
produsert som et resultat av leveransen, herunder korrespondanse som kunden kan ha nytte av 
for å dokumentere leveransen, ref. Del II punkt 3.5.3. 

Leveransen skal avsluttes med en prosjektevaluering som begge parter er forpliktet til å delta 
i, i form av et avsluttende møte, uten at dette skal medføre noe krav om tilleggsvederlag. 
Referat fra et slikt avsluttende møte skal signeres av begge parter, eventuelt med forbehold. 

Leveransen skal avsluttes med en prosjektevaluering som begge parter er forpliktet til å delta 
i, i form av et avsluttende møte, uten at dette skal medføre noe krav om tilleggsvederlag. 
Referat fra et slikt avsluttende møte skal signeres av begge parter, eventuelt med forbehold. 

6.1. 
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5.4.3 Garantiperiode  
Leverandøren skal i en avgrenset periode, etter at leveransen er godkjent og overtatt av 
kunden, garantere for at leveransen fungerer i henhold til de avtalte godkjenningskriterier, 
ref. Del II punkt 3.5.4. I denne perioden har leverandøren ansvar for å rette alle feil som 
avdekkes, ref. punkt 8.2. Denne fasen er også separat priset, ref. punkt 6.1. Vederlaget for 
garantiperioden vil være avhengig av lengden, som normalt vil være fra 3 til opp mot 12 
måneder. 

Det er verdt å merke seg at dersom kunden enten ønsker en annen form for garantiperiode 
eller har ytterligere betingelser og krav knyttet til leveransen etter godkjenning, må det inngås 
en vedlikeholdskontrakt, eller avtales slike betingelser og krav i Bilag E, som premisser for 
den fremtidige vedlikeholdskontrakten. Slike krav kan også inneholde sanksjoner knyttet til 
et definert antall feil avdekket i garantiperioden.  

5.5 Endringshåndtering 
 Kun mindre endringer (endringer uten konsekvens for tid og kostnader) håndteres 

innenfor et trinn 

 Større endringer samles opp og håndteres i kontrollpunktet. Iverksettelsen av godkjente 
endringsordre vil skje i et senere trinn 

 Omtvistede endringsordre følger en avtalt prosess, slik at fremdriften i oppdraget sikres 

Endringshåndtering er gitt en omfattende regulering i kontrakten da det erfaringsmessig 
oppstår en rekke problemer knyttet til endringer, ref. Del II punkt 3.6. Hovedpunktene knyttet 
til denne kontraktsstandardens endringshåndtering er derfor kun listet opp ovenfor. Partene 
må avtale en generell frist for hvor raskt endringsanmodninger bør konsekvensutredes og 
besvares av leverandøren. Normalt vil en slik frist være 1-2 uker.  

Behandling av endringsanmodninger under kontrollpunktene er behandlet i punkt 5.3.3.4. 

6 Økonomiske vilkår  

6.1 Generelt 
Incentivordninger bør benyttes for å regulere konsekvensene av usikkerheten som er 
avdekket gjennom foretatte usikkerhetsanalyser, som er dokumentert i Bilag A. I tillegg er 
intensjonen at incentivordninger vil virke motiverende og således bidra til raskere og billigere 
gjennomføring. Det er i kontraktsbestemmelsene lagt opp til ulike incentivordninger på ulike 
områder, basert på gitte forutsetninger. Forutsetningen for å oppnå incentiver er primært 
knyttet til at oppdraget gjennomføres uten å bli avbrutt eller avbestilt.  

Figuren nedenfor viser noen av begrepene i sammenheng. Forklaringer er gitt under. Denne 
figuren fokuserer på hvordan et helhetsbilde av kostnadene i prosjektet er bygd opp. 
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Kurven viser akkumulert sannsynlighet for ikke å overskride kostnadene. Den kan således 
benyttes til å fastlegge forventede kostnader og til å vurdere størrelsen på marginene. 

Leverandørens anslag bør være en basiskalkyle uten påslag for usikkerhet, kalt 
kostnadsestimat (A) for løsningsbeskrivelses- og konstruksjonsfasen. Dette kostnadsestimatet 
skal være basert på leverandørens mest realistiske anslag for antall timer som vil medgå til å 
gjennomføre leveransen, eksklusive arbeid i godkjennings- og garantiperioden, utregnet med 
angitt gjennomsnittlig timerate. Utarbeidelse av løsningsbeskrivelsen inngår da i 
kostnadsestimatet. Andelen for slik utarbeidelse bør være lav, slik at leverandøren ikke 
spekulerer i å tre ut av kontrakten etter denne fasen i tilfelle det avdekkes at omfanget er 
større enn forventet. 

Målprisen er leverandørens kostnadsestimat pluss påslag for usikkerhet (B). Målprisen 
representerer således kostnader som forventes å påløpe, gitt at konsekvensen av usikkerheten 
inntrer. Normalt vil en slik målpris være på et nivå som med minst 50 % sannsynlighet vil 
være den faktiske kostnaden. Dette blir håndtert ved et prosentpåslag for usikkerhet, hvor 
størrelsen på påslaget avhenger av hvilken usikkerhet som knytter seg til kalkylen. Størrelsen 
på påslaget skal være begrenset til å tilsvare den usikkerhetsmargin som er en direkte følge av 
manglende presisjonsnivå i behovsanalysen i Bilag A, kombinert med den usikkerheten som 
er synliggjort gjennom usikkerhetsmatrisen i samme bilag. 

I området mellom ”Nedre tak”(C) og ”Øvre tak” (D) kan eventuelle underskridelser eller 
overskridelser fordeles etter en på forhånd avtalt fordelingsnøkkel. Denne fordelingsnøkkelen 
er beskrevet nærmere nedenfor.  

I perioden fra kunden overtar ansvaret for oppfølgingen av arbeidet, det vil si i 
godkjenningsprøven og etterfølgende garantiperiode, er det valgt en fastprismodell, beregnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

100% 

Sannsynlighet 

Kostnader 

A: Leverandørens kostnadsestimat 
B: Målpris (M) (A+påslag for usikkerhet) 
C: Nedre tak (M-X) 
D: Øvre tak (M+X) 
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som en andel av den forhåndsavtalte målpris med eventuelle avtalte endringer. Dette for å
hindre suboptimalisering i form av at partene ønsker å utsette arbeid til senere faser for å 
oppnå annen honorering av eventuelt gjenstående arbeid. Med en fast pris på dette arbeidet, 
som primært er feil

 

retting, vil det ikke kunn nne seg å utsette utbedring av feil til senere 

a i 

bindelse med en 
slik regulering justeres tilsvarende for den andel av arbeidet som gjenstår. 

rt arbeid, 

 

risnivået kan

ldsvis knyttet til kostnad (vederla
punkt 4.2.2. 

6

e lø
vedlikeholdsfase.  

Det er videre viktig å være klar over at større leveranser kan gå over flere år og at det d
Bilag D kan være avtalt en regulering av timerater i kontraktsperioden. Regulering av 
timerater innebærer at det må foretas foreløpige avregninger basert på timeforbruk frem til 
regulering foretas, multiplisert med gjeldende timerater. Målprisen må i for

6.2 Incentiv- og sanksjonsordninger 
Leverandørens vederlag skal i Bilag D være skilt i fastpriselementer og elementer som skal 
være underlagt incentivordningene, det vil si de deler som skal utføres som timebase
ref. Del II punkt 4.1. Det er de sistnevnte delene som inngår i beregning av målpris. 

Målprisen skal kombineres med økonomiske incentiver og sanksjoner basert på resultatet av
usikkerhetsmatrisen som er beskrevet i punkt 3.3. Målprisen er i utgangspunktet å betrakte 
som en fast pris for utførelse av leveransen og som vil bli endret ved incentiver, sanksjoner 
og eventuelle endringsordre. P , slik det er vist nedenfor, endres betydelig ved å 

 
get), ref. Del II punkt 4.2.1, og tid, ref. Del II 

bruke ulike fordelingsnøkler. 

Prinsippene for økonomiske incentiver og sanksjoner som er beskrevet i det etterfølgende, er
todelt; henho

.2.1 Incentiver og sanksjoner knyttet til vederlaget 
 Gevinstdeling ved besparelser kan være en motivasjon til økt innsats 

 Incentivordning kan gi økte indirekte kostnader i form av økt behov for oppfølging av 

enytte ulike fordelingsnøkler slik det er 
eskrevet i Bilag D, er illustrert i følgende figur: 

 

kvaliteten på leveranser og delleveranser 

Ulike incentivordninger som kan etableres ved å b
b
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Den vertikale aksen angir størrelsen på leverandørens incentiv/sanksjon, mens den 
horisontale aksen angir leverandørens kostnader basert på timeforbruk. Utgangspunktet for 
incentivene er målprisen (M) som er summen av leverandørens kostnadsestimat, basert på 
forhåndsberegnet gjennomsnittlig timerate, pluss et påslag for usikkerhet som er avdekket 
gjennom usikkerhetsanalyser og dokumentert i Bilag A. Overskridelser og underskridelser 
fordeles mellom partene etter en avtalt fordelingsnøkkel, eventuelt innenfor en grense/tak (X) 
i forhold til målpris (M).  

Kunden må i tilbudsforespørselen, blant annet på bakgrunn av sin initielle 
usikkerhetsanalyse, ref. punkt 3.3, ta stilling til hvor grensen (X) skal gå, eksempelvis i 
prosent i forhold til målpris og videre hvordan fordelingsnøkkelen bør være. Avhengig av 
valgt fordelingsnøkkel vil grensen være en indikator for usikkerhet. Fordelingsnøkkelen er 
utdypet nedenfor. 

Dersom fordelingen er 0/100 for henholdsvis leverandør og kunde, vil 
kompensasjonsformatet være i henhold til medgåtte kostnader (langs horisontal akse). 
Dersom fordelingsnøkkelen er 100/0 for henholdsvis leverandør og kunde, vil 
kompensasjonsformatet være fastpris (illustrert ved den stiplede fastprislinjen). Ved å 
definere eventuelle tak og fordelingsnøkler vil ulike incentivordninger kunne realiseres, 
illustrert ved linjen b*-b, med variantene a og c. Fem av disse variantene av 
incentivordninger er regnet som de mest realistiske og er følgelig eksemplifisert i et vedlegg 
til dette dokumentet.  

Som det fremgår av figuren deles underskridelser og overskridelser mellom partene etter en 
avtalt delingsnøkkel (her antatt til 50/50, linje b). Incentiver og sanksjoner er her i 
utgangspunktet balansert, men når en avtalt grense for overskridelse er nådd (M+X), er det 
lagt opp til 3 ulike alternativer: 

- Overskridelsene antas å skyldes uklare eller vanskelig oppnåelige mål, noe som da ikke 
lenger kan lastes leverandøren. Leverandøren får derved dekket alt overskytende 
timeforbruk til normal timepris. Det blir således satt en tapsgrense for leverandøren. 

Ince n tiv  (L evera ndø r)

a*

c*

b*

S anksjon  (L e verandø r)

L e verandø re ns
ree lle  kostnad
basert på tim efo rb ruk

M å lp ris 
(M )

F astp ris lin je

a

b

c

Ø v re  ta k  
(M + X )

N e dre ta k  
(M -X )

K o stnad se s tim a t
b ase rt på  t im e r

P ås lag



PS2000 Kontraktsstandard Side :29 av 37 

Veiledning for kontraktsutarbeidelse Versjon : 3.0 

 

 

 

- Overskridelser deles fortsatt etter samme nøkkel, dvs. at det ikke er definert noe tak eller 
grense (b). 

- Leverandøren får ikke dekket noen kostnader for gjenstående arbeid på leveransene, da 
det antas at leverandøren ikke har oppfylt sine forpliktelser med det arbeid som er utført. 
(M+X) blir dermed en øvre grense og således en fastpris (c). 

Tilsvarende er det lagt opp til 3 ulike alternativer for incentivordninger for tilfeller der 
Leverandørens reelle kostnad er lavere enn (M-X): 

- Underskridelsen antas å skyldes forhold som ligger utenfor leverandørens ansvar, slik at 
incentivene begrenses til et nivå (a*). 

- Underskridelsen deles fortsatt etter samme nøkkel, dvs. at det ikke er definert noen grense 
for incentiver (b*). 

- Leverandøren får utbetalt (M-X) selv om reelle kostnader er lavere. Dette blir dermed en 
nedre fastpris (c*). 

Konsekvenser ved incentivordninger knyttet til kostnader kan være:  

Positive:  

- For leverandøren: Mulighetene for gevinstdeling ved besparelser kan i seg selv være en 
motivasjon for økt innsats. 

- For kunden: Muligheter til å spare kostnader i forhold til målpris.  

Negative: 

- Økte indirekte kostnader i form av økt behov for oppfølging av kvaliteten på leveranser 
og delleveranser. 

Dersom målprisen viser seg å være vanskelig å oppnå, kan incentivordningen virke mot sin 
hensikt. Incentivordningen er derfor avhengig av et realistisk anslag av målprisen. 

I det ovenstående og i de vedlagte eksempler er det vektlagt å beskrive ulike utfall av 
incentivordninger basert på en fast timerate. I realiteten kan leverandørens kostnad endres 
ved at reell gjennomsnittlig timerate avviker fra den forhåndsberegnede gjennomsnittlige 
timeraten. Det vil si at ved å benytte ressurser med lavere timerater, vil leverandøren kunne 
bruke et tilsvarende høyere timeantall før sanksjonene slår til og vice versa. Årsaken til dette 
er at avregningen skjer i forhold til kostnad (timer multiplisert med timerate) og ikke timer. 
Dette er for øvrig spesielt presisert i versjon 3.01 av kontraktsbilagene (Bilag D). 

Avregningen skal baseres på virkelig kostnad. Virkelig kostnad kan beregnes ut fra godkjent 
timeforbruk for timer knyttet til målprisen multiplisert med reell gjennomsnittlig timerate. 
Alternativt kan virkelig kostnad beregnes ved at godkjent timeforbruk innenfor hver av de 
ulike personellkategoriene multipliseres med aktuell timerate og at man deretter summerer 
resultatene fra hver kategori.  

Virkelig kostnad sammenholdes så med fastsatt målpris. Fastsatt målpris er basert på 
timeestimat, inkludert påslag for usikkerhet, multiplisert med forhåndsberegnet 
gjennomsnittlig timerate, ref. punkt 6.1. På denne bakgrunn kan avviket mellom virkelig 
kostnad og målpris beregnes. Den delingen som er beskrevet ovenfor, i form av en 
prosentsats, benyttes da for å komme frem til tillegget eller reduksjonen i vederlaget i forhold 
til målprisen.  
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Eksempel: Målpris på 10 mill. kr beregnet ut fra estimat på 10000 timer og en 
gjennomsnittlig timerate på 1000 kr. Ved over- eller underskridelse av målpris, er det avtalt 
en reduksjon/tillegg som begge er på 30 %. Faktisk timeforbruk er så langt 11000 timer, 
mens reell gjennomsnittlig timerate er 909 kr. Etter ytterligere 1 time vil da målpris bli 
overskredet, og ytterligere avvik vil da medføre at vederlaget (i praksis for overskytende 
timer) reduseres med angitt prosentsats, som er 30 %. Det vil si at ytterligere vederlag baseres 
på 70 % av gjennomsnittlig reell timerate. Tilsvarende beregning foretas når eventuelt øvre 
tak passeres. 

Dersom oppdraget avsluttes i forbindelse med et kontrollpunkt før alle avtalte iterasjoner er 
gjennomført og uten at godkjennings- og avslutningsfasen blir gjennomført, åpnes det for at 
incentivbeløp ikke kommer til utbetaling. Det må da avtales delvise incentiver og sanksjoner 
ut fra andel av leveransen som er godkjent, ref. Del II punkt 4.2. Faktisk tilgodebeløp bør da 
heller knyttes opp til kundens mulighet til og behov for å overta opphavsrett på de leveranser 
som er gjennomført. Dette er hensyntatt under punkt 9. 

6.2.2 Incentiver og sanksjoner knyttet til tid 
 Tidsincentiver gir en sterk fokus på ferdigstillelsen som er lett å kommunisere i prosjektet 

 Det tilrettelegger en tidlig gevinstrealisering for kunden 

 Tidspress kan føre til redusert kvalitet 

I tillegg til incentiv- og sanksjonsordninger knyttet til vederlag, bør det også vurderes 
mekanismer knyttet til tid, slik at ferdigstillelse innenfor gitte tidsrammer prioriteres. Det er i 
kontraktsbestemmelsene også knyttet noen tilleggsordninger til tidsaspektet som ikke er 
fanget opp av incentivordningene. Partene bør påse at de ulike incentivordninger både er 
balansert i forhold til hverandre og mot totalt kostnadsnivå.  

En incentivordning knyttet til tid bør definere en prosentandel som skal utgjøre en bonus ved 
tidligere ferdigstillelse, og en tilsvarende sanksjon ved senere ferdigstillelse i forhold til den 
kontraktsfestede godkjenningsdatoen. Dagbotsstørrelsen er normalt 0,15 %, men kan tilpasses 
leveransens størrelse og kritikalitet. Sanksjonen er begrenset til et tak på maksimum 100 
dager avvik. Incentivet vil normalt være knyttet til en mye kortere periode, da det sjelden gir 
positiv effekt eller er realistisk å ferdigstille mye tidligere enn planlagt. 

Konsekvenser ved incentivordninger knyttet til tid kan være: 

Positive: 

- For leverandøren: De skaper sterk fokus på ferdigstillelsen som er lett å kommunisere i 
prosjektet. Incentivordning knyttet til tid (evt. kombinert med incentivordning knyttet til 
kostnad) kan dermed være bedre egnet som intern motivasjonsfaktor i forhold til 
incentivordning knyttet til kostnad alene. 

- De legger press på leverandøren til å bruke de best kvalifiserte ressursene. 

- For kunden: De muliggjør en tidlig gevinstrealisering av leveransen. 

Negative: 

- Incentivordning knyttet til tid alene krever økt kvalitetskontroll fra kundens side. 
Leverandøren kan ha en tilbøyelighet til å kvalitetssikre og/eller teste for lite. 

- Tidspress kan generelt føre til redusert kvalitet på leveransen. 
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6.3 Betalingsbetingelser 
Kunden må foreta et valg om det er akseptabelt med løpende timebetaling i målprisperioden. 
Det bør da uansett settes et tak når grensen for målpris er nådd. Overskytende skal først 
kunne utbetales når godkjenning er foretatt. 

I utgangspunktet er det foreslått en modell hvor en fast prosentutbetaling følger 
hovedmilepælene i kontrakten og hvor endelig utbetaling først kan foretas etter godkjenning 
og eventuelt etter garantiperioden, dersom det også er avtalt. Uansett bør det gjenstå en 
utbetaling knyttet til godkjenningsperioden som først faktureres etter godkjenning, og 
tilsvarende for garantiperioden.   

7 Rettigheter til programvare  
 Begge parter bør nøye vurdere hvilket fremtidig behov de har for rettigheter til 

programvaren, og for tilgang til kildekoden. 

 PS2000-kontraktsstandarden skiller i utgangspunktet mellom ”standard programvare”, 
”komponenter fra Leverandørens standard programvarebibliotek” og ”øvrig programvare 
som inngår i leveransen”. I kontraktens Del II er det foreslått ulik regulering av partenes 
rettigheter knyttet til de tre typene. Partene kan justere dette i Bilag F. 

7.1 Opphavsrett 
Opphavsretten er utgangspunktet for videresalg av programvaren og gir rettighetshaveren 
både kontrollen og potensiell fortjeneste ved videresalg. Ofte er det slik at programvaren 
består av utviklede deler, som for kunden må regnes som forretningskritiske, og av moduler 
og biblioteker som allerede er utviklet av leverandøren eller en tredjepart. For de sistnevnte er 
det neppe aktuelt å overdra den fulle opphavsretten til kunden, ref. Del II punkt 5.2. For de 
deler som er utviklet for kunden og av denne regnes som forretningskritiske, er det nødvendig 
at opphavsretten overdras til kunden, ref. Del II punkt 5.1. For de deler som leverandøren har 
utviklet separat og hvor leverandøren kan ha nytte og interesse av ytterligere gjenbruk, er det 
ofte hensiktsmessig å la leverandøren beholde opphavsretten.  

7.2 Disposisjonsrett 
Disposisjonsretten, ref. Del II punkt 5.2, beskriver i hvilket omfang kunden har rett til å 
benytte programvaren. 

I og med at det er snakk om programvare som enten skal utvikles eller integreres med 
hverandre, er det ikke naturlig at det legges noen begrensninger i kundens disposisjonsrett, 
herunder eksemplarfremstilling. Dersom kunden får full disposisjonsrett, kan det i tillegg 
være nødvendig å regulere retten til videresalg av programvaren. Dette er spesielt aktuelt 
dersom en tredjepart overtar kundens virksomhet. 

7.3 Deponering av kildekoden  
Dersom kunden ber om det, plikter leverandøren å inngå avtale med tredjepart (depotagent) 
om kildedepot (ESCROW avtale) som sikrer kunden rett til videreutvikling og vedlikehold av 
den gjeldende programvare, dersom leverandøren ikke er i stand til oppfylle sine 
forpliktelser, ref. Del II punkt 5.4.  
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8 Mislighold  
 Mislighold oppstår når en av partene ikke overholder sine forpliktelser i henhold til 

kontrakten  

8.1 Leverandørens mislighold 

8.1.1 Forsinkelse 
Sanksjoner ved forsinkelse knyttet til leverandørens leveranser i denne kontraktsstandarden er 
inkorporert i incentiv- og sanksjonsordningene, slik de er beskrevet ovenfor. Sanksjonen 
innebærer at leverandøren vil bli belastet med dagbot til en fastsatt størrelse per dag i inntil 
100 kalenderdager, ref. Del II punkt 6.1.1.1. Dagbot løper ofte bare i forhold til forsinket 
leveringsdag, men i PS2000-kontraktsstandarden er det lagt opp til at også andre milepæler 
kan dagbotsanksjoneres. Dersom leverandøren er forsinket ved en slik milepæl vil han i 
enkelte tilfeller allikevel kunne overholde avtalt leveringstidspunkt. I et slikt tilfelle skal 
leverandøren i stedet for dagbot dekke kundens eventuelle tap tilknyttet den forsinkede 
milepæl, begrenset til dagboten leverandøren skulle betale, ref. Del II punkt 6.1.1.1. Dette for 
er å opprettholde et insitament for å hente inn en forsinkelse, samtidig som kunden må få en 
kompensasjon for et tap ved en forsinkelse. Tapet kan for eksempel være knyttet til ekstra 
kostnader knyttet til en leveranse fra en annen leverandør som da må utsettes.   

Ytterligere sanksjoner mot leverandøren er kun mulig etter utløpet av 100 dagers-perioden, 
ref. Del II punkt 6.1.1.2. Da har kunden anledning til å heve kontrakten og kreve ytterligere 
erstatning. Dagboten fungerer dermed som en begrensning av leverandørens ansvar for 
forsinket leveranse, mens leverandøren er erstatningsansvarlig opptil den avtalte 
erstatningsbegrensning ved heving. Begrunnelsen for dette er å skape balanse og konsekvens 
mellom incentiver og sanksjoner. 

8.1.2 Feil og mangler 
Ethvert avvik mellom det som er avtalt (i kontrakten eller ved senere endringer) og det som er 
levert er en feil eller mangel. 

Feil eller mangler kan gjøres gjeldende som grunnlag for forskjellige sanksjoner innen en 
reklamasjonstid på 12 måneder, ref. Del II punkt 6.1.2.1. PS2000-kontraktstandarden 
opererer imidlertid også med garantiperiode, ref. Del II punkt 3.5.4 og Bilag E. I denne 
periode garanterer leverandøren for at leveransen fungerer i henhold til 
godkjenningskriteriene.  

I de fleste tilfellene vil forpliktelsene etter Bilag E erstattes av en vedlikeholdskontrakt for 
programvaren. Ettersom det ikke er noen plikt til å ha slik kontrakt og kontrakten ofte vil bli 
benyttet også til levering av mer enn bare programvare, er det nødvendig med en 
reklamasjonsrett utover garantiperioden. 

Utover det som er dekket av garantiforpliktelsen skal leverandøren ved feil eller mangler 
utbedre disse ”med den hurtighet feilen eller mangelens art tilsier”, ref. Del II punkt 6.1.2.2.  
Det er med andre ord ingen presis frist, men en plikt knyttet til hvor alvorlig situasjonen er. 

I enkelte tilfeller vil utbedring av en mangel innebære et betydelig arbeid, selv om mangelen i 
seg selv ikke er svært alvorlig.  Da har leverandøren rett til å motsette seg utbedring og i 
stedet gi kunden et prisavslag, ref. Del II punkt 6.1.2.2. 
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I alle andre tilfelle skal leverandøren sette i gang utbedring og kunden kan, dersom 
leverandøren ikke gjør dette innen en gitt frist, la en tredjepart gjøre det og kreve kostnadene 
dekket av leverandøren. 

8.1.3 Vanhjemmel 
Vanhjemmel kan oppstå dersom en av partene inkluderer utstyr eller programvare fra en 
tredjepart uten å ha sikret seg rett til dette fra angjeldende tredjepart. Leverandøren skal sørge 
for å avhjelpe virkningene av eventuelle tvister om vanhjemmel, ref. Del II punkt 6.1.3. I 
tillegg er det tatt inn reguleringer som skal sikre at kunden raskest mulig kan fortsette å 
benytte leveransene. 

8.2 Kundens mislighold 
Leverandøren kan kreve erstatning fra kunden i forbindelse med de tap som påføres som 
følge av forsinket eller manglende betaling, manglende medvirkning fra kunden og eventuelt 
annet brudd på kundens forpliktelser etter kontrakten, ref. Del II punkt 6.2. 

PS2000-kontraktsstandarden baseres på et nært samarbeid mellom leverandøren og kunden.  
Dersom kunden ikke oppfyller sine forpliktelser, vil det kunne bli umulig for leverandøren å 
oppfylle sine. Kundens eventuelle mislighold vil derfor gi leverandøren krav på endring av 
sine forpliktelser og rettigheter. 

8.3 Fellesregler om inntruffet eller forventet mislighold 
Kontrakten inneholder regulering i tråd med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper om at 
en part ved den annens mislighold kan holde egen ytelse tilbake, for eksempel betalingen.   

Dersom det er overveiende sannsynlig at en part vil misligholde, for eksempel at kunden ikke 
har penger til å betale leverandøren, er det ikke riktig at leverandøren skal fortsette å pådra 
seg kostnader som med rimelig sikkerhet aldri vil bli dekket. Leverandøren har derfor adgang 
til å heve kontrakten før misligholdet konkret har oppstått, dersom dette kan dokumenteres. 

8.4 Erstatning 
Ved mislighold som beskrevet ovenfor fra en part, kan den andre part kreve erstatning til 
dekning av tap som er en direkte følge av den annen parts mislighold.  

Leverandørens erstatningsansvar skal være begrenset til et definert beløp og skal ikke omfatte 
ansvar for indirekte tap, ref. Del II punkt 6.4.1.  

Kundens erstatningsansvar er eksplisitt begrenset til de direkte kostnader og tap som 
leverandøren har som en følge av kundens mislighold. I tillegg skal leverandøren ha dekket 
det han ville ha fått ved en avbestilling.  

8.5 Heving av kontrakten 
Ved hevingsrett slik det er beskrevet ovenfor, knyttet til forsinkelse og vanhjemmel, kan den 
annen part gi misligholdende part en siste frist til å bringe forholdet i orden. Dersom dette 
ikke gjøres av den misligholdende part, kan Kontrakten heves med umiddelbar virkning.  

Virkningen av heving gjelder i utgangspunktet bare fra hevingstidspunktet, ref. Del II punkt 
6.4.2.1 og 6.4.2.2. Det innebærer at den som hever ikke kan kreve tilbake det han har ytet mot 
å gi tilbake det han har fått (restitusjon). Grunnen til det er at en restitusjon av tjenester ikke 
er mulig og at en restitusjonsplikt i realiteten bare ville bli en belastning for leverandøren og i 
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verste fall en meget tung byrde. Derimot vil en restitusjon både være naturlig og mulig når 
kontrakten også omfatter utstyr og standard programvare. PS2000-kontraktsstandarden åpner 
derfor for at den hevende part som et alternativ kan kreve restitusjon av disse ytelsene. 

9 Avbrudd og avbestilling 
 Hensynet til leverandøren: Skal sikres betaling for utførte tjenester og erstatning for 

direkte kostnader knyttet til en avbestilling 

 Hensynet til kunden: Skal sikres muligheten til å avbryte et prosjekt som ikke gir de 
forventede resultater 

Hensikten med å regulere en avbestillingsrett, ref. Del II punkt 7, er å gi retningslinjer for 
avslutning av kontrakten før den er oppfylt, men uten at det er oppstått noen 
misligholdssituasjon. På den ene siden skal leverandøren sikres betaling for utførte tjenester 
og erstatning for de direkte kostnader som påføres ved avbestilling. På den annen side har 
kunden en mulighet til å komme ut av et prosjekt som ikke ser ut til å gi det forventede 
resultat. I utgangspunktet er det bare kunden som gis en slik avbestillingsrett, da det ikke er 
akseptabelt at leverandøren skal kunne fraskrive seg sitt leveranseansvar, i hvert fall ikke uten 
å kompensere kunden. 

Vederlaget ved avbestilling skal fastsettes i Bilag D og vil normalt være 4-6 % av 
kontraktssummen. Dette skal dekke leverandørens forventede fortjeneste ved avtalen, eller i 
det minste en del av denne. 

Dersom kontrakten avbestilles, vil leverandøren måtte stanse arbeid som utføres av sine 
eventuelle underleverandører.  Disse vil kunne fremme krav om kompensasjon fra 
leverandøren som igjen vil overføre det til kunden som avbestillingskostnader. Leverandøren 
skal i utgangspunktet ha tilsvarende avbestillingsrett overfor sine underleverandører. Dersom 
det er lagt opp til omfattende underleveranser, bør kunden passe på at slik rett til avbestilling 
faktisk foreligger. 

10 Øvrige vilkår 

10.1 Taushetsplikt  
Partene skal bevare taushet om all informasjon som er definert som konfidensiell, ref. Del II 
punkt 8.1. Slik taushetsplikt gjelder uten tidsbegrensning, det vil si også etter at kontrakten er 
opphørt og uavhengig om det blir inngått en vedlikeholdskontrakt.  

10.2 Overdragelse av kontrakten 
Overdragelse av kontrakten krever samtykke fra den annen part, med unntak av situasjoner 
som oppstår som følge av fusjoner og fisjoner av partene (definert som rettssubjekter), det 
være seg både kunde og leverandør. 

10.3 Forsikringer  
Partene må ha tegnet en alminnelig ansvarsforsikring, som kan dokumenteres på forespørsel 
fra den annen part, ref. Del II punkt 8.3. Partene skal dekke sine egne omkostninger ved slike 
forsikringer. 
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10.4 Rettsvalg 
Kontraktsstandarden er utviklet i samsvar for norsk rett og er kun tilpasset slik bruk. Den 
finnes også i en engelsk versjon, men denne er fortsatt kun beregnet for bruk i samsvar med 
norsk rett. 

10.5 Konfliktløsning 
 Uavhengig ekspert benyttes for objektiv vurdering og megling dersom forhandlinger i 

koordineringsgruppen ikke fører frem 

 Kontraktstandarden legger opp til bruk av voldgift dersom forhandlinger og bruk av 
ekspert ikke fører frem 

Det skal benyttes en uavhengig, uhildet ekspert som kan foreta en faglig vurdering av de 
kontraktskonflikter som eventuelt oppstår, ref. Del II punkt 8.5.2. Hensikten er å 
objektivisere grunnlaget for kontraktskonfliktene, men også å skille ut konfliktområder og 
behandle dem separat fra prosjektet. Eksperten skal forestå en megling mellom partene. 
Dersom partene ikke kan akseptere ekspertens forslag til løsning, må saken bringes inn for 
domstolsbehandling eller voldgift dersom partene er blitt enige om det, ref. Del II punkt 
8.5.3. 

Tre områder er spesielt aktuelle for anvendelse av konfliktløsningsprosedyren og er derfor 
spesifikt trukket frem i de generelle kontraktsbestemmelsene: 

- Omtvistede endringer 

- Tvist om utskiftning av personale 

- Tvist knyttet til feilsituasjoner 

Frister for prosessen knyttet til konfliktløsning må avtales og fylles inn. Normalt bør 
eksperten få rundt 1 måned på å avgi sitt forslag til løsning. Dersom det ikke skal 
gjennomføres megling, bør partene ha minst 2 ukers frist før tvisten kan bringes inn for 
voldgiftsbehandling. Dersom det skal gjennomføres megling, bør normal frist for meglingen 
være ytterligere 1-2 måneder. 

11 Om vedlikeholdskontrakt 
 Ytelsesnivå og forutsetninger for en fremtidig vedlikeholdskontrakt bør defineres i 

kontrakten, som en opsjon, slik at de kan legges til grunn for ytelsene i garantiperioden 

Det er sentralt å få avtalt ytelsesnivå og hvilke forutsetninger som skal gjelde for en fremtidig 
vedlikeholdskontrakt, da disse betingelsene også skal benyttes for å regulere forpliktelser i 
garantiperioden. Videre må prisnivå, normalt i form av prosentandel av målpris, for det faste 
vedlikeholdet angis. 

Det er blant annet viktig å avklare om alle definerte krav, for eksempel ytelseskrav fortsatt 
gjelder i garantiperioden. Dette fordi miljøet som systemet driftes i kan avvike fra testmiljøet 
som gjerne er utgangspunktet for referansemålinger. 

Ved vurdering av vedlikeholdskontrakt, bør kunden inkludere følgende momenter: 

- Finnes det retningslinjer i gjeldende IT-strategi/virksomhetsplan?  

- Hva finnes av egne ressurser? 

- Hva slags kompetanse har egne ressurser? 
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- Ønsker kunden å bygge opp egen kompetanse? 

- Skal deler av/eller hele vedlikeholdet utføres av egne ressurser? 

Dersom det er utarbeidet en IT-strategi/virksomhetsplan, vil denne kunne gi svar på disse 
spørsmålene. 

Dersom vedlikeholdskontrakten ikke inngås samtidig med utviklingskontrakten, må det settes 
en frist for når opsjonen må innløses for at kravene til vedlikehold skal kunne gjøres 
gjeldende. 
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VEDLEGG 
FORUTSETNINGER FOR DE ULIKE MODELLENE
Målpris (kr) 10 000 000
Gj.snittlig timepris 1 000
Avtalt tid i måneder 12
Bonus/sanksjon pr. dag (tid), max 100 dager 0,15 %

MODELL A (tak på leverandørs fortjeneste/tap) Leverandør Kunde
Risikofordeling (kostnad) 50 % 50 %
Øvre tak 30 %

Reelle kostn. Incentiv Reell tid Incentiv Sum SUM Gj.snitt
Ulike eksempler på reell tid/forbruk iht .timer kostnad dager(+/-) tid incentiv kostnad pr.time
Ferdig etter 9 mnd, 70% av forbruk 7 000 000 1 500 000 -90 1 350 000 2 850 000 9 850 000 1 407
Ferdig etter 11 mnd, 90% av forbruk 9 000 000 500 000 -30 450 000 950 000 9 950 000 1 106
Ferdig etter 13 mnd, 120% av forbruk 12 000 000 -1 000 000 30 -450 000 -1 450 000 10 550 000 879
Ferdig etter 18 mnd, 150% av forbruk 15 000 000 -1 500 000 180 -1 500 000 -3 000 000 12 000 000 800
Ferdig etter 24 mnd, 200% av forbruk 20 000 000 -1 500 000 360 -1 500 000 -3 000 000 17 000 000 850

MODELL B (intet tak) Leverandør Kunde
Risikofordeling (kostnad) 50 % 50 %

Reelle kostn. Incentiv Reell tid Incentiv Sum SUM Gj.snitt
Ulike eksempler på reell tid/forbruk iht .timer kostnad dager(+/-) tid incentiv kostnad pr.time
Ferdig etter 9 mnd, 70% av forbruk 7 000 000 1 500 000 -90 1 350 000 2 850 000 9 850 000 1 407
Ferdig etter 11 mnd, 90% av forbruk 9 000 000 500 000 -30 450 000 950 000 9 950 000 1 106
Ferdig etter 13 mnd, 120% av forbruk 12 000 000 -1 000 000 30 -450 000 -1 450 000 10 550 000 879
Ferdig etter 18 mnd, 150% av forbruk 15 000 000 -2 500 000 180 -1 500 000 -4 000 000 11 000 000 733
Ferdig etter 24 mnd, 200% av forbruk 20 000 000 -5 000 000 360 -1 500 000 -6 500 000 13 500 000 675

MODELL C (tak på kundens kostnad) Leverandør Kunde
Risikofordeling (kostnad) 50 % 50 %
Øvre tak 30 %

Reelle kostn. Incentiv Reell tid Incentiv Sum SUM Gj.snitt
Ulike eksempler på reell tid/forbruk iht .timer kostnad dager(+/-) tid incentiv kostnad pr.time
Ferdig etter 9 mnd, 70% av forbruk 7 000 000 1 500 000 -90 1 350 000 2 850 000 9 850 000 1 407
Ferdig etter 11 mnd, 90% av forbruk 9 000 000 500 000 -30 450 000 950 000 9 950 000 1 106
Ferdig etter 13 mnd, 120% av forbruk 12 000 000 -1 000 000 30 -450 000 -1 450 000 10 550 000 879
Ferdig etter 18 mnd, 150% av forbruk 15 000 000 -3 500 000 180 -1 500 000 -5 000 000 10 000 000 667
Ferdig etter 24 mnd, 200% av forbruk 20 000 000 -8 500 000 360 -1 500 000 -10 000 000 10 000 000 500

For sammenligningens skyld:
MODELL D (fast pris) Leverandør Kunde
Risikofordeling (kostnad) 100 % 0 %

Reelle kostn. Incentiv Reell tid Incentiv Sum SUM Gj.snitt
Ulike eksempler på reell tid/forbruk iht .timer kostnad dager(+/-) tid incentiv kostnad pr.time
Ferdig etter 9 mnd, 70% av forbruk 7 000 000 3 000 000 -90 1 350 000 4 350 000 11 350 000 1 621
Ferdig etter 11 mnd, 90% av forbruk 9 000 000 1 000 000 -30 450 000 1 450 000 10 450 000 1 161
Ferdig etter 13 mnd, 120% av forbruk 12 000 000 -2 000 000 30 -450 000 -2 450 000 9 550 000 796
Ferdig etter 18 mnd, 150% av forbruk 15 000 000 -5 000 000 180 -1 500 000 -6 500 000 8 500 000 567
Ferdig etter 24 mnd, 200% av forbruk 20 000 000 -10 000 000 360 -1 500 000 -11 500 000 8 500 000 425

MODELL E (timebasert) Leverandør Kunde
Risikofordeling (kostnad) 0 % 100 %

Reelle kostn. Incentiv Reell tid Incentiv Sum SUM Gj.snitt
Ulike eksempler på reell tid/forbruk iht .timer kostnad dager(+/-) tid incentiv kostnad pr.time
Ferdig etter 9 mnd, 70% av forbruk 7 000 000 0 -90 1 350 000 1 350 000 8 350 000 1 193
Ferdig etter 11 mnd, 90% av forbruk 9 000 000 0 -30 450 000 450 000 9 450 000 1 050
Ferdig etter 13 mnd, 120% av forbruk 12 000 000 0 30 -450 000 -450 000 11 550 000 963
Ferdig etter 18 mnd, 150% av forbruk 15 000 000 0 180 -1 500 000 -1 500 000 13 500 000 900
Ferdig etter 24 mnd, 200% av forbruk 20 000 000 0 360 -1 500 000 -1 500 000 18 500 000 925  

 


