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1. Innledning 

I dette studie har jeg studert hvordan tre virksomheter har innført ITIL prosessen: 

konfigurasjonsstyring. Virksomhetene jeg har tatt for meg er: Statoil, IT-avdelingen hos UiB 

og et firma som leverer tjenester til olje og gassnæringen, heretter kalt Oljeservice. Jeg har 

intervjuet en eller flere personer i hver virksomhet. Disse virksomhetene har forskjellig 

størrelser, mål og utfordringer. Målet med oppgaven er å finne hvilke faktorer som er viktige 

for innføringen av ITIL- prosessen: konfigurasjonsstyring. 

Etter en treg start på høsten 2007 grunnet at virksomheten jeg hadde avtalt å gjøre studie i 

samarbeid med aldri kom i gang slik som forespeilet, gjorde at jeg sent på høsten 2007 måtte 

revidere hvilke virksomheter og metode jeg skulle bruke i oppgaven. Takket være en 

fremsynt veileder begynte jeg tidlig å tenke på å hente inn virksomheter å ha i bakhånd, 

dersom min primære virksomhet skulle trekke seg. Noe som i etterkan har vist seg å være 

veldig smart.  

Jeg har valgt å bruke norske ord og begreper i denne oppgaven så sant det har latt seg gjøre. 

Dette fordi jeg synes at dersom det finnes gode oversettelser er det mye bedre å anvende disse 

enn å blande inn store mengder fremmedord i teksten. 

Når denne oppgaven skrives er det versjon 2 av ITIL- rammeverket som er omtalt. Selv om 

ITIL versjon 3 akkurat har kommet ut, er det enda versjon 2 er i bruk og derfor den som er 

omtalt som ITIL i denne oppgaven. 

1.1 Strategisk ledelse av IT tjenester 

Da alle organisasjoner i dag i større eller mindre grad er avhengige av sine IT-løsninger for 

den daglige driften av virksomheten, stilles det stadig nye krav til IT-avdelingene. Det kreves 

at IT-avdelingen leverer en tjeneste som møter de kravene organisasjonen stiller med hensyn 

på kvalitet og effektivitet. 

 

Det finnes en del forskjellige rammeverk som skal sikre kvaliteten og effektiviteten for en IT-

organisasjon (COBIT1, CMM2, ISO177993, MOF4 og ITIL5) Jeg skal i min oppgave se 

                                                 

1 COBIT ‐ Control Objectives for Information and related Technology 
2 CMM ‐ Capability Maturity Model 
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nærmere på ITIL, som på dette tidspunkt er det eneste, åpne, allsidige og offentlig 

tilgjengelige IT Service Management rammeverket (Potgieter, Lew et al. 2005). 

 

ITIL er et beste praksis rammeverk, som bygger på beste praksis hos en rekke organisasjoner. 

ITIL- rammeverket består av mange anbefalinger om hvordan drive en IT-driftsavdeling mest 

mulig profesjonelt. ITIL- rammeverket er bygd opp av mange prosesser som omhandler de 

forskjellige sidene ved driften av en IT avdeling. 

1.2 Formålet med studiet 

Formålet med dette studiet er å identifisere og utarbeide hvilke faktorer som er viktige ved 

implementering av konfigurasjonsstyringsprosessen. Konfigurasjonsstyring er en veldig 

sentral del av ITIL, alle de andre prosessene er avhengige av oppdaterte og korrekte data fra 

CMDB-en. Konfigurasjonsstyringsprosessen er ofte regnet som den største fallgruven i 

forbindelse med implementeringen av ITIL (Brenner, Garschhammer et al.). Ved å studere en 

slik prosess, samt å analysere hvordan den er innført, håper jeg å bidra til å finne 

suksesskriterier som andre kan bruke som grunnlag for innføringen av en slik prosess. Jeg vil 

også se om jeg klarer å identifisere fallgruver, slik at disse kan unngås i fremtiden. 

Derfor håper jeg, ved å studere innføringen av konfigurasjonsstyring i disse forskjellige 

virksomhetene, at mine erfaringer kan bidra til å gjøre innføringen av 

konfigurasjonsstyringsprosessen generelt mer oversiktlig og lettere for fremtidige 

innføringer. 

 

1.3 Problemstilling 

ITIL bøkene sier veldig lite om hvordan en skal gå frem når en skal innføre en prosess. De 

har mange råd om hvordan det kan fungere, men sier ”you have to decide for yourself” 

(Berkhout 2002; (OGC) 2006). Det finnes en del generelle suksesskriterier for å innføre ITIL, 

men ikke så mye om hvordan hver enkelt prosess skal innføres. Derfor har jeg lyst å gå inn å 

studere en slik prosess, å se om jeg kan klare å trekke ut noen suksesskriterier for innføring 

                                                                                                                                                        

3 ISO17799 – Er en informasjonssikkerhets standard fra HInternational Organization for 
StandardizationH (ISO) 
4 MOF ‐ Microsoft Operations Framework 
5 ITIL ‐ Information Technology Infrastructure Library 

18.06.2008  Side 8 av 106 



Masteroppgave i Informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen av Rune Synnevåg 

av en slik prosess, i tillegg til å se hvilke fallgruver en bør unngå. Prosessen som jeg har valgt 

er: konfigurasjonsstyring. 

Jeg valgte denne prosessen fordi det er en prosess som interesserer meg, fordi den er sentral 

for alle de andre ITIL prosessene, og fordi det ikke finnes så mye forskning rundt innføringen 

av denne prosessen. 

Min problemstilling blir derfor oppsummert: 

”Hvilke faktorer er viktige for implementering av ITIL sin konfigurasjonsstyringsprosess.” 

 
Jeg valgte konfigurasjonsstyringsprosessen ut i fra både personlige og faglige interesser. Jeg 

synes at konfigurasjonsstyring er et interessant og utfordrende fagfelt, i tilegg var det gjort 

lite forskning på dette feltet, i hvert fall i Norge. Det var dermed også en mulighet for å kunne 

bidra med noe allmennyttig i tilknytting til gjennomføring av min oppgave. 

Jeg har under arbeidet med oppgaven erfart at selv om mitt fokus i denne oppgaven har vært 

innføringen av ITIL- prosessen konfigurasjonsstyring så er det ikke lett å skille dette fra ITIL 

generelt. Jeg har forsøkt å presisere at det var konfigurasjonsstyringsprosessen jeg ønsket å 

fokusere på, men det viser seg at informantene klarer ikke alltids å fokusere bare på denne 

prosessen, fordi denne ofte er gjennomført samtidig som mange andre prosesser og en har 

gjort en samlet vurdering og oppfatning av hvordan innføringen gikk. 

Men da konfigurasjonsstyring er en del av ITIL så vil en oppfatning av resultatet av hvordan 

innføringen av ITIL prosjektet gikk, også innbefatte resultatet av innføringen av 

konfigurasjonsstyring. 

 

1.4 Virksomhetene i min studie 

Nedenfor har jeg laget en tabell som viser virksomhetene jeg har gjort min studie ut i fra.  

Jeg har sammenlignet størrelse, hvilke næring de er i fra, eierform og hvilke avdeling av 

virksomheten som er studert i forbindelse med studiet. 

Jeg har også skrevet en kort presentasjon av virksomheten og deres innføringsprosjekt. 

Virksomhet Størrelse Næring Eierform Avdeling med i 
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studien 

StatoilHydro 31000 ansatte Olje og gass Aksjeselskap med 

staten som 

majoritetseier 

GBS6 nedenfor 

UiB IT-

avdelingen 

15000 studenter 

3200 ansatte, 80 

på IT-

avdelingen 

Undervisnings

sektoren 

Offentlig sektor IT-avdelingen 

Oljeservice 110 000 

internasjonalt, 

ca 2000 ansatte 

i Norge 

Tjenestelevera

ndør til Olje og 

gassbransjen 

Privat eid 

aksjeselskap 

Serviceavdelingen 

Tabell 1 - Virksomhets sammenligning 

1.4.1 Om StatoilHydro og deres tilnærming til ITIL: 

StatoilHydro er et resultat av fusjonen mellom Statoil og Hydros olje og gassdivisjoner. 

Selskapet har 31000 ansatte i 40 land. De er blant verdens 50 største børsnoterte selskaper. 

Dette prosjektet var begynt og stort sett ferdig før fusjonen mellom selskapene og derfor er 

dataene fra undersøkelsen basert på Statoil før fusjonen. Dog, siden selskapets navn i dag er 

StatoilHydro, vil det bli referert til i teksten som StatoilHydro. 

StatoilHydro begynte innføringen av ITIL i 1999. Det var en del utfordringer med kvaliteten 

på tjenestene i det som den gang het ”Drift og Infrastruktur”. Etter å ha undersøkt hvilke 

rammeverk som kunne være med å forbedre dette, ble det besluttet at kvalitetssikringen av 

tjenestene skulle basere seg på ITIL rammeverket.  

StatoilHydro besluttet å innføre alle service og supportprosessene samtidig. Innføringen av 

konfigurasjonsstyringsprosessen har vært inkrementell. Den begynte i 1999 og har så blitt 

forbedret i 2 etterfølgende prosjekter siste ble avsluttet i 2007. Jeg har derfor forsøkt å se på 

dette som et samlet prosjekt. 

IT-avdelingen som dette er innført i, teller over 1000 ansatte. I tillegg til dette, har selskapet 

et servicesenter med eksterne konsulenter.  
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I 2006 valgte StatoilHydro å innføre ITIL i hele GBS6, basert på de gode resultatene fra IT-

avdelingen. 

I 2007 startet prosjektet kalt CMDB versjon 2, som hadde som mål å raffinere CMDB-en ved 

å ligge inn flere relasjoner i databasen spesielt mellom maskinvare og applikasjonene i 

databasen. 

  

1.4.2 Om UiB og deres tilnærming til ITIL: 

Universitetet i Bergen er med sine 15 000 studenter og vel 3 200 ansatte et mellomstort 

europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i 

Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, 

organisert i seks fakultet og rundt 60 institutt og faglige sentre (Bergen 2008). 

 

IT-avdelingens ansvar er brukerstøtte til studenter og ansatte, samt for undervisningsrom. I 

tillegg kommer drift av klienstruktur for samme grupper. Drift og utvikling av infrastruktur 

(nettverk, telefonitjenester, servere og klientdriftsopplegg) og også utvikling og vedlikehold 

av applikasjoner inngår i deres portefølje. IT-avdelingen teller 90 ansatte og 40 deltidsansatte 

og de har ansvar for 7000 klientmaskiner. 

 

IT-avdelingen på UiB startet sitt prosjekt i januar 2004. UiB har implementert 

hendelsesstyring, endringsstyring og konfigurasjonsstyring. UiB har brukt sitt eget utviklet 

verktøy Issue Tracker.  

 

I og med at UiBs egenutviklede verktøy Issue Tracker ikke var designet med ITIL i tankene 

så er det en del begrensninger i verktøyet. Disse begrensinger er knyttet til søking og 

presentasjon av data, noe som gjør det vanskelig å knytte mot andre prosesser (Bergland). 

 

                                                 

6 GBS – Global Business Services er avdelingen som står for konserntjenester for StatoilHydro. 
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1.4.3 Om Oljeservice og deres tilnærming til ITIL: 

Oljeservice er et stort internasjonalt selskap med over 110 000 ansatt på verdensbasis og ca. 

2000 ansatte i Norge. De har en årlig omsetning i Norge på rundt 6 milliarder kroner. 

Virksomheten er organisert i fem divisjoner. Divisjonen jeg har studert i tilknytting til 

oppgaven leverer tjenester til olje og gassindustrien Virksomheten er delt inn i en service og 

en innføringsdel. Servicedelen, som jeg har studert, har ansvar for vedlikehold av anlegg som 

er installert av Oljeservice. 

 

Prosjektet startet i 2003, og en innså da at olje- verden endrer seg. Det kommer flere åpne 

standarder, og livssyklusen på produktene innenfor olje og gassområdet minker. Ting eldes 

fort og endres fortere. I dag er det er mange flere selskaper inne og gjør endringer enn hva 

som var tilfellet før. Tradisjonelt var hele produkt/tjeneste kjeden kontrollert av en eller to 

leverandører, mens et selskap eide alle produktene i denne kjeden. I dagens marked brukes 

det stadig mer OEM7 komponenter enn før. Kompleksiteten på anleggene økte og en så et 

behov for å innføre nye arbeidsprosesser og kontrollpunkter. ITIL var et rammeverk som 

virket veldig fornuftig. 

 

Oljeservice etablerte en servicedesk med en underliggende virtuell organisasjon.  

I stedet for å ha 7 spesialister som bare svarte på spørsmål om produkter, gikk de over til en 

servicedesk som tok imot forespørslene eller info om hendelsene og fordelte dem i den 

underliggende virtuelle organisasjonen med rundt 60 medarbeidere. På denne måten har en 

mye mer kompetanse å støtte seg på og en fikk samlet alle henvendelsene på en plass.  

ITIL er et rammeverk som er bygd på ”beste praksis” innen IT næringen, og 

arbeidsprosessene og metodene er derfor veldig tilpasset disse. Det er fullt mulig å bruke 

ITIL i andre næringer, men siden det ikke er så mange som har gjort dette, er det heller ikke 

så mye kompetanse på feltet og heller ikke så mange kasus en kan studere. Oljeservice hadde 

en del utfordringer med å tilpasse ITIL- prosessene fra et IT-miljø til et automasjons- miljø. 

”Det er ikke bare å restarte systemer slik det er i PC verden” (Sitat Oljeservice kilde). 

                                                 

7 OEM - Original Equipment Manufacturer. Brukes  hvor et selskap produserer en vare og selger denne til et 
annet selskap som selger denne under sitt merkenavn. 
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1.5 Overordnede funn 

Jeg har igjennom dette studiet tatt prosessuksessmodellen til Sedere, Gable et al. (2004) og 

tilpasset denne for å finne viktige faktorer for innføringen av ITIL prosessen 

konfigurasjonsstyring. Modellen ble så revidert gjennom et kasusstudie med det formålet å 

verifisere mine opprinnelige ideer samt påvise nye faktorer som var viktige ved en slik 

innføring. 
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2. Teori 

Det er flere fagfelt knyttet opp mot min oppgave, det største fagfeltet er selvsagt ITIL. Jeg har 

også valgt å gi konfigurasjonsstyring litt ekstra oppmerksomhet, selv om det egentlig faller 

innunder ITIL. Dette fordi konfigurasjonsstyring er en stor del av oppgaven. Andre fagfelt 

som er dekket i teorikapittelet er: prosesser, suksessmodell, database med hovedvekt på 

CMDB og aksjonsforskning. 

 

2.1 ITIL (IT Infrastructur Library) 

ITIL er et beste praksis rammeverk, det vil si at det er basert på beste praksis, som er funnet 

gjennom å undersøke en rekke IT-organisasjoner for å avdekke hvordan en organiserer og 

utfører forskjellige oppgaver på beste mulig måte. ITIL ble utformet av det britiske OGC8 på 

1980 tallet for å øke kvaliteten og senke IT-kostnadene innenfor britisk offentlig sektor. 

 

ITIL er et verktøy som en kan bruke i en organisasjon for å forbedre organiseringen av IT-

tjenestene sine. ”ITIL er en prosessorientert metode og fokuserer på at IT-organisasjonene må 

ta i bruk personer, prosesser og produkter på en effektiv, rasjonell og økonomisk måte for å 

kunne levere nyskapende IT-tjenester med høy kvalitet rettet inn mot virksomhetens behov ” 

(Macfarlane and Rudd 2006). 

 

Mange organisasjoner innfører ITIL fordi de ønsker en mer effektiv, forutsigbar og 

oversiktlig IT-organisasjon. Innføring av ITIL innebærer implementering av en rekke 

standardiserte prosedyrer som kan hjelpe IT-organisasjoner til å få bedre oversikt over sine 

oppgaver, samt ansvar ovenfor foretningsdelen. En viktig del av ITIL er å ha definerte avtaler 

mellom kunde (foretningsdelen) og leverandør (IT-organisasjonen) og mellom de forskjellige 

prosessene. Dette slik at det ikke oppstår misforståelser, og slik at en bedre kan måle hva som 

blir levert av tjenester. 

                                                 

8 OGC - Office of Goverment Commerce 
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ITIL har i de siste årene fått stor oppslutning i Norge, og 2005-2006 var de største årene for 

ITIL i følge itSMF9 Norge. Steria10 spår at i år 2008 vil 60 prosent av offentlig sektor og 30 

prosent av privat sektor i de viktigste IT-landene være basert på ITIL- drift (Kirknes 2006). 

ITIL består av mange forskjellige prosesser, som dekker de forskjellige områdene innenfor en 

IT-driftsorganisasjon. Dette er noen av de mest sentrale: 

• Hendelsesstyring (Incident Management): Denne prosessen skal registrere og klassifisere 

alle hendelser fra brukerne og systemet, og prøve å gjennomrette tjenesten for brukeren så 

snart det lar seg gjøre. 

• Problemløsing (Problem Management):Dersom man har en ukjent underliggende årsak til 

en eller flere hendelser, så er det problemløsning sitt ansvar for å finne denne feilen og 

sørge for at denne ikke oppstår igjen. Problemløsning skal også proaktivt jobbe for å 

avdekke avvik som kan bli problem i fremtiden. 

• Endringsstyring (Change Management): Er ansvarlige for alle endringer som skal gjøres, 

det er endringsstyring som skal teste, godkjenne og implementere endringer som blir 

foreslått.  

• Konfigurasjonsstyring (Configuration Management): Er ansvarlig for å vedlikeholde og 

kvalitetssikre CMDB-en11. Målet med en slik database er å ha informasjon om alle CI (de 

enkelte enheter i systemet, alt fra servere og routere til mennesker og dokumentasjon), 

hvilke attributter de har, og relasjonene mellom dem. Dette slik at de andre prosessene 

lettere kan utføre sine oppgaver ved å finne nøyaktig og oppdatert informasjon om 

systemet. 

 

                                                 

9 itSMF Norge –  En nonprofit interesse organisasjon for IT Service Management (http://www.itSMF.no) 

10 Steria – Et IT-konsulentselskap som blant annet driver med ITIL konsulentarbeid (http://www.steria.no) 

11 CMDB - Configuration Management Data Base 
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2.2 Konfigurasjonsstyring 

2.2.1 Konfigurasjonsstyringsprosessen 

Konfigurasjonsstyringsprosessen er en av kjerneprosessene i ITIL. Denne prosessen sin 

oppgave er å etablere en database som inneholder informasjon som de andre prosessene har 

behov for. Denne databasen kalles for CMDB. CMDB-en skal inneholde informasjon om 

konfigurasjonsenhetene i systemet. Hva en definerer som konfigurasjonsenheter er opptil 

organisasjonen selv. Det som er vanlig er å ha med er servere, routere, skrivere, datamaskiner 

og tjenester, men det er ikke uvanlig at en inkluderer mennesker og programvare også. 

CMDB-en skal ikke bare ha oversikt over eiendeler. Det som skiller CMDB fra en 

eiendelsdatabase12, er at CMDB i tillegg har relasjoner mellom de forskjellige 

komponentene, for eksempel at en tjeneste består av tjener X og Y, disse tjenerne er også 

knyttet til internett via router Z. Dette er veldig viktig del av CMDB-en da dette gir IT-

organisasjonen informasjon, slik at de kan forespeile seg følgene av en endring før den 

utføres. I tillegg til å etablere CMDB skal konfigurasjonsstyringsprosessen også lage rutiner 

for å vedlikeholde dataene i CMDB slik at disse til en hver tid er oppdatert. Dette bør gjøres i 

nært samarbeid med endringsstyringsprosessen slik at alle endringer som gjøres i systemet 

blir gjenspeilet i CMDB-en. Det er også konfigurasjonsstyringsprosessen sitt ansvar å 

utarbeide rutiner for revidering av CMDB-en. På denne måten kan en sikre seg at CMDB-en 

er valid i henhold til spesifikasjonene og endringene som er gjort. 

 

2.2.2 Hvordan velge data som skal være med i CMDB 

Hvordan velge hvilke data som skal være med i databasen? Dette er i følge ITIL bøkene noe 

som må avveies etter hvilke behov organisasjonen har. ”De data ingen trenger, skal ikke 

innhentes, lagres og administreres” (Frydenberg 2007). En CI kan ha flere attributter. Å 

kartlegge hvilke attributter som en har bruk for å registrere er en del av prosessen med å 

innføre konfigurasjonsstyring og må overveies nøye. Det er viktig å avveie hvilke data de 

forskjellige prosessene som skal bruke dataene har behov for, og hvilke data har for eksempel 

driftsverktøy og andre applikasjoner behov for. ”Å velge riktig CI-nivå er et spørsmål om å 

finne riktig balanse mellom informasjonstilgjengelighet, behovet for kontroll og, ressursene 

                                                 

12 Eiendelsdatabase en database med som inneholder hvilke utstyr/resurser en organisasjon innehar (”asset 
database”). 
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og innsatsen det trengs for å opprettholde det” ((OGC) 2006).  Selv om det kan virke som en 

god idé å ha alt i CMDB-en for å være på den sikre siden, så kompliserer dette ved at det gjør 

CMDB-en tyngre å vedlikeholde og drifte.  

2.2.3 Hente inn data og oppdatere data mot CMDB 

Innhenting av data kan skje på to forskjellige måter; autoinnhenting13 og manuell innhenting. 

Manuell innhenting vil basere seg på endringsstyringsprosessen for å holde dataene 

oppdatert. Utfordringen med manuell innhenting er at det setter krav til at det finnes en 

moden endringsstyringsprosess, i tillegg kreves det store ressurser for å holde dataene 

oppdatert. ”I en organisasjon med 10 000 ansatte vil det være fra 1.1 til 2 

konfigurasjonsenheter per bruker. Ettersom gjennomsnittlige endringer ligger på mellom 5 og 

15 per år, vil dette kreve mye ressurser for å holde systemet oppdatert” (Kumar 2004).  

Ved automatisk innhenting av data, kommer en raskt i gang, kan finne enkle relasjoner som 

for eksempel topologi, og lignende. At prosessen er automatisk, gjør at en ikke trenger bruke 

mye ressurser på dette, utfordringene er at det ikke finnes programvare som klarer å innhente 

og oppdatere alle de dataene en ønsker/trenger. Discovery14 programvare har for eksempel 

problemer med å skille mellom at noe utstyr er ”nede” (ute av drift) og at det mangler (ikke er 

registrert) (Frydenberg 2007). Det også begrenset støtte i dagens discovery- programvare til å 

oppdage tjenester og hvilke maskin som kjører hvilke tjeneste. En må derfor finne ut hvordan 

en skal balansere automatisk og manuell innhenting og oppdatering av data til CMDB. 

 

2.3 Prosesser 

ITIL er prosessorientert rammeverk som tilbyr ett sett med definerte prosesser for ITSM. 

Kjennskap til prosessarbeid er derfor et relevant forskningsfelt for dette studiet.  

2.3.1 Hva er en prosess? 

”En prosess er en aktivitet, som foregår over et kjent tidsperspektiv, og som har et bestemt 

mål med hensyn på resultatet som skal bli oppnådd. Konseptet prosess er hierarkisk, noe som 

betyr at en prosess kan bestå av et delvis ordnet sett med underprosesser” (Muller 2007). 
                                                 

13 Auto innhenting - Auto discovery er en automatisert innheting av data fra konfigurasjonsenheter. 

14 Discovery progamvare – Er programvare som går ut å skanner netteverket etter enheter og henter inn 

informasjon fra disse enhetene til bruk i CMDB-er. 
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”Det flere personer i en organisasjon til sammen utfører for å behandle en sak fra den oppstår 

til den er ferdig behandlet, inklusiv de ressurser som benyttes og de regler som regulerer 

behandlingen, omtaler vi som prosess”(Iden 2005). 

 

En prosess kan bestå av flere attributter / elementer: 

• Mål: Hva vil virksomheten oppnå med denne prosessen, og hvorfor? 

• Hensikt: Hvorfor eksisterer denne prosessen?   

• Roller: Hvilke roller er representert? Hvilke ansvarsområder har disse rollene? Blant 

disse rollene har vi en prosesseier, som er ansvarlig for prosessen som helhet. 

• Struktur: Hvordan vil målet bli oppnådd? 

• Regler: Bestemmer hvordan en prosess kan bli utført ved å si hva som er tillatt og 

ikke tillatt. 

• Måling og rapporter: Målinger i henhold til de målene som er satt av virksomheten. 

Målingene skal rapporteres til de forskjellige rollene i prosessen. 

2.3.2 Prosessmodellering 

Prosessmodellering er et verktøy for å fremstille en grafisk modell av prosessen. Dette brukes 

som et hjelpemiddel for å analysere prosesser, for kontinuerlig forbedringer og til 

dokumentasjon av prosessen. Det finnes forskjellige modelleringsteknikker, som kan brukes 

til å visualisere prosesser. Blant disse finner vi UML15, RIS16, ARIS17 med mer. 

2.3.3 Prosessorientering 

”Prosessorientering betyr å rette fokus på hvordan medarbeidere fra ulike enheter 

samarbeider om felles oppgaver”(Iden 2005). Det er viktig å være prosessorientert i en 

virksomhet for å få en bedre oversikt over hvordan samarbeid fungerer mellom forskjellige 

avdelingene. Å analysere grensesnittet mellom de forskjellige prosessene i virksomheten, kan 

bidra til å identifisere svakheter, forbedringsmuligheter og øke forståelsen av hvordan 

                                                 

15 UML – Unified Modeling Language. Et standardisert spesifikasjonsspråk for objekt-modellering. 

16 RIS – Roller i Samarbeid et prosessmodelleringsspråk (http://www.ipa.no) 

17 ARIS - Architecture of Integrated Information Systems, en metode for å analysere prosesser, og ta et holistisk 
blikk på prosessdesign, ledelse, arbeidsflyt og applikasjonsprosesser. 
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samhandlingen fungerer mellom de forskjellige prosessene. Ved å utføre slike analyser, vil 

virksomheten kunne handle raskt og forbedre de eksisterende prosessene, for eksempel ved å 

automatisere utvalgte prosessledd ved hjelp av IT-løsninger.  

 

”Å jobbe med definerte prosesser er uvanlig for mange organisasjoner. Ved å definere 

aktivitetene dine, hvilke inndata er nødvendige og hvilke utdata som kommer som et resultat 

av prosessen, vil gjøre det mulig å jobbe på en mer effektiv måte.” (Berkhout 2002) 

2.4 Prosessuksessmodell 

Prosessuksessmodellen (Figur 1 - Process sucsess model ) er en modell som er utformet av 

(Sedera, Gable et al. 2004). Modellen består av et sett med suksessfaktorer og suksessmål. 

Kritiske suksessfaktorer er i denne konteksten faktorer/områder som må gå bra for at 

prosjektet skal gå riktig og bli oppfattet som en suksess. Suksessfaktorene er delt i to. Første 

delen er prosjektspesifikke faktorer. Disse er generelle for mange prosjekter. Den andre delen 

er modelleringsrelaterte faktorer, som er spesifikke for prosessmodellering.  

Modellen har også noen suksesskriterier. Suksess er et komplekst multidimensjonalt 

fenomen. Det er dermed viktig å ha et komplett sett målingskriterier Garrity og Sanders 1998. 

Kallenis, Lycett og Paul 1998 i følge (Sedera, Gable et al. 2004). Under konstruksjonen av 

modellen ble det derfor gjort et forsøk på å identifisere viktige IS- suksessrammeverk og 

samordne dette med studiets kontekst. Fordi det ikke fantes mange erfaringer med 

prosessmodelleringssuksesstudier, ble IS- suksessrammeverket brukt som et instrument for å 

finne kandidater til suksesskriterier. Sedera, Rosemann og Gable i følge (Sedera, Gable et al. 

2004) beskriver og verifiserer identifikasjonen, respesifiseringen og tilpassningen av disse 

suksessrammeverkene. De fem suksesskriteriene i modellen ble utformet gjennom denne 

prosessen (Sedera, Gable et al. 2004). 
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Figur 1 - Process sucsess model 

2.5 Validitet 

For å sikre kvaliteten på dataene i et kasusstudie har en laget fire kriterier. Validitet 

inneholder 3 underdeler av disse testene.  

2.5.1 Begrepsvaliditet 

Kasusstudier har ofte blitt kritisert for at en ikke har gode nok måter å måle resultatene på og 

at en bruker subjektive vurderinger for å samle inn dataene. For å møte kravene til 

begrepsvaliditetstesten må en forsker gjøre to ting:  

1. Spesifisere hvilke type endringer som en ønsker å studere. 

2. Vise at de valgte måleredskapene for endringene reflekterer den spesifikke type 

endringer som har blitt valgt.  

Skal en for eksempel måle om et prosjekt har vært vellykket må en forklare hvorfor en bruker 

de kriterier en gjør for å bestemme dette. Hvorfor mener en at dette gir en god indikasjon på 

om en kan klassifisere et prosjekt som en suksess (Yin 2003). 

2.5.2 Intern validitet 

Intern validitet er viktig når en gjør kasusstudier der en prøver å vise at en hendelse x fører til 

hendelse y. Målet med intern validitet er å sikre at ikke en konkluderer med at hendelse x 

fører til y uten å sjekke at andre faktorer har spilt inn. I følge (Yin 2003) finnes det metoder 

for å sikre intern validitet som å kode dataene etter kategorier, bruke modeller og søke etter 

motbeviser.  
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2.5.3 Ekstern validitet 

Ekstern validitet er en måte å finne ut om funnene en har gjort i studiet kan generaliseres til å 

gjelde i andre kasus enn dem en har studert. Problemet med ekstern validitet har vært et 

betydelig problem i kasusstudier. Kasusstudier baserer seg på analytisk generalisering, der 

den undersøkende part streber mot å kunne generalisere et bestemt sett med resultater mot en 

bredere teori. En kan ikke generalisere sine funn uten å teste funnene mot flere kasus hvor 

teorien sier at det samme skal forekomme. Når en har gjort en slik undersøkelse, kan 

resultatene styrke teorien selv om en ikke gjør flere forsøk. Denne gjentakelsesteorien er den 

samme som underbygger bruken av eksperimenter, og gjør det mulig for forskere å 

akkumulere kunnskap via en rekke forsøk. (Yin 2003) 

2.6 Pålitelighet 

Den siste testen er pålitelighet, målet er å finne ut om en annen forsker ved å følge de samme 

prosedyrene som jeg har lagt til grunn for min studie, ville kommet frem til tilsvarende data. 

Målet med pålitelighet er å minimalisere feilene og biasene i en studie. En forhåndsbetingelse 

for at en annen forsker skal kunne gjøre samme studiet på nytt, er å dokumentere hva og 

hvordan en har utført dataanalysen. Uten slik dokumentasjon kan ikke en gang jeg repetere 

mitt eget studie.(Yin 2003) 
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3. Metode 

3.1 Kasusstudie 

Kasusstudie er et empirisk studie som utforsker et sanntidsfenomen innenfor en realistisk 

kontekst spesielt når grensene mellom fenomenet og konteksten ikke er helt klare. 

Kasusstudier er generelt observatoriske eller deskriptive av natur, men kan også være 

relasjonelle. Kasusstudier blir ofte brukt for å forstå, forklare eller dokumentere evnen til en 

ny teknikk, metode, verktøy, prosessteknologi eller organisatorisk struktur. 

 

”Det essensielle med kasusstudiet er at det prøver å belyse et valg, eller et sett med valg, 

hvorfor disse valgene ble tatt, hvordan valgene ble implementert, og hva resultatet var.” (Yin 

2003) Kasusstudier er en metode som ofte brukes når oppgaven omhandler hvordan og 

hvorfor, i mitt tilfelle hvordan innføre konfigurasjonsprosessen med suksess. 

3.1.1 Forskningsdesign: 

En hver type empirisk forskningsmetode har om ikke implisitt, så eksplisitt et 

forskningsdesign. Forskningsdesign er kort sagt en logisk plan for å komme seg fra 

spørsmålene en har, til en konklusjon gjennom innhenting og analysering av relevante data. 

(Yin 2003) trekker frem disse fem punktene, som spesielt viktige i denne prosessen: 

• Forskningsspørsmålet 

• Forskningsspørsmålets eventuelle påstander 

• Analyseenheter 

• Den logiske forbindelsen mellom dataene og påstandene 

• Kriterier for å tolke funnene. 

 

3.1.2 Multikasus: 

Kasusstudiet kan gjøres på et enkelt kasus eller på flere saker, såkalt multikasus. Da jeg skal 

studere 3 virksomheter, henholdsvis: UiB; IT-avdelingen, Oljeservice og StatoilHydro, blir 

dette et multikasusstudie. 
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En fordel med multikasusstudier i forhold til enkeltkasus er i følge (Yin 2003) mer 

overbevisene, og gjør at studiet virker mer robust. I følge (Yin 2003) er multikasusstudie å 

foretrekke selv om det bare er 2 kasus, så lenge en har muligheten og resurssene. (Yin 2003) 

påpeker også at de analytiske konklusjonene fra to kasuser er mye mer kraftfulle enn 

konklusjonene fra et enkelt kasus. I tilegg vil de to kasusene alltids være litt forskjellige, og 

dersom en under slike forhold kan trekke en felles konklusjon fra begge kasusene, vil dette 

gjøre funnene mer generaliserbare sammenliknet med konklusjonene fra et enkeltkasus. Med 

multikasus minsker en også risikoen for at kasuset en velger er et unikt kasus som ikke ville 

vært generaliserbart. 

 

3.1.3 Datainnsamling: 

Datainnsamlingen vil i hovedsak være basert på intervjuer med nøkkelaktører i de forskjellige 

kasusene. Intervjuer kan gjøres på forskjellige måter. En kan gjennomføre formelle intervjuer 

for innhenting av kvantitativ informasjon, eller en kan gjennomføre seminstrukturerte 

intervjuer som egner seg bedre til innhenting av kvalitativ- data. Et semi- strukturert intervju 

gir en muligheten til å stille oppfølgningsspørsmål dersom en kommer over noe interessant 

som ikke en hadde forespeilet seg på forhånd.  

En annen datakilde som vil bli brukt er prosjektdokumentasjon. Denne vil gi litt mer formell 

informasjon om hvordan prosjektet har foregått, og hvordan det ble evaluert i ettertid. 

 

Det stilles krav til en som skal drive med datainnsamling. Yin viser til en del viktige 

egenskaper for en som bruker kasusstudier: (side 59) 

• En god kasusstudie- forsker skal stille gode spørsmål og være i stand til å tolke 

svarene. 

• En god forsker skal være en god lytter, og ikke bli fanget av sine egne ideologier eller 

forhåndsoppfatninger. 

• En god forsker skal tilpasse seg og være fleksibel, slik at nylig møtte situasjoner blir 

sett på som en mulighet og ikke som en trussel. 

• En god forsker skal ha et godt grep om hva som blir forsket på: om det er teoretisk, 

eventuelt om det er fremgangmåteorientert selv om det er i utforskende modus. Et 

slikt grep gjør at relevante hendelser og informasjon blir lettere å håndtere. 
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• En forsker skal ikke være forutinntatt men holde seg objektiv. Dog skal en være åpen 

for nye, motstridende funn. 

3.1.4 Aktører: 

En må identifisere hvilke aktørene en velger å intervjue. Jeg har valgt å intervjue følgende 

aktører: 

• Initiativtaker: Personen som initierte prosjektet. 

• Prosjektleder: Personen som ledet prosjektet med tanke på organisering og 

ressursfordeling. 

• Fasilitator: Personen som ledet arbeids- sesjonene i prosjektet, kan være samme som 

prosjektleder, men trenger ikke være det. 

• Sponsor: Person i lederstilling som stilte seg bak prosjektet og støttet det, samt 

presenterte det for ledergruppen. Kan være samme som initiativtaker, men trenger 

ikke være det. 

• Eksterne berørte: Personer som ble berørt av prosjektet da det ble innført. 

• Involverte rollerepresentanter: Personen som var med i prosjektet, men som ikke 

hadde noen av de ovennevnte rollene. 

 

3.1.5 Hvorfor jeg valgte denne metoden: 

Jeg valgte å bruke kasusstudie som forskningsmetode for min studie fordi dette er en metode 

som egner seg godt når en er ute etter å finne ut hvordan og hvorfor, som i mitt tilfelle 

hvordan gjør man en vellykket innføring av konfigurasjonsstyringsprosessen, og hvorfor har 

en valgt disse kriteriene (Yin 2003). Kasusstudie egner seg bedre som metode enn 

kvantitative metoder generelt, fordi det ikke er så lett å sette måletall på dataene som jeg 

ønsket å hente inn i forbindelse med dette studiet og fordi en kan fokusere på et mindre antall 

kasuser og heller gå dypere inn i dem. 

3.2 Forskningsmodell 

Denne modellen er basert på ”Process modeling success model” (Sedera, Gable et al. 2004) 

rettet mot ITIL. Jeg bruker denne modellen for å synliggjøre suksesskriterier for innføring av 

en ITIL- prosess. Denne modellen deler prosjektspesifikke faktorer og 

ITIL/Konfigurasjonsstyringsfaktorer mot suksesskriteriene. Jeg har tilpasset denne modellen 

til min oppgave. I originalmodellen deler en opp suksessfaktorene i prosjektspesifikke 
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faktorer og modelleringsspesifikke faktorer. Siden jeg skal bruke denne modellen i min 

oppgave, har jeg valgt å dele den opp i prosjektspesifikke faktorer som er de samme som i 

originalmodellen, generelle faktorer som er viktige for suksessen til et prosjekt, samt en 

spesifikk del, der jeg bytter ut modelleringsfaktorene i originalmodellen med ITIL spesifikke 

faktorer. Modellen er en del forenklet fra originalen, da denne var veldig 

modelleringsspesifikk.  

 

 

Figur 2 - Suksesskritiske faktorer for innføringen av konfigurasjonsstyringsprosessen 

 

Prosjektspesifikke faktorer: 

• Engasjement fra ledelsen: Ledelsen må bidra med å motivere virksomheten og 

tildele ressurser. At dette er noe ledelsen virkelig vil, at det ikke kommer fra bare en 

del av organisasjonen. Engasjement fra ledelsen henger en del sammen med 

undernevnte punkt om allokerte ressurser  

• Tilgjengelige ressurser: De ressursene som er tilgjengelige for prosjektet. Med dette 

menes at det er allokert ressurser til møter for prosjektdeltakerne, og at det er satt av 

nok timer til å jobbe med prosjektet. I tillegg kommer ressurser i form av verktøy og 

rettledning fra ITIL konsulenter. 
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• Prosjektledelse: Prosjektledelsen er erfaren i prosjektsammenheng (planlegge, 

koordinere, fordele tilgjengelige ressurser).  

• Prosessekspertise: At deltakerne i prosjektet har kunnskap om prosesser (termer og 

fremgangsmåter), og tilgang på ressurspersoner med prosessekspertise. 

• Opplæring: Deltakerne i prosjektet får tilstrekkelig opplæring i hva ITIL og 

prosesser er, og at de får opplæring i verktøyene som skal brukes i prosjektet. 

 

ITIL/konfigurasjonsfaktorer: 

• ITIL- verktøy: ITIL -programvare som skal brukes i prosjektet. At dette er 

programvare som støtter det som er intensjonen med prosjektet. At det ikke ligger 

begrensninger i verktøyet som hindrer prosjektet i å oppnå målene som er satt. 

Kjennskap til verktøyet er også viktig, slik at en får utnyttet verktøyet slik en ønsker, 

samt at en ikke mister funksjonalitet på grunn av manglende kjennskap til verktøyet. 

• ITIL- kunnskap: At deltakerne i prosjektet har grunnleggende kunnskap innen ITIL- 

rammeverket, forståelse av ITIL- termer, modeller og tankegang, slik at det ikke 

oppstår komplikasjoner på grunn av misforståelser. Det bør også være personer med 

mer enn grunnleggende ITIL- kunnskaper tilknyttet prosjektet, mentorer, som de 

andre i prosjektet kan støtte seg på. 

Implementeringen av tilknyttede ITIL- prosesser: Modenhetsnivået på de andre 

prosessene som er implementert er viktig for hvor bra konfigurasjonsprosessen kan bli 

innført. En annen faktor er også hvilke andre prosesser som er implementert, 

konfigurasjonsstyringsprosessen trenger for eksempel en tjenestekatalog å knytte 

konfigurasjonsenhetene opp mot, for å kunne ha nytte av målinger og for å kunne 

forutsi konsekvensene av svikt på en eller flere av disse. 

Suksesskriterier: 

• CMDB oppetid: Har CMDB-en ønsket/lovede oppetiden 

• CMDB korrekthet: Er CMDB-en korrekt og oppdatert. 

• Konfigurasjonsstyringsprosessens grensesnitt mot de andre prosessene: Hvordan 

er grensesnittet mot de andre ITIL- prosessene. 
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• Andre ITIL- prosessene tilfredshet: Er de andre ITIL prosessene som er avhengige 

av informasjonen som konfigurasjonsstyringsprosessen tilbyr fornøyd med utvalget 

og kvaliteten på informasjonen de får. 
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4. Datainnsamling 

Datainnsamlingen har foregått vha. intervjuer med nøkkelpersoner i de aktuelle 

virksomhetene. Jeg hadde på forhånd håpet å intervjue flere personer, men dette viste seg ikke 

å være så lett som jeg hadde forestilt meg på forhånd. 

Jeg hadde også planer om å få inn en del dokumentasjon fra prosjektene, men dette viste seg 

ikke å være så lett som først antatt. Da slik dokumentasjon må godkjennes av en rekke 

personer på forhånd. 

4.1 Anskaffelse av intervjuobjekter 

Jeg har intervjuet 3 virksomheter: StatoilHydro, UiB og Oljeservice. StatoilHydro kom jeg i 

kontakt med gjennom en interesseorganisasjon som heter ITSMF Norge9. De satt meg i 

kontakt med Anne Marie Sørvig fra StatoilHydro, og etter å ha korrespondert på e-post, fikk 

jeg avtalt intervju hos StatoilHydro ved deres hovedkvarter i Stavanger. 

IT-avdelingen på UiB tok jeg kontakt med selv via e-post og fikk en dialog med Magne 

Bergland, som var tidligere konfigurasjonssleder for UiB sin IT-avdeling. Under intervjuet 

med ham, foreslo han at jeg kontaktet Arild Sandal som er fungerende IT-direktør og hadde 

ledet innføringen av ITIL på UiB. Jeg tok kontakt, og fikk intervjuet Arild på hans kontor. 

Gjennom ITMSF9. fikk jeg også videreformidlet en kontakt med en person i selskapet 

Oljeservice Jeg tok kontakt med vedkommende via e-post og fikk avtalt et intervju ved deres 

lokaler i Bergen. 

4.1 Intervjuobjekter 

Selv om det ideelle hadde vært et større utvalg av intervjuobjekter, var dette noe som ikke lot 

seg gjennomføre i praksis, blant annet fordi at virksomhetene ikke har så mye ledige ressurser 

at de kan bruke så mye tid på slike deltagelser. En annen grunn var at mange av rollene i 

prosjektet er ofte en og samme person, initiativtaker og prosjektleder for eksempel. I 

intervjuguiden i punkt 4.3.1 Aktører jeg ønsket å intervjue lister jeg opp kandidater som 

var aktuelle å intervjue, men på grunn av overnevnte grunner ble ikke utvalget av informanter 

så stort som jeg viser til der. 

 

I tabellen under finnes en oversikt over informantene og deres stilling i virksomheten. 
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StatoilHydro 

Anne Marie Sørvig Prosjektleder GBS PRO (Global Business Services) 

Sigbjørn Morken Endring og konfigurasjonsleder 

Erik Leder for service management 

IT-avdelingen UiB 

Arild Sandal Fungerende IT direktør 

Magne Bergland Tidligere konfigurasjonsleder 

Oljeservice 

Ikke navngitt informant Leder for ”Service environment” og leder for innføringen av 

ITIL 

Tabell 1- Informant oppsummering 

4.2 Gjennomføringen av intervjuene: 

Intervjuene ble gjennomført hos de forskjellige virksomhetene. Med unntak av ett, ble alle tatt 

opp på bånd for kvalitetssikring av intervjuene, samtidig som det ble gjort notater underveis. 

Unntaket ble gjort fordi intervjuobjektet ikke ønsket å bli tatt opp på bånd. De andre 

intervjuobjektene samtykket til bruken av opptak. Intervjuene ble tatt opp på en gammel type 

analog opptaker med kassetter. 

 

Hos StatoilHydro ble intervjuet gjennomført som et gruppeintervju, der alle 3 var tilstede 

samtidig. Mange av spørsmålene fikk jeg svar på fra flere av personene, mens andre var det 

naturlig at det bare var en person som svarte på. Dette var som oftest rene fakta spørsmål, som 

omfang, startdato og lignende. De andre intervjuene ble gjennomført med kun en person. 

 4.3 Intervjuguide 

Dette er en intervjuguide jeg laget som struktur for mine intervjuer. Denne ble sendt til 

virksomheten på forhånd, slik at de kunne plukke ut de riktige personene og vite på forhånd 

hva det ville bli spurt om. Intervju- guiden inneholder hvilke aktører som er interessante, 

hvilke type intervju jeg vil gjennomføre, samt spørsmålene jeg ønsket å stille. 
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4.3.1 Aktører jeg ønsket å intervjue 

I utgangspunktet hadde jeg satt opp følgende oversikt over intervjuobjekt: 

Initiativtaker:  

Personen som initierte prosjektet. 

Prosjektleder: 

Personen som ledet prosjektet med tanke på organisering og ressursfordeling. 

Fasilitator: 

Personen som ledet arbeidssesjonene i prosjektet, kan være samme som prosjektleder, men 

trenger ikke være det. 

Sponsor: 

Person i lederstilling som stilte seg bak prosjektet og støttet det, og presenterte det for 

ledergruppen. Kan være samme som initiativtaker, men trenger ikke være det. 

Eksterne berørte: 

Personer som ble berør av prosjektet ble innført. 

Involverte rollerepresentanter: 

Personen som var med i prosjektet men ikke hadde noen av de ovennevnte rollene. 

4.3.2 Type intervju: 

Jeg har valgt å bruke semi- strukturerte intervjuer, noe som gir meg muligheten for å stille 

oppfølgningsspørsmål dersom jeg skulle komme over noe interessant som jeg ikke hadde 

forspeilet meg på forhånd. 

4.3.3 Spørsmål 

Introduksjon: 

1. Hva er din stilling i virksomheten? 

2. Hva har vært din rolle i dette prosjektet?   

3. Hva er din faglige tilhørighet?  

4. Hvor lenge har du jobbet med ITIL? 

5. Hva har vært din viktigste kilde for kunnskap om ITIL? 

Tabell 2 - Introduksjonsspørsmål 
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Prosjektspesifikke spørsmål: 

6. Hvor mange ansatte er det i den enheten som prosjektet er gjennomført i? 

a) Har ITIL vært noe ledelsen har vært med på å innføre? Eller bare et prosjekt IT- avdelingen 

har drevet med? I så fall i hvilken grad? 

b) Kjenner ledelsen til hvorfor ITIL innføres? 

c) Hvem initierte prosjektet? 

d) Uttrykte ledelsen sin støtte til hele virksomheten? 

e) Støttet dem prosjektet aktivt? 

8. Engasjement fra ledelsen 

7. Hvor mange har vært involvert i prosjektet og hvor lenge varte det (fra oppstart til slutt)? 

9. Tilgjengelige resurser 

a) Mener du at prosjektet har vært prioritert? 

 b) Har prosjektet hatt dedikerte personer som har jobbet med prosjektet? 

c) Har de fått førstevalg i verktøy? 

d) Har prosjektet fått tildelt så mange folk, tid og ressurser som ønsket? 

10. Prosjektledelse 

a) Hvem ledet prosjektet? Hvilke bakgrunn hadde personen? 

b)Hvilken posisjon hadde personen, og hvem rapporterte han til? 

Tabell 3 - Prosjektspesifikke spørsmål 

ITIL spesifikke spørsmål: 

11. Hvilke ITIL verktøy brukte dere? 

a) Hvilke programvare brukte dere? Hvorfor? 

b) Føler du at du kjenner til verktøyets funksjoner og muligheter? 
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c) Var det begrensninger i programvaren som gjorde at dere lot være å innføre noe? Hvilke 

begrensinger og hvorfor? 

d) Ble det vurdert noen andre alternativ? Hvilke? 

12. ITIL kunnskap 

a) Har det vært opplæring i ITIL? 

b) Hvem har fått opplæring? 

c) Er det ITIL kompetanse i organisasjonen å støtte seg på? 

d) Har dere leid inn kompetanse? Hvem? Hvorfor? 

e) Hvordan var opplæringen på verktøyet dere brukte? 

13. CMDB 

a) Hvordan gikk dere fram for å bestemme hva som skal være med i CMDB-en?  

b) Hvilket detaljnivå landet dere på? Hvorfor?  

c) Undersøkte dere hva de andre ITIL prosessene trengte? Hvordan? 

d) Hvordan gikk dere frem til å finne detaljnivået i CMDB-en? 

e) Hva la dere inn automatisk og hva manuelt og hvorfor? 

f) Hvilke verktøy brukte dere for å legge inn automatisk? 

14. Revidering og rutiner 

a) Hvilke rutiner har dere laget for kontinuerlig revidering og oppdatering av CMDB-en?  

b) Hvordan kom dere frem til disse? 

c) Hvordan koordinerer dere endringer med endringsstyring? 

15. Implementering av andre ITIL prosesser 

a) Hvilke andre ITIL prosesser var implementert før konfigurasjonsstyring? 

b) Hvor langt var dere kommet i implementeringen av disse prosessene når dere startet med 
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konfigurasjonsstyring? 

Tabell 4 - ITIL spesifikke spørsmål 

Suksesskriterier: 

16. Hvilke kriterier har dere brukt for å måle om prosjektet var vellykket? 

17. Hva ble resultatet når dere utførte målingen? 

18. Hvordan kom dere frem til disse kriteriene? 

19. Er CMDB-en oppdatert og korrekt fortsatt? 

a) Blir rutinene fra prosjektet overholdt? 

20. Er de andre i ITIL prosessen fornøyd med hvilke data konfigurasjonsprosessen via 

CMDB-en kan tilby dem? 

a)Hvorfor? Hvorfor ikke? 

b) Noe dem savner? 

21. Oppfattes prosjektet som en suksess? 

a) Av ledelsen? 

b) Av IT avdelingen? 

c) Av Brukerne? 

22. Har prosjektet ført til faktisk målbare endringer? 

a) Hvilke? 

b) Positive? 

c) Negative? 

23 Dersom suksess, hva er din oppfatning av hvorfor det ble en suksess? 

24. Er det noen fallgruver du mener dere kunne ha gått i, som dere har klart å unngå? 

25. Har du noen innvendinger mot prosjektet? 

18.06.2008  Side 33 av 106 



Masteroppgave i Informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen av Rune Synnevåg 

Tabell 5 - Spørsmål om suksesskriterier 

4.3.4 Bakgrunn for spørsmålene: 

Spørsmålene er delt inn i 4 kategorier og er basert på suksessmodellen og PMP18 modellen. 

Jeg begynner med en introduksjonsdel. Dette for å samle inn litt bakgrunns- informasjon om 

informanten, som stilling, utdannelse, engasjement i prosjektet og hvor lenge personen har 

jobbet med ITIL. 

Neste kategori er prosjektspesifikk, der jeg spør om størrelse, omfang, varighet, hvem som 

initierte og hvem som ledet prosjektet. Tredje kategori er ITIL og konfigurasjonsspesifikk og 

prøver å belyse ITIL spesifikke spørsmål til prosjektet. Den siste er suksesskriterier og der 

spør jeg om hvordan resultatet ble etter at prosjektet var gjennomført, hvilke erfaringer som 

ble gjort, og hvordan dette ble mottatt i organisasjonene.  

Jeg brukte spørreskjemaet som ble utarbeidet i forbindelse med PMP18 modellen (se vedlegg) 

som mal for mine spørsmål.  Blant annet så bruker jeg stort sett samme introduksjonsdel, på 

den prosjektspesifikke delen bruker jeg noen av spørsmålene, men jeg skrev dem om for å 

bruke dem mot ITIL i stedet for modellering. Oppdelingen av spørreskjema i disse fire 

kategoriene er basert på spørreskjemaet og suksessmodellen.  

 

4.3.5 Informasjon som kom frem uavhengig av spørsmålene: 

Siden jeg hadde valgt å bruke semistrukturerte intervjuer, åpnet dette for 

oppfølgningsspørsmål og konversasjon med intervjuobjektene. Jeg fikk dermed informasjon 

uavhengig av mine forhåndsdefinerte spørsmål og disse valgte jeg å samle på slutten av hvert 

intervju, som et ekstra datagrunnlag. Dette er informasjon som framkom i forbindelse med 

spørsmål som ikke passet inn der, eller som en del av konversasjonen. Her er eksempler: 

”Når utviklerne ser oversikten over systemet og hvor sårbart enkelt ting kan være, så har 

dette gitt aha- opplevelser og mulighet for å gjøre ting bedre, mer stabilt.” (StatoilHydro 

                                                 

18 PMP modellen – Process Modelling Pratice – Modell utformet av Jon Iden, Andres Opdahl, Tom Roar 
Eikebrokk og Dag H. Olsen. Eikebrokk, T. R., J. Iden, et al. (2008). "Exploring Process-Modelling Practice: 
Towards a Conceptual Model." Hawaii International Conference on System Sciences, Proceedings of the 41st 
Annual: 376-376. 
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informant Sigbjørn) eller ”En av grunnene til at vi måtte endre en del i ITIL, er at det ikke 

bare er å restarte slike systemer, slik det er i PC verden” (Oljeservice informant). 

Dette er kodet med samme kodene som resten av dataene og vil bli en del av datagrunnlaget. 

4.4 Dokumentasjon 

Jeg hadde i utgangspunktet planlagt å bruke en del prosjektdokumentasjon fra de forskjellige 

virksomhetene som datagrunnlag i oppgaven. Etter hvert som jeg kom i kontakt med 

virksomhetene, oppdaget jeg at dette skulle vise seg å være vanskeligere en først antatt. 

Det var forskjellige problemstillinger knyttet opp mot dette. Enkelte hadde lite og mangelfull 

dokumentasjon på prosjektet og gjennomføringen av det. Andre som hadde mer omfattende 

dokumentasjon, hadde restriksjoner på utleveringen av slik informasjon. Dette har ført til at 

det ikke har blitt vektlagt så mye på prosjektdokumentasjon i dette prosjektet som jeg hadde 

forespeilet meg på forhånd. 

Jeg har imidlertid fått samlet litt informasjon om virksomhetene gjennom deres hjemmesider 

på Internett, og gjennom e-post korrespondanse med mine informanter.  

Det jeg har innhentet av prosjektdokumentasjon er fra Oljeservice; en presentasjon av ITIL 

innføringen som de har laget for ledere i virksomheten (se vedleggslisten). Den gir et kort og 

generelt overblikk over hele prosjektet og kan brukes som støtte, men dessverre ikke noe som 

kan bidra med så store mengde data til min oppgave. 

Jeg har også fått oversikt over konfigurasjonsstyringsprosessen fra StatoilHydro (se 

vedleggslisten). Denne inneholder forskjellige aktiviteter i konfigurasjonsstyringsprosessen, 

som for eksempel ”oppdater konfigurasjon” (Update configuration). Under hver av disse 

forefinnes en rolle, foretningshendelse, aktivitet, betingelse (oversatt fra engelsk). 
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5. Analyse 

5.1 Koding av data 

5.1.1 Kodingen av intervjuloggen 

Til kodingen av dataene, har jeg brukt suksessmodellen som utgangspunkt. Jeg kategoriserte 

først med punktene i denne som grunnlag for kodene. Jeg delte dem opp i de 3 samme 

kategoriene: prosjektspesifikke faktorer, ITIL/konfigurasjonsspesifikke faktorer, og 

suksesskritiske faktorer. Under kodingen ble det fort tydelig at dette ble en for lite detaljert 

koding, noe som ville gi alt for generelle koder og alt for mye generell informasjon. Jeg valgte 

derfor å utvide kodekategoriene. Jeg har beholdt tredelingen, men kommet frem til en del nye 

kategorier som gir mer spesifikk informasjon. 

Jeg har valgt å bruke et verktøy som heter TAMS Analyzer19 for å kode teksten, dette fordi 

dette verktøyet lar meg søke og få opp alt som er kodet med en spesifikk kode.  

Jeg har i den forbindelse i tillegg til kodingen, valgt å merke dataene med navnet på 

intervjuobjektet og virksomheten. Når jeg på denne måten søker på en kode, får jeg opp alt 

som er kodet med denne, og jeg vet fra hvilke virksomhet informasjonen kommer fra. 

                                                 

19 TAMS Analyzer – Et verktøy for kvalitativ forsking, utviklet av Matthew Weinstein 
(mattheww@u.washington.edu) 
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5.1.2 Koder brukt i dataene: 

Prosjektspesifikke faktorer: 

Tilgjengelige ressurser 

Hvordan har tilgangen på ressurser vært. 

Størrelse og omfang 

Hvilke størrelse er det på virksomheten og avdelingen der dette er innført, og hvilke omfang 

har innføringen hatt. 

Prosjektledelse 

Hvem har ledet prosjektet. 

Personkarakterstikk 

Personkarakterstikk om intervjuobjektet. 

Opplæring 

Hvordan har opplæringen vært. 

Engasjement fra ledelsen 

Hvilke engasjement har ledelsen hatt i det på gående prosjektet 

Tabell 6 - Prosjektspesifikke faktorer 
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ITIL/Konfigurasjonsstyringsfaktorer: 

Utfordringer ikke IKT 

Utfordringer med innføringen av ITIL for prosesser, anlegg, enheter som ikke er tradisjonelle 

IKT, eller ikke hører til i IKT- sfæren. 

Innhenting CMDB data 

Hvordan hentet en inn data til CMDB-en 

Implementering av andre prosesser 

Hvilke andre prosesser var implementert da en begynte med konfigurasjonsstyring, og hvor 

langt var en kommet i denne implementeringen. 

ITIL verktøy: 

Valg:  

 Informasjon om valg av verktøy. 

Utfordringer 

 Utfordringer knyttet til verktøyet. 

Generelt 

Informasjon om verktøyet brukt i prosjektet som ikke falt inn under de andre kategoriene 

ITIL kunnskap 

Hvilken kunnskap har de forskjellige aktørene om ITIL, og hvilken kunnskap finnes det i 

organisasjonen. 

CMDB detaljnivå: 

Innhold 

 Hva inneholder CMDB-en, og hva har de valgt å ikke ta med. 

Fremgangsmåte 

Hvordan kom de frem til strukturen, detaljnivået og relasjonene i CMDB-en. Hvilke 

fremgangsmåte ble brukt i dette arbeidet. 

CMDB Struktur 

 Hvordan har de strukturert sin CMDB. 

CMDB Detaljnivå 
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 Hvilke detaljnivå har de valgt på sin CMDB. 

Fakta  

Rene fakta som ikke passer inn under andre koder. 

Tabell 7 - ITIL/konfigurasjonsstyringsfaktorer 
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Suksesskriterier: 

Økonomi 

Økonomiske faktorer knyttet til implementeringen 

Mottakelse i organisasjonen 

Hvordan har innføringen av ITIL og konfigurasjonsstyringsprosessen blitt mottatt i 

virksomheten. 

Mål med prosjektet 

Hvilke mål har en satt for innføringen av konfigurasjonsstyring. 

Mål oppnåelse 

Har en nådd de forhåndbestemte målene til prosjektet. 

Kulturendring 

Har innføringen av ITIL ført til kulturendringer i virksomheten. 

Konfigurasjonsstyringsprosessens grensesnitt mot andre prosesser 

Hvordan er grensesnittet mot andre prosesser. 

Klarere roller 

Har innføringen av ITIL og konfigurasjonsstyring gjort noe med fordelingen av roller i 

virksomheten. 

Fordeler 

Fordeler med innføringen av ITIL og konfigurasjonsstyring, også fordeler som ikke var en del 

av målsetningen. 

Fallgruve 

Fallgruver som er unngått underveis. 

CMDB korrekthet 

Hvor korrekt er alle data i CMDB-en i etterkant av innføringen. 

Årsak til suksess 

Intervjuobjektenes personlige mening om hvorfor prosjektet er blitt en suksess. 

Andre ITIL prosesseieres tilfredshet 
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Andre ITIL prosesseieres tilfredshet med dataene og strukturen til CMDB-en 

Tabell 8 - Suksesskriterier 

5.2 Analyse av data 

5.2.1 Personkarakterstikk 

Informantene har i hovedsak IT-utdanning som faglig bakgrunn, med unntak av to stykker. 

Bergland ved UiB hadde bakgrunn fra brukerstøtte, men dette er ikke så langt unna, da det her 

er snakk om brukerstøtte innefor IT. Informanten fra Oljeservice hadde derimot en litt 

annerledes bakgrunn, informanten min her var utdannet automatiseringsingeniør, i tilegg 

hadde han gjennomført 3- årig master i computer science and eletrical engineering. 

(Datamaskin arkitektur, hardware). 

Utdanning og faglig bakgrunn har ikke utgjort noen stor forskjell i disse prosjektene, da denne 

er svært lik, med unntak fra informanten fra Oljeservice, men da der er det snakk om andre 

typer komponenter, og informantens utdannelse og bakgrunn er knyttet opp mot nettopp dette. 

Informantoppsummering: 

StatoilHydro 

Informant Prosjektrolle Daglig rolle 

Anne Marie 

Sørvig 

Prosjektleder i prosjektfase 2 og 

kvalitetsleder for drift av infrastruktur 

Prosjektleder GBS PRO (Global 

Business Services) 

Erik Oppdragsgiver Endring og konfigurasjonsleder 

Sigbjørn  Deltaker Leder for service managment 

Tabell 9 - Informantoppsummering StatoilHydro 

IT‐avdelingen UiB 

Informant Prosjektrolle Daglig rolle 

Arild Sandal Leder for innføringen av ITIL Fungerende IT direktør 

Magne Bergland Ikke deltagende Tidligere konfigurasjonsleder 

Tabell 10 - Informantoppsummering UiB IT-avdelingen 
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Oljeservice 

Informant Prosjektrolle Daglig rolle 

Ikke navngitt 

informant 

Prosjektleder, designer, arkitekt bak 

løsningen 

Leder for ”Service 

environment” og leder for 

innføringen av ITIL 

Tabell 11 - Informantoppsummering Oljeservice 

De fleste informantene har også hatt nøkkelroller i innføringen av ITIL og 

konfigurasjonsstyringsprosessen. Informantene har ellers hatt en stilling i virksomheten som 

gjør dem sentrale i innføringen av ITIL og konfigurasjonsstyring. De fleste har, med unntak 

av to (Magne Bergland og Sigbjørn), vært med i ledelsen av innføringen. De har dermed god 

oversikt over de resultatene innføringen av ITIL har gitt organisasjonen. De har også 

førstehåndskjennskap til hvordan innføringen gikk for seg. Informantene har også stillinger 

som er knyttet opp mot ITIL og den daglige bruken av det, og har dermed også kjennskap til 

hvordan dette fungerer i virksomheten. 

5.2.2 Prosjektspesifikke faktorer 

5.2.2.1 Størrelse og omfang på prosjektet 

På dette feltet er det store forskjeller mellom virksomhetene jeg har studert. Dette skyldes 

selvsagt også til dels størrelsen på virksomhetene og antall ansatte. StatoilHydro sin berørte 

enhet teller ”ca. 1000 personer, inkludert eksterne, innleide konsulenter”(StatoilHydro 

informanter), Oljeservice hadde ”450 i Olje og gass i tillegg til 60 på hendelsesstyring.” 

(Informant Oljeservice) Fra disse to er det litt forskjell til UiB som hadde ”55 personer når 

prosjektet startet” (UiB informant Sandal.) 85 nå, før ca. 50 (UiB informant Bergland), i den 

enheten det ble innført. Det er et stort spenn i størrelse på disse virksomhetene fra 1000 hos 

StatoilHydro til ca. 50 hos UiB. 

Prosjektene hadde også forskjellig lengde, StatoilHydro: ”Prosjektet startet opp i 1999 og har 

vart til 2007. Konfigurasjonsstyringsprosjektet har vært et inkrementelt prosjekt som har gått 

igjennom flere faser, det har ikke vært innført i en engang” (Statoil informanter). Oljeservice: 

”Forprosjektet for innføringen av ITIL i 2005. I 2006 startet arbeidet med å innføre 

konfigurasjons- og endringsstyring, men det ble ikke i verksatt før mars 2007. En var 

avhengig av at det var kunder som ville innføre.” (Oljeservice informant). Statoil har holdt på 
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lengre enn de to andre virksomhetene, men de har også en mye større organisasjon og de har 

innført flere av prosessene enn de andre.  

 

Det er litt vanskelig å si hvor stor innvirkning størrelsen på virksomheten har hatt på 

innføringen av et slikt rammeverk. StatoilHydro er jo den største virksomheten som var med i 

denne studien, de har gjort det veldig bra, Oljeservice, som også er en stor virksomhet i norsk 

skala, har også hatt en vellykket innføring av prosjektet. Dette tilsier at selv om selskapet er 

stort, er ikke det noe hinder for innføring av ITIL og konfigurasjonsstyringsprosessen. UiB, 

ved IT-avdelingen er ikke så stor, men har klart å innføre noen av ITIL prosessene. Om det 

finnes noe vi kan kalle ”nedre grense” for størrelse på virksomheter for innføringen av ITIL, 

så ligger denne grensen på over 50 ansatte. Både store og små virksomheter kan altså dra 

fordel av innføringen av ITIL. Størrelse og omfang viser seg derfor ikke å være en viktig 

faktor for innføringen. 

5.2.2.2 Prosjektledelse 

Hvor viktig har prosjektlederen vært og hvilke kvalifikasjoner denne personen hatt?  

Her har jeg bare informasjon fra to av virksomhetene, da UiB IT-avdelingens prosjektleder 

ikke lenger jobbet i avdelingen. Hos StatoilHydro var det Anne Marie som var prosjektleder, 

hun hadde en del erfaring med ITIL, og IT utdanning som bakgrunn. Min informant fra 

Oljeservice var prosjektlederen for deres prosjekt, men bakgrunnen var automasjon og 

electrical engineering. Jeg klarer ikke å finne noe sammenheng mellom prosjektets innføring 

og bakgrunnen og kompetansen til prosjektlederen. Dette er delvis på grunn av lite data på 

dette område, og delvis fordi at selv om de har forskjellig kompetanse her, så har ikke det hatt 

så mye innvirkning på hvordan prosjektet har gått for seg. Jeg mener derfor at dette ikke har 

vært noe viktig kriterium for innføringen.  

5.2.2.3 Tilgjengelige ressurser 

For at et prosjekt skal kunne gjennomføres er det viktig at det har tilgang på de ressursene 

som det trenges for å få gjennomført målene en har satt for prosjektet. Ressurser kan være 

tilgang på nok mennesker, nok arbeidstimer, midler til å kjøpe eller leie inn de hjelpemiddeler 

en trenger, programvare, konsulenter og lignende. Her er det store forskjeller mellom de 

virksomhetene jeg har intervjuet. Dette har også med størrelsen på virksomheten å gjøre. 
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Det første jeg spurte om i den forbindelse, er om det hadde vært dedikerte personer som 

jobbet med dette prosjektet. 

Virksomhet Dedikerte mennesker som jobbet med prosjektet: 

StatoilHydro Ja i hver eneste fase av prosjektet 

UiB IT avdelingen Det har det, ikke som 100 % stilling, men med en viss prosents stilling 

dedikert til prosjektet 

Oljeservice Ja, ble ansatt personer øremerket for å jobbe med dette prosjektet. 

Tabell 12 - Virksomhets oversikt over dedikerte mennesker som jobbet med prosjektet 

Som tabellen ovenfor viser, hadde 2 av de 3 virksomhetene personer som jobbet fulltid med 

innføringen av ITIL og konfigurasjonsstyringsprosessen, mens den siste hadde en viss 

prosentstilling dedikert til prosjektet. Dette sammenfaller litt med størrelsen på 

organisasjonene. 

 

Jeg spurte også om prosjektet hadde fått tildelt så mange folk, tid og ressurser som de hadde 

ønsket, (dette sett fra prosjektleder/prosjektledelsen sitt standpunkt). 

”1999 og 2004: Fikk det prosjektet ba om. 2007: Fikk stort sett det prosjektet ba om, kunne 

kanskje fått mer, men det var en fusjon å ta hensyn til” (Informanter Statoil). 

• ”Ja det har det” (UiB informant Arild Sandal) 

• ”Har vært villig til det, men kunne vært prioritert litt mer i det daglige” (UiB 

informant Magne Bergland). 

•  ”Vært for mange oppgaver på for få mennesker som i alle prosjekter, kunne selvsagt 

vært flere, men ” (Oljeservice informant)- 

StatoilHydro utmerker seg litt her med at det ikke har vært stor mangel på ressurser tilgjenglig 

for prosjektet, mens UiB i andre enden av skalaen ikke har hatt den samme tilgjengeligheten. 

Oljeservice gir meg inntrykket av at de har hatt nok ressurser, men som en ser av sitat ovenfor 

kan en aldri få nok ressurser til et prosjekt. 

 

18.06.2008  Side 44 av 106 

Et annet punkt som gir en pekepinn på hvilke ressurser prosjektet har fått tildelt, er om de har 

fått sitt førstevalg i verktøy, da dette ofte er en dyr investering for de fleste selskaper.  



Masteroppgave i Informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen av Rune Synnevåg 

Hos Oljeservice fikk de ressurser til å kjøpe inn det verktøyet som prosjektet kom frem til var 

det beste for dem, de måtte ikke ta et andre valg på grunn av for lite tilgjengelige midler. 

StatoilHydro har valgt å fortsette med sitt verktøy de hadde hatt lenge, men gjøre en 

videreutvikling av dette. I hver fase av prosjektet har det vært gjort en ny evaluering og 

studier på bytte til konkurrerende løsninger. Dette ble ikke gjort på grunn av at de kunne ikke 

finne noe som ville gi mer gevinst. Byttet ble ikke gjort på grunn av manglende midler. 

IT avdelingen hos UiB skiller seg litt ut på dette punktet, da de ikke gjorde noen stor 

evaluering av andre verktøy, men valgte å basere seg på sitt interne egenutviklede verktøy. 

Dette ble gjort delvis av økonomiske hensyn, men også av ideologiske hensyn (se punkt 

5.2.3.4 ITIL Verktøy). 

 

At tilgjengelige ressurser er viktige for at et prosjekt skal lykkes, er ikke noe stor 

hemmelighet. En ser tydelig at StatoilHydro med sin store tilgang på ressurser, og også 

Oljeservice, i etterkant har fått mye mer ut av sine prosjekter rent økonomisk enn hva UiB IT-

avdelingen. UiB IT-avdelingen har også brukt betraktelig mindre ressurser på sin innføring. 

Riktig nok er det forskjell på størrelse av virksomhetene, men det tatt i betraktning, synes jeg 

fremdeles at en kan vise at skjebnen til prosjekt er avhengig av det har av tilgjengelige 

ressurser, dermed kan tilgjengelige resurser regnes som en viktig faktor. 

5.2.2.4 Opplæring 

Når det innføres nye verktøy, arbeidsmetoder og arbeidskultur, er det viktig at en prioriterer å 

gi de involverte skikkelig opplæring. Å innføre ITIL er ikke bare nye verktøy, men for mange 

virksomheter en annen måte å jobbe på. Dette er for mange noe helt nytt og ukjent og at 

prosjektet derfor legger opp til opplæring av de involverte brukerne, er derfor et viktig punkt å 

fokusere på. 

Jeg spurte derfor om det hadde vært opplæring i ITIL 

- ”Massiv opplæring, kurs for ca. 1200 ansatte. 300+ Foundation sertifiseringer, og 8 Service 

Manager sertifiseringer. I tillegg var det egenutviklet kurs for vanlige ansatte blant annet 

”Awareness” hvorfor vi innfører ITIL” (Statoil informanter) 

- ”Ja, kjørt kurs med ekstern konsulent (Jon Iden). Noen har tatt Foundationsertifisering og en 

har Service Manager sertifisering” (UiB informant Arild Sandal). 
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- ”Foundation kurs for alle prosesseiere” (UiB informant Magne Bergland) 

- ”En del i nøkkelposisjoner, samt ledere har vært på Foundation kurs. Har kjørt kurs på 

arbeidsprosessene, som vi har tilpasset vår organisasjon. 

- ”Et par superbrukere på verktøykurs” (Oljeservice informant) 

Alle virksomhetene har gjennomført opplæring i ITIL. Det er forskjell i antall involverte, men 

i hovedsak sammenfaller den med størrelsen på virksomheten. Alle har kjørt forskjellige 

grader av kurs, og det ser ut til grovt å dele seg inn i 3 kategorier. Grunnleggende kurs for de 

fleste ansatte, Foundation sertifisering for mellomledere, og Service Manager for lederne. 

Firma Hvem har fått opplæring 

StatoilHydro Alle i IT, alle i GBS og eksterne partnere 

UiB IT-avdelingen Hele avdelingen har fått opplæring, prosesseier og sentrale personer har 

tatt sertifisering 

Oljeservice Ledere og engineering- /spesialister 

Tabell 13 - Virksomhetsoversikt over sertifisering 

Som en ser ut fra tabellen, skiller StatoilHydro seg litt ut med at de også har kjørt kurs for sine 

eksterne partnere. Dette har også sammenheng med at service senteret deres er satt ut til en 

ekstern virksomhet. 

Oljeservice har ikke hatt noen på Service Manager sertifisering, men fikk inntrykk fra min 

informant om at de fokuserte ikke så mye på sertifiseringer. De fokuserte mer på egne kurs 

siden de hadde måttet tilpasse en god del selv. Dette ble gjort i samarbeid med Syscom, som 

er deres samarbeidspartner i dette prosjektet. 

En annen viktig del av opplæringen, er opplæring på verktøyet som skal brukes i forbindelse 

med ITIL og konfigurasjonsprosessen. Her har de 3 virksomhetene jeg har studert hatt 

forskjellige fremgangsmåter. Oljeservice valgte å la Syscom lære opp noen spesialister, som 

så kunne lære resten av deres egne ansatte. StatoilHydro laget egne kurs basert på 4 trinn, 2 

teori og 2 var praktiske med eksempel- saker i verktøyet som de skulle innføre. Hos UiB IT-

avdelingen har opplæringen på verktøyet foregått i de forskjellige fagmiljøene. De hadde ikke 

noe organisert opplæring i verktøyet. Dette har selvsagt litt med at mange i organisasjonen har 

vært med å utvikle verktøyet og derfor ikke trenger så mye opplæring. 
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At opplæring kunne være en påvirkningsfaktor for at en kunne si at innføringen av 

konfigurasjonsstyring var en suksess, var noe jeg trodde på forhånd og kom heller ikke som 

noen overraskelse. Virksomhetene har satset på opplæring, riktig nok med litt forskjellige 

fremgangsmåter. Disse forskjellene mener jeg kan tilskrives størrelsen på virksomheten 

(StatoilHydro hadde 8 på service manager sertifiseringskurs, mens UiB hadde 1), 

virksomhetenes valg av verktøy (UiB trengte ikke så mye opplæring på verktøyet da dette ble 

utviklet av de samme folkene) og virksomhetenes funksjon/mål med prosjektet (Oljeservice 

har etablert en virtuell organisasjon med eksperter, ingeniører som fungerer som servicedesk 

med 1, og 2 linje support og det er disse som trenger kjennskap til ITIL og verktøyet som 

brukes). Ut i fra dette, mener jeg å kunne si at å bruke tid og ressurser på opplæring, både på 

ITIL prosessene og på verktøyet, har vært en faktor for suksessfull innføring av 

konfigurasjonsstyringsprosessen og gjør det dermed til en viktig faktor for innføringen. 

 

5.2.2.5 Engasjement fra ledelsen 

For at et prosjekt skal kunne gjennomføres, er det viktig at ledelsen har troen på prosjektet og 

engasjerer seg. Dette er et punkt ITIL bøkene også fokuserer på ”Mulige problemer: mangel 

på engasjement fra ledelse”. Jeg har derfor stilt informantene spørsmål rundt denne 

problemstillingen. Det første jeg ville finne ut av var hvem som initierte prosjektene, 

Her skiller virksomhetene seg i 2 grupper. Hos UiB IT-avdelingen var det IT-avdelingen selv 

som initierte prosjektet, mens hos StatoilHydro og Oljeservice var det på høyere plan, det var 

ikke toppledelsen i selskapene, men det var ledelsen over IT-avdelingen som var med å 

initierte innføringsprosjektet. I StatoilHydro var det ledelsen i drift og infrastruktur, og i 

Oljeservice var det serviceenheten som initierte prosjektene. 

I StatoilHydro ble det etter suksessen med prosjektet besluttet å innføre ITIL til andre 

områder av GBS6. Denne beslutningen ble tatt av toppledelsen. 

Jeg ønsket også å finne ut om ledelsen visste hva ITIL var og hvorfor dette ble innført.  

- ”Ledergruppen for GBS kjenner til hva ITIL er og hvorfor det er innført.” (StatoilHydro 

informanter) 

- ” Ja, eksterne kunder spurte om ABB kunne ta mer ansvar for konfigurasjonsstyring og 

endringsledelse. Behov innad for å lære av erfaringer og sette dette i system”(Oljeservice). 
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- ” Ja kjenner til det” (UiB informant Arild Sandal) 

- ”Nei ikke spesielt” (UiB informant Magne Bergland) 

I alle virksomhetene har ledelsen vært opplyst om hva ITIL er og hvorfor det er innført, til 

hvilke grad de har kjennskap til ITIL har jeg imidlertid ikke noe spesifikk informasjon om. 

UiB informantene har motstridene utsagn, men da Arild Sandal var prosjektleder og knyttet 

opp mot ledelsen, og Magne Bergland ikke var med under prosjektet, velger jeg å tillegge mer 

troverdighet til Arild Sandals utsagn. 

En annen viktig del av ledelses engasjement til et prosjekt, er at de viser sin støtte til 

prosjektet. Jeg spurte derfor om ledelsen hadde utrykt sin støtte til hele prosjektet. 

- ” Prosjektet har hele tiden hatt støtte fra ledelsen, støtten har kommet helt fra 

konserngruppen” (StatoilHydro informanter) 

-” Ja absolutt” (Oljeservice informant) 

Hos UiB IT-avdelingen fikk jeg ikke noe klart svar på dette, men ut i fra utsagnene til 

informantene fra StatoilHydro og Oljeservice, viser det at det er deres oppfatning at ledelsen 

har utrykt sin støtte til virksomheten.  

Jeg ba også informantene om deres mening om hvor vidt prosjektet hadde vært et prioritert 

prosjekt fra ledelsen. Alle informantene uttrykker at prosjektene var prioriterte fra ledelsen. 

“Ja, det ble ansatt personer i 2005 øremerket for å jobbe med prosjektet” (Oljeservice 

informant) viser for eksempel at det var et prioritert prosjekt hos dem. Oljeservice peker også 

på engasjement fra ledelsen når jeg spør hva de tror er årsaken til at prosjektet ble en suksess 

”Dedikerte mennesker som jobbet med prosjektet, ledelsen har vært med, god forankring hos 

nøkkelpersoner. Overlevde ledelsesendringer.” (informant Oljeservice). 

 

Ledelsen har i alle de 3 virksomhetene til en viss grad vært klar over hva ITIL er og hvorfor 

det ble innført, og har uttrykt sin støtte til prosjektene. Prosjektene har også vært en prioritet 

fra ledelsen sin side, noe som i alle fall er oppfatningen til informantene. 

 

At engasjement fra ledelsen er viktig i innføringen av nye rammeverk og arbeidsmetoder var 

noe jeg visste fra før og som ITIL bøkene har skrevet mye om. Så langt bekrefter også mine 
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studier dette. De prosjektene som har hatt støtte fra en engasjert ledelse som vet hva ITIL er 

og hvorfor det innføres (StatoilHydro og Oljeservice) kan vise til mye mer omfattende resultat 

(økonomisk, og flere prosesser implementert) enn hos UiB IT-avdelingen. I tillegg opplyser 

informantene hos disse to virksomhetene at engasjert ledelse har vært en viktig faktor for at 

innføringen av konfigurasjonsstyringsprosessen har vært vellykket. 

 

5.2.3 ITIL/Konfigurasjonsstyringsfaktorer 

5.2.3.1 Utfordringer ikke IKT 

StatoilHydro og Oljeservice har innført ITIL for områder utenfor den tradisjonelle IT- sfæren. 

StatoilHydro har innført ITIL på alle prosesser innenfor GBS6, kontorfunksjoner i hovedsak, 

mens Oljeservice har innført ITIL på prosessanlegg i oljeinstallasjoner, noe som er et stykke 

unna hva ITIL ble laget for i utgangspunktet. ”Å finne detaljeringsnivået utenfor IT var en 

veldig tidskrevende og vanskelig del av innføringsprosjektet.” (StatoilHydro informanter). 

Oljeservice har hatt en mer omfattende oppgave, siden deres implementering av ITIL er på et 

område som er utenfor IT- fagfeltet. Det er andre regler for sikkerhet og produksjon i olje og 

gass bransjen enn i IT-bransjen. ”En av grunnene til at en måtte endre en del i ITIL, er at det 

ikke bare er å restarte slike systemer slik det er i PC verden” (Informant Oljeservice) 

En annen utfordring er at siden dette ikke er gjort før, så finnes det lite eller ingen 

dokumentasjon eller eksempler på hvordan en slik migrering kan utføres.  

I forbindelse med innføringen. Har StatoilHydro og Oljeservice hatt utfordringer tilknyttet det 

faktum at ITI – rammeverket i utgangspunktet er laget for drift av IT-miljøer. Selv om det har 

vist seg å være fullt mulig å innføre dette uten for det tradisjonelle IT-miljøet. Har det krevd 

en del omarbeiding av rutiner. Fordi dette er nytt for de fleste er det ikke mye kompetanse å 

støtte seg på, men dette bør ikke være en stopper for andre virksomheter som vurderer å 

innføre ITIL. StatoilHydro og spesielt Oljeservice har tatt denne utfordringen og endt opp 

med gode resultater. På grunn av at dette er litt uvanlig problemstilling som ikke alle 

virksomheter trenger å ta stilling til, regner jeg ikke dette som en viktig faktor for innføring av 

ITIL. Jeg har tatt det med som et eksempel om at det er fullt mulig å innføre ITIL- 

rammeverket i andre miljøer enn IT. 
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5.2.3.2 Innhenting av CMDB data 

Når en skal innføre konfigurasjonsprosessen, er en viktig del av arbeidet hvordan dataene blir 

samlet inn og registrert i CMDB-en. Alle virksomhetene jeg har studert har gjort dette helt 

eller delvis manuelt. Ingen av virksomhetene har gjort det helt automatisk. Oljeservice, som 

har mye som ikke er direkte IT-utstyr, hadde heller ikke så store muligheter for automasjon, 

da en stor del av utstyret deres ikke har muligheter for automatisk deteksjon, det ”ville blitt 

for mye data” (Informant Oljeservice).  

Firma Innsamlingsmetode 

StatoilHydro All hardware blir lagt inn i varemottak når det ankommer StatoilHydro. 

Av software ble noe lagt inn manuelt, og noe fra eksisterende register. 

Relasjoner mellom konfigurasjonsenhetene ble lagt inn manuelt. 

Fagmiljøene har egne administrasjonssystemer, disse dataen blir også 

importert inn i CMDB-en. 

UiB IT-avdelingen Manuelt lagt inn. 

Oljeservice Ble laget Excel ark -  templates som ble fylt ut og lagt inn i CMDB-en 

Tabell 14 - Virksomhets oversikt over CMDB innhentingsmetode 

Her har virksomhetene jeg har studert hatt veldig lik fremgangsmåte, de har brukt manuell 

registrering i konjunksjon med eksisterende registrer. Når jeg spurte om automatisk 

innsamling/innhenting av data, var det en gjennomgående oppfatning om at dette ikke var så 

lett gjennomførbart, ”automatikk hadde stoppet opp” (UiB informant Arild Sandal). 

StatoilHydro bruker derimot automatikk for å verifisere sin CMDB, ”Lytting i stede for 

scanning (belaster nettverket mye mindre). Sjekker at terreng og kart stemmer overens. 

På grunn av størrelsen er de avhengige av å bruke automatikk” (StatoilHydro informanter). 

De sjekker om det de har i CMDB-en stemmer med hvordan det faktisk er. Dette er ikke noe 

de andre gjør, Oljeservice har riktig nok ikke så store muligheter til automatikk med det 

utstyret de har. Ingen av virksomhetene valgte å bruke automatikk for å hente inn data til sine 

CMDB-er. Selv om StatoilHydro har valgt å hente informasjon om konfigurasjonsenheter fra 

logistikksystemet, er det fremdeles en manuell innhenting.  
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Det er forskjellige grunner til at en har valgt å ikke gjøre dette, som en kan lese av 

informantene sine uttaleser ovenfor. Jeg hadde trodde at automatikk ville vært mer brukt, men 

dette viser at selv om en har store CMDB-er som StatoilHydro, så trenger en ikke automasjon 

for innhenting av data. Det er fullt mulig å gjøre dette ved hjelp av manuelle rutiner. 

StatoilHydro bruker riktig nok automasjon, men dette er i etterkant for revidering og 

verifisering av CMDB-en og ikke knyttet direkte til innhenting av CMDB data. Jeg kan derfor 

konkludere ut i fra dette, at hvordan en innhenter data til CMDB-en, ikke er en avgjørene 

faktor. En kan gjøre det manuelt eller som en kombinasjon av automatikk og manuell 

innhenting.  

 

5.2.3.3 Implementering av andre prosesser 

Siden konfigurasjonsstyringsprosessen er tett knyttet opp mot de andre prosessene, er det 

interessant å se hvilke andre prosesser virksomhetene har implementert før og hvor langt de 

har kommet i implementeringen av disse prosessene. 

Her er det stor forskjell mellom virksomhetene, på hva prosesser og hvilke rekkefølge de 

innførte dem. En annen forskjell er at virksomhetene har innført et forskjellig antall prosesser. 

StatoilHydro har for eksempel innført nesten alle, mens UiB har innført hendelsesstyring, 

endringsstyring og konfigurasjonsstyring. 

Firma ITIL prosesser implementert før konfigurasjonsstyring 

StatoilHydro Innførte alle service og support prosessene samtidig. 

UiB IT-avdelingen Hendelsesstyring var eneste prosessen som var innført før 

konfigurasjonsstyring ble innført. (Disse prosessene var ferdig og tatt i 

bruk) 

Endringsstyring ble innført sammen med konfigurasjonsstyring.  

Oljeservice Servicedesk og hendelsesstyring. (Disse prosessene var ferdig innført) 

Endringsstyring ble innført sammen med konfigurasjonsstyring. 

Tabell 15 - Virksomhets oversikt over implementerings rekkefølge 

Forskjellene er store og virksomhetene deler seg i to grupper med StatoilHydro på ene siden 

som implementerte alt samtidig og UiB IT-avdelingen og Oljeservice på den andre siden, som 

hadde 1 til 2 prosesser innført før dem innførte konfigurasjonsstyringsprosessen. Når en hører 
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på råd om innføringen av ITIL- prosessene, så hører en ofte at en bør innføre noen prosesser 

av gangen, det gir størst utbytte. StatoilHydro har innført alle sine prosesser samtidig og har 

vært et unntak fra denne regelen.  

Jeg hadde trodd på forhånd at det skulle vise seg at det var viktig at en innførte noen prosesser 

av gangen og at en hadde en del prosesser innført eller delvis innført før en startet med 

konfigurasjonsstyringsprosessen og da i hovedsak endring og hendelsesstyring, men det viser 

seg at dette ikke er så viktig som først antatt. StatoilHydro viser at det er fullt mulig å kjøre en 

”alt i ett” innføring av alle prosessene, og allikevel ende opp med en suksessfull innføring. 

Fordelen med å innføre alt samtidig, er jo at en får integrert prosessene mer, men dette krever 

store ressurser og engasjement fra virksomhetene sin side.  

Selv om studiet viser at en kan ha suksessfull innføring både ved å ta steg for steg, eller alt i 

ett, så er den generelle oppfatningen at en stegvis innføring er å foretrekke. Dette mente også 

Oljeservice sin informant når jeg spurte om fallgruver de hadde unngått ”Innførte alt på en 

gang. Det tar tid og en må være ydmyk på at det skal ta litt tid”.  Dersom en skal gjennomføre 

en ”alt i ett” innføring, krever det mer ressurser og dedikerte mennesker, noe som egner seg 

bedre for store virksomheter. Jeg vil derfor si at om ikke rekkefølge for hvordan en innfører 

de forskjellige prosessene er viktig, så kan det være viktig å ha en klar strategi for hvordan en 

skal innføre ITIL prosessene, samt ressurser for å kunne gjennomføre det. 

 

5.2.3.4 ITIL verktøy 

ITIL- verktøy er i denne sammenheng programvare som er utviklet for å støtte ITIL- 

. Hvor viktig har verktøyet vært for innføringen? prosessene

Generelt: 

StatoilHydro og UiB IT-avdelingen hadde begge systemer fra før som de gikk videre med inn 

i prosjektet, mens Oljeservice ikke hadde noe fra før og gikk til innkjøp av verktøy i 

forbindelse med innføringen.  

Firma ITIL verktøy i bruk hos virksomhetene 

StatoilHydro HP servicesenter, dette har blitt videreutviklet underveis med innspill 

fra StatoilHydro. 
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UiB IT-

avdelingen 

Issue Tracker, et egenutviklet system, som i utgangspunktet var laget 

for å rapportere inn feil, er videreutviklet til å støtte de ITIL 

prosessene som har blitt innført.  

Oljeservice BMC Remedy. 

Tabell 16 - Virksomhetsoversikt ITIL-verktøy 

Valg:  

Her kan en dele i to grupper; UiB gjorde ingen stor evaluering av andre verktøy, mens 

Oljeservice og StatoilHydro evaluerte en rekke leverandører. StatoilHydro gjorde ny 

evaluering av verktøy i de to oppfølgningsprosjektene sine, men valgte å beholde det de 

hadde. 

UiB IT-avdelingen valgte å bruke sitt eksisterende verktøy, fordi dette var kjent i avdelingen, 

noe som gjorde det lettere å komme i fort gang og med mindre fallhøyde ” Kunne gått i 

fallgruve ved å kjøpe inn dyrt verktøy slik som NTNU. Hadde det vært dyrere, ville det vært 

vanskeligere å forsvare innføring” (UiB informant Arild Sandal). Det var også et sterkt ønske 

om å bruke åpenkildekodeprogramvare. 

”Det var en kontinuerlig vurdering av verktøyet, i hver fase (nytt prosjekt), ble det vurdert 

alternativer, valget falt på å beholde det eksisterende verktøyet. Dette ble forbedret underveis i 

samarbeid med leverandøren (HP). De ble rådet av konsulentselskap som også selger slik 

programvare om å beholde det eksisterende systemet” (Informanter StatoilHydro). 

StatoilHydro valgte derfor å beholde sin eksisterende programvare, da de kom frem til at 

konkurrerende løsninger ikke ville gitt noe mer gevinst. 

Oljeservice, som ikke hadde noen løsning fra før, kjørte evalueringer med poengskala der de 

vektet forskjellige kriterier. For Oljeservice var ikke verktøyet det viktigste, verktøyet måtte 

være basert på ITIL rammeverket, og de måtte være en stor aktør bak det. Dette grunnet at en 

stor aktør medfører en viss trygghet som er veldig viktig i olje- og gassbransjen med strenge 

krav til sikkerhet og rutiner. I tillegg fantes det en del kompetanse på dette verktøyet i 

markedet. Det konkurrerende verktøyet hadde nettopp kommet i en ny utgave, der de gikk fra 

tekstbasert til grafisk brukergrensesnitt. Oljeservice ville ikke ta sjansen på et nytt produkt, og 

valget falt derfor på BMC Remedy. 
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Utfordringer: 

Ved innføringen av nytt verktøy eller tilpasningen av eksisterende verktøy til nye 

arbeidsprosesser, var UiB IT-avdelingens utfordring at de måtte utvikle prosessene i verktøyet 

før det kunne bli satt i drift i virksomheten. En annen utfordring har vært at en har vært 

avhengig av å videreutvikle verktøyet selv. På grunn av at verktøyet ikke var laget for ITIL i 

utgangspunktet, er det begrensninger i koblingen mellom prosessene, presentasjon av data og 

i søkingen. 

Oljeservices utfordring har vært at endringer i ettertid har medført store kostnader. 

 

Selv om to av virksomhetene har brukt tid og ressurser på valg og evaluering av forskjellige 

verktøy, ser ikke valget av verktøy ut til å ha spilt stor rolle i hvordan innføringen gikk. En 

kan riktignok se at manglende støtte i UiB sitt verktøy kan ha gjort det vanskeligere å ha en 

komplett konfigurasjonsstyringsprosess, men jeg hadde trodde på forhånd at dette skulle være 

en del viktigere en hva jeg har erfart gjennom mine studier. Jeg mener derfor å kunne si at 

verktøy ikke er en avgjørende faktor for innføringen. 

5.2.3.5 ITIL kunnskap 

Kjennskap til ITIL- rammeverket er selvsagt en viktig faktor når en skal innføre ITIL, jeg 

spurte derfor om hvor lenge informantene hadde jobbet med ITIL, og hva som var deres 

viktigste kilde til kunnskap om ITIL: 

Informant Hvor lenge 
jobbet med ITIL 

Viktigste kilde til ITIL kunnskap 

StatoilHydro 

Anne Marie Sørvig Siden 1999 ITIL kurs, nettverk, konferanser, eksterne 

konsulenter og fagmiljøet i StatoilHydro 

Sigbjørn Morken Siden 2000 Sertifiseringer, kurs og fagmiljøet i StatoilHydro 

Erik Siden 2004 Kurs og sertifiseringer (Service manager sertifisert) 

UiB IT‐avdelingen 

Arild Sandal Siden 2004 Kurs, ekstern konsulent (Jon Iden) forelesninger 
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Informant Hvor lenge 
jobbet med ITIL 

Viktigste kilde til ITIL kunnskap 

Magne Bergland Siden 2006 Kurs, eksterne konsulenter, sertifisering 

(Foundation) 

Oljeservice 

Informant Siden 2003 Erfaring fra arbeid med IT og 

automatiseringssystemer generelt. Foundation kurs. 

(Olje og gassbransjen har hatt mange lignende 

prosesser før) 

Tabell 17 - Virksomhets oversikt over ITIL kunnskap 

Som en kan se fra tabellen over, har de fleste jobbet med ITIL i over 4 år. Ytterpunktene er 

Anne Marie i StatoilHydro som har jobbet med ITIL i 9 år, og Magne Bergland hos UiB IT-

avdelingen som har jobbet med det i 2 år. 

Når det gjelder viktigste kilde for kunnskap om ITIL er det mange likheter. Sertifisering er en 

fellesnevner hos alle informantene. De fleste har også oppgitt kurs og eksterne konsulenter 

som viktige kilder til kunnskap om ITIL. I StatoilHydro står fagmiljøet innad i virksomheten 

og som en viktig bidragsyter til kunnskap innen ITIL, jeg fikk den oppfatningen av 

informantene jeg intervjuet at siden StatoilHydro hadde jobbet med ITIL så lenge, var det 

veldig sterkt fagmiljø innen ITIL i virksomheten, noe som de drog stor nytte av. 

Oljeservice skiller seg litt ut, som alle har sertifisering vært en viktig kilde, men informanten 

oppgir også erfaring fra arbeid med IT og automatiseringssystemer generelt. Dette kan 

skyldes at olje- og gassnæringen har hatt mer regler og prosedyrer å forholde seg til generelt, 

mens IT bransjen har begynt med dette de senere årene. 

Jeg spurte også om det var kompetanse i virksomheten å støtte seg på, som tidligere nevnt så 

hadde StatoilHydro et sterkt fagmiljø, UiB IT-avdelingen hadde en faggruppe som møttes 

annenhver uke, denne bestod av prosesseiere og ledere. Oljeservice svarte at de hadde ITIL 

kompetanse i virksomheten, men forklarte ikke til hvilke grad. 

Alle virksomhetene har brukt eksterne konsulenter i tilknytting til innføringen. StatoilHydro 

brukte 3 forskjellige, et i hver fase av innføringen, (Capgemeni, et Engelsk de ikke husket 

navnet på og Fox IT). UiB IT-avdelingen brukte en foreleser på UiB som foreleste i ITIL, 
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samt drev med konsulentvirksomhet innen fagfeltet (Jon Iden). Oljeservice brukte et norsk 

konsulentselskap som heter Syscom. De har også levert verktøyet som blir brukt hos 

Oljeservice. 

 

Forskjellene mellom virksomhetene når det gjelder ITIL kunnskap, er ikke så store. Den 

eneste som skiller seg litt ut er StatoilHydro med sitt sterke interne fagmiljø. Dette er noe alle 

informantene var veldig enig om, og det hadde vært en sterk støtte i organisasjonen. Alle 

virksomhetene har brukt eksterne konsulenter, og deres informanter hadde ganske lik 

”fartstid” innen ITIL, med unntak av Anne Marie fra StatoilHydro som har holdt på med dette 

i nesten 10 år. Når det gjelder hva informantene mener er deres viktigste kilde til ITIL 

kunnskap, er det sertifiseringer og kurs som går igjen i utsagnene til alle sammen. 

 

Når en skal se på hvor viktig dette har vært for prosjektet, kan en jo se fordelen til 

StatoilHydro med deres sterke fagmiljø og nøkkelpersoner med lang erfaring. Dette har 

bidratt til deres suksess, men en kan også se på Oljeservice som ikke har drevet med ITIL så 

lenge og heller ikke kan vise til så sterkt fagmiljø, har gjort det veldig bra. En del av dette kan 

tilskrives at olje og gassnæringen har drevet med lignende prosesser fra før, og gjennom dette 

har skaffet seg mye kompetanse innen dette fagfeltet. Selv om en kan diskutere til hvor stor 

grad det har vært viktig med et sterkt fagmiljø og lang ITIL erfaring så må en erkjenne at 

dette har vært en positiv bidragsgiver til prosjektet. Jeg velger allikevel å ta dette med som en 

av faktorene for suksess. 

5.2.3.6 CMDB detaljnivå 

Hvor vikt

Innhold: 

ig har CMDB-en sitt innhold, oppbygning og hvordan en kom frem til den?  

Virksomhetene har valgt litt forskjellig når det gjelder hva de har valgt å legge inn i sin 

CMDB. StatoilHydro valgte å legge inn skjermer, og bokser (pc-er, switcher og routere), og 

servere. Disse dataene blir lastet inn fra SAP. StatoilHydro har standardisert pc-ene sine, i 

hele virksomheten finnes det 2-3 typer forskjellige pc-er. De har valgt å bytte alle når de først 

byttes. De har også lagt inn applikasjoner og tjenester i CMDB-en. 

StatoilHydro sin CMDB omfatter svært mange konfigurasjonsenheter. Da jeg intervjuet dem, 

hadde de ca. 1,3 millioner konfigurasjonsenheter. 
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UiB IT-avdelingen har valgt å legge inn tjenester og bokser (servere og routere). Det ble 

forenklet litt for å komme i gang. 

Her skiller Oljeservice seg ut, med at deres CMDB ikke inneholder det vanlige datautstyret 

som routere og switcher. I Oljeservice har de alt utstyr fra PC-er ned til Input/Output (PC-er, 

applikasjoner, nettverkskomponenter, dedikerte kontrollere samt Input/Output kort). 

UiB IT-avdelingen og StatoilHydro har valgt å legge inn mye av det samme i sin database. 

Forskjellen er at UiB har lagt inn tjenestene, mens StatoilHydro har lagt inn applikasjonene i 

.   tilegg til tjenestene

Fremgangsmåte: 

StatoilHydro gjorde sin innføring i 3 faser. I første fase la de inn servere, nettverk og alt 

hardware utstyr. I andre fase la de inn applikasjoner, tjenester og relasjonene mellom disse, i 

tredje og siste fase la de inn relasjonene mellom applikasjoner og infrastruktur. De valgte å 

knytte detaljnivået opp mot hvilke nivå de hadde behov for å styre endringer på. En annen 

faktor som spilte inn, var kostnaden på de enkelte tingen, en la ikke inn småting (mus, tastatur 

og lignende) i CMDB-en.  

UiB IT-avdelingen brukte RIS16 for å modellere prosessene, de innrømmet av CMDB-en ble 

litt avkortet. De laget en prosessbeskrivelse for konfigurasjonsprosessen. 

De valgte å legge detaljnivået i CMDB-en på et nivå som tilfredsstilte 

endringsstyringsprosessen. 

Oljeservice brukte arbeidsmøter med sitt konsulentselskap Syscom og med brukerne, de 

involverte store deler av organisasjonen. 

Oljeservice valgte å fokusere på områder hvor det var svakheter i dag, men tok også med noen 

områder som de tradisjonelt har hatt god kontroll på (I/O kort) for å få helheten. Dette nivået 

et behov om å forbedre seg. ble valgt ut i fra 

CMDB struktur 

Hvordan de forskjellige virksomhetene har valgt å strukturere sine CMDB-er: 

StatoilHydro har strukturert CMDB-en sin slik at hver konfigurasjonsenhet har et unikt 

ansvarsforhold, noe som er veldig nyttig for servicedesken. Dette gjør at dersom de ikke 

klarer å løse en sak, kan de overføre saken til riktig person. 
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UiB IT-avdelingen har knyttet opp sine bokser mot tjenester og avhengighet mot denne 

tjenesten. (se Figur 3 - Konfigurasjonsenhet – UiB side 58). Dette gjør det enklere å utføre endringer 

på hver enkelt konfigurasjonsenhet, ved at en vet hva, dersom det skjer noe med denne 

enheten, og dette gjør det lettere å feilsøke en tjeneste som ikke fungerer som den skal. 

Oljeservice har delt sin CMDB opp i to deler. Den ene delen inneholder produktdefinisjoner 

og andre anleggsdefinisjoner. Et produkt kan være på flere installasjoner. Dette gjør det mulig 

å flagge feil ved et produkt, dernest få opp en oversikt over hvilke anlegg dette er installert i. 

Den andre delen består av at de abonnerer på feilmeldinger fra eksterne parter (fabrikker og 

leverandører). Dette bruker de til proaktivt å sjekke eksisterende anlegg. Oljeservice måtte 

designe ekstra prosesser og verktøy utover hva som ligger i ITIL- rammeverket. 

 

Figur 3 - Konfigurasjonsenhet – UiB 

 

Oppbyggingen av CMDB- ene til de ulike virksomhetene er forskjellig. Oljeservice skiller seg 

selvfølgelig ut, i og med at deres omfatter prosessanlegg og ikke vanlig IT-infrastruktur. 

StatoilHydro og UiB IT-avdelingen har mye av det samme, men StatoilHydro sin CMDB er 
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mer omfattende. Fremgangsmåten for å finne ut hvilke detaljnivå en skulle legge seg på, var 

ganske lik. De har valgt ut i fra endringsstyringsprosessen, samt kostnader på 

konfigurasjonsenhetene og hva en ville forbedre seg på i forhold til tidligere praksis. 

  

Ut i fra de data jeg har samlet inn, finner jeg at hvordan en legger opp detaljnivået, omfanget 

og strukturen til CMDB-en er viktig, men at det ikke finnes en mal som alle kan bruke. 

CMDB og dens oppbygning er viktig, men for å finne hva detaljnivå og struktur som passer 

en spesifikk bransje, krever dette videre undersøkelser rettet spesifikt mot dette området.  

5.3.3 Suksesskriterier 

Hvordan bedømme om et innføring har vært vellykket?  

Jeg har kommet frem til noen kriterier gjennom min datainnsamling som jeg mener kan være 

med på å gi en pekepinn på om en kan klassifisere prosjektene som suksess. 

5.3.3.1 Økonomi 

For de to private virksomhetene jeg har studert, har økonomi utvilsomt vært den viktigste 

måten de vurderte om innføringen var en vellykket. For at de kunne rettferdiggjøre å bruke 

store ressurser på et slikt prosjekt, må det gi igjen i form av økonomisk gevinst, i større 

inntekter eller besparelser. Oljeservice var den av de to virksomhetene som fokuserte mest på 

at prosjektet skulle gi økonomisk gevinst, og oppgav dette som viktigste kriterium for suksess 

”Investeringen skulle rettferdiggjøres, økonomi var det største kriteriet” (informant 

Oljeservice). Oljeservice 3- doblet sin omsetning og viser fin vekst fremover. 

StatoilHydro er den andre private virksomheten jeg studerte. De hadde også økonomisk 

gevinst som et av målene. De var ikke så entydig fokusert på økonomisk gevinst som det 

eneste mål for innføringen. men det var et viktig kriterium. StatoilHydro kunne vise til 100 

millioner i økonomisk gevinst etter å ha innført ITIL prosessene så langt Selv om 

StatoilHydro er en stor virksomhet, er dette såpass store tall, at en må kunne regne 

innføringen som vellykket på dette punktet.  

Jeg mener derfor at jeg kan konkludere ut i fra økonomiske faktorer at prosjektene til 

StatoilHydro og Oljeservice var suksessfulle, og at økonomi er et godt kriterium for suksess. 
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5.3.3.2 Mottakelse i organisasjonen 

Hvordan ITIL er blitt mottatt i virksomheten, er et annet kriterium for om et prosjekt er en 

suksess. Det har ikke vært gjort noen stor undersøkelse på dette, så utsagnene til informantene 

er det jeg går ut fra på dette punktet. Selv om det ikke er helt representativt, så gir det i alle 

fall en pekepinn på hvordan det har blitt mottatt. I StatoilHydro opplever brukerne bedre 

kvalitet på tjenestene som leveres, for lederne har de blitt mer kostnadseffektive, og 

utviklerne har fått mulighet til å se landskapet de utvikler for. Hos UiB IT-avdelingen 

rapporterer også mine informanter om positiv mottakelse, brukerne i IT-avdelingen var litt 

skeptisk til å begynne med, men oppfatningen går nå mer og mer mot at dette har vært en 

positiv forandring. Oljeservice har også positive tilbakemeldinger, både fra ledere og brukere. 

De opplever at flere og flere i virksomheten har fattet interesse for hva de har oppnådd og 

melder seg på. 

 

Selv om min informasjon her stammer fra et fåtalls personer fra hver virksomhet, får jeg 

allikevel inntrykket av at det er blitt godt mottatt i organisasjonen. At innføringen av nye 

arbeidsrutiner og måten å tenke drift på får god mottakelse i virksomheten, er viktig for å 

kunne klassifisere prosjektet som en suksess. Det kan derfor også brukes som er kriterium for 

å avgjøre om det er en suksess. 

5.3.3.3 Mål med prosjektet 

Jeg ville finnet ut hva virksomheten selv hadde satt opp som kriterier for å måle om 

innføringen av konfigurasjonsstyring og de andre ITIL prosessene var vellykket. 

På dette punktet hadde jeg problemer med å få informasjon og klare svar fra mine 

informanter. UiB hadde ingen klare mål og hadde ikke gjort noe arbeid med å sette opp slike 

mål. Oljeservice hadde vært den som hadde flest kriterier her, hovedkriteriet var som tidligere 

nevnt økt omsetning, men de hadde også flere kriterium: Flere saker igjennom servicedesken, 

kjappere responstid, finne ut om hendelsesstyring fungere i en virtuellorganisasjon, og om det 

var mulig å selge dette konseptet videre. StatoilHydro hadde som mål å få klarere roller i 

organisasjonen, samt øke kvaliteten på tjenestene til kundene sine. 

 

Begge næringsvirksomheter hadde økonomi som kriterium. Flere saker igjennom 

servicedesken er mye av det samme som klarere roller. Generelt så er disse virksomhetenes 
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mål ganske like. UiB IT-avdelingen er ikke tatt med her siden de ikke hadde satt opp noen 

mål med sitt prosjekt. 

5.3.3.4 Mål oppnåelse 

Har virksomheten nådd de målene de satte seg for prosjektet (se punkt 5.2.3.3). 

Fordi UiB IT-avdelingen ikke hadde satt opp noen mål har jeg valgt å utelate dem i denne 

sammenhengen. 

StatoilHydro har i følge mine informanter møtt sine mål. De opplevde å få klarere roller, som 

tidligere nevnt økonomisk gevinst på ca 100 millioner. Oljeservice nådde også sine mål, her 

fikk jeg litt mer spesifikke data, de økte omsetningen 3 ganger, samt doblet sakene i 

servicedesken første året, ” Responstiden er redusert, men kanskje viktigste punkt er at nå 

skiller vi på sakstyper ved kategorisering, og dermed kan vi prioritere bedre.” (informant 

Oljeservice), dessuten fungerte hendelsesstyring i en virtuell organisasjon over alle 

forventninger. 

Begge disse virksomhetene har nådd sine mål, og med litt marginer også. Ved at disse 

virksomhetene nådde målene som er satt for et prosjekt på forhånd, er dette en sterk 

indikasjon på at disse prosjektene var suksessfulle, måloppnåelse kan dermed også regnes 

som et kriterium for suksess. 

5.3.3.5 Kulturendring 

At innføringen av ITIL- prosessene bidrar til positive kulturendringer, er en annen ting som 

kan være med på å gi en indikasjon på hvordan innføringen har vært. 

I StatoilHydro har innføringen gitt mer fokus på kunden, de klarer også å være proaktive, i 

stede for bare å være reaktive. Hos UiB IT-avdelingen har det ført til at brukerne har vært 

flinke til å ta i bruk de nye innrapporteringsmulighetene. Hos Oljeservice har det vært en stor 

kulturendring å innføre virtuell organisasjon som handterer hendelsesstyring, noe som har 

fungert over all forventing. 

 

Alle virksomhetene har hatt positive kulturendringer, noe som en knytte opp mot innføringen 

av ITIL og konfigurasjonsstyringsprosessen. Dermed mener jeg å kunne si at kulturendring er 

et av suksesskriteriene 
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5.3.3.6 Klarere roller 

Klarere roller er også en kulturendring, men jeg har valgt å la den få sitt eget punkt. ITIL er 

prosessorientert og virksomhetene blir ofte tvunget til å formalisere arbeidsprosessene sine, 

ved innføringen av ITIL- rammeverket. Dette gjør at en blir mer oppmerksomhet på hvem 

som har hvilke roller og ansvar. Dette bekrefter også virksomhetene ” Det er blitt ein god 

arbeidsflyt, rollar er beskrevet og vi har utvikla rutinar rundt prosessane” (UiB informant 

Arild Sandal). StatoilHydro oppgir også at de har fått klarere roller og ansvar etter 

innføringen av ITIL. 

 

At informantene gir utrykk for at de ansatte i virksomheten har fått klarere roller og 

ansvarsfordeling, er en positiv bivirkning av prosjektet som støtter opp om å klassifisere 

innføringsprosjektene som suksess. Dette kan også være et kriterium for å måle prosjektets 

suksess. 

5.3.3.7 CMDB korrekthet 

I etterkant av innføringen av konfigurasjonsstyring, er CMDB-en fremdeles korrekt og 

oppdatert. Hvordan holder de den oppdatert? Dette er faktorer som kan være med på å vise 

hvor godt forarbeid og rutiner prosjektet la opp til. Oljeservice gjør alle endringer gjennom 

endringsstyringsprosessen, de planlegger periodiske kontroller i fremtiden, men er usikker på 

hvor lett dette lar seg gjennomføre i praksis, Oljeservice sin informant forteller også at 

rutinene fra prosjektet blir overholdt. UiB IT-avdelingen opplyser at de har ingen rutiner for 

revisjon og kontroll av CMDB-en, de mener at den er oppdatert på endringer, da dette gjøres 

via endringsstyringsprosessen, men at grunnbasen ikke er 100 % oppdatert. 

StatoilHydro sikrer maskinvaredelen av CMDB-en gjennom logistikk rutiner, når det gjelder 

programvaredelen ble det innført en prosess som via blant annet scanning av nettverket kunne 

sammenligne terrenget slik det er i organisasjonen med landskapet i CMDB-en. En kan da 

finne forskjellene og håndtere disse forskjellene.  

 

Virksomhetene gjør alle sine endringer gjennom endringsstyring og med det klarer en å holde 

CMDB-en korrekt, med unntak av data som ikke var riktig til å begynne med (UiB IT-

avdelingen: grunnbase ikke 100 % oppdatert). StatoilHydro er den eneste av virksomhetene 

som har på plass en slik reviderings rutine, Oljeservice planlegger å lage revisjonsrutiner, men 

på grunn av at de har en litt annen infrastruktur som krever mer manuelt arbeid, er det 
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usikkert om dette lar seg gjennomføre i praksis. Fordi det er en vanskelig og omfattende 

prosess å måle hvor korrekt ens CMDB er, blir ikke dette alltid gjennomført til like stor grad 

hos alle virksomhetene. Hva en skal regne som korrekt, er også en vurderingssak som jeg ikke 

vil gå nærmere inn på i mine studier, da dette er et spørsmål stort nok til et eget studie. Basert 

på at bare en av virksomhetene hadde prosesser for å måle dette, og at hva en skal klassifisere 

som korrekt er diffust, vil jeg si at CMDB korrekthet derfor ikke fungerer så godt som 

suksesskriterium. En kan derimot bruke informasjonen om hvor langt en er kommet i å ha 

rutiner for å sjekke og revidere CMDB, som en pekepinn på hvor langt virksomheten har 

kommet i innføringen av konfigurasjonsstyringsprosessen.  

 

5.3.3.8 De andre ITIL prosesseiernes tilfredshet 

Tanken med dette var å finne ut om de andre ITIL prosessene fant dataene og strukturen på 

CMDB-en hensiktsmessig til deres bruk, da en CMDB ikke har så stor nytteverdi i seg selv, 

men får verdien sin fra de andre prosessenes behov for informasjon. StatoilHydro svarte at de 

manglet en del relasjoner i CMDB-en som de andre prosessene savnet, ellers var de tilfredse. 

Hos UiB IT-avdelingen er det bare endringsstyring som bruker CMDB-en og de er fornøyde, 

de savner litt detaljnivå og et større omfangsområde. Hos Oljeservice er det ikke noe spesielt 

savn, CMDB-en dekker de behovene de har. 

Stort sett er de andre ITIL prosessene fornøyd med hva CMDB-en kan tilby dem av 

informasjon, og dette ser ut til å gjelde alle virksomhetene jeg har studert. De savner noen 

småting, men en CMDB vil alltid være i utvikling og dermed vil disse behovene blir dekket i 

fremtiden. Dersom de andre prosessene er fornøyd med hva CMDB-en og 

konfigurasjonsstyring bidrar med av informasjon, så har den oppfylt sin hensikt, noe som 

bidrar til min konklusjon om at prosjektene til virksomhetene jeg har studert kan regnes for å 

være suksessfulle. Det kan dermed også brukes som et målekriterium for suksess.
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6. Diskusjon 

I dette kapitelet vil jeg diskutere mine konklusjoner fra analysen, samt se på validiteten av 

mine data. Jeg vil også ta med uventede fordeler med innføringen, informantenes egne 

oppfatninger av hva som gjorde at innføringen av konfigurasjonsstyringsprosessen har vært 

vellykket, samt fallgruver de har unngått. 

6.1 Suksessmodellen 

Jeg har valgt å bruke suksessmodellen som struktur for min oppgave. Jeg lagde en modell før 

jeg satte i gang med min forskning. Etter å ha gjennomført min undersøkelse, blir jeg nødt til 

å revidere denne modellen. Det har kommet nye faktorer inn og gamle faktorer har vist seg å 

ikke være så viktige. 

Der endringene ble størst var på suksesskriterier og ITIL/konfigurasjonsfaktorer. Jeg fant 

mange nye kriterier en kan bruke for å avgjøre hvor suksessfull innføringen av ITIL og 

konfigurasjonsstyring har vært. Jeg fant også ut at mange at de ITIL-/ 

konfigurasjonsstyringsspesifikke faktorene ikke var så viktig som først antatt.  

6.1.1 Mindre viktige faktorer/kriterier en først antatt 

Jeg vil her gjennomgå faktorer som viste seg at ikke var så viktige for innføringen som først 

antatt, og gi en forklaring på hvorfor disse er tatt vekk fra modellen. 

6.1.1.1 Prosjektledelse 

Hvilke betydning hadde bakgrunnen og stillingen til personen som ledet prosjektet? Jeg klarte 

ikke å finne noe grunnlag for at dette hadde påvirket prosjektet eller vært en viktig faktor på 

noe måte. Bakgrunnen og utdanningen til prosjektlederne i virksomhetene jeg studerte, var 

ganske forskjellige, selv om resultatet av innføringen var de samme. Jeg kunne derfor på dette 

grunnlaget ikke påvise noen sammenheng mellom prosjektledelsen i prosjektene og suksessen 

til prosjektet. Jeg har derfor valgt å ta denne vekk fra modellen. 

6.1.1.2 Prosesskunnskap 

Hvor stor kjennskap hadde de forskjellige virksomhetene til prosesser og prosesstankegang? 

Denne faktoren var tatt ut ifra den originale prosessuksessmodellen, selv om ITIL 

rammeverket er prosessorientert, og prosesstankegang er en sentral faktor, klarte jeg ikke å 

finne data som støttet oppunder denne faktoren. Jeg innså derfor at det kunne bli vanskelig å 

påvise hvor viktig prosesskunnskap hadde vært for innføringene av disse prosjektene og har 

derfor valgt å fjerne dette kriteriet fra modellen. 
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6.1.1.3 ITILverktøy 

Hvilke programvareløsninger som ble valgt, viste seg ikke å være så viktig som jeg hadde 

trodd på forhånd. Virksomhetene jeg studerte har gått i forskjellige retninger i dette spørsmål, 

ved at en har egenutviklet et verktøy som ikke var basert helt på ITIL, alternativt brukt 

eksisterende verktøy og videreutviklet det i samarbeid med leverandør, eller kjøpt ferdig 

verktøy basert på ITIL- rammeverket. Selv om verktøyene er forskjellige og en har hatt 

forskjellig tilnærming til hvordan en skulle velge disse, har ikke det hatt så stor innvirkning på 

hvor bra prosjektet har klart seg. ”Verktøyet er ikke det viktigste, det viktigste er definisjoner 

av arbeidsprosesser og innføring i organisasjonen”. (Oljeservice informant). Ut i fra dette, 

velger jeg å ta vekk type ITIL-verktøy som en viktig faktor for innføring. Den kan selvsagt 

påvirke en innføring, men den er ikke viktig for en vellykket innføring. 

6.1.1.4 CMDB korrekthet 

Hvor korrekt er CMDB-en nå i etterkant av innføringen? Ingen av virksomhetene i studien 

hadde mye informasjon om hvordan de låg an her. De hadde planer om å innføre 

revideringsrutiner, men dette var ikke kommet på plass ennå. Dette førte til at jeg ikke hadde 

noe datagrunnlag å gå ut i fra. Jeg kunne derfor ikke bruke CMDB korrekthet til å måle 

suksessen på innføringen gjort av mine 3 valgte virksomheter. Jeg velger derfor å ikke 

inkludere CMDB- korrekthet som et suksessvurderingskriterium. 

6.1.1.5 Konfigurasjonsstyringsprosessens grensesnitt mot andre prosesser 

Hvordan fungerte konfigurasjonsstyringsprosessen mot andre prosesser? Dette var et 

suksesskriterium fra min opprinnelige modell. Underveis i studiet kom det frem at grensesnitt 

mot andre prosesser ikke var et passende kriterium for å måle om innføringen var vellykket. 

De dataene jeg fant, falt innunder to andre kriterier: Andre ITIL- prosesseieres tilfredshet og 

CMDB- detaljnivå. Jeg valgte derfor å fjerne denne fra modellen, da den falt under de to 

overnevnte kriteriene. 

6.1.2 Nye faktorer/kriterier 

Under min studie fant jeg nye faktorer og kriterier, som jeg ikke hadde tenkt på forhånd. 

Under har jeg tatt for meg og utdypet hvorfor disse er kommet til. 

6.1.2.1 Kulturendring 

Har innføringen ført til positive kulturendringer i organisasjonen? Her kan en se på både 

forutsette og uforutsette endringer. Klarere roller som i punkt 6.1.2.5 er ett eksempel, men en 

har andre endringer også, som at en er proaktiv i forhold til hendelser, eller at en tenker 
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annerledes når en tenker arbeidsorganisasjon (Oljeservice virtuell service organisasjon). Har 

de forventede endringene kommet og fungert tilfredsstillende, og har en fått andre positive 

uventede kulturendringer? Dette er noe som igjennom studiet har vist seg at kan være et godt 

kriterium for å måle om en kan klassifisere en innføring som suksessfull. 

6.1.2.2 Oppnåelse av forhåndsdefinerte mål 

Har en nådd de målene en satt for prosjektet? Dette er en grei måte å måle om et prosjekt har 

vært suksessfullt, selv om det høres veldig selvsagt ut så er det ikke alle som har satt seg slike 

mål på forhånd, og det kan derfor ikke brukes i alle tilfeller. I dette tilfellet hadde 2 av 3 

virksomheter satt seg mål med sin innføring. Å nå de målene en har satt på forhånd er noe en 

kan bruke som kriterium for å måle suksess, men som erfart i studiet, kan en oppleve 

uventede fordeler av innføringen og som kan bidra til suksess. En må derfor bruke dette som 

ett av flere kriterier. Selv om de målene virksomhetene hadde satt seg på forhånd kan 

overlappe med de kriteriene jeg har kommet frem til, er poenget her å sjekke virksomhetenes 

egne mål som en fellenevner. 

6.1.2.3 Mottakelse i organisasjonen 

Hvordan er ITIL- rammeverket, og konfigurasjonsstyringsprosessen blitt mottatt i 

organisasjonen? Dette er et rammeverk som krever at en del arbeidsprosesser blir endret og at 

en tenker lite grann annerledes. Endringer kan være kritiske da ikke alle er like glad i dem 

(opprettholdelse av ”Status Quo”), og dette kan gjøre at innføringen av noe nytt kan feile. At 

innføringen av ITIL- rammeverket og konfigurasjonsstyringen er godt mottatt i 

virksomhetene, er dermed et godt kriterium for å finne ut om et slikt innføringsprosjekt har 

ført til suksess. 

6.1.2.4 Økonomi 

At økonomi er et kriterium for å måle om et prosjekt er suksessfullt er gjerne ikke så nytt, 

men at ITIL prosjekter kan gi såpass økte gevinster som StatoilHydro sin 100 millioners 

gevinst og Oljeservice sin 3 ganger økte omsetning gir gode indikasjoner på at en kan bruke 

økonomi for å måle hvor vellykket innføringen av et slikt prosjekt har vært. (Tallene som 

oppgis ovenfor kommer fra informantene, jeg har ikke hatt tilgang til skriftlig dokumentasjon 

for å kryssjekke disse mot.) Dette viser seg dessverre best i private i virksomheter. UiB IT-

avdelingen hadde ikke noe tall å vise til her, men siden flertallet av virksomhetene viser til 

økonomisk fremgang knyttet til innføringen, så har jeg valgt å ta med dette som et kriterium 

for å måle suksess for innføringen. 
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6.1.2.5 Klarere roller 

Har innføringen av ITIL- rammeverket ført til klarere roller i virksomheten? I min studie har 

jeg erfart at innføringen av ITIL- rammeverket har ført til klarere roller og ansvar i 

virksomhetene og at dette har vært svært positivt. ITIL- rammeverket pålegger at en 

strukturerer og formaliserer arbeidsmetodene og rollene til de forskjellige medarbeiderne, 

dette fører til at en får klargjort hvem som har ansvar for hva. Dermed kan dette brukes som 

en pekepinn og kriterium på om innføringen har vært suksessfull. 

6.1.3 Faktorer/kriterier som bestod 

Dette er faktorer som var med i min opprinnelige modell, og som gjennom studiet ble 

bekreftet som suksesskritiske. Dette var faktorer som ITIL lærebøkene og annen teori påpeker 

er viktige for prosjekter generelt, men siden dette studiets formål er å finne suksesskriteriene 

for innføring av konfigurasjonsstyringsprosessen, må en også ta med det som i 

utgangspunktet er ansett på forhånd for å være viktig, for å bekrefte at det gjelder i dette 

tilfellet og.  

6.1.3.1 Engasjement fra ledelsen 

Hvor viktig har engasjement fra ledelsen vært i innføringen? Selv om en av virksomhetene 

har gjort innføringen i hovedsak uten så stort engasjement fra ledelsen, avkrefter ikke dette at 

det er uten betydning. En kan selvsagt også knytte dette til størrelsen på virksomheten, da det 

var den minste av virksomhetene som hadde gjort dette. En virksomhet som StatoilHydro kan 

ikke innføre noe så omfattende uten at ledelsen er engasjert og støtter opp om prosjektet. 

Virksomheten som ikke hadde engasjert ledelse er også den av virksomhetene som ikke har 

en helt komplett innføring. Informantene fra StatoilHydro og Oljeservice påpeker også som 

tidligere nevnt viktigheten av at ledelsen har vært engasjert. Dette samsvarer med funnene til 

Sedera, Gable et. al (2004) som viser at støtte fra ledelsen var noe som de fleste informantene 

opplyste om hadde vært viktig. Deres analyse av dataene viste at finansiering og engasjement 

fra ledelsen spilte en signifikant rolle i suksessfulle modelleringsprosjekter. Jeg har derfor 

valgt å holde på denne faktoren som en viktig faktor for innføringen av ITIL- rammeverket og 

konfigurasjonsstyring. 

6.1.3.2 Tilgjengelige ressurser 

Har prosjektet vært prioritert nok til at de har hatt tilgang på de ressursene de har hatt behov 

for?  Dette er knyttet opp mot engasjement fra ledelsen, men engasjert ledelse er ikke 

nødvendigvis synonymt med at en har alle nødvendige ressurser tilgjengelige. StatoilHydro 
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og Oljeservice er store selskaper med mye tilgjengelige ressurser. Innføringsprosjektene deres 

har stort sett hatt tilgang på ressursene de ønsket. UiB IT-avdelingen har hatt litt mindre 

tilgang til ressurser og en ser at selv om de har gjort det bra, ligger de etter Oljeservice og 

StatoilHydro på gevinst fra sin innføring. Som jeg siterte ovenfor (avsnitt 6.1.3.1) sier Sedera, 

Gable et. al (2004) at finansiering spilte en viktig rolle i suksessfulle modelleringsprosjekter, 

dette samsvarer med mine funn i denne studien. Tilgjengelige ressurser er derfor med som en 

viktig faktor i den reviderte modellen. 

6.1.3.3 Opplæring 

Har opplæringen vært viktig for en suksessfull innføring? Å innføre slike store endringer i en 

virksomhet krever opplæring av de berørte partene. Virksomhetene har derfor drevet 

opplæring i både ITIL som arbeidsmetode og rammeverk, i verktøyene som brukes, samt for 

sertifisert nøkkelpersoner. I følge mine studier har alle virksomhetene gjort mye på dette 

området, en ser også at de virksomhetene som har satset mer på opplæringen enn andre har 

fått enda mer ut av sin innføring. Jeg mener derfor å kunne vise at opplæring har vært viktig 

for en suksessfull innføring og dermed beholder jeg denne i den reviderte modellen. 

6.1.3.4 Implementeringen av tilknyttede ITIL prosesser 

Hvor viktig var rekkefølgen for de innførte ITIL- prosessene? Dette er det punktet som har 

overrasket meg mest i løpet av dette studiet. Når en snakker om hvilken rekkefølge for 

innføring som er ideelt i fagmiljøene, er det ofte at en gjør en stegvis innføring, en starter med 

noen prosesser og bygger på med flere underveis. Dette mente også informantene hos UiB IT-

avdelingen og Oljeservice ”Innføre alt på en gang…. Det tar tid og en må være ydmyk på at 

det skal ta litt tid” (informant Oljeservice, svarer på spørsmålet om fallgruver de har 

unngått). Men StatoilHydro mente at det hadde vært en fordel at de implementerte alt med en 

gang. Siden begge måter har vist seg å fungere, skulle det jo tilsi at dette ikke er så viktig. 

Hvorfor har jeg beholdt det da? Fordi jeg mener at selv om StatoilHydro har klart å innføre 

alle prosessene samtidig, så vil jeg knytte dette opp mot StatoilHydro sin størrelse, samt store 

tilgang på ressurser. Et annet poeng er at når en har en så stor innføring som involverer så 

mange personer som i StatoilHydro sitt tilfelle, så forplikter det at det skal gå bra. En vil 

derfor lettere få tilgang på de ressursene og folkene en trenger fordi en mislykket innføring 

koster mye både i anseelse og penger. At innføringen er så stor, gjør også at en får mer 

engasjement fra ledelsen og dermed mer oppmerksomhet om prosjektet og dets suksess. 
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Jeg velger derfor å ta det med som en viktig faktor, men som en kan se, (Figur 4 - Revidert 

suksessmodell for innføringen av konfigurasjonsstyringsprosessen side 70) har jeg valgt å 

stiple denne faktoren. Dette fordi at selv om en kan gjøre suksessfulle innføringer både ved 

stegvis og ”alt i ett” fremgangsmåten, krever ”alt i ett” at en har de nødvendige ressursene og 

det stiller også strengere krav til hvordan en gjør innføringen. 

6.1.3.5 Andre ITIL prosesseieres tilfredshet 

Var de andre ITIL- prosesseierne fornøyd med den informasjonen 

konfigurasjonsstyringsprosessen kunne tilby dem? Siden konfigurasjonsstyringsprosessen 

baserer seg på å levere informasjon til de andre ITIL prosessene kan en ikke kalle innføringen 

av en slik prosess en suksess uten at de prosessene som den skal understøtte får tilfredstilt de 

behovene de har for informasjon. I min studie opplyste alle virksomhetene at de andre ITIL- 

prosesseierne de hadde implementert i stor grad var fornøyd med 

konfigurasjonsstyringsprosessens implementering. At de andre ITIL- prosesseierne er fornøyd 

med informasjonen de får, hvordan de får den og strukturen på den, er derfor et godt 

målekriterium for om prosjektinnføringen var vellykket eller ikke. Jeg velger derfor å beholde 

dette kriteriet i min reviderte modell. 

6.1.4 Revidert modell 

Under følger en revidert ugave av suksessmodellen for innføring av ITIL og 

konfigurasjonsstyringsprosessen basert på faktorene og kriteriene ovenfor. 
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Figur 4 - Revidert suksessmodell for innføringen av konfigurasjonsstyringsprosessen 

 

6.2 Uventede fordeler med innføringen 

Under intervjuene av mine informanter, oppdaget jeg positive bivirkninger med 

gjennomføringen av prosjektet. Fordi min oppgave prøver å belyse hvilke faktorer som er 

viktige for innføringen av ITIL og konfigurasjonsstyring, er det greit å få med uventede 

fordeler virksomhetene har opplevd med innføringen av ITIL og 

konfigurasjonsstyringsprosessen. StatoilHydro opplevde flere uventede positive ting med 

innføringen av ITIL og konfigurasjonsstyringsprosessen, blant annet var det lettere å holde 

SOX20 kravene, ” Når utviklerne ser oversikten over systemet og hvor sårbart enkelt ting kan 

være, så har de fått aha- opplevelser og muligheter for å gjøre ting, bedre, mer stabilt” 

(Informant StatoilHydro). Utviklerne har altså utnyttet fordelen med at en CMDB viser 

struktur og gir en oversikt over infrastrukturen til en virksomhet. 

Oljeservice forteller at de nå kan skille på sakstyper ved innrapportering av hendelser og 

dermed prioritere bedre.  

6.3 Fallgruver en har unngått 

Under innføringen av noe nytt er det alltids fallgruver som kan gjøre at prosjektet ikke går 

som det skal. Jeg ville vite hva informantene selv mente var fallgruver de hadde unngått i sin 

innføring. UiB IT-avdelingen mente at innkjøp av et dyrt verktøy ville vært en fallgruve 

”Kunne gått i fallgruve ved å kjøpe inn dyrt verktøy slik som NTNU. Hadde det vært dyrere 

ville det vært vanskeligere å forsvare å innføre” (UiB informant Arild Sandal). Dette støtter 

min tidligere konklusjon om at valget av verktøy ikke er så viktig for en suksessfull innføring. 

Dette har også med størrelsen på virksomheten å gjøre. Innkjøp av et dyrt verktøy fremfor å 

bruke midler på opplæring og innføring er gjerne en problemstilling større virksomheter som 

Oljeservice og StatoilHydro ikke trenger å ta stilling til. Dette fordi de har mer midler å bruke 

på et slikt innføringsprosjekt. 

Oljeservice og StatoilHydro har helt motstridene meninger om hva som ville vært en 

fallgruve. StatoilHydro sier at ”Innført alle service og support prosessene samtidig. i og med 
 

20 SOX – Amerikansk lov, som ble satt i verk i 2002, som introduserte store endringer i styringen av selskaper på 
den Amerikanske børsen. 
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at de er tett integrerte og trenger ”hverandre” (informant StatoilHydro), mens Oljeservice 

mener at de unngikk følgende fallgruve: ”Innførte alt på en gang. Det tar tid og en må være 

ydmyk på at det skal ta litt tid”(Oljeservice informant).  

Disse to motstridene utsagnene viser at det ikke finnes en fast rekkefølge for innføringen av 

ITIL- prosessene, men at det er andre faktorer som spiller inn, blant annet størrelse på og 

tilgjengeligheten på ressurser. Dette blir diskutert mer i punkt 6.1.3.4 Implementeringen av 

tilknyttede ITIL- prosesser, side 68. 

6.4 Informantenes egne meninger om årsak til suksess 

Siden hensikten med min oppgave var å finne suksesskriterier for innføring av 

konfigurasjonsstyringsprosessen, synes jeg det kunne være interessant å spørre mine 

informanter om hva deres personlige oppfatning av hvorfor prosjektet ble en suksess. 

StatoilHydro sine informanter mente at ”ITIL har bidratt til et felles språk” (StatoilHydro 

informant Anne Marie), en annen mente at ”Rammeverket passet veldig bra til StatoilHydro’s 

organisasjon og arbeidsmetoder.” (StatoilHydro informant Sigbjørn). Dette kan skyldes at 

StatoilHydro har hatt tradisjon for å jobbe prosessorientert og kjenner tankegangen.  

Oljeservice sin informant peker også på dette med engasjement fra ledelsen ”Dedikerte 

mennesker som jobbet med prosjektet. Ledelsen har vært med. Kontinuitet. God forankring 

hos nøkkelpersoner. Overlevde ledelsesendringer. Kunne vise til resultater i hele prosessen.” 

(Informant Oljeservice). UiB IT-avdelingen nevner blant annet: ”slapp å kjøpe dyre verktøy, 

var allerede akseptert i avdelingen, brukte ikke så store kostnader på konsulenter” (hadde fra 

UiB), men peker på at: ”Viktig for oss var at flest mulig fekk vera med på å utvikle en 

prosess. Då var og kvar enkelt ansvarleg for at prosessen kom i drift. Vi la vekt på ein 

konstruktiv prosess der flest mulig fekk koma med innspel” (UiB informant Arild Sandal). 

UiB IT-avdelingen har fokusert på deltakelse fra de ansatte, de har også fokusert på å holde 

kostnadsnivået nede ”Verktøyet var akseptert i avdelinga på enklere hendelser, og vi slapp å 

kjøpe dyre verktøy. Vi brukte heller ikke store kostnader på konsulenter” (UiB informant 

Arild Sandal), dette for å forsvare innføringen av konfigurasjonsstyring og ITIL- 

rammeverket økonomisk. 
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6.5 Forskningsmetode 

Jeg har valgt å bruke de fire kriteriene til (Yin 2003), for å vurdere mine data og integriteten 

på disse dataene. 

6.5.1 Validitet 

6.5.1.1 Ekstern validitet 

Kan funnene i min studie generaliseres til å gjelde andre virksomheter utenfor dette studiet? 

For å få et så bredt datagrunnlag som mulig, har jeg valgt å gjøre et multikasusstudie. Jeg har 

ikke studert flere enn 3 virksomheter gjennom min studie, grunnet oppgavens omfang og tid 

jeg hadde til rådighet. Det var heller ikke så lett å finne virksomheter som hadde gjennomført 

en slik innføring, på grunn av at ITIL- rammeverket er relativt nytt i Norge. Således er det 

ikke så mange virksomheter som har kommet så langt at de har innført konfigurasjonsstyring. 

En annen grunn, er at å komme i kontakt med virksomheter som har innført, samt er villige til 

å ta seg tid til å bidra med data til slike studier, er heller ikke så lett. I startfasen av oppgaven, 

da jeg drev med avklaring om virksomheters deltagelse, var det flere jeg måtte gi opp grunnet 

manglende svar. 

Et bredere studie med flere virksomheter ville vært mer generaliserbart, men på grunn av 

overnevnte årsaker ble det med disse 3 virksomhetene. Til gjengjeld har jeg sett på 3 ganske 

forskjellige virksomheter (se Tabell 1 - Virksomhets sammenligning side 10) noe som bidrar 

til å øke generaliserbarheten i forhold til 3 identiske virksomheter.  

  

Virksomhetene jeg har tatt for meg i dette studiet er forskjellige på en god del punkter. Dette 

gjør det lettere å vise at prinsippene gjelder på virksomheter av forskjellige størrelser fra UiB 

sine 80 på IT-avdelingen til StatoilHydro sine 1000 ansatte, hvilke avdelinger i 

organisasjonen studiet har omfattet, både IT-avdelinger og serviceavdelinger. At 

virksomhetene som er såpass forskjellige allikevel har mange felles faktorer, gir meg grunn til 

å tro at mine funn kan være gyldig også for andre virksomheter enn de 3 jeg har studert.  

6.5.1.2 Intern validitet 

Hvordan er dataene kodet og behandlet igjennom analysen? 

Når det gjelder hvordan jeg kodet dataene, brukte jeg som tidligere nevnt (5.1.1 Kodingen av 

intervjuloggen) suksessmodellen som utgangspunkt for kodingen. Underveis i denne 
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prosessen innså jeg at den ikke var tilstrekkelig for å kode dataene nøyaktig nok. Jeg opprettet 

derfor flere underkategorier underveis. Samtidig som jeg trengte flere kategorier for å kode 

dataene mine, så var det en del kodekategorier som viste seg å ha få eller ingen bruksområde 

blant disse dataene. Selv om jeg gjorde et ekstra forsøk på å finne data som kunne falle inn 

under disse kategoriene, var det noen kategorier som led under å ha for lite datagrunnlag og 

dermed har jeg valgt å ta vekk faktorene som var knyttet opp til disse kategoriene fra min 

modell. 

 

En annen måte jeg har sikret at jeg har fått med meg alle dataene på, er ved bruk av et 

kodingsprogram for kvalitative data. Programmet gir meg muligheten til å kode dataene med 

kategorier og underkategorier. En kan også kode en tekstblokk med forskjellige koder (se 

vedlagt intervjulogg). En kan deretter søke opp en hovedkategori eller underkategori og få 

opp alle tekstblokkene som er kodet med denne kategorien. Når jeg dermed går igjennom 

kodekategoriene i analysen, så har jeg full oversikt over alt i dataene mine som har med den 

aktuelle kategorien å gjøre og ingen ting blir glemt eller utelatt. Disse dataene ligger 

fremdeles i dette verktøyet og kan søkes opp i ettertid på kategorier akkurat som jeg har gjort 

underveis i analysen. 

 

6.5.1.3 Begrepsvaliditet 

Kan de teoretiske begrepene som jeg har brukt i min oppgave ha blitt misforstått eller 

feiltolket av mine informanter? De fleste teoretiske begrepene i bruk under studiet er ITIL 

begrep, som: CMDB, konfigurasjonsstyring, etc., disse er definert nøye i ITIL- litteraturen. 

Da alle mine informanter var kjent med ITIL rammeverket og disse begrepene fra før, bidrar 

det til at forskjellen mellom min tolkning av begrepene og informantenes er minimal. 

 

Når det gjelder andre begreper, som engasjement fra ledelsen. Har jeg vært nøye med å spørre 

informantene hvilke ledelsesnivå som har vært involvert. Dette for å sikre at ikke det skal 

oppstå misforståelser, da de fleste har forskjellige nivåer av ledelse. Dette ble også gjort når vi 

diskuterte detaljnivå på CMDB, da dette kan være kilde til forskjellig oppfatning mellom 

informant og forsker. 
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Siden dette var et multikasusstudie, intervjuet jeg flere virksomheter. Dette gav meg dermed 

mindre mulighet til å intervjue et stort utvalg av personer fra samme virksomhet. Det varierte 

fra 3 hos StatoilHydro til 1 hos Oljeservice. Dette var stort sett av praktiske årsaker, da 

virksomhetene ikke hadde mulighet til å avse mer tid. Som nevnt i ekstern validitet (6.5.1.1 

Ekstern validitet, side 72) var prosessen med å innhente virksomheter vanskelig nok. De som 

stilte opp hadde ikke mulighet til å stille med flere personer enn hva de gjorde.  

Mine informanter var med ett unntak (Magne Bergland UiB IT-avdelingen) personer som 

hadde vært sentrale i innføringen. Jeg har dermed ikke gjort dybde- intervjuer med flere 

informanter i hver virksomhet. Jeg har derfor ikke så bredt datagrunnlag fra hver enkelt 

virksomhet og må basere meg på personlige oppfatninger fra mine informanter. Dette gjelder 

spesielt der en baserer seg på skjønn hos informantene i spørsmål om ”mottakelse i 

organisasjonen”, ”var ledelsen engasjert” og lignende. Når det kommer til faktainformasjon, 

som ”hvor lenge pågikk prosjektet” og ”hvordan var opplæringen lagt opp”, er det ikke bruk 

for så mye mer enn informasjon fra en informant. 

Selv om mesteparten av dataene jeg har samlet inn gjennom mine informanter har vært 

faktabasert informasjon, har jeg ingen grunn til å mistro mine informanters utsagn med 

hensyn til de avgitte opplysningene. Dog kan det nok være en svakhet ved oppgaven at jeg 

ikke har hatt et større utvalg informanter fra hver virksomhet. Bakgrunnen for dette har jeg 

synliggjort i overnevnte grunner, samt hensynet til oppgavens tidsbegrensninger og omfang. 

6.5.2 Pålitelighet 

Hvordan har jeg sikret datainnsamlingsprosessen slik at det er mulig å gjenta denne med 

samme resultat som før? 

Jeg har dokumentert alle steg jeg har gjort i datainnsamlingsprosessen, alt fra hvordan jeg 

skaffet informantene, hvordan intervjuene ble avholdt, samt hvordan jeg utformet 

intervjuguiden. Dette gjør det mulig å følge alle stegene i prosessen for å samle inn mine data 

og således repetere denne prosessen for å få et tilsvarende datagrunnlag. 

Dersom jeg hadde gjort min datainnsamling på nytt, ville variasjonen av dataene vært stort 

sett de samme. Dette fordi jeg har intervjuet nøkkelpersoner i de forskjellige virksomhetene 

som var sentrale i innføringen, og det ville trolig vært de samme personene som hadde stilt 

opp neste gang til intervju, da det er dem som hadde mest med innføringen og den daglige 

bruken av ITIL og konfigurasjonsstyring. Med mindre det er endringer i organisasjonene, har 
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jeg ikke noen grunn til å tro at det ikke ville vært de samme personene som hadde stilt til 

intervju dersom datainnsamlingen skulle være gjort på nytt. 

Mange av opplysningene jeg har spurt om i mine intervjuer er faktabaserte, og ville vært de 

samme neste gang, uavhengig av personen som ble intervjuet. Jeg har heller ingen grunn til å 

tro at mine informanter ville svart annerledes dersom jeg stilte de samme spørsmålene på nytt.  

 

Intervjuene ble gjennomført med samme intervjuguide hele veien, og med unntak av et 

intervju ble alle tatt opp på bånd. Dette gjør basis for intervjuene like, og gir ikke grunnlag for 

noe påvirkning på dette punktet. Dataene ble kodet med utgangspunkt i suksessmodellen 

(Figur 2 - Suksesskritiske faktorer for innføringen av konfigurasjonsstyringsprosessen side 

25).  

 

Jeg som intervjuer har ikke noe forhistorie eller tidligere relasjoner til noen av mine 

informanter eller historie hos virksomhetene (med unntak av at jeg er student ved UiB, men 

ikke noen andre knytninger til UiB IT-avdelingen). Jeg anser derfor ikke at validiteten til 

dataene er påvirket av meg som person. 
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7. Konklusjon og videre forskning 

7.1 Konklusjon 

7.1.1 Suksessmodellen 

Suksessmodellen har jeg utformet og revidert gjennom min studie. Før jeg begynte 

datainnsamlingen, utformet jeg en modell som jeg etter analysen reviderte på bakgrunnen av 

de funnene jeg gjorde. Modellen har jeg brukt som en måte å strukturere hvilke faktorer som 

er viktige for en vellykket innføring av konfigurasjonsstyringsprosessen. Som en kan se i 

diskusjonen, var det en del faktorer som ble tatt vekk og noen nye som kom til. De nye som 

kom til, var på kriterier for å måle hvor vellykket innføringen hadde vært. Jeg kom frem til at 

de faktorene som er viktige for innføringen av konfigurasjonsstyringsprosessen var: 

Engasjement fra ledelsen, opplæring, tilgjengelige ressurser, ITIL kunnskap, samt innføringen 

av andre ITIL- prosesser. Den siste faktoren er som tidligere nevnt spesiell og derfor stiplet i 

modellen. Det er mulig å gjøre innføringen både alt i ett og stegvis, og i begge disse tilfeller 

ha en vellykket innføring. Men det er da blant annet faktorer som størrelse og tilgjengelige 

ressurser som er avgjørende kriterier. Jeg har derfor valgt å sette dette opp som et tema det 

bør ses nærmere på i videre forskning (7.2.2 Suksessmodellen side 77).  

7.1.2 Uventede fordeler med innføringen 

Når er en starter et innføringsprosjekt som dette, har en ofte en del behov en vil adressere og 

målet med innføringen er å forbedre seg på en eller flere av disse områdene. Men ved slike 

innføringer kan det dukke opp faktorer som en ikke hadde tenkt på i forkant, men som en i 

ettertid ser store fordeler med. I virksomhetene jeg studerte, opplevde en blant annet at 

innføringen hadde gjort det lettere å oppfylle rapporteringskrav til myndigheter (SOX20), samt 

bedre prioriteringer på innkommende saker. I tillegg fikk utviklerne bedre oversikt over 

miljøet de utviklet for. Innføringen av konfigurasjonsstyringsprosessen har altså ført til 

fordeler for virksomhetene utover hva som opprinnelig var forventet. 

7.1.3 Fallgruver en har unngått 

Dette var fallgruver informantene selv mente de hadde unngått ved innføringen av prosjektet. 

Her var det som tidligere nevnt forskjeller mellom virksomhetene, spesielt Oljeservice og 

StatoilHydro hadde motstridene meninger om hvor viktig rekkefølgen for innføringen av 

ITIL- prosessene hadde vært. UiB IT-avdelingen mente derimot at en fallgruve for dem ville 

vært å handle inn dyre programverktøy slik som NTNU hadde gjort. Det ville ført til såpass 
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store kostnader at IT-avdelingen ikke kunne forsvare innføringen av ITIL- rammeverket 

økonomisk.  

7.1.4 Informantenes egne meninger om årsak til suksess 

I min studie for å finne ut årsaker til at innføringen av konfigurasjonsstyringsprosessen hadde 

vært vellykket, spurte jeg informantene selv om hva de mente var grunnen til at innføringen 

hadde gått så bra. Svarene jeg fikk var: engasjement fra ledelsen, involvering av de ansatte i 

innføringsprosessen, og at ITIL- rammeverket passet bra til deres arbeidsmetoder og 

organisasjon. 

7.1.5 Forskningsmetode 

Jeg brukte prinsippene for validitet og pålitelighet for vurdering av min datainnsamling og 

analyse. I denne prosessen kommer det frem at svakheten med mitt datagrunnlag er at det jeg 

ikke har intervjuet mer enn 3 virksomheter. Dette skyldes som tidligere nevnt at jeg måtte 

omformulere min oppgave før jul, grunnet virksomheten som jeg skulle ha et nært samarbeid 

med, aldri kom i gang med sin innføring.  I tillegg var det ikke lett å komme i kontakt med 

virksomheter som hadde gjort en slik innføring. Styrken er at virksomhetene jeg har intervjuet 

er forskjellige i størrelse, type og bransje. Dette valget er noe jeg føler har gitt mer variasjon 

enn dersom jeg hadde valgt 3 bedrifter som var like mht. størrelse og bransje.  

I selve prosessen med datainnsamling har jeg dokumentert alle stegene slik at det vil være lett 

å spore hva jeg har gjort for å komme til mine konklusjoner. 

7.2 Videre forskning 

Når det gjelder hva videre forskning bør ta for seg på dette emnet, er de underliggende 

emnene mest sentrale å ta for seg. 

7.2.1 Sammenhengen mellom størrelsen på virksomheten og tilgjengelige 

ressurser og innføringsrekkefølgen av ITIL prosessene 

Hvilke sammenheng er det mellom størrelsen på virksomheten, og de ressursene som er 

tilgjengelige for prosjektledelsen og hvilke rekkefølge/fremgangsmåte en skal velge for å 

oppnå en vellykket innføring av ITIL- prosessene. I mitt studie har virksomheten som 

tidligere nevnt gjort dette på to forskjellige måter. De to minste virksomhetene viser til at en 

alt i ett innføring ville gjort at innføringen ville strandet og ikke blitt gjennomført i sin helhet, 

men StatoilHydro mener at en av grunnene til at prosjektet ble en vellykket er at de gjorde alt 

sammen samtidig. Videre forskning burde adressere hvilke kriterier som ligger til grunn for 
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en suksessfull alt i ett innføring og om dette gir bedre resultater for store virksomheter enn en 

stegvis innføring. 

7.2.2 Suksessmodellen 

Jeg har i løpet av dette prosjektet laget både en suksessmodell og en revidert modell som 

følge av innhentede og analyserte data jeg har fått tilgang til igjennom mitt studie. 

Virksomhetene jeg har studert er som tidligere nevnt forskjellige og disse kriteriene burde 

derfor også gjelde for flere virksomheter. En bredere studie av flere virksomheter ville styrket 

– og eventuelt tilført nye kriterier til denne modellen, noe som deretter ville gitt en ny revidert 

modell.  
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9. Vedlegg: 
 

Her er en liste over vedleggene til denne oppgaven. 

• Intervjulogg – Har bare tatt med deler av intervjuloggen grunnet behov for 

anonymisering. 

• Intervjuguide PMP 
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Intervju logg 
 

Firma: Statoil 

Dette var et gruppeintervju med 3 personer som var sentrale i 

konfigurasjonsstyringsprosjektet til Statoil. De ble intervjuet samlet, men også med en del 

individuelle spørsmål. 

Person: Anne Marie Sørvig 

Introduksjon: 

1. {Prosjektspesifikke_faktorer>Prosjektledelse}Hva er din stilling i virksomheten? 
 Prosjektleder GBS PRO (Global Business 
Services){/Prosjektspesifikke_faktorer>Prosjektledelse: Statoil:Anne} 
2. 
{Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk}{Prosjektspesifikke_faktorer>Prosjektl
edelse}Hva har vært din rolle i dette prosjektet? 

Prosjektleder i prosjektfase 2 og kvalitetsleder for drift og infrastruktur (som det 
het når de startet med ITIL prosjektet i 
1999).{/Prosjektspesifikke_faktorer>Prosjektledelse: 
Statoil:Anne}{/Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk: Statoil:Anne 
Marie} 

3. 
{Prosjektspesifikke_faktorer>Prosjektledelse}{Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakte
rstikk}Hva er din faglige tilhørighet? 
 IT utdannet.{/Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk: Statoil:Anne}
 {/Prosjektspesifikke_faktorer>Prosjektledelse: Statoil:Anne}    
4. 
{ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap}{Prosjektspesifikke_faktorer>Prosjektledelse}Hvo
r lenge har du jobbet med ITIL? 
 1999{/Prosjektspesifikke_faktorer>Prosjektledelse: 
Statoil:Anne}{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap: Statoil:Anne} 
5. {ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap}Hva har vært din viktigste kilde for kunnskap 
om ITIL? 
 ITIL kurs, nettverk, konferanser, eksterne konsulenter, fagmiljøet på 
Statoil.{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap: Statoil:Anne} 
 
Person: Sigbjørn Morken 

Introduksjon: 

1.{Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk} Hva er din stilling i virksomheten? 
 Endring og konfigurasjonsleder (Change og configuration 
manager).{/Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk: Statoil:Sigbjørn} 
2. {Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk}Hva har vært din rolle i dette 
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prosjektet? 
Deltaker{/Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk: Statoil:Sigbjørn} 

3. {Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk}Hva er din faglige tilhørighet? 
 IT utdannet. {/Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk: 
Statoil:Sigbjørn}   
4. {ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap}Hvor lenge har du jobbet med ITIL? 
 2000{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap: Statoil:Sigbjørn} 
5. {ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap}Hva har vært din viktigste kilde for kunnskap 
om ITIL? 
 Sertifiseringer og kurs, fagmiljøet på 
Statoil.{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap: Statoil:Sigbjørn} 
 
Person: Erik 

Introduksjon: 

1. {Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk}Hva er din stilling i virksomheten? 
 Leder ServiceManagment 
innføring{/Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk: Statoil:Erik} 
2. {Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk}Hva har vært din rolle i dette 
prosjektet? 

Oppdragsiver{/Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk: Statoil:Erik} 
3. {Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk}Hva er din faglige tilhørighet? 
 IT utdannet.{/Prosjektspesifikke_faktorer>Personkarakterstikk: Statoil:Erik} 
  
4. {ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap}Hvor lenge har du jobbet med ITIL? 
 2004{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap: Statoil:Erik} 
5. {ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap}Hva har vært din viktigste kilde for kunnskap 
om ITIL? 
 Kurs og sertifisering (Service manager 
sertifisert){/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap: Statoil:Erik} 
 

Felles del: 

 
Prosjektspesifikke spørsmål: 
 
6. {Prosjektspesifikke_faktorer>Størrelse_og_omfang}Hvor mange ansatte er det i den 
enheten som prosjektet er gjennomført i? 
 Ca. 1000 stykker, inkluderte eksterne 
konsulenter.{/Prosjektspesifikke_faktorer>Størrelse_og_omfang: Statoil} 
{Prosjektspesifikke_faktorer>Størrelse_og_omfang}7. Hvor mange har vært involvert i 
prosjektet og hvor lenge varte det (fra oppstart til slutt)? 

Prosjektet startet opp i 1999 og har vart til 2007. Konfigurasjonsstyringsprosjektet 
har vært et inkrementelt prosjekt som har gått igjennom flere faser. Det har ikke 
vært innført i en engang. 

8. Engasjement fra ledelsen{/Prosjektspesifikke_faktorer>Størrelse_og_omfang: Statoil} 
a) {Prosjektspesifikke_faktorer>Engasjement_fra_ledelsen}Har ITIL vært noe 

ledelsen har vært med på å innføre? Eller bare et prosjekt IT avdelingen har 
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drevet med? I så fall i hvilken grad? 
 Å gå videre til andre områder en IT var en beslutning utenfor IT. 

Vært stort fokus på forankring fra 
ledelsen.{/Prosjektspesifikke_faktorer>Engasjement_fra_ledelsen: Statoil} 

b) {Prosjektspesifikke_faktorer>Engasjement_fra_ledelsen}Kjenner ledelsen til 
hvorfor ITIL innføres? 

Ledergruppen for GBS kjenner til hva ITIL er og hvorfor det er 
innført.{/Prosjektspesifikke_faktorer>Engasjement_fra_ledelsen: Statoil} 

c) {Prosjektspesifikke_faktorer>Engasjement_fra_ledelsen}Hvem initierte 
prosjektet? 

Ledelsen i drift og infrastruktur, på bakgrunn av 
{Suksesskriterier>Mål_med_prosjektet}å høyne kvalitetsnivået på 
tjenestene.{/Suksesskriterier>Mål_med_prosjektet: 
Statoil}{/Prosjektspesifikke_faktorer>Engasjement_fra_ledelsen: Statoil} 

d) {Prosjektspesifikke_faktorer>Engasjement_fra_ledelsen}Uttrykte ledelsen sin 
støtte til hele virksomheten? 

Prosjektet har hele tiden hatt støtte fra ledelsen, støtten har kommet helt fra 
konserngruppen.{/Prosjektspesifikke_faktorer>Engasjement_fra_ledelsen: 
Statoil} 

e) Støttet de prosjektet aktivt? 
  

9. Tilgjengelige resurser 
a) {Prosjektspesifikke_faktorer>Engasjement_fra_ledelsen}Mener du at prosjektet  

har vært prioritert? 
 Det har vært en prioritert hele 

veien.{/Prosjektspesifikke_faktorer>Engasjement_fra_ledelsen: Statoil} 
b) {Prosjektspesifikke_faktorer>Tilgjengelige_ressurser}Har prosjektet hatt 

dedikerte personer som har jobbet med prosjektet? 
  Ja i hvert eneste fase av 
prosjektet.{/Prosjektspesifikke_faktorer>Tilgjengelige_ressurser: Statoil} 

c) 
{ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy}{Prosjektspesifikke_faktorer>Tilgjengelige_ressurse
r}Har de fått førstevalg i verktøy? 

Ja, har hele tiden brukt samme verktøy HP servicesenter, dette er blitt 
videreutviklet underveis med innspill fra Statoil. I Hver fase i prosjektet har 
det vært gjort studier på å bytte til konkurrerende verktøy men ikke funnet 
noe som ville gitt mer 
gevinst.{/Prosjektspesifikke_faktorer>Tilgjengelige_ressurser: 
Statoil}{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy: Statoil} 

d){Prosjektspesifikke_faktorer>Tilgjengelige_ressurser} Har prosjektet fått tildelt 
så mange folk, tid og ressurser som ønsket? 

 2004: Fikk det de ba om. 
2007: Fikk stort sett de dem ba om kunne kanskje fått mer men det var en 
fusjon å ta hensyn 
til.{/Prosjektspesifikke_faktorer>Tilgjengelige_ressurser: Statoil} 

 
10. Prosjektledelse 

 Hvem ledet prosjektet? Hvilke bakgrunn hadde personen? 
 
 Hva posisjon hadde personen og hvem rapporterte han til? 
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ITIL spesifikke spørsmål: 
 
11. Hvilke ITIL verktøy brukte dere ? 
 

a) {ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy}Hvilke  programvare brukte dere? 
Hvorfor? 
  HP servicesenter, var dette verktøyet supportsenteret allerede brukte 
og{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy: Statoil} 

b) Føler du at du kjenner til verktøyets funksjoner og muligheter? 
 

c) Var det begrensninger i programvaren som gjorde at dere lot være å innføre 
noe? Hvilke og hvorfor? 

 
d) {ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy>Valg}Ble det vurdert noen andre 

alternativ? Hvilke? 
Det var kontinuerlig en vurdering av verktøyet, i hver fase (nytt prosjekt), 
ble det vurdert alternativer, valget falt på å beholde det eksisterende 
verktøyet. Som er blir forbedret underveis i samarbeid med leverandøren 
(HP). De ble rådet av konsulentselskap som også selger slik programvare 
om å beholde det eksisterende 
systemet.{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy>Valg: Statoil} 

12. ITIL kunnskap? 
a) {Prosjektspesifikke_faktorer>Opplæring}Har det vært opplæring i ITIL? 

Massiv opplæring , kurs for ca. 1200 ansatte. 300+ foundation 
sertifiseringer, og 8 service manager sertifiseringer. I tillegg var det 
egenutviklet  kurs for ”vanlige ansatte” blant annet ”Awareness” hvorfor vi 
innfører ITIL.{/Prosjektspesifikke_faktorer>Opplæring: Statoil} 

b) {Prosjektspesifikke_faktorer>Opplæring}Hvem har fått opplæring? 
  Alle i IT, alle i GBS og eksterne 
partnere.{/Prosjektspesifikke_faktorer>Opplæring:Statoil} 

c){ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap}Er det ITIL kompetanse i organisasjonen 
å støtte seg på? 
  Ja, vi har et stort fagmiljø i for ITIL i 
Statoil.{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap: Statoil} 

d) 
{Prosjektspesifikke_faktorer>Tilgjengelige_ressurser}{ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnsk
ap}Har dere leid inn kompetanse? Hvem ? Hvorfor? 

 1999: Capgemini -> Kompetanse for å komme i gang 
2001: Engelsk konsulent selskap (Lite kompetanse på det i Norge, 
internasjonalt anbud pga størrelse). Gikk igjennom prosessen å gav status 
på hvor de var. 
2004: Fox IT {/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap: 
Statoil}{/Prosjektspesifikke_faktorer>Tilgjengelige_ressurser: Statoil} 

e) 
{ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy}{Prosjektspesifikke_faktorer>Opplæring}Hvordan 
var opplæringen på verktøyet dere brukte? 

Laget egne kurs, 4 trinnsrakett, Der 2 var teori og 2 var handson med caser 
i det verktøyet de skulle bruke. {/Prosjektspesifikke_faktorer>Opplæring: 
Statoil}{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy: Statoil} 

13. CMDB 
a) {ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå>Fremgangsmåte}Hvordan gikk dere 
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frem for å bestemme hva som skal være med i CMDB-en?  
1999-2001: Oversikt over servere, nettverk all hardware utstyr. heilhetlig 
oversikt over hva det var for noe. Fordi dette hadde med håndtering av 
endringer. Før dette hadde hvert av fagmiljøene hatt sine oversikter. 
 
2004: Applikasjoner, tjenester og relasjonene mellom disse. 
2007: Relasjoner mellom applikasjoner og 
infrastruktur.{/ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå>Fremgangsmåte: 
Statoil} 
 

b) {ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå>Innhold}Hvilke detaljnivå landet 
dere på? Hvorfor?  

Skjermer, bokser (pc-er og switcher og routere) og servere. Alle dataene 
blir lastet inn fra SAP. 

 PC-ene er standardiserte, i hele StatoilHydro finnes det 2-3 typer 
 forskjellige pc-er. Bytter alle når det først byttes. 
 Applikasjoner er lagt inn som CI ikke 
modulene.{/ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå>Innhold: Statoil} 
c) Undersøkte dere hva de andre ITIL prosessene trengte? 
  
d){ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå>Fremgangsmåte}Hvordan gikk dere 

frem til å finne detaljnivået i CMDB-en? 
Detaljnivået er i hovedgrad knyttet opp mot hvilke nivå de trenger å styre 
endringer på. Hva informasjon endringsstyringsprosessen trenger og litt på 
kostnaden på de enkelte tingene. Dersom en går for langt ned så får en 
masse data, men klarer en ikke holde kvaliteten oppe er det ikke verdt det 
(Anne Marie). 
{/ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå>Fremgangsmåte: Statoil:Anne 
Marie} 
{ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå>CMDB_Struktur}I CMDB2 
prosjektet linker opp hvilke kritiske komponenter en tjeneste består av. Da 
er plutselig på et lavere nivå. Det ligger som CI i verktøyet men er ikke 
definert som CI i 
prosessdokumentene.{/ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå>CMDB_
Struktur: Statoil} 
 
{ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå}{Prosjektspesifikke_faktorer>S
tørrelse_og_omfang}I CMDB-en har de 1,3 mill konfigurasjonsenheter. 
 
De har ca. 6000 applikasjoner og dermed blir dette så mye data at en må ha 
et bevisst forhold til dataene og hvem gir dette mening 
for.{/Prosjektspesifikke_faktorer>Størrelse_og_omfang: 
Statoil}{/ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå: Statoil} 

 
e) {ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå>CMDB_Struktur}Undersøkte dere 

hva de andre ITIL prosessen trengte? Hvordan? 
Sigbjørn: En CI er definert med et unikt ansvarsforhold, som er veldig 
nyttig for service desken. Slik at dersom de ikke vet hvordan de skal fikse 
det, kan de eskalere saken til riktig person. 
Detaljnivået må reflektere noe som er forståelig for sevicedesken og videre 
ut til sluttbrukeren når de rapporterer inn hendelser. 
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Sigbjørn: Selv om vi har dette detaljenivået i dag så ikke sikkert vi har det i 
fremtiden. Det som speiler 
inn{/ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå>CMDB_Struktur: Statoil} 

f) {ITIL_konfigfaktorer>Innhenting_CMDB_data}Hva la dere inn automatisk og 
hva manuelt og hvorfor? 

Alt legges inn i varemottak når IT utstyr ankommer StatoilHydro, så 
importeres det derfra over i CMDB. 
Når det gjelder software ble noe lagt inn manuelt og noe fra eksisterende 
register. Relasjoner ble lagt inn manuelt. 
Alle fagmiljøene har egne administrasjonsverktøy, disse dataene blir også 
importert inn i CMDB-en.{/ITIL_konfigfaktorer>Innhenting_CMDB_data: 
Statoil} 

g) 
{ITIL_konfigfaktorer>Innhenting_CMDB_data}{ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy}Hvi
lke verktøy brukte dere for å legge inn automatisk? 

Lytting i stede for scanning (belaster nettverket mye mindre). Sjekker at 
terreng og kart stemmer overens. 
På grunn av størrelsen er de avhengige av å bruke 
automatikk.{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy: 
Statoil}{/ITIL_konfigfaktorer>Innhenting_CMDB_data: Statoil} 

14. Revidering og rutiner 
a) {Suksesskriterier>CMDB_korrekthet}Hvilke rutiner har dere laget for 
kontinuerlig revidering og oppdatering av CMDB-en?  

Hardware delen blir revidert via logistikk rutiner. 
{ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå>CMDB_Struktur}Når det 
gjelder software ble det innført prosess for å sammenligne ”terrenget” slik 
det er i organisasjonen med” landskapet” i CMDB-en. 
{/ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå>CMDB_Struktur: Statoil} 
{Suksesskriterier>CMDB_korrekthet}Software: Ønsker change kontroll på 
oppdatering av kildene noe som ikke eksisterer pr- dags dato. Har hatt 
revisjoner som sikrer at de dataene som ligger der er 
korrekte.{/Suksesskriterier>CMDB_korrekthet: Statoil} 
{ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy}Det nye verktøyet lar dem 
sammenligne det som ligger manuelt innsamlet med det som kommer fra 
automatikk slik at en lett ser forskjeller som dukker 
opp{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy: 
Statoil}.{/Suksesskriterier>CMDB_korrekthet: Statoil} 

b) {Suksesskriterier>CMDB_korrekthet}Hvordan kom dere frem til disse? 
Dette har vært savnet, kom frem til disse gjennom workshoper med sentrale 
aktørene i prosessen, i samarbeid med Fox 
IT.{/Suksesskriterier>CMDB_korrekthet: Statoil} 

c) {Suksesskriterier>CMDB_korrekthet}Hvordan koordinerer dere endringer med 
endringsstyring? 

Alle oppdateringer av CMDB gjøres igjennom endringer i 
endringskontrollprosessen.{/Suksesskriterier>CMDB_korrekthet: Statoil} 

15. Implementering av andre ITIL prosesser 
 

a) {ITIL_konfigfaktorer>Implementering_av_andre_prosesser}Hvilke andre ITIL 
prosesser var implementert før konfigurasjonsstyring? 

Innførte alle prosessen samtidig. Hendelsesstyring, endringsstyring og 
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problemstyring.{/ITIL_konfigfaktorer>Implementering_av_andre_prosesse
r: Statoil} 

b) {ITIL_konfigfaktorer>Implementering_av_andre_prosesser}Hvor langt var dere 
kommet i implementasjonen av disse prosessene når dere startet med 
konfigurasjonsstyring?{/ITIL_konfigfaktorer>Implementering_av_andre_prosesse
r: Statoil} 

 

Suksesskriterier: 

 
16. {Suksesskriterier>Mål_med_prosjektet}Hvilke kriterier har dere brukt for å måle om 
prosjektet var vellykket? 
 2004: Satt opp klare mål{/Suksesskriterier>Mål_med_prosjektet: Statoil} 
17. 
{Suksesskriterier>Mål_oppnåelse}{Suksesskriterier>Klarere_roller}{Suksesskriterier>Øk
onomi}Hva ble resultatet når dere utførte målingen? 

Stort sett alle området positive. Klarere roller, økonomiske fordeler, Socks krav 
lettere opprettholdt. 100 millioner i økonomisk 
gevinst.{/Suksesskriterier>Økonomi: Statoil}{/Suksesskriterier>Klarere_roller: 
Statoil}{/Suksesskriterier>Mål_oppnåelse: Statoil} 

187. {Suksesskriterier>Mål_med_prosjektet}Hvordan kom dere frem til disse kriteriene? 
 2004: Mål satt opp i samarbeid med Fox 
IT.{/Suksesskriterier>Mål_med_prosjektet: Statoil} 
19.{Suksesskriterier>CMDB_korrekthet} Er CMDB-en oppdatert og korrekt fortsatt? 

a) Blir rutinene fra prosjektet overholdt?{/Suksesskriterier>CMDB_korrekthet: 
Statoil} 

  
20. {Suksesskriterier>Andre_ITIL_prosessers_tildfredshet}Er de andre ITIL prosessen 

fornøyd med hvilke data konfigurasjonsprosessen via CMDB-en kan tilby dem? 
 Mangler en del relasjoner i CMDB-

en{/Suksesskriterier>Andre_ITIL_prosessers_tildfredshet: Statoil} 
a)Hvorfor? Hvorfor ikke? 
 
b) {Suksesskriterier>Andre_ITIL_prosessers_tildfredshet}Noe dem savner? 
 Relasjoner mellom 

konfigurasjonsenhetene.{/Suksesskriterier>Andre_ITIL_prosessers_tildfredshet: Statoil} 
 

21.{Suksesskriterier>Mottakelse_i_organisasjonen} 
{Suksesskriterier>Kulturendring}Oppfattes prosjektet som en suksess? 

a) Av ledelsen? 
  Ja. 

b) Av IT avedelingen? 
Ja. For eksempel så ser utviklerne nye muligheter nå som de ser hvordan 
”landskapet” ser ut. 

c) Av Brukerne? 
  Bedre kvalitet på tjenestene som leveres, mer 
kostnadseffektive.{/Suksesskriterier>Kulturendring: 
Statoil}{/Suksesskriterier>Mottakelse_i_organisasjonen: Statoil} 
22. Har prosjektet ført til faktisk målbare endringer? 
 a) 
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{Suksesskriterier>Klarere_roller}{Suksesskriterier>Økonomi}{Suksesskriterier>Kulturen
dring}Hvilke? 
  Økonomisk gevinst på 100 millioner 
  Klarere roller, og ansvar. 
  Fokus på kunde, klart å være proaktive i stede for bare 
reaktive.{/Suksesskriterier>Kulturendring: Statoil}{/Suksesskriterier>Økonomi: 
Statoil}{/Suksesskriterier>Klarere_roller: Statoil} 
 b) Positive? 
  Udelt positive. 
 c) {ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy}Negative ? 

  Endringer, ukomfortabel med 
verktøy{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy} 
23 {Suksesskriterier>Årsak_til_suksess}Dersom suksess hva er din oppfatning av hvorfor 
det ble en suksess? 
 Erik: Møtte Målsetningene, flere ville innføre. 
 Ane Marie: ITIL har bidratt til et felles språk 

C&C: Rammeverket passet veldig bra til StatoilHydros organisasjon og 
arbeidsmetoder.{/Suksesskriterier>Årsak_til_suksess: Statoil} 

24.{Suksesskriterier>Fallgruve} Er det noen fallgruver du mener dere kunne ha gått i som 
dere har unngått? 
 Engasjement fra ledelsen fra start og gjennom hele prosjektet 
 Hatt klare roller i hele prosjektet. 

{ITIL_konfigfaktorer>Implementering_av_andre_prosesser}Innført alle service og 
support prosessene samtidig. I og med at de er tett integrerte og trenger 
”hverandre”{/ITIL_konfigfaktorer>Implementering_av_andre_prosesser: 
Statoil}{/Suksesskriterier>Fallgruve: Statoil} 

25.{ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap}{ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy>Utfordrin
ger}Har du noen innvendinger mot prosjektet? 
 Stor styrke med fagmiljøet, verktøyet til tider 
flaskehals.{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_verktøy>Utfordringer: 
Statoil}{/ITIL_konfigfaktorer>ITIL_kunnskap: Statoil} 
 
Ting som kom frem uavhengig av spørsmålene 
{Suksesskriterier>Fordeler}Når utviklerne ser oversikten over systemet og hvor sårbart 
enkelt ting kan være, så har de fått aha opplevelser og muligheter for å gjøre ting, bedre, 
mer stabilt. {/Suksesskriterier>Fordeler: Statoil:Sigbjørn} 
 
Tre aspekter som driver fremover: Utvikler prosessene, verktøyet og utvider 
bruksområdet. 
 
{ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå>Fremgangsmåte}{ITIL_konfigfaktorer>Utfor
dringer_ikke_IKT}Finne detaljeringsnivået utenfor IT var en veldig tidskrevende og 
vanskelig del av innføringsprosjektet.{/ITIL_konfigfaktorer>Utfordringer_ikke_IKT: 
Statoil}{/ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå>Fremgangsmåte: Statoil} 
 
{ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå}I forbindelse med CMDB-en har tilgang for å 
endre data blitt mer begrenset{/ITIL_konfigfaktorer>CMDB_Detaljenivå: Statoil} 
 
{ITIL_konfigfaktorer>Innhenting_CMDB_data}Bruker de andre kildene(SAP, 
administrasjonsverktøy, manuell registrering) og sammenlikner opp mot resultatet av 
lytting/scanning for så finne avvik.{/ITIL_konfigfaktorer>Innhenting_CMDB_data: 
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Statoil} 
 
Har ikke fokusert mye på verification and audit på det som kommer inn, 
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Intervjuguide PMP 

 

Process Modeling Practice in Norway    Intervjuguide 

 

Introduksjon 

 

Jeg vil først stille noen innledende spørsmål om deg og om virksomheten. 

 

 

1. Hva er din stilling i virksomheten? 

 

 

2. Hva har vært din rolle i dette prosjektet, og i prosessmodelleringsarbeidet? 

 

 

3. Hva er din faglige tilhørighet?      

 

 

4. Hvor lenge har du jobbet med å dokumentere og forbedre prosesser? 

 

 

5. Hva har vært din viktigste kilde for kunnskap om prosesstankegangen og prosessmodellering? 
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6. Hvilke type virksomhet er dette, offentlig eller privat? 

    

 

7. Hvilken bransje er virksomheten i (industri, varehandel, tjenesteyting, bank / finans, forsikring, IT, 

annet) 

 

 

8. Hvor mange ansatte er det i den enheten som prosjektet er gjennomført i? 

 

 

9. Hvor mange har vært involvert i prosjektet og hvor lenge varte det (fra oppstart til slutt)? 

 

 

 

 

 

Modelleringsmodenhet 

 

Jeg vil nå stille noen spørsmål angående metoder, teknikker og verktøy som ble benyttet? 

 

10. Metodeverk 

 

a) Hadde enheten et metodeverk (metode, teknikk, verktøy) for prosessmodellering før dette  

    prosjektet startet? Hvilket? 
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b) Har prosjektet benyttet dette metodeverket? Evt. hvilket annet har man brukt? 

 

 

 

c) Hvilken teknikk ble benyttet for å modellere prosesser? 

 

 

 

d) Hvilket verktøy ble benyttet for å modellere prosesser? 

 

 

 

 

e) Har prosjektet selv brukt tid på å undersøke alternative metodeverk før man begynte å  

    modellere? 

 

 

f) Har enheten som en følge av dette prosjektet nå en felles praksis for modellering av sine  

    prosesser? 

 

 

11. Kurs og kompetanse 
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a) Har prosjektet gjennomført opplæring i prosessmodellering (bruk av teknikk og verktøy)?     

    Hvem deltok? 

 

 

b) Dersom nei; hadde noen i prosjektgruppen tidligere gjennomført kurs i prosessmodellering,  

    eller praktisk erfaring i prosessmodellering fra tidligere prosjekter? 

 

 

c) Har dere benyttet innleide ressurser i arbeidet med å modellere prosesser? Til hva? 

 

 

12. Publisering og forvaltning 

 

a) Hadde enheten en etablert praksis for publisering (håndbøker / intranett) av sine  

    prosessmodeller før dette prosjektet startet?  

 

 

b) Dersom ikke; har en slik praksis blitt etablert som følge av prosjektet? 

 

 

c) Hadde enheten en etablert praksis for forvaltning (fordelt ansvar, oppdatering ved 

endringer) av sine prosessmodeller før dette prosjektet startet? 
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 d) Dersom ikke; har en slik praksis blitt etablert som følge av prosjektet? 

 

 

13. Etterbruk 

 

a) Hvordan brukes prosessmodellene nå i ettertid? 

 

• Brukes de til opplæring av nyansatte / nye deltakere i prosessen? 

 

 

• Brukes de i systemarbeid (kravspesifikasjon, analyse / design)? 

 

 

• Brukes de i forbindelse med et kvalitetssystem? 

 

 

 

Modellegenskaper og modelleringsarbeidet 

 

Jeg vil nå stille noen spørsmål om hvordan prosessmodelleringsarbeidet ble utført og de modellene 

som ble utarbeidet. 

 

14. Hvilke egenskaper ved prosessene ble modellert?  

(Be om kopi av modell og evt. prosessbeskrivelse, i stedet for å spørre detaljert.) 
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15. Hvem deltok i arbeidet med å utarbeide prosessmodellene? (listen under er en sjekkliste) 

 a) Ledelsen for enheten 

 b) Representanter for de som arbeider i prosessen til daglig 

 c) Prosesseier 

 d) Ressurspersoner fra IT-siden 

 e) Eksterne parter (kunder, leverandører, samarbeidspartner) 

 f) Ekstern konsulent 

 g) Andre 

 

 

 

16. Medvirkning og motstand 

 

a) Har det vært et mål at de ansatte skulle delta i modelleringsarbeidet? 

 

 

b) Har de ansatte deltatt i modelleringsarbeidet slik man ønsket? 

 

 

c) Hva har man gjort for å organisasjonen i prosjektets arbeid, både underveis og  

    avslutningsvis. 
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d) Har det vært uttykt motstand mot prosessmodelleringsarbeidet? 

 

 

e) Klarte de som uttrykte motstand mot prosessmodelleringsarbeidet å redusere effekten av   

   prosjektet? 

 

  

17.  Modelleringsarbeidet 

 

a) Ble modellene utformet av en gruppe på et felles møte, eller av en av prosjektdeltakerne  

    alene? 

 

 

b) Hvem tegnet prosessmodellene i verktøyet? 

 

 

c) Ble det gjort noe for å validere prosessmodellene, dvs. for å sikre at ”as is” modellene  

    virkelig representerte nåsituasjonen? 

 

 

d) Dersom formålet var å forbedre prosessen, har prosjektet laget to modeller av hver  

    prosess; én for nåsituasjonen og én for ønsket situasjon? 
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e) Dersom prosjektet gjennom analyse har utformet en ny utgave av prosessen, baserer den    

    nye utgaven seg på spesielle IT-løsninger? Hvilken teknologi? 

 

 

f) Hva oppleves som utfordringene ved prosessmodelleringsarbeidet? 

 

 

 

 

 

 

 

18. Virksomhetsmodellering 

 

 a) Har prosjektet laget andre typer grafiske modeller enn prosessmodeller? 

 

 

b) Er det gjennomført andre modelleringsinitiativer i virksomheten, slik som prosessmodeller,  

    datamodeller, konfigurasjonsmodeller, IS-arkitektur, organisasjonskart og formålskart?  

 

 

c) Overlapper noe av dette med det som dere har utarbeidet i dette prosjektet? 
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 d) Har enheten i dag en samlet forvaltning av alle sine virksomhetsmodeller? 

 

 

 

 

Formål og resultat 

 

Jeg vil nå stille noen spørsmål angående formålet med prosjektet og det man har oppnådd 

 

19. Prosjektet 

 

a) Hva var hovedformålet med prosjektet som prosessmodelleringen inngikk i? 

 

 

b) Har enheten oppnådd dette hovedformålet? 

 

 

c) Har aktuell ansvarlig leder åpent gitt uttrykk for at dette prosjektet var viktig? I hvilken  

    sammenheng? 

 

 

20. Prosessmodellering 
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a) Hva ønsket dere å oppnå med å utforme prosessmodeller? 

 

 

b) Har dere oppnådd det dere ønsket med prosessmodelleringen? 

 

 

c) Har prosessene blitt implementert i organisasjonen i henhold til de utformede  

   prosessmodellene? 

 

 

d) Har prosessmodellene påvirket måten man arbeider på i organisasjonen? 

 

 

21. Ledelsens støtte 

 

a) Har aktuell ansvarlig leder åpent gitt uttrykk for at enhetens prosesser er viktige for  

    enheten? I hvilken sammenheng? 

 

 

b) Hvem (rolle / funksjon) var det som tok initiativet til å benytte en prosessorientert  

    tilnærming? 

 

 

c) Viste ledelsen i praktisk handling at prosessmodelleringsarbeidet var et viktig og prioritert  
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    tiltak? 

 

22. Modenhetsnivå 

 

a) På hvilket modenhetsnivå var enheten før dette prosjektet startet i henhold til vedlagte   

    skala? (presenter skala) 

 

 

b) Har man endret modenhetsnivå som følge av dette prosjektet? 

 

 

c) Hadde enheten etablert prosesseierskap før dette prosjektet startet?  

 

 

d) Har enheten nå, som en følge av dette prosjektet, etablert prosesseierskap? 

 

 

e) Hadde enheten satt for mål for sine prosesser, og ble måloppnåelsen overvåket før dette  

    prosjektet startet?  

 

 

f) Har enheten nå som en følge av dette prosjektet satt mål for sine prosesser og blir  

   måloppnåelsen nå overvåket? 
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g) Hva oppleves som utfordringene ved det å styre prosessene i enheten? 
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Perceived usefulness  

 

Til slutt vil jeg stille noen spørsmål om hvor nyttig prosessmodellering har vært for prosjektet. 

 

23. Bruk av prosessmodeller gjorde det mulig for prosjektet å fullføre sine oppgaver raskere enn vi 

ellers ville ha gjort (accomplish tasks more quickly) 

 

Helt enig Delvis enig Verken enig eller 

uenig 

Delvis uenig Helt uenig 

     

 

24. Bruk av prosessmodeller ga prosjektet et bedre resultat enn vi ellers ville ha fått (enhanced 

effectiveness) 

 

     

 

25. Bruk av prosessmodeller gjorde det lettere for oss å utføre prosjektarbeidet (make it easier to do 

the job) 

 

     

 

 

4. Åpent spørsmål basert på mulige konteksttilpassede forslag: 



Masteroppgave i Informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen av Rune Synnevåg 

18.06.2008  Side 103 av 106 

 

• Prosessmodeller er godt egnet for å dokumentere en eksisterende prosess 

 

 

• Prosessmodeller er godt egnet for å analysere en eksisterende prosess 

 

 

• Prosessmodeller er godt egnet når man skal utforske hvordan IT kan benyttes for å forbedre 
prosessen 

 

 

• Prosessmodeller er godt egnet som et kommunikasjonshjelpemiddel når en gruppe sammen 
skal beskrive og analysere en prosess 

 

 

• Prosessmodeller er godt egnet når man skal forklare en prosess for personer som ikke selv 
har vært med i å beskrive den 

 

 

• Prosessmodeller er godt egnet som grunnlag for en kravspesifikasjon til et 
informasjonssystem 

 

 

• Prosessmodeller er godt egnet for å involvere de ansatte i prosessarbeid 

 

 

• Prosessmodeller er godt egnet når omorganiseringer skal gjennomføres 
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• Prosessmodeller er godt egnet når nyansatte skal gis opplæring i sin jobb 
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Modenhetsskala – i hvilken grad prosesstankegangen er etablert i virksomheten 

 

 

Brukes ved spørsmål 22. Presenteres for informanten. 

 

a) På hvilket modenhetsnivå var enheten før dette prosjektet startet i henhold til vedlagte   

    skala? (presenter skala).  

 

b) Har man endret modenhetsnivå som følge av dette prosjektet? 

 

 

Nivå:         Kjennetegn: 

 

 

1: 

Uklar 

 

 

Prosesser er ikke navngitte eller beskrevet. Praksis er gjerne svært lite 

standardisert i enheten. 

 

 

2:  

Identifisert 

 

 

Prosesser er navngitt og beskrevet. Det finnes gjerne en felles praksis, men det 

er ikke godt samsvar mellom praksis og beskrivelsen. 

 

 

3: 

 

Prosesser er beskrevet og praksis er i henhold til beskrivelsen. Prosessers 
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Definert 

 

ytelse og resultat kan med stor grad forutsis. 

 

 

4: 

Styrt 

 

 

Prosesser har mål, måloppnåelsen blir overvåket, og prosesser blir tilpasset på 

bakgrunn av måloppnåelsen.  

 

 

5: 

Optimalisert 

 

 

Prosesser er gjenstand for kontinuerlig videreutvikling og fornyelse slik at 

virksomhetens mål oppnås. 
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