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Problemstilling:	  

Håndteringen	  av	  bristende	  forutsetninger	  under	  NF	  07.	  

1.0	  Innledning:	  

1.1.	  Emne	  og	  Problemstilling	  
Problemstillingen	  i	  oppgaven	  er	  hvordan	  Norsk	  Fabrikasjonskontrakt	  20071	  
håndterer	  tilfeller	  av	  bristende	  forutsetninger.	  En	  bristende	  forutsetning	  foreligger	  
dersom	  det	  underveis	  i	  kontraktsavviklingen	  inntrer	  et	  uventet	  forhold	  som	  gjør	  at	  
oppfyllelse	  av	  partenes	  kontraktsforpliktelser	  blir	  vanskeligere	  enn	  forventet.	  Den	  
part	  som	  rammes	  av	  forutsetningssvikten	  må	  dermed	  yte	  mer	  for	  å	  oppfylle	  
kontraktsmessig,	  hvis	  ikke	  kommer	  han	  i	  mislighold.	  Imidlertid	  gjelder	  ikke	  dette	  
utgangspunktet	  dersom	  den	  andre	  parten	  etter	  den	  ulovfestede	  læren	  om	  bristende	  
forutsetninger	  bærer	  risikoen	  for	  at	  den	  aktuelle	  forutsetningen	  svikter.	  Da	  har	  den	  
part	  som	  rammes	  av	  den	  relevante	  forutsetningssvikten	  ikke	  lenger	  en	  plikt	  til	  å	  
oppfylle	  kontraktsforpliktelsen	  ved	  at	  denne	  er	  bortfalt	  eller	  modifisert.2	  Nærmere	  
om	  hva	  som	  er	  det	  materielle	  innholdet	  i	  forutsetningslæren	  vil	  bli	  behandlet	  i	  
kapittel	  4.	  Oppgavens	  problemstilling	  knytter	  seg	  imidlertid	  hovedsakelig	  til	  de	  
prosessuelle	  sider	  ved	  at	  det	  inntrer	  en	  bristende	  forutsetning	  under	  avviklingen	  av	  
en	  fabrikasjonskontrakt.	  

NF	  07	  er	  en	  standardkontrakt	  som	  gjelder	  ”større	  oppdrag	  om	  fabrikasjon	  for	  
leveranser	  til	  norsk	  kontinentalsokkel”.3	  Kontrakten	  er	  fremforhandlet	  av	  Norsk	  
Hydro	  ASA	  og	  Statoil	  ASA	  som	  talsmenn	  for	  selskapets	  interesser	  og	  
Teknologibedriftens	  Landsforening	  som	  representant	  for	  leverandørens	  interesser.4	  
Kontrakten	  inneholder	  et	  omfattende	  endringssystem	  som	  gir	  selskapet	  en	  
vidtrekkende	  kompetanse	  til	  ensidig	  kunne	  endre	  leverandørens	  
kontraktsforpliktelser	  underveis	  i	  kontraktsforholdet.5	  Kontrakten	  gir	  da	  
leverandøren	  krav	  på	  justering	  av	  tid	  eller	  pris,	  forutsatt	  at	  han	  har	  fulgt	  
endringssystemets	  formelle	  prosedyrer	  som	  er	  fastsatt	  i	  artikkel	  12-‐16.	  NF	  07	  
inneholder	  bestemmelser	  som	  regulerer	  spesifikke	  former	  av	  forutsetningssvikt	  og	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Heretter	  vil	  NF	  07	  bli	  brukt	  som	  forkortelse	  

2	  Jan	  Einar	  Barbo,	  Kontraktsomlegging	  i	  entrepriseforhold”,	  	   Oslo	  1997	  side	  295	  

3	  NF	  07,	  Protokoll	  nr.	  1	  

4	  Knut	  Kaasen,	  PETROLEUMSKONTRAKTER	  med	  kommentarer	  til	  NF	  05	  og	  NTK	  05,	  
Universitetsforlaget	  2006	  side	  19	  

5	  Kaasen	  276	  
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som	  dermed	  hjemler	  kontraktsrevisjon	  ved	  å	  henvise	  til	  endringssystemets	  regler.6	  
Et	  eksempel	  på	  slik	  regulering	  er	  artikkel	  5.1.	  som	  slår	  fast	  at	  selskapet	  har	  den	  
økonomiske	  risikoen	  dersom	  det	  skjer	  uforutsette	  regelendringer	  etter	  
kontraktsinngåelsen	  som	  endrer	  leverandørens	  plikter	  etter	  kontrakten.	  

NF	  07	  har	  imidlertid	  ingen	  materiell	  bestemmelse	  som	  gir	  hjemmel	  for	  
kontraktsrevisjon	  i	  tilfeller	  der	  leverandørens	  plikter	  etter	  kontrakten	  påvirkes	  av	  
en	  bristende	  forutsetning.	  Oppgavens	  problemstilling	  knytter	  seg	  dermed	  til	  
spørsmålet	  om	  endringssystemet	  likevel	  i	  visse	  tilfeller	  kan	  kobles	  inn	  og	  håndtere	  
tilfeller	  av	  bristende	  forutsetninger,	  eller	  om	  partene	  må	  falle	  tilbake	  på	  
bakgrunnsretten	  når	  spørsmålet	  om	  forutsetningens	  relevans	  og	  dens	  eventuelle	  
rettsvirkninger	  skal	  fastlegges.	  

1.2.	  Rettskilder	  og	  metode	  
Petroleumskontrakter	  er	  et	  særskilt	  område	  innenfor	  kontraktsretten	  og	  det	  er	  
dermed	  kontrakten	  som	  er	  den	  sentrale	  rettskilde.	  	  Rettsspørsmål	  må	  dermed	  løses	  
med	  grunnlag	  i	  en	  tolkning	  av	  kontraktens	  ordlyd	  etter	  alminnelige	  prinsipper	  for	  
avtaletolkning.7	  Siden	  NF	  07	  er	  en	  standardkontrakt	  er	  det	  sentrale	  hva	  som	  følger	  
av	  en	  objektivt	  fortolkning	  av	  kontraktens	  ordlyd.	  Den	  subjektive	  partsvilje	  har	  
dermed	  mindre	  vekt	  som	  tolkningsfaktor,	  siden	  kontrakten	  er	  fremforhandlet	  av	  
profesjonelle	  parter	  som	  er	  andre	  enn	  de	  parter	  som	  faktisk	  inngår	  avtale	  etter	  
standarden.8	  De	  hensyn	  som	  ligger	  til	  grunn	  for	  utformingen	  av	  kontrakten	  er	  også	  
relevante	  ved	  tolkningen.	  

Det	  finnes	  ingen	  forarbeider	  til	  NF	  07.	  Imidlertid	  er	  det	  klart	  	  at	  
kontraktskonsipistenes	  syn	  på	  kontraktens	  bestemmelser	  vil	  være	  relevant	  ved	  
tolkningen	  og	  utfylling	  av	  kontrakten	  der	  disse	  kan	  oppdrives.9	  Høyesterett	  la	  i	  Rt.	  
1991	  side	  719	  vekt	  på	  forarbeidene	  til	  en	  standardkontrakt	  til	  støtte	  for	  sitt	  resultat,	  
noe	  som	  viser	  at	  forarbeider	  vil	  ha	  rettslig	  betydning.10	  

Standardkontrakter	  vil	  som	  regel	  være	  utførlig	  regulerte,	  og	  ofte	  vil	  
kontraktsbestemmelsene	  gi	  anvisning	  på	  løsninger	  som	  avviker	  fra	  
bakgrunnsretten.	  Dette	  innebærer	  at	  bakgrunnsretten	  ofte	  vil	  ha	  begrenset	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6	  Kaasen	  305	  og	  308	  

7	  	  Viggo	  Hagstrøm,	  Obligasjonsretten,	  2	  utgave,	  Oslo	  2003	  side	  42-‐43	  

8	  Kaasen	  side	  54	  

9	  Kaasen	  side	  55	  

10	  Kaasen	  55	  
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betydning.11	  Imidlertid	  regulerer	  NF07	  i	  liten	  grad	  tilfeller	  av	  bristende	  
forutsetninger	  noe	  som	  innebærer	  at	  bakgrunnsretten	  på	  kontraktrettens	  område	  
er	  sentral	  for	  oppgavens	  problemstilling.	  

Lov	  13.	  mai	  1988	  om	  kjøp	  har	  i	  utgangspunktet	  relevans	  for	  NF	  07	  ved	  at	  
leverandøren	  ”skal	  skaffe	  en	  vesentlig	  del	  av	  materialet”	  til	  tilvirkningen,	  som	  er	  et	  
vilkår	  for	  kjøpslovens	  anvendelse,	  jfr.	  kjøpslovens	  §	  2.1.	  Likevel	  er	  betydningen	  av	  
loven	  begrenset	  fordi	  fabrikasjonskontraktene	  skiller	  seg	  vesentlig	  fra	  den	  typiske	  
kjøpsavtale.12	  Kjøpsloven	  kodifiserer	  imidlertid	  en	  rekke	  ulovfestede	  
kontraktsrettslige	  prinsipper	  som	  gjør	  seg	  gjeldende	  ved	  tolkningen	  og	  utfyllingen	  
av	  NF	  07.13	  	  

Det	  er	  mye	  som	  tyder	  på	  at	  det	  er	  i	  ferd	  med	  å	  utvikle	  seg	  en	  egen	  og	  særpreget	  
kontraktsrett	  på	  området	  for	  petroleumskontrakter.14	  Fabrikasjonskontraktene	  har	  
også	  flere	  likhetstrekk	  med	  entreprisestandardene	  og	  skipsbyggingskontraktene.	  De	  
regulerer	  alle	  større	  tilvirkningsoppdrag,	  og	  inneholder	  alle	  et	  endringssystem.	  Det	  
foregår	  i	  stor	  grad	  ”fri	  flyt”	  av	  rettskilder	  mellom	  disse	  rettsområdene.15	  
Rettspraksis	  og	  kontraktspraksis	  fra	  disse	  områdene	  er	  dermed	  relevante	  
rettskilder	  for	  kontrakter	  inngått	  under	  NF	  07.	  Særlig	  innenfor	  entrepriseretten	  er	  
rettspraksis	  omfattende,	  og	  Høyesterett	  har	  avsagt	  en	  rekke	  avgjørelser	  på	  området.	  
16	  	  

Rettspraksis	  på	  petroleumsrettens	  område	  er	  derimot	  beskjeden,	  og	  det	  er	  kun	  
underrettsavgjørelser	  og	  voldgiftsdommer	  som	  er	  blitt	  avsagt	  på	  området.	  17	  NF	  07	  
inneholder	  også	  et	  ekspertssystem	  som	  gir	  en	  oppnevnt	  ekspert	  kompetanse	  til	  å	  ta	  
stilling	  til	  uenighet	  knyttet	  til	  om	  et	  arbeid	  utgjør	  en	  endring.	  Disse	  avgjørelsene	  er	  
midlertidige,	  men	  erfaring	  viser	  at	  nesten	  ingen	  av	  dem	  blir	  overprøvd	  av	  høyere	  
rettslige	  instanser.	  Flere	  av	  disse	  ekspertavgjørelsene	  er	  utgitt	  i	  PetrIus	  som	  er	  gitt	  
ut	  av	  Institutt	  for	  Sjørett	  ved	  Universitet	  i	  Oslo	  i	  1999.	  Selv	  om	  
underrettsavgjørelser,	  voldgiftsdommer	  og	  ekspertavgjørelser	  har	  begrenset	  vekt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

11	  Amund	  Bjøranger	  Tørum,	  ”Sammenlignende	  analyser	  av	  fabrikasjon	  og	  entreprise	  
–	  illustrert	  med	  endrings	  –	  og	  varslingsreglene	  og	  arbeidsplikten”,	  Tidsskrift	  for	  
forretningsjus,	  2010	  s	  147-‐194	  (s.154-‐155)	  

12	  Kaasen	  52-‐53	  

13	  Kaasen	  side	  53	  

14	  Kaasen	  side	  54	  

15	  Tørum	  side	  152	  

16	  Tørum	  (side	  152-‐153)	  

17	  Kaasen	  side	  57	  
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som	  rettskildefaktor,	  vil	  likevel	  argumentasjonsverdien	  av	  dem	  kunne	  være	  stor.	  De	  
kan	  dermed	  være	  med	  på	  å	  belyse	  rettskildebildet	  for	  fabrikasjonskontrakter.18	  	  

Avtaleloven	  er	  også	  relevant	  som	  bakgrunnsrett.	  Lovens	  §	  36	  gir	  hjemmel	  for	  
etterfølgende	  kontraktsrevisjon	  i	  likhet	  med	  læren	  om	  bristende	  forutsetninger.	  	  
Imidlertid	  gir	  Høyesterett	  i	  Rt.	  1999	  s.	  922	  (Salhusbrodommen)	  uttrykk	  for	  at	  læren	  
om	  bristende	  forutsetninger	  er	  et	  mer	  nærliggende	  rettslig	  grunnlag	  for	  
kontraktsrevisjon	  av	  standardkontrakter.	  Førstvoterende	  begrunner	  dette	  med	  at	  
avtalelovens	  §	  36	  legger	  opp	  til	  mer	  generelle	  rimelighetsbetraktninger,	  som	  det	  er	  
lite	  rom	  for	  å	  legge	  vekt	  på	  i	  standardkontrakter.19	  	  

Relevant	  juridisk	  teori	  for	  oppgaven	  er	  særlig	  Knut	  Kaasen	  sin	  bok	  
”Petroleumskontrakter	  med	  kommentarer	  til	  NF	  05	  og	  NTK	  05”,	  samt	  Jan	  Einar	  
Barbo	  sin	  bok	  ”Kontraktsomlegging	  i	  entrepriseforhold”.	  Oppgavens	  problemstilling	  
belyses	  i	  begge	  bøkene.	  Også	  juridisk	  teori	  knyttet	  til	  den	  generelle	  kontraktsretten	  
samt	  entrepriseretten,	  vil	  være	  relevant	  som	  rettskilde	  for	  fabrikasjonskontrakter.20	  	  

1.3.	  Avgrensning	  av	  oppgaven	  
Oppgavens	  hovedproblemstilling	  knytter	  seg	  til	  de	  prosessuelle	  aspekter	  ved	  at	  det	  
foreligger	  en	  bristende	  forutsetning	  som	  påvirker	  leverandørens	  
kontraktsforpliktelser.	  Det	  avgjørende	  for	  de	  problemstillinger	  som	  drøftes	  i	  
oppgaven	  er	  dermed	  leverandørens	  pretensjon	  om	  at	  det	  har	  inntrådt	  en	  relevant	  
bristende	  forutsetning.	  Dette	  betyr	  at	  oppgaven	  i	  liten	  grad	  fokuserer	  på	  de	  
materielle	  spørsmål	  knyttet	  til	  når	  det	  foreligger	  en	  relevant	  bristende	  forutsetning.	  

En	  videre	  konsekvens	  av	  denne	  avgrensningen	  er	  at	  oppgaven	  ikke	  behandler	  
kontraktsbrudd.	  Et	  kontraktsbrudd	  foreligger	  der	  den	  ene	  part	  ikke	  oppfyller	  
kontraktsmessig,	  og	  ikke	  kan	  vise	  til	  at	  dette	  skyldes	  forhold	  den	  andre	  part	  har	  
risikoen	  for.	  Dette	  innebærer	  at	  leverandøren	  vil	  være	  i	  mislighold	  der	  hans	  påstand	  
om	  at	  forutsetningen	  er	  relevant	  ikke	  fører	  fram,	  fordi	  han	  da	  hadde	  en	  plikt	  til	  å	  
oppfylle	  kontraktsmessig.	  Også	  tilfeller	  av	  selskapets	  kontraktsbrudd	  holdes	  utenfor	  
oppgaven.	  

Oppgaven	  avgrenses	  videre	  mot	  kontraktens	  regulerte	  former	  av	  forutsetningssvikt.	  	  
Herunder	  uforutsette	  forstyrrelser	  fra	  selskapets	  representant,	  jfr.	  Art.3	  	  
regelendring,	  jfr.	  Art	  5	  og	  force	  majeure,	  jfr.	  art	  28.	  	  

Videre	  avgrenses	  oppgaven	  mot	  avtalelovens	  §	  36	  og	  de	  tilfeller	  hvor	  det	  kan	  være	  
naturlig	  å	  basere	  kontraktsrevisjon	  på	  dette	  rettsgrunnlag.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

18	  Kaasen	  side	  57-‐58	  

19	  Rt.	  1999	  s.	  922	  (s.	  10	  i	  utskriftsformat)	  

20	  Kaasen	  side	  59	  
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En	  forutsetning	  som	  ligger	  til	  grunn	  for	  oppgaven	  er	  at	  hvem	  som	  bærer	  risikoen	  for	  
forutsetningssvikten	  ikke	  kan	  plasseres	  med	  grunnlag	  i	  avtaletolkning.	  
Utgangspunktet	  for	  drøftelsene	  er	  dermed	  at	  det	  er	  læren	  om	  bristende	  
forutsetninger	  som	  er	  det	  rettslige	  grunnlaget	  for	  risikoplasseringen.	  Dermed	  
holdes	  den	  potensielle	  problemstilling	  som	  gjelder	  grensedragningen	  mellom	  
avtaletolkning	  og	  læren	  om	  bristende	  forutsetninger	  utenfor	  oppgaven.	  

1.4.	  Oppgavens	  videre	  fremstilling.	  
I	  kapittel	  2	  vil	  det	  bli	  gitt	  en	  generell	  innføring	  i	  endringssystemets	  mekanismer	  og	  
de	  hensyn	  som	  begrunner	  dette.	  	  Det	  er	  hensiktsmessig	  med	  en	  generell	  innføring	  i	  
kontraktens	  endringssystem	  og	  vilkårene	  for	  dets	  anvendelse	  for	  å	  oppnå	  en	  bedre	  
forståelse	  for	  de	  problemstillinger	  oppgaven	  reiser.	  

Kapittel	  3	  behandler	  spørsmålet	  om	  risikoplassering.	  Bakgrunnsrettens	  prinsipper	  
om	  risikoplassering	  samt	  NF	  07	  sin	  regulering	  av	  risikoplassering	  har	  betydning	  for	  
hvorvidt	  en	  forutsetningssvikt	  er	  relevant.	  

Videre	  vil	  læren	  om	  bristende	  forutsetninger	  bli	  nærmere	  behandlet	  i	  kapittel	  4.	  I	  og	  
med	  at	  oppgavens	  problemstillingen	  konsentreres	  om	  de	  prosessuelle	  sider	  av	  at	  
det	  inntrer	  en	  bristende	  forutsetning,	  vil	  det	  materielle	  innholdet	  i	  
forutsetningslæren	  kun	  i	  begrenset	  grad	  bli	  behandlet.	  I	  punkt	  4.2.	  redegjøres	  det	  
for	  rettsvirkningene	  av	  at	  det	  foreligger	  en	  relevant	  bristende	  forutsetning.	  

Oppgavens	  hovedproblemstilling	  vil	  bli	  behandlet	  i	  detalj	  i	  kapittel	  5.	  Her	  vil	  en	  
rekke	  problemstillinger	  som	  kan	  oppstå	  i	  forlengelsen	  av	  at	  leverandøren	  oppdager	  
en	  bristende	  forutsetning	  under	  kontraktsavviklingen	  drøftes.	  Problemstillingene	  
vil	  både	  knytte	  seg	  til	  tilfeller	  hvor	  endringssystemet	  kobles	  inn	  og	  håndterer	  den	  
bristende	  forutsetningen,	  og	  situasjoner	  der	  partene	  må	  falle	  tilbake	  på	  
bakgrunnsretten	  når	  rettsspørsmål	  knyttet	  til	  forutsetningssvikten	  skal	  løses.	  

2.0.	  Endringssystemet	  i	  NF	  07	  

2.1.	  Introduksjon	  av	  oppgavens	  problemstilling.	  
Når	  det	  i	  kontraktsavviklingen	  under	  NF	  07	  inntreffer	  en	  bristende	  forutsetning	  
som	  påvirker	  leverandørens	  kontraktsforpliktelser,	  så	  oppstår	  spørsmålet	  om	  
hvilken	  betydning	  dette	  får	  for	  leverandørens	  krav	  på	  kontraktsrevisjon	  og	  for	  den	  
videre	  framdriften	  i	  prosjektet.	  	  

Dette	  kan	  illustreres	  med	  et	  eksempel:21	  Dersom	  leverandøren	  under	  
sammenkoblingen	  av	  en	  skjøt	  mellom	  to	  rør	  oppdager	  at	  skjøten	  ikke	  kan	  strammes	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

21	  Eksempelet	  er	  hentet	  fra	  en	  Masteroppgave	  ved	  UIO,	  Forutsetningslærens	  plass	  i	  
NF/NTK	  07	  –	  Forholdet	  til	  kontraktenes	  endringssystem,	  ved	  Universitet	  I	  Oslo.	  
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slik	  at	  den	  blir	  tett,	  og	  dette	  viser	  seg	  å	  være	  på	  grunn	  av	  at	  stålkvaliteten	  i	  boltene	  
er	  for	  dårlig,	  foreligger	  det	  en	  bristende	  forutsetning	  som	  påvirker	  leverandørens	  
kontraktsforpliktelse	  om	  å	  sammenkoble	  skjøten.	  Leverandøren	  må	  da	  skifte	  ut	  
boltene	  og	  erstatte	  disse	  med	  nye	  bolter	  av	  riktig	  stålkvalitet,	  for	  at	  skjøten	  skal	  
kunne	  strammes	  tilstrekkelig.	  I	  slike	  situasjoner	  vil	  det	  ofte	  oppstå	  uenighet	  mellom	  
partene	  om	  hvem	  som	  bærer	  risikoen	  for	  at	  forutsetningen	  svikter,	  og	  som	  således	  
må	  betale	  for	  innkjøp	  av	  nye	  bolter	  og	  monteringen	  av	  disse.	  	  

Når	  slike	  tvister	  oppstår	  under	  kontraktsavviklingen	  vil	  det	  kunne	  være	  av	  
avgjørende	  betydning	  for	  leverandørens	  krav	  på	  justering	  av	  tid	  og	  vederlag	  samt	  
framdriften	  i	  prosjektet,	  om	  kontraktens	  endringssystem	  kobles	  inn.	  Dette	  skal	  vi	  se	  
nærmere	  på	  i	  kapittel	  2.3.,	  men	  først	  skal	  det	  redegjøres	  for	  de	  hensyn	  som	  
begrunner	  endringssystemet	  i	  NF	  07.	  

2.2.	  Hensyn	  som	  begrunner	  endringssystemet	  
NF	  07	  inneholder	  et	  velutviklet	  og	  omfattende	  endringssystem	  som	  gir	  selskapet	  en	  
ensidig	  rett	  til	  å	  pålegge	  leverandøren	  endringer	  av	  hans	  opprinnelige	  
kontraktsforpliktelser	  etter	  kontraktsinngåelsen.	  Det	  er	  selskapets	  behov	  for	  
fleksibilitet	  i	  kontraktsperioden	  som	  begrunner	  denne	  retten.	  
Fabrikasjonskontraktene	  er	  omfattende	  og	  de	  løper	  som	  regel	  over	  flere	  år.	  
Byggearbeidet	  starter	  ofte	  før	  prosjekteringen	  er	  ferdig,	  og	  det	  skjer	  dermed	  ofte	  at	  
selskapets	  krav	  til	  leverandørens	  arbeid	  endres	  underveis.	  Nye	  materialer	  og	  
arbeidsmetoder	  blir	  tilgjengelige	  som	  selskapet	  ønsker	  å	  benytte	  seg	  av.	  Det	  er	  da	  
viktig	  at	  selskapet	  kan	  pålegge	  leverandøren	  de	  nødvendige	  endringer	  for	  å	  sikre	  at	  
oppfyllelse	  skjer	  på	  den	  mest	  hensiktsmessige	  måte.	  Også	  det	  faktum	  at	  det	  ofte	  vil	  
være	  vanskelig	  å	  regulere	  alle	  forhold	  i	  detalj	  allerede	  på	  prosjekteringsstadiet,	  
tilsier	  et	  behov	  for	  endring.22	  I	  tillegg	  har	  selskapet	  et	  helt	  overordnet	  behov	  for	  å	  få	  
”riktig	  ting	  til	  riktig	  tid”,	  noe	  som	  kan	  nødvendiggjør	  endringer	  hvor	  det	  
eksempelvis	  viser	  seg	  vanskelig	  å	  holde	  fremdriftsplanen.	  23	  

For	  leverandøren	  vil	  selskapets	  vide	  endringskompetanse	  medbringe	  usikkerhet	  
rundt	  de	  kontraktsforpliktelser	  han	  ved	  kontraktsinngåelsen	  påtar	  seg.	  Imidlertid	  er	  
leverandørens	  overordnede	  formål	  med	  kontrakten	  å	  tjene	  penger,	  slik	  at	  endringer	  
vil	  være	  akseptabelt	  for	  leverandøren	  såfremt	  han	  sikres	  kompensasjon	  for	  det	  
merarbeid	  selskapet	  pålegger	  ham	  å	  utføre.24	  Dermed	  gir	  kontrakten	  regler	  som	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

27.04.2009	  
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22194/91128.pdf?sequence=1	  	  

	  

22	  Kaasen	  side	  271-‐273	  og	  Barbo	  side	  29-‐30,	  	  

23	  Kaasen	  side	  302	  

24	  Kaasen	  side	  302	  
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sikrer	  at	  leverandøren	  har	  krav	  på	  justering	  av	  tid	  og	  vederlag	  der	  han	  pålegges	  
arbeid	  som	  ligger	  utenfor	  kontraktens	  rammer.25	  Dette	  sikrer	  at	  den	  kommersielle	  
balanse	  som	  lå	  til	  grunn	  for	  kontraktsinngåelsen	  opprettholdes.26	  Endringsreglene	  
gir	  også	  anvisning	  på	  beregning	  av	  tilleggsvederlaget	  slik	  at	  leverandøren	  sikres	  
forutberegnelighet	  på	  dette	  punkt,	  samtidig	  som	  kontrakten	  har	  regler	  om	  eventuelt	  
midlertidig	  betaling	  for	  å	  sikre	  leverandøren	  likviditet	  underveis.	  27	  

Selskapets	  endringskompetanse	  svekker	  også	  partenes	  forutberegnelighet	  i	  
kontraktsforholdet.	  Ofte	  vil	  det	  være	  uenighet	  mellom	  partene	  om	  et	  arbeidspålegg	  
utgjør	  en	  endring	  eller	  ikke,	  og	  det	  vil	  være	  uheldig	  for	  selskapet	  dersom	  alle	  krav	  
leverandøren	  mener	  å	  ha	  mot	  selskapet	  først	  blir	  gjort	  gjeldende	  ved	  sluttoppgjøret.	  
Kontraktskonsipistene	  har	  forsøkt	  å	  bøte	  på	  dette	  ved	  å	  innføre	  et	  prosessuelt	  
system	  for	  å	  sikre	  effektiv	  kontraktsadministrasjon.	  Kontrakten	  stiller	  dermed	  krav	  
om	  at	  leverandøren	  må	  fremsette	  krav	  om	  endringsordre	  innen	  en	  preklusiv	  frist	  
for	  å	  ha	  sin	  rett	  på	  justering	  av	  tid	  og	  vederlag	  i	  behold.28	  For	  selskapet	  er	  det	  viktig	  
å	  få	  en	  tidlig	  avklaring	  av	  om	  det	  pålagte	  arbeidet	  utgjør	  en	  endring,	  slik	  at	  selskapet	  
eventuelt	  kan	  ta	  stilling	  til	  endringens	  betydning	  for	  tid	  og	  vederlag,	  og	  foreta	  
eventuelle	  kostnadsbegrensende	  tiltak	  .29	  Selskapet	  kan	  ofte	  se	  det	  som	  nødvendig	  
og	  ønskelig	  å	  trekke	  instruksen	  tilbake	  når	  de	  ser	  at	  arbeidet	  faktisk	  utgjør	  en	  
endring.	  Hensynet	  til	  selskapets	  kostnadskontroll	  og	  behov	  for	  prosjektstyring	  er	  
dermed	  viktig,	  og	  disse	  hensynene	  begrunner	  i	  stor	  grad	  de	  strenge	  
preklusjonsreglene	  som	  er	  inntatt	  i	  NF	  07.30	  	  

Selv	  om	  preklusjonsreglene	  til	  tider	  kan	  virke	  i	  overkant	  formalistiske,	  og	  dermed	  
føre	  til	  urimelige	  resultater	  for	  leverandøren,	  er	  det	  klart	  at	  det	  er	  et	  grunnleggende	  
behov	  for	  regler	  som	  sikrer	  en	  formell	  og	  effektiv	  kontraktsadministrasjon	  i	  NF	  07.	  
Slike	  regler	  sikrer	  at	  uenighet	  knyttet	  til	  om	  et	  arbeid	  utgjør	  en	  endring	  identifiseres	  
og	  håndteres	  på	  et	  tidlig	  stadium,	  og	  forhindrer	  at	  tvister	  som	  oppstår	  underveis	  i	  
kontraktsavviklingen	  skader	  prosjektets	  fremdrift.31	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

25	  Barbo	  side	  37	  

26	  Kaasen	  side	  273	  og	  290	  

27	  Tørum	  (side	  174)	  og	  Kaasen	  side	  274	  

28	  Tørum	  (side	  165-‐166)	  

29	  Kaasen	  side	  274	  

30	  Tørum	  (side	  165)	  

31	  Barbo	  side	  38-‐40	  
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2.3.	  Endringssystemets	  oppbygning	  
Kjerneområdet	  for	  endringssystemet	  er	  ønskede	  og	  tilsiktede	  endringer	  fra	  
selskapets	  side.32	  Etter	  artikkel	  12.1.	  kan	  selskapet	  ”gi	  pålegg	  om	  slike	  Endringer	  av	  
Arbeidet”	  som	  de	  finner	  ønskelige.	  Imidlertid	  skal	  selskapet	  også	  benytte	  seg	  av	  
endringssystemet	  hvor	  det	  underveis	  i	  kontraktsavviklingen	  oppstår	  uønskede	  og	  
utilsiktede	  forhold	  som	  nødvendiggjør	  en	  endring	  av	  leverandørens	  
kontraktsforpliktelser.33	  

For	  å	  illustrere	  med	  eksempelet	  ovenfor:	  Selskapet	  er	  av	  den	  oppfatning	  at	  de	  bærer	  
risikoen	  for	  at	  stålkvaliteten	  i	  boltene	  er	  for	  dårlig.	  Dette	  fordi	  selskapet	  var	  
ansvarlig	  for	  prosjekteringen	  og	  således	  har	  bestemt	  hvilke	  bolter	  som	  skal	  benyttes	  
til	  å	  sammenkoble	  skjøten.	  Dermed	  vil	  det	  være	  en	  endring	  av	  leverandørens	  
kontraktsforpliktelser	  dersom	  leverandøren	  skal	  anskaffe	  og	  montere	  nye	  bolter.	  
Det	  følger	  av	  artikkel	  14.1.	  at	  ”Alle	  Endringer	  av	  Arbeidet	  foretas	  ved	  
Endringsordre34	  utstedt	  av	  Selskapet	  etter	  reglene	  i	  denne	  artikkel”.	  Selskapet	  må	  
dermed	  utstede	  en	  endringsordre	  for	  at	  leverandøren	  skal	  få	  en	  plikt	  til	  å	  utføre	  
arbeidet.	  	  

Når	  leverandøren	  mottar	  en	  endringsordre	  fra	  selskapet	  ”skal	  Leverandøren	  uten	  
ugrunnet	  opphold	  iverksette	  denne”,	  jfr.	  artikkel	  15.1.	  Artikkel	  15.1.	  fastslår	  den	  
såkalte	  ”hoppeplikten”	  for	  leverandøren	  og	  innebærer	  at	  leverandøren	  er	  i	  
mislighold	  dersom	  han	  ikke	  uten	  ugrunnet	  opphold	  utfører	  arbeidet	  i	  instruksen.35	  	  
Utstedelse	  av	  endringsordre	  fra	  selskapet	  gir	  til	  gjengjeld	  leverandøren	  krav	  på	  
justering	  av	  tid	  eller	  vederlag.	  Av	  artikkel	  15.2.	  fremgår	  det	  at	  dersom	  partene	  er	  
”uenige	  om	  endringens	  virkning	  for	  Kontraktprisen,	  skal	  Selskapet	  betale	  
Leverandøren	  et	  foreløpig	  vederlag	  beregnet	  etter	  art.13.2.”	  Dersom	  endringen	  har	  
betydning	  for	  fremdriftsplanen	  og	  partene	  er	  uenige	  om	  virkningen	  slår	  art.	  15.3.	  
fast	  at	  ”begge	  parters	  syn,	  herunder	  eventuelle	  forbehold,	  [skal]	  fremgå	  av	  
Endringsordren.”	  	  

Endringsorden	  utgjør	  dermed	  en	  rød	  tråd	  gjennom	  hele	  endringssystemet,	  ved	  at	  
det	  er	  denne	  som	  er	  koblingssentralen	  mellom	  selskapets	  pålegg	  om	  endring	  og	  
leverandørens	  krav	  på	  justering	  av	  tid	  og	  vederlag.36	  	  	  

Som	  eksempelet	  ovenfor	  illustrerer	  kommer	  ikke	  oppgavens	  problemstilling	  på	  
spissen	  i	  tilfeller	  hvor	  selskapet	  er	  av	  den	  oppfatning	  at	  de	  selv	  bærer	  risikoen	  for	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

32	  Kaasen	  side	  270	  

33	  Kaasen	  side	  270	  og	  303	  

34	  Variation	  Order,	  VO	  vil	  bli	  brukt	  som	  forkortelse	  

35	  Kaasen	  side	  283	  

36	  Kaasen	  side	  269-‐270	  
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den	  bristende	  forutsetningen.	  Dette	  fordi	  selskapet	  gjennom	  å	  utstede	  en	  
endringsordre	  kobler	  inn	  endringssystemet	  slik	  at	  endringsreglene	  står	  for	  den	  
videre	  håndteringen	  av	  forutsetningssvikten.	  Imidlertid	  kan	  situasjonen	  bli	  en	  
annen	  i	  de	  tilfeller	  hvor	  partene	  er	  uenige	  om	  hvem	  som	  bærer	  risikoen	  for	  den	  
bristende	  forutsetningen.	  	  

For	  å	  spille	  videre	  på	  eksempelet	  ovenfor	  kan	  det	  tenkes	  at	  kontrakten	  er	  taus	  om	  
hvem	  av	  partene	  som	  bærer	  risikoen	  for	  at	  stålkvaliteten	  i	  boltene	  er	  for	  dårlig.	  
Partene	  vil	  da	  være	  uenige	  om	  hvem	  som	  skal	  bære	  vederlagsrisikoen37	  for	  at	  
forutsetningen	  svikter.	  Kontrakten	  gir	  også	  selskapet	  muligheten	  til	  å	  pålegge	  
leverandøren	  å	  utføre	  et	  arbeidet,	  selv	  om	  partene	  er	  uenige	  om	  det	  utgjør	  en	  
endring	  av	  leverandørens	  plikter	  etter	  kontrakten.38	  Dette	  er	  for	  å	  forhindre	  at	  
tvister	  knyttet	  til	  om	  et	  arbeidspålegg	  utgjør	  en	  endring	  eller	  ikke,	  skal	  føre	  til	  stans	  
i	  arbeidet.	  Selskapet	  kan	  i	  slike	  tilfeller	  gi	  leverandøren	  et	  arbeidspålegg	  ved	  
instruks,	  jfr.	  artikkel	  16.1.	  Artikkel	  16	  slår	  fast	  at:	  ”Selskapets	  Representant	  kan,	  ved	  
skriftlig	  instruks	  eller	  ved	  møtereferat	  undertegnet	  eller	  skriftlig	  bekreftet	  av	  ham,	  
fremsette	  krav	  om	  utførelse	  av	  et	  nærmere	  bestemt	  arbeid.”,	  jfr.	  	  Art	  16.1.	  Det	  er	  
dermed	  artikkel	  16	  som	  er	  inngangsporten	  til	  endringssystemet	  i	  tilfeller	  hvor	  det	  
oppstår	  bristende	  forutsetninger	  under	  kontraktsavviklingen	  og	  partene	  er	  uenige	  
om	  hvem	  som	  bærer	  risikoen	  for	  at	  forutsetningen	  svikter.	  	  

Dersom	  leverandøren	  mener	  at	  det	  pålagte	  arbeidet	  fastsatt	  i	  instruksen	  går	  utover	  
hans	  kontraktsforpliktelser	  så	  skal	  han	  ”fremsette	  Endringsordrekrav”39	  til	  
selskapet,	  jfr.	  art.	  16.1.2	  setning.	  	  Av	  16.1.2.	  fremgår	  det	  at	  leverandøren	  må	  
fremsette	  endringsordrekravet	  ”uten	  ugrunnet	  opphold”	  etter	  å	  ha	  mottatt	  
selskapets	  instruks	  etter	  16.1.1.	  Dette	  er	  en	  preklusjonsregel	  og	  innebærer	  at	  
leverandøren	  taper	  sin	  rett	  dersom	  han	  ikke	  fremmer	  kravet	  på	  endringsordre	  
innen	  fristen.40	  	  

Når	  selskapet	  mottar	  et	  endringsordrekrav	  fra	  leverandøren	  skal	  de	  ”innen	  rimelig	  
tid	  enten	  utstede	  Endringsordre	  etter	  reglene	  i	  art.14	  eller	  en	  Omtvistet	  
Endringsordre”,	  jfr.	  16.2.	  Dersom	  selskapet	  er	  uenig	  med	  leverandøren	  i	  at	  arbeidet	  
utgjør	  en	  endring	  av	  hans	  plikter	  etter	  kontrakten	  skal	  de	  svare	  med	  en	  omtvistet	  
endringsordre.41	  Er	  selskapet	  derimot	  enig	  i	  at	  arbeidet	  utgjør	  en	  endring	  etter	  å	  ha	  
satt	  seg	  inn	  i	  leverandørens	  endringsordrekrav,	  skal	  de	  fremme	  en	  vanlig	  
endringsordre.	  Det	  ligger	  i	  selskapets	  ensidig	  instruksjonsmyndighet	  at	  de	  også	  kan	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

38	  Kaasen	  side	  276-‐277	  

39	  Variation	  Order	  Request,	  VOR	  vil	  bli	  brukt	  som	  forkortelse	  i	  oppgaven	  

40	  Kaasen	  side	  424	  

41	  Disputed	  request	  order,	  DVO	  vil	  bli	  brukt	  som	  forkortelse	  i	  oppgaven	  
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trekke	  instruksen	  tilbake	  dersom	  de	  ikke	  ønsker	  arbeidet	  utført	  etter	  at	  
leverandøren	  har	  gitt	  uttrykk	  for	  at	  arbeidet	  gir	  dem	  rett	  på	  tilleggsvederlag	  eller	  
fristforlengelse.42	  Dersom	  selskapet	  svarer	  med	  en	  DVO	  skal	  leverandøren	  
iverksette	  arbeidet	  umiddelbart,	  jfr.	  Art	  16.2.	  2	  ledd.	  En	  DVO	  pålegger	  dermed	  
leverandøren	  en	  arbeidsplikt	  i	  likhet	  med	  en	  VO.	  

Kontrakten	  inneholder	  også	  et	  ekspertssystem	  som	  åpner	  for	  at	  en	  profesjonell	  
tredjepart	  midlertidig	  kan	  avgjøre	  tvister	  mellom	  partene	  som	  gjelder	  spørsmålet	  
om	  det	  foreligger	  en	  endring	  eller	  ikke,	  jfr.	  Art	  16.3.	  Etter	  ordlyden	  er	  det	  kun	  
”leverandøren	  (som)	  kan	  kreve	  at	  spørsmålet	  om	  hvorvidt	  arbeid	  under	  en	  
Omtvistet	  Endringsordre	  er	  en	  del	  av	  Arbeidet,	  skal	  avgjøres	  foreløpig	  av	  en	  
ekspert.”.	  Grunnen	  for	  at	  kontrakten	  gir	  leverandøren	  denne	  muligheten	  er	  at	  
selskapet	  gjennom	  en	  DVO	  pålegger	  leverandøren	  en	  arbeidsplikt,	  til	  tross	  for	  at	  det	  
er	  uenighet	  knyttet	  til	  hvorvidt	  det	  foreligger	  en	  endring.	  Det	  er	  dermed	  rimelig	  at	  
leverandøren	  får	  en	  mulighet	  til	  å	  kreve	  en	  rask	  og	  midlertidig	  avgjørelse	  av	  om	  
arbeidet	  utgjør	  en	  endring	  eller	  ikke,	  som	  kan	  gi	  ham	  krav	  på	  justering	  av	  tid	  og	  
vederlag	  dersom	  hans	  materielle	  standpunkt	  er	  riktig.43	  Dersom	  eksperten	  gir	  
leverandøren	  medhold	  i	  at	  arbeidet	  utgjør	  en	  endring	  skal	  den	  omtvistede	  
endringsordren	  behandles	  som	  en	  vanlig	  endringsordre	  fram	  til	  ekspertavgjørelsen	  
på	  et	  senere	  tidspunkt	  eventuelt	  blir	  overprøvd	  av	  en	  domstol,	  jfr.	  16.4.	  
Leverandøren	  sikres	  dermed	  midlertidig	  likviditet.	  Omvendt	  skal	  arbeidet	  anses	  for	  
å	  ligge	  innenfor	  leverandørens	  kontraktsforpliktelser	  dersom	  eksperten	  gir	  
selskapet	  medhold	  i	  sin	  påstand,	  jfr.	  16.4.	  2	  ledd.44	  

3.0.	  Risikoplassering	  ved	  bristende	  forutsetninger	  

3.1.	  Hovedregelen	  om	  risikoplassering	  etter	  bakgrunnsretten	  
Hovedregelen	  etter	  norsk	  rett	  er	  at	  enhver	  bærer	  risikoen	  for	  egne	  forutsetninger.45	  
Det	  vanlige	  er	  at	  risikoen	  følger	  partenes	  funksjonsfordeling.46	  Det	  er	  imidlertid	  
klart	  at	  partene	  i	  kraft	  av	  avtalefriheten	  selv	  kan	  kontraktsregulere	  hvem	  som	  skal	  
bære	  risikoen	  for	  ulike	  forutsetninger.47	  	  NF	  07	  regulerer	  til	  en	  viss	  grad	  slik	  
risikoplassering,	  som	  vi	  skal	  se	  nedenfor.	  Imidlertid	  vil	  det	  være	  umulig	  for	  partene	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

42	  Kaasen	  side	  439	  

43	  Kaasen	  side	  452	  

44	  Kaasen	  side	  296	  

45	  Hagstrøm	  side	  154	  	  

46	  Hagstrøm	  333	  

47	  Hagstrøm	  side	  275	  
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ved	  kontraktsinngåelsen	  å	  regulere	  alle	  tenkelige	  forutsetninger	  som	  kan	  svikte	  i	  
avtaleforholdet.	  Læren	  om	  bristende	  forutsetninger	  er	  dermed	  relevant	  som	  rettslig	  
grunnlag	  for	  kontraktsrevisjon	  i	  fabrikasjonskontrakter.	  

3.2.	  Kontraktens	  risikoplassering	  
Også	  i	  NF	  07	  følger	  risikoplasseringen	  langt	  på	  vei	  funksjonsfordelingen	  mellom	  
partene.	  Imidlertid	  er	  funksjonsfordelingen	  i	  fabrikasjonskontrakter	  mer	  
sammensatt	  enn	  i	  vanlige	  kjøps-‐	  og	  tilvirkningskontrakter.48	  	  	  

Leverandøren	  har	  ansvaret	  for	  realytelsen	  og	  bærer	  i	  utgangspunktet	  risikoen	  
knyttet	  til	  tilvirkningen	  av	  kontraktsgjenstanden	  og	  at	  denne	  leveres	  til	  avtalt	  tid.49	  
Dette	  innebærer	  at	  leverandøren	  som	  hovedregel	  har	  ansvaret	  for	  fremdriften	  i	  
prosjektet50	  	  og	  dermed	  risikoen	  for	  eventuelle	  omkostninger	  som	  kreves	  for	  at	  
arbeidet	  blir	  utført	  i	  samsvar	  med	  fremdriftsplanen.51	  	  

Selskapets	  sentrale	  kontraktsforpliktelser	  er	  å	  betale	  kontraktsprisen,	  jfr.	  art	  20,	  stå	  
for	  prosjekteringen	  samt	  levere	  diverse	  naturalytelser.52	  Det	  er	  normalt	  selskapet	  
som	  har	  ansvaret	  for	  prosjekteringen	  når	  partene	  anvender	  NF	  07,	  men	  det	  er	  ikke	  
uvanlig	  at	  leverandøren	  også	  står	  for	  eller	  medvirker	  til	  en	  del	  av	  prosjekteringen.53	  	  

Selskapets	  risiko	  for	  de	  kontraktsforpliktelser	  han	  er	  pålagt	  etter	  kontrakten	  
modifiseres	  av	  leverandørens	  undersøkelsesplikt	  som	  er	  fastslått	  i	  artikkel	  6.54	  Det	  
følger	  av	  artikkel	  6.1.	  at	  ”Leverandøren	  skal	  søke	  etter	  mangler	  og	  
uoverensstemmelser	  i	  selskapets	  Tegninger	  og	  Spesifikasjoner.”	  Videre	  må	  
leverandøren	  foreta	  en	  visuell	  undersøkelse	  av	  selskapets	  leveranser,	  jfr.	  art	  6.2.	  
Dersom	  leverandøren	  ikke	  overholder	  denne	  undersøkelsesplikten	  følger	  det	  av	  
art.6.3.	  at	  leverandøren	  må	  bære	  de	  ekstra	  omkostninger	  selskapet	  påføres	  som	  
følge	  av	  for	  sen	  eller	  manglende	  varsling.	  Leverandøren	  kan	  dermed	  bli	  pålagt	  å	  
måtte	  være	  med	  å	  betale	  for	  mangler	  og	  uoverensstemmelser	  som	  skyldes	  
selskapet.55	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

48	  Hagstrøm	  side	  40	  og	  333	  

49	  Kaasen	  side	  578	  

50	  Kaasen	  side	  223	  

51	  Kaasen	  side	  244	  

52	  Kaasen	  side	  137	  

53	  Kaasen	  side	  137-‐138,	  143	  

54	  Kaasen	  side	  144	  

55	  Kaasen	  side	  137	  
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Kontraktens	  regulerte	  funksjonsfordeling	  gir	  veiledning	  når	  det	  oppstår	  en	  
bristende	  forutsetning,	  ved	  at	  funksjonsfordelingen	  danner	  utgangspunktet	  for	  
hvem	  som	  er	  nærmest	  til	  å	  bære	  risikoen	  for	  at	  forutsetningen	  svikter.	  	  

4.0.	  Læren	  om	  bristende	  forutsetninger	  

4.1.	  Den	  ulovfestede	  læren	  om	  bristende	  forutsetninger	  
Hovedregelen	  om	  at	  partene	  bærer	  risikoen	  for	  egne	  forutsetninger	  er	  kun	  et	  
utgangspunkt	  ved	  at	  det	  er	  sikker	  rett	  at	  dette	  ansvaret	  begrenses	  gjennom	  læren	  
om	  bristende	  forutsetninger,	  jfr.	  Rt.1999	  s.	  922.56	  Læren	  om	  bristende	  
forutsetninger	  gir	  hjemmel	  for	  kontraktsrevisjon	  der	  uventede	  forhold	  
nødvendiggjør	  omlegging	  av	  de	  kontraktsforpliktelser	  partene	  påtok	  seg	  da	  
kontrakten	  ble	  inngått.57	  Forutsetningslæren	  har	  dype	  røtter	  i	  norsk	  kontraktsrett	  
og	  er	  utviklet	  gjennom	  langvarig	  rettspraksis,	  jfr.	  blant	  annet	  Salhus	  Flytebro	  
dommen	  Rt.1999	  s.	  922.	  	  

Saken	  gjaldt	  et	  entrepriseoppdrag	  om	  bygging	  av	  en	  flytebro	  over	  Salhusfjorden.	  
Spørsmålet	  var	  hvem	  av	  partene	  som	  skulle	  bære	  risikoen	  for	  at	  det	  høyfaste	  stålet	  
som	  ble	  brukt	  til	  å	  sveise	  flytebroen	  med	  viste	  seg	  å	  ha	  for	  dårlig	  kvalitet	  slik	  at	  det	  
oppstod	  sprekkdannelser	  i	  sveisen.	  Det	  følger	  av	  dommen	  at	  tre	  vilkår	  må	  være	  
oppfylt	  for	  at	  en	  bristende	  forutsetning	  skal	  være	  relevant	  og	  dermed	  tillegges	  
rettsvirkninger.	  	  

For	  det	  første	  må	  forutsetningen	  ha	  vært	  vesentlig	  for	  den	  rammede	  part.	  I	  dette	  
ligger	  at	  forutsetningen	  må	  ha	  vært	  motiverende	  for	  hans	  løfte	  om	  oppfyllelse	  av	  
kontraktsforpliktelsen.	  For	  det	  andre	  må	  forutsetningen	  ha	  vært	  synbar	  for	  
løftemottakeren.	  Løftemottakeren	  må	  altså	  ha	  forstått	  eller	  burde	  ha	  forstått	  at	  den	  
aktuelle	  forutsetningen	  var	  vesentlig	  for	  løftegiver,	  og	  at	  han	  ikke	  ville	  avgitt	  løftet	  
hadde	  han	  visst	  at	  det	  uventede	  forholdet	  skulle	  inntreffe.	  For	  det	  tredje	  må	  det	  
foretas	  en	  konkret	  vurdering	  av	  hvorvidt	  forutsetningen	  anses	  som	  relevant.	  
Vurderingen	  bygger	  særlig	  på	  spørsmålet	  om	  hvem	  av	  partene	  som	  er	  nærmest	  til	  å	  
bære	  risikoen	  for	  at	  forutsetningen	  svikter.58	  Et	  annet	  sentralt	  moment	  vil	  være	  om	  
den	  part	  som	  rammes	  av	  forutsetningssvikten	  kunne	  ha	  forutsett	  forholdet	  ved	  
avtaleinngåelsen.59	  	  

Høyesterett	  vurderte	  disse	  tre	  vilkårene	  i	  Rt.1999	  s.922	  dommen	  og	  la	  til	  grunn	  at	  
entreprenørens	  forutsetning	  om	  at	  sveisingen	  av	  det	  høyfaste	  stålet	  ville	  gå	  som	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

56	  Rt.1999	  s.922	  (side	  9	  i	  utskrift	  format)	  

57	  Hagstrøm	  side	  258	  og	  260 
58	  Rt.1999	  side	  922	  (side	  9	  i	  utskrift	  format)	  

59	  Kaasen	  side	  311	  



	   16	  

normalt,	  var	  motiverende	  for	  hans	  løfte	  om	  å	  bygge	  flytebroen.	  Videre	  var	  
forutsetningen	  synbar	  for	  byggherren.	  Imidlertid	  mente	  Høyesterett	  at	  
forutsetningen	  ikke	  var	  relevant.	  I	  relevansvurderingen	  la	  flertallet	  vekt	  på	  at	  KEUM	  
var	  nærmere	  til	  å	  bære	  risikoen	  for	  at	  den	  aktuelle	  forutsetningen	  sviktet	  ved	  at	  det	  
var	  de	  som	  valgte	  hvilken	  sveisemetode	  som	  skulle	  anvendes.	  Videre	  la	  
førstvoterende	  vekt	  på	  at	  KEUM	  hadde	  et	  av	  landets	  fremste	  ekspertise	  på	  området,	  
og	  at	  byggherren	  dermed	  hadde	  grunn	  til	  å	  stille	  høye	  krav	  til	  utførelsen	  av	  
prosjektet	  og	  at	  de	  foretok	  den	  nødvendige	  prekvalifisering.	  Etter	  en	  gjennomgang	  
av	  informasjon	  i	  håndbøker	  om	  sveisemetoder	  mente	  Høyesterett	  også	  at	  det	  ikke	  
var	  helt	  uforutsigbart	  for	  KEUM	  at	  det	  kunne	  oppstå	  problemer	  med	  sveisingen	  av	  
det	  høyfaste	  stålet,	  og	  dermed	  at	  for	  og	  ettervarme	  kunne	  bli	  aktuelt.	  Høyesterett	  
konkluderte	  med	  at	  KEUM	  var	  nærmere	  til	  å	  bære	  risikoen	  for	  at	  forutsetningen	  
sviktet.	  KEUM	  hadde	  dermed	  ikke	  krav	  på	  tilleggsvederlag	  for	  de	  tilleggskostnader	  
som	  gikk	  med	  til	  for	  og	  ettervarming	  av	  stålet	  for	  å	  forhindre	  sprekkdannelser.	  60	  

4.2.	  Rettsvirkningene	  av	  at	  det	  foreligger	  en	  relevant	  bristende	  forutsetning	  	  
Når	  det	  inntrer	  en	  relevant	  bristende	  forutsetning	  i	  et	  kontraktsforhold	  oppstår	  
spørsmålet	  om	  hva	  som	  er	  rettsvirkningen	  av	  forutsetningssvikten.	  

En	  bristende	  forutsetning	  innebærer	  at	  partenes	  plikter	  øker,	  fordi	  
forutsetningssvikten	  gjør	  at	  oppfyllelse	  av	  kontraktsforpliktelsen	  blir	  mer	  byrdefyll	  
enn	  forutsatt	  ved	  kontraktinngåelsen.61	  Dersom	  forutsetningssvikten	  er	  selskapets	  
risiko	  etter	  læren	  om	  bristende	  forutsetninger	  innebærer	  det	  at	  leverandøren	  ikke	  
har	  en	  plikt	  til	  å	  utføre	  mer	  arbeid	  for	  å	  overkomme	  konsekvensene	  av	  
forutsetningssvikten.	  Merarbeidet	  ligger	  således	  utenfor	  leverandørens	  plikter	  etter	  
kontrakten	  og	  leverandøren	  kommer	  således	  ikke	  i	  mislighold	  selv	  om	  oppfyllelsen	  
av	  den	  rammede	  kontraktsforpliktelsen	  blir	  mangelfull.62	  	  	  

Dermed	  er	  det	  grunnleggende	  utgangspunkt	  at	  en	  relevant	  bristende	  forutsetning	  
enten	  gjør	  at	  avtalen	  bortfaller	  eller	  at	  kontraktsforpliktelsen	  modifiseres.	  63	  I	  
fabrikasjonskontrakter	  vil	  det	  i	  praksis	  sjelden	  være	  aktuelt	  med	  bortfall	  av	  
kontrakten	  i	  sin	  helhet.	  Dette	  fordi	  leverandøren	  har	  flere	  kontraktsforpliktelser	  
overfor	  selskapet	  og	  forutsetningssvikten	  vil	  normalt	  kun	  en	  av	  disse.	  Dermed	  vil	  
det	  i	  praksis	  bli	  tale	  om	  en	  modifisering	  av	  den	  rammede	  kontraktsforpliktelsen.	  I	  
denne	  sammenheng	  må	  det	  påpekes	  at	  det	  kun	  er	  den	  rammede	  
kontraktsforpliktelse	  som	  modifiseres,	  leverandørens	  øvrige	  plikter	  etter	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

60	  Rt.1999	  side	  922	  

61	  Kaasen	  side	  309	  

62	  Barbo	  side	  314	  

63	  Barbo	  side	  314	  og	  Kaasen	  side	  314	  
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kontrakten	  står	  som	  ved	  kontraktsinngåelsen.	  Leverandøren	  har	  således	  en	  plikt	  til	  
å	  stå	  ved	  kontrakten	  i	  dens	  modifiserte	  form.64	  

Et	  spørsmål	  som	  oppstår	  i	  denne	  sammenheng	  er	  hva	  som	  ligger	  i	  at	  
kontraktsforpliktelsen	  modifiseres.	  

Å	  modifisere	  noe	  kan	  bety	  å	  lempe,	  dempe	  eller	  tilpasse	  noe	  til	  et	  forhold.	  Og	  det	  er	  
nettopp	  det	  som	  er	  utgangspunktet	  når	  en	  kontraktsplikt	  blir	  modifisert,	  ved	  at	  
kontraktsforpliktelsen	  justeres	  i	  samsvar	  med	  den	  relevante	  forutsetningssvikten.	  65	  
Det	  normale	  er	  da	  at	  kravene	  til	  kontraktsforpliktelsen	  nedjusteres.66	  	  

For	  å	  illustrere	  kan	  voldgiftsavgjørelsen	  RG.1992	  side	  728	  (Tiranna-‐dom	  II)	  nevnes.	  
Statens	  Forurensningstilsyn	  inngikk	  en	  avtale	  med	  en	  entreprenør	  (Neergaard)	  om	  
å	  fjerne	  olje	  fra	  det	  forliste	  skipet	  Tiranna.	  Oljen	  som	  skulle	  pumpes	  ut	  viste	  seg	  
underveis	  i	  kontraktsavviklingen	  å	  ha	  en	  mye	  fastere	  konsistens	  enn	  forutsatt	  ved	  
avtaleinngåelsen.	  Den	  ordinære	  pumpe	  metoden	  som	  var	  forutsatt	  brukt	  mellom	  
partene	  fungerte	  således	  ikke	  til	  å	  fjerne	  den	  resterende	  oljen.	  Skulle	  resten	  av	  oljen	  
fjernes	  var	  det	  nødvendig	  å	  ta	  i	  bruk	  andre	  og	  dyrere	  metoder.	  Entreprenøren	  
innstilte	  arbeidet	  og	  krevde	  tilleggsvederlag	  av	  Statens	  Forurensningstilsyn	  for	  å	  
utføre	  det	  ekstra	  arbeidet.	  Spørsmålet	  var	  således	  hvem	  av	  partene	  som	  hadde	  
risikoen	  for	  at	  oljen	  ikke	  lot	  seg	  pumpe	  ut	  på	  ordinært	  vis.	  67	  

Voldgiftsretten	  la	  til	  grunn	  at	  entreprenøren	  kunne	  inngå	  avtaler	  basert	  på	  den	  
forutsetning	  at	  forholdene	  var	  normale	  ut	  fra	  en	  vurdering	  av	  tilgjengelige	  data	  og	  
viste	  til	  deklaratorisk	  rett	  på	  entrepriserettens	  område.	  Forutsetningssvikten	  var	  
således	  relevant	  og	  leverandørens	  kontraktsforpliktelse	  om	  å	  fjerne	  oljen	  var	  
følgelig	  modifisert.	  Entreprenøren	  hadde	  dermed	  ikke	  en	  plikt	  til	  å	  fjerne	  den	  
resterende	  oljen	  ved	  å	  ta	  i	  bruk	  dyrere	  metoder,	  fordi	  dette	  lå	  utenfor	  hans	  
opprinnelige	  kontraktsforpliktelse.	  Entreprenøren	  hadde	  dermed	  krav	  på	  
tilleggsvederlag	  skulle	  han	  få	  en	  plikt	  til	  å	  fjerne	  den	  resterende	  oljen.68	  	  

Imidlertid	  kan	  det	  stilles	  spørsmål	  ved	  om	  en	  relevant	  bristende	  forutsetning	  også	  
kan	  føre	  til	  en	  økning	  av	  partens	  kontraktsforpliktelse.	  	  

Det	  er	  diskutert	  i	  juridisk	  teori	  hvorvidt	  forutsetningslæren	  kan	  gi	  rettslig	  grunnlag	  
for	  en	  økning	  av	  partenes	  kontraktsforpliktelser.69	  Den	  tradisjonelle	  oppfatning	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

64	  Kaasen	  side	  314	  

65	  Hagstrøm	  side	  262	  

66	  Barbo	  side	  314	  

67	  RG.1992	  side	  728	  	  

68	  RG.1992	  side	  728	  	  

69	  Barbo	  side	  314-‐315	  
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synes	  å	  være	  at	  en	  relevant	  forutsetningssvikt	  ikke	  kan	  føre	  til	  at	  partenes	  
kontraktsforpliktelser	  øker.	  Både	  Kaasen	  og	  Barbo	  gir	  i	  sine	  framstillinger	  uttrykk	  
for	  at	  de	  anser	  dette	  for	  å	  være	  den	  klare	  hovedregel.	  70	  

Barbo	  skriver:	  ”Konklusjonen	  synes	  å	  måtte	  bli	  at	  læren	  om	  bristende	  
forutsetninger	  ikke	  gir	  hjemmel	  for	  en	  etterfølgende	  omlegging	  av	  
entreprisekontrakter	  i	  skjerpende	  retning.	  Forutsetningslæren	  kan	  i	  høyden	  
benyttes	  til	  å	  modifisere	  omfanget	  av	  entreprenørens	  forpliktelse.	  Grunnlaget	  for	  
entreprenørens	  eventuelle	  plikt	  til	  å	  utføre	  merarbeid,	  og	  dermed	  kravet	  på	  
tilleggsvederlag,	  må	  følgelig	  finnes	  på	  annet	  hold.”71	  	  

Det	  er	  også	  denne	  løsning	  som	  er	  i	  best	  samsvar	  med	  de	  hensyn	  som	  NF	  07	  tufter	  
på.	  Med	  tanke	  på	  selskapets	  behov	  for	  kostnadskontroll	  og	  prosjektstyring	  er	  det	  
helt	  avgjørende	  at	  leverandøren	  ikke	  på	  eget	  initiativ	  kan	  utvide	  sin	  opprinnelige	  
kontraktsforpliktelse	  som	  følge	  av	  at	  det	  foreligger	  en	  relevant	  bristende	  
forutsetning,	  og	  deretter	  kreve	  tilleggsvederlag	  for	  det	  ekstra	  arbeidet.	  Dersom	  
forutsetningslæren	  hjemler	  en	  økning	  av	  leverandørens	  kontraktsforpliktelser,	  vil	  
dette	  også	  innebære	  at	  selskapets	  plikter	  etter	  avtalen	  øker.	  72	  Entreprenøren	  i	  
Tiranna	  dommen	  kunne	  da	  fritt	  ha	  anvendt	  en	  dyrere	  metode	  for	  å	  pumpe	  ut	  den	  
resterende	  oljen	  og	  kreve	  tilleggsvederlag	  fra	  SFT	  for	  merarbeidet.	  En	  slik	  løsning	  
vil	  frata	  selskapet	  sin	  grunnleggende	  valgrett.	  Det	  er	  rimelig	  at	  selskapet	  som	  har	  
vederlagsrisikoen	  selv	  kan	  bestemme	  om	  det	  vil	  stå	  ved	  den	  modifiserte	  avtalen	  
eller	  om	  det	  vil	  betale	  mer	  for	  at	  leverandøren	  skal	  overkomme	  forholdet.	  Og	  
dersom	  de	  ønsker	  at	  arbeidet	  skal	  utføres	  bør	  de	  få	  muligheten	  til	  å	  være	  med	  å	  
beslutte	  hvilke	  arbeidsmetoder	  som	  skal	  benyttes.	  	  

Det	  legges	  dermed	  til	  grunn	  at	  en	  relevant	  bristende	  forutsetning	  ikke	  gir	  rettslig	  
grunnlag	  for	  en	  økning	  av	  partens	  kontraktsforpliktelser.	  Skal	  leverandøren	  ha	  krav	  
på	  tilleggsvederlag	  for	  utvidelse	  av	  sin	  opprinnelige	  kontraktsforpliktelse	  må	  han	  
kunne	  vise	  til	  et	  annet	  rettslig	  grunnlag	  som	  hjemler	  en	  slik	  rett	  til	  pliktøkning.73	  
Selskapet	  må	  således	  koble	  inn	  endringssystemet	  for	  at	  leverandøren	  skal	  få	  en	  rett	  
og	  plikt	  til	  å	  utføre	  mer	  arbeid	  for	  å	  overkomme	  konsekvensene	  av	  
forutsetningssvikten.	  

5.0.	  Håndteringen	  av	  bristende	  forutsetninger	  under	  NF	  07.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

70	  Kaasen	  314	  og	  fotnote	  51	  og	  Barbo	  314-‐318	  

71	  Barbo	  side	  317-‐318	  

72	  Barbo	  side	  314	  

73	  Barbo	  side	  318	  og	  358	  	  
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5.1.	  Leverandøren	  varsler	  selskapet	  om	  den	  bristende	  forutsetningen.	  
I	  de	  tilfeller	  leverandøren	  varsler	  selskapet	  med	  påstand	  om	  at	  det	  foreligger	  en	  
relevant	  bristende	  forutsetning	  kan	  selskapet	  reagere	  på	  tre	  måter.	  Selskapet	  kan	  
enten	  velge	  å	  utstede	  en	  vanlig	  endringsordre,	  eller	  så	  kan	  de	  pålegge	  leverandøren	  
å	  overkomme	  konsekvensene	  av	  forutsetningssvikten	  ved	  instruks,	  men	  det	  kan	  
også	  tenkes	  at	  selskapet	  velger	  å	  forholde	  seg	  taus	  til	  innsigelsen.74	  Som	  påpekt	  i	  
kapittel	  2.3.	  vil	  det	  ikke	  oppstå	  noen	  problemer	  i	  anledning	  oppgavens	  
problemstilling	  dersom	  selskapet	  velger	  å	  fremme	  en	  vanlig	  endringsordre,	  og	  
denne	  mulighet	  vil	  dermed	  ikke	  bli	  drøftet	  i	  det	  videre.	  Det	  kan	  imidlertid	  oppstå	  en	  
rekke	  problemstillinger	  i	  forlengelsen	  av	  at	  selskapet	  instruerer	  leverandøren	  om	  å	  
overkomme	  konsekvensene	  av	  forutsetningssvikten,	  noe	  vi	  skal	  se	  på	  nedenfor.	  	  

5.2.	  Selskapet	  svarer	  med	  instruks.	  
Dersom	  selskapet	  er	  uenig	  i	  leverandørens	  påstand	  om	  at	  den	  bristende	  
forutsetningen	  er	  selskapets	  risiko,	  men	  hvor	  de	  til	  tross	  for	  uenigheten	  ønsker	  at	  
leverandøren	  skal	  overkomme	  konsekvensene	  av	  det	  uventede	  forholdet,	  kan	  
selskapet	  instruere	  leverandøren	  om	  dette,	  jfr.	  artikkel	  16.1.	  Selskapet	  kan	  også	  se	  
det	  som	  hensiktsmessig	  å	  utstede	  en	  instruks	  i	  stedet	  for	  en	  vanlig	  endringsordre	  
fordi	  de	  trenger	  mer	  tid	  til	  å	  ta	  stilling	  til	  risikospørsmålet.	  Når	  selskapet	  benytter	  
instruksjonsmyndigheten	  fastsatt	  i	  artikkel	  16.1.	  kobles	  således	  endringssystemet	  
inn	  og	  regulerer	  den	  videre	  håndteringen	  av	  den	  bristende	  forutsetningen.	  For	  at	  
selskapet	  skal	  kunne	  pålegge	  leverandøren	  et	  arbeid	  etter	  artikkel	  16	  må	  instruksen	  
oppfylle	  vilkårene	  i	  artikkel	  16.1.	  Instruksen	  må	  således	  være	  fremsatt	  skriftlig	  av	  
selskapets	  representant	  og	  være	  et	  krav	  om	  ”utførelse	  av	  et	  nærmere	  bestemt	  
arbeid”,	  jfr.	  16.1.1.	  Det	  er	  kun	  når	  det	  foreligger	  gyldig	  instruks	  at	  leverandørens	  
preklusjonsfrist	  for	  å	  fremsette	  et	  endringsordrekrav	  begynner	  å	  løpe,	  jfr.	  16.1.2.	  	  
Dette	  følger	  av	  ordlyden	  i	  16.1.2.	  som	  slår	  fast	  at	  fristen	  løper	  fra	  ”Selskapet	  har	  
krevd	  et	  slikt	  arbeid	  utført	  på	  den	  måten	  som	  er	  nevnt	  i	  første	  avsnitt.”	  

5.2.1.	  Situasjoner	  hvor	  selskapet	  forholder	  seg	  taus	  til	  leverandørens	  krav	  på	  
endringsordre.	  
Det	  er	  ikke	  praktisk	  utenkelig	  at	  selskapet	  forholder	  seg	  taus	  til	  leverandørens	  VOR,	  
eller	  velger	  å	  ta	  lang	  tid	  på	  å	  fremme	  sitt	  standpunkt	  vedrørende	  om	  den	  bristende	  
forutsetningen	  utgjør	  en	  endring	  eller	  ikke.	  Det	  følger	  av	  art.	  16.2.	  at	  selskapet	  ”skal”	  
svare	  på	  leverandørens	  endringsordrekrav	  ”innen	  rimelig	  tid”.	  Ordlyden	  av	  ”skal”	  
viser	  at	  selskapet	  har	  en	  plikt	  til	  å	  ta	  standpunkt	  til	  leverandørens	  VOR.	  Det	  vil	  
således	  foreligge	  et	  kontraktsbrudd	  dersom	  selskapet	  forholder	  seg	  taus	  til	  
leverandørens	  endringsordrekrav,	  etter	  artikkel	  27.1.75	  Leverandøren	  har	  da	  krav	  
på	  justering	  av	  tid	  og	  vederlag	  som	  reflekterer	  konsekvensene	  av	  selskapets	  sene	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

74	  Kaasen	  side	  316-‐317	  

75	  Kaasen	  side	  439	  
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varsel,	  jfr.	  art	  27.1.	  Imidlertid	  er	  ikke	  denne	  trusselen	  nødvendigvis	  tilstrekkelig	  til	  å	  
tvinge	  selskapet	  til	  å	  ta	  standpunkt	  til	  selskapets	  VOR.	  Effekten	  av	  
misligholdssanksjoner	  etter	  artikkel	  27.1.	  beror	  langt	  på	  vei	  på	  av	  hvorvidt	  
leverandøren	  har	  en	  arbeidsplikt	  og/eller	  arbeidsrett	  i	  perioden	  mellom	  
endringsordrekrav	  er	  fremsatt	  fram	  til	  selskapet	  svarer	  med	  en	  vanlig	  eller	  
omtvistet	  endringsordre.	  Dette	  skal	  vi	  se	  på	  nedenfor.	  

5.2.2.	  Har	  leverandøren	  en	  arbeidsplikt	  etter	  å	  ha	  utstedt	  krav	  om	  
endringsordre?	  

Spørsmålet	  i	  det	  følgende	  er	  om	  leverandøren	  arbeidsplikt	  er	  suspendert	  i	  perioden	  
fra	  han	  har	  fremsatt	  VOR	  til	  selskapet	  svarer	  med	  en	  DVO	  eller	  VO,	  eventuelt	  ved	  å	  
trekke	  instruksen	  tilbake.	  

Suspendert	  arbeidsplikt	  betyr	  at	  leverandøren	  kan	  la	  være	  med	  å	  utføre	  arbeidet	  i	  
instruksen	  fram	  til	  selskapet	  svarer	  med	  en	  DVO	  eller	  VO,	  uten	  å	  komme	  i	  mislighold	  
selv	  om	  arbeidet	  senere	  skulle	  vise	  seg	  å	  være	  en	  del	  av	  leverandørens	  
kontraktsforpliktelser.76	  Leverandøren	  fritas	  dermed	  fra	  rettsvillfarelsesrisikoen.77,	  
ved	  at	  plikten	  til	  å	  utføre	  arbeidet	  først	  inntrer	  etter	  at	  selskapet	  har	  svart	  med	  en	  
DVO	  eller	  VO.78	  	  Dermed	  vil	  leverandørens	  plikt	  til	  fremdrift	  også	  suspenderes	  i	  
denne	  perioden.79	  	  

Utgangspunktet	  for	  å	  fastlegge	  hvorvidt	  leverandørens	  arbeidsplikt	  er	  suspendert	  er	  
en	  tolkning	  av	  artikkel	  16.1.	  Ordlyden	  i	  artikkel	  16.1.	  sier	  kun	  at	  leverandøren	  etter	  
å	  ha	  mottatt	  instruks	  fra	  selskapet	  skal	  fremsette	  krav	  om	  endringsordre	  dersom	  
han	  mener	  arbeidet	  utgjør	  en	  endring.	  Ordlyden	  er	  således	  taus	  om	  en	  eventuell	  
arbeidsplikt	  for	  leverandøren.	  

Av	  artikkel	  16.2.2	  ledd	  fremgår	  det	  imidlertid	  at	  ”ved	  mottagelsen	  av	  en	  Omtvistet	  
Endringsordre	  skal	  Leverandøren	  uten	  ugrunnet	  opphold	  iverksette	  denne”.	  
Dermed	  følger	  det	  uttrykkelig	  av	  16.2.2	  ledd	  at	  leverandøren	  får	  en	  arbeidsplikt	  når	  
han	  mottar	  en	  DVO	  fra	  selskapet.	  En	  antitetisk	  tolkning	  av	  ordlyden	  tilsier	  da	  at	  
leverandørens	  arbeidsplikt	  er	  suspendert	  i	  perioden	  før	  selskapet	  svarer	  med	  en	  
DVO.80	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

76	  Tørum	  (side	  177)	  

77	  At	  leverandøren	  har	  rettsvillfarelsesrisikoen	  betyr	  at	  han	  kommer	  i	  mislighold	  
dersom	  det	  senere	  viser	  seg	  at	  han	  har	  tolket	  sin	  rettsposisjon	  galt.	  (Kaasen	  side	  
294)	  

78	  Barbo	  side	  261	  	  

79	  Kaasen	  side	  235	  og	  236	  

80	  Tørum	  (side	  183)	  
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Systembetraktninger	  taler	  også	  for	  at	  regelen	  må	  være	  at	  leverandørens	  
arbeidsplikt	  suspenderes.	  Leverandørens	  formål	  med	  å	  fremsette	  et	  
endringsordrekrav	  er	  å	  fremtvinge	  selskapets	  standpunkt	  vedrørende	  spørsmålet	  
om	  arbeidspålegget	  utgjør	  en	  endring.	  Endringssystemet	  legger	  dermed	  opp	  til	  at	  
selskapet	  skal	  ta	  stilling	  til	  leverandørens	  VOR	  ved	  enten	  å	  utstede	  en	  VO,	  DVO	  eller	  
trekke	  instruksen	  tilbake,	  for	  på	  denne	  måte	  manifestere	  sitt	  standpunkt.	  Det	  er	  
dermed	  rimelig	  at	  leverandøren	  kan	  vente	  med	  å	  utføre	  arbeidet	  til	  selskapet	  
benytter	  seg	  av	  kontraktens	  mekanismer	  for	  å	  pålegge	  leverandøren	  en	  slik	  
arbeidsplikt.81	  Det	  er	  også	  først	  ved	  mottagelsen	  av	  en	  DVO	  eller	  VO	  at	  leverandøren	  
med	  sikkerhet	  vet	  at	  han	  krav	  på	  justering	  av	  tid	  og	  pris	  skulle	  arbeidet	  vise	  seg	  å	  
utgjøre	  en	  endring.	  	  

Også	  hensynet	  til	  å	  begrense	  leverandørens	  rettsvillfarelsesrisiko	  taler	  for	  at	  
arbeidsplikten	  er	  suspendert.82	  Dersom	  leverandørens	  arbeidsplikt	  ikke	  er	  
suspendert	  betyr	  det	  at	  leverandøren	  må	  bære	  rettsvillfarelsesrisikoen	  skulle	  han	  
tolke	  innholdet	  i	  instruksen	  feil.	  En	  slik	  løsning	  vil	  medføre	  at	  det	  kan	  være	  taktisk	  
lurt	  av	  selskapet	  å	  misligholde	  sin	  svarplikt	  i	  16.2.	  for	  på	  denne	  måten	  presse	  
leverandøren	  til	  å	  utføre	  arbeidet	  på	  egen	  risiko.	  Det	  er	  uheldig	  dersom	  kontrakten	  
skal	  tolkes	  slik	  at	  den	  åpner	  for	  en	  løsning	  som	  innebærer	  at	  selskapets	  mislighold	  
øker	  leverandørens	  kommersielle	  rettsvillfarelsesrisiko.83	  Formålet	  med	  
endringssystemet	  er	  nettopp	  å	  sikre	  en	  rask	  og	  effektiv	  avklaring	  av	  om	  et	  
arbeidspålegg	  utgjør	  en	  endring,	  og	  selskapet	  vil	  trenere	  denne	  hensikten	  dersom	  
de	  forholder	  seg	  taus.	  For	  selskapet	  vil	  vissheten	  om	  at	  leverandøren	  kan	  stanse	  
arbeidet	  i	  instruksen	  uten	  å	  komme	  i	  mislighold	  virke	  truende,	  og	  dermed	  oppfordre	  
dem	  til	  raskt	  å	  ta	  standpunkt	  til	  leverandørens	  VOR.	  

Konklusjonen	  må	  dermed	  bli	  at	  leverandørens	  arbeidsplikt	  er	  suspendert	  i	  perioden	  
fra	  fremsettelse	  av	  VOR	  til	  selskapet	  svarer	  med	  DVO	  eller	  VO.	  	  

Det	  at	  leverandøren	  arbeidsplikt	  er	  suspendert	  innebærer	  imidlertid	  at	  krav	  mot	  
selskapet	  etter	  artikkel	  27	  er	  mindre	  praktiske.	  Dette	  fordi	  leverandøren	  ikke	  vil	  
være	  i	  mislighold	  av	  sin	  arbeidsplikt	  etter	  instruksen	  skulle	  denne	  vise	  seg	  å	  ikke	  
være	  en	  endring,	  og	  det	  er	  dermed	  mindre	  sannsynlig	  at	  selskapets	  sene	  varsel	  har	  
ført	  til	  at	  leverandøren	  har	  lidt	  noe	  tap	  som	  han	  kan	  kreve	  kompensasjon	  for	  etter	  
artikkel	  27.1.84	  

Likevel	  må	  dette	  utgangspunktet	  modifiseres	  ved	  at	  suspendert	  arbeidsplikt	  ikke	  
betyr	  at	  leverandøren	  er	  fritatt	  for	  all	  rettsvillfarelsesrisiko.	  Leverandøren	  står	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

81	  Kaasen	  side	  445,	  og	  	  Tørum	  (side	  183)	  

82	  Barbo	  side	  275	  

83	  Barbo	  side	  275	  

84	  Barbo	  side	  261	  og	  Kaasen	  side	  442-‐443	  
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fortsatt	  i	  fare	  for	  å	  misligholde	  andre	  kontraktsforpliktelser	  han	  har	  etter	  
kontrakten,	  ved	  at	  suspendert	  arbeidsplikt	  kun	  eliminerer	  leverandørens	  
rettsvillfarelsesrisiko	  knyttet	  til	  arbeidet	  i	  instruksen.	  Ofte	  vil	  den	  rammede	  
kontraktsforpliktelsen	  være	  nært	  forbundet	  med	  andre	  plikter	  leverandøren	  har	  
etter	  kontrakten,	  og	  stans	  kan	  dermed	  få	  negative	  konsekvenser	  for	  utførelsen	  av	  
disse.	  Særlig	  kan	  leverandøren	  risikere	  å	  misligholde	  sin	  kontraktsplikt	  om	  å	  
overholde	  fremdriftsplanen.	  85	  	  	  

I	  denne	  sammenheng	  oppstår	  spørsmålet	  om	  selskapet	  kan	  bli	  pålagt	  
misligholdssanksjoner	  etter	  artikkel	  27.1.	  der	  selskapets	  sene	  svar	  er	  årsaken	  til	  
leverandørens	  forsinkelse.	  

Det	  følger	  av	  artikkel	  27.1.	  at	  selskapet	  må	  være	  ”forsinket”	  med	  ”å	  fatte	  
beslutninger	  eller	  å	  utføre	  andre	  plikter	  som	  Selskapet	  har	  i	  Kontrakten”	  for	  at	  
leverandøren	  skal	  ha	  krav	  på	  justering	  av	  Fremdriftsplanen	  og/eller	  
kontraktsprisen.	  Artikkel	  27.1.	  forutsetter	  dermed	  at	  det	  foreligger	  et	  
kontraktsbrudd,	  noe	  som	  først	  vil	  være	  tilfellet	  når	  selskapet	  har	  oversittet	  fristen	  
om	  å	  svare	  innen	  ”rimelig	  tid”	  jfr.	  art	  16.2.	  	  

Dermed	  åpner	  ikke	  artikkel	  27.1.	  for	  at	  leverandøren	  kan	  kreve	  fristforlengelse	  eller	  
tilleggsvederlag	  for	  perioden	  før	  det	  foreligger	  et	  mislighold	  av	  varslingsplikten	  
etter	  16.2.	  Leverandøren	  har	  dermed	  ikke	  krav	  på	  å	  få	  dekket	  akselerasjonstiltak	  
som	  er	  nødvendige	  etter	  art	  11.4.	  for	  å	  holde	  fremdriftsplanen	  i	  perioden	  før	  
selskapet	  har	  misligholdt	  svarfristen.86	  	  	  

Hva	  som	  skal	  regnes	  for	  å	  være	  ”rimelig	  tid”	  kan	  ofte	  være	  en	  relativt	  kort	  frist.	  Ofte	  
vil	  selskapet	  allerede	  når	  de	  instruerer	  leverandøren	  om	  å	  utføre	  arbeidet	  være	  klar	  
over	  at	  leverandøren	  mener	  at	  arbeidet	  utgjør	  en	  endring,	  ved	  at	  partene	  har	  
kommunisert	  om	  kravet	  før	  selskapet	  gav	  arbeidspålegget.	  I	  slike	  tilfeller	  vil	  
leverandørens	  endringsordrekrav	  ikke	  komme	  overraskende	  for	  selskapet,	  og	  de	  
bør	  dermed	  raskt	  kunne	  benytte	  sin	  valgrett.	  Det	  er	  tross	  alt	  de	  som	  har	  satt	  i	  gang	  
prosessen	  med	  å	  gi	  arbeidspålegg.87	  Dette	  vil	  være	  tilfellet	  hvor	  leverandøren	  
varsler	  om	  en	  relevant	  bristende	  forutsetning,	  ved	  at	  leverandøren	  allerede	  ved	  
varselet	  om	  at	  forutsetningssvikten	  er	  relevant	  gir	  uttrykk	  for	  at	  det	  merarbeid	  
forutsetningssvikten	  krever	  utgjør	  en	  endring.	  

Dermed	  risikerer	  selskapet	  å	  måtte	  kompensere	  leverandøren	  for	  konsekvensene	  
av	  den	  forsinkelse	  selskapets	  sene	  svar	  påfører	  leverandøren,	  jfr.	  art	  27.	  Selskapet	  
kan	  da	  blant	  annet	  bli	  ansvarlig	  for	  å	  dekke	  de	  kostnader	  som	  går	  med	  til	  de-‐	  og	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

85	  Barbo	  side	  277-‐278	  

86	  Tørum	  (side	  184)	  

87	  Tørum	  (side	  186)	  
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remobilisering	  av	  arbeidet,	  økt	  bemanning	  og	  andre	  forseringstiltak	  som	  må	  
gjennomføres	  for	  at	  leverandøren	  skal	  unngå	  å	  bli	  forsinket	  som	  følge	  av	  stansen.88	  

Imidlertid	  vil	  det	  å	  gi	  leverandøren	  en	  arbeidsrett	  i	  perioden	  fra	  VOR	  er	  fremsatt	  
fram	  til	  selskapet	  svarer,	  kunne	  bidra	  til	  å	  redusere	  leverandørens	  
rettsvillfarelsesrisiko	  ytterligere.	  Dette	  skal	  vi	  se	  på	  nedenfor.	  

5.2.3.	  Har	  leverandøren	  en	  arbeidsrett	  etter	  å	  ha	  utstedt	  krav	  om	  
endringsordre?	  
Spørsmålet	  er	  om	  NF	  07	  gir	  leverandøren	  en	  arbeidsrett	  i	  perioden	  fra	  han	  har	  
fremsatt	  VOR	  til	  selskapet	  svarer	  med	  en	  DVO	  eller	  VO.	  

En	  arbeidsrett	  innebærer	  en	  rett	  for	  leverandøren	  til	  å	  utføre	  det	  pålagte	  arbeidet	  
fastsatt	  i	  instruksen,	  uten	  at	  selskapet	  har	  formalisert	  det	  i	  en	  endringsordre.	  Han	  
fritas	  dermed	  for	  risikoen	  om	  at	  manglende	  endringsordre	  ikke	  gir	  ham	  krav	  på	  
justering	  av	  tid	  eller	  vederlag	  skulle	  arbeidet	  vise	  seg	  å	  utgjøre	  en	  endring.89	  	  

Ordlyden	  i	  artikkel	  16	  er	  taus	  hva	  gjelder	  en	  eventuell	  arbeidsrett	  for	  leverandøren.	  
Det	  at	  ordlyden	  ikke	  sier	  noe	  om	  at	  leverandøren	  har	  rett	  til	  å	  igangsette	  arbeidet	  
etter	  å	  ha	  fremmet	  VOR,	  kan	  tale	  for	  at	  det	  ikke	  har	  vært	  kontraktskonsipistenes	  
vilje	  å	  gi	  leverandøren	  en	  slik	  arbeidsrett.	  Det	  ville	  i	  så	  fall	  vært	  hensiktsmessig	  å	  
kontraktsregulere	  en	  slik	  arbeidsrett,	  samt	  leverandørens	  sammenfallende	  rett	  til	  å	  
kreve	  tilleggsvederlag	  for	  det	  arbeid	  han	  har	  utført	  før	  selskapet	  eventuelt	  trekker	  
instruksen	  tilbake.	  Til	  sammenligning	  har	  NS	  8405	  artikkel	  23.1.	  uttykkelig	  fastlagt	  
at	  entreprenøren	  skal	  ”Iverksette	  pålegget	  selv	  om	  han	  mener	  at	  pålegget	  innebærer	  
en	  endring”.	  Dermed	  følger	  det	  av	  kontrakten	  at	  entreprenøren	  har	  en	  arbeidsplikt	  
som	  en	  direkte	  følge	  av	  formløs	  instruks	  fra	  byggherren.90	  Også	  NSC	  16.1.	  sier	  
uttrykkelig	  at	  leverandøren	  har	  en	  arbeidsplikt	  som	  følge	  av	  instruks	  selv	  om	  han	  
har	  fremsatt	  endringsordrekrav.	  Selv	  om	  bestemmelsene	  fastslår	  en	  arbeidsplikt	  for	  
leverandøren,	  ligger	  det	  også	  i	  dette	  at	  leverandøren	  har	  en	  arbeidsrett	  fra	  samme	  
tidspunkt.	  	  

Imidlertid	  følger	  ikke	  denne	  løsning	  uttrykkelig	  av	  ordlyden,	  ved	  at	  artikkel	  16.2.2.	  
kun	  sier	  at	  leverandøren	  ikke	  har	  en	  arbeidsplikt	  før	  selskapet	  svarer	  med	  DVO.	  Den	  
sier	  ikke	  noe	  om	  hvorvidt	  leverandøren	  har	  en	  arbeidsrett	  før	  dette.	  Om	  
leverandøren	  har	  en	  slik	  arbeidsrett	  må	  dermed	  søkes	  klarlagt	  ved	  å	  undersøke	  de	  
hensyn	  som	  begrunner	  endringssystemet.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

88	  Tørum	  (side	  186)	  

89	  Barbo	  side	  272	  

90	  Tørum	  (side	  189)	  
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I	  det	  praktiske	  liv	  vil	  det	  normalt	  være	  slik	  at	  selskapet	  ønsker	  at	  leverandøren	  skal	  
utføre	  det	  arbeid	  de	  gir	  uttrykk	  for	  i	  instruksen,	  også	  dersom	  instruksen	  skulle	  vise	  
seg	  å	  utgjøre	  en	  endring.	  Instruksen	  vil	  ofte	  gjelde	  arbeid	  som	  det	  er	  klart	  at	  må	  
gjøres	  før	  eller	  senere,	  og	  det	  vil	  ofte	  være	  en	  felles	  forståelse	  mellom	  partene	  om	  at	  
arbeidet	  skal	  utføres.	  Det	  vil	  dermed	  stride	  mot	  leverandørens	  fornuft	  å	  stanse	  
arbeidet	  fram	  til	  selskapet	  svarer	  med	  en	  DVO	  eller	  VO,	  noe	  som	  tilsier	  en	  
arbeidsrett.	  91	  	  

Også	  hensynet	  til	  fremdriften	  i	  prosjektet	  taler	  for	  en	  arbeidsrett	  for	  leverandøren.	  
Ofte	  vil	  det	  for	  leverandøren	  være	  belastende	  å	  stanse	  arbeidet.	  Dette	  gjelder	  særlig	  
dersom	  arbeidet	  ligger	  på	  en	  kritisk	  linje,	  ved	  at	  leverandøren	  da	  blir	  nødt	  til	  å	  
iverksette	  dyre	  forseringstiltak	  for	  å	  holde	  fremdriftsplanen	  og	  unngå	  å	  oversitte	  
dagmulktsanksjonerte	  milepæler	  samt	  endelig	  leveringsfrist.92	  Leverandøren	  
utsettes	  dermed	  for	  en	  overhengende	  risiko	  knyttet	  til	  mislighold	  av	  de	  øvrige	  
kontraktsforpliktelsene,	  dersom	  han	  ikke	  har	  en	  rett	  til	  å	  utføre	  arbeidet	  før	  det	  
foreligger	  en	  endringsordre.93	  	  	  

Imidlertid	  er	  det	  tungtveiende	  argumenter	  som	  taler	  mot	  en	  slik	  arbeidsrett	  for	  
leverandøren.	  Selskapet	  bør	  tilkjennes	  en	  mulighet	  til	  å	  trekke	  tilbake	  instruksen	  
uten	  å	  måtte	  betale	  for	  det	  arbeid	  leverandøren	  da	  allerede	  har	  utført.	  En	  
arbeidsrett	  vil	  dermed	  begrense	  selskapets	  valgrett	  ved	  at	  det	  ofte	  vil	  være	  lite	  vits	  i	  
å	  trekke	  instruksen	  tilbake	  dersom	  leverandøren	  allerede	  har	  utført	  store	  deler	  av	  
arbeidet.94	  	  Selskapet	  kan	  ofte	  ha	  et	  sterkt	  behov	  for	  tid	  til	  å	  kunne	  ta	  stilling	  til	  
leverandørens	  endringsordrekrav	  før	  de	  benytter	  seg	  av	  sin	  valgrett.	  I	  tillegg	  vil	  en	  
slik	  rett	  kunne	  skade	  selskapets	  behov	  for	  kostandskontroll.	  

Overfor	  ble	  det	  argument	  at	  selskapet	  normalt	  ønsker	  arbeidet	  utført	  selv	  om	  det	  
utgjør	  en	  endring	  i	  tillegg	  til	  at	  det	  ofte	  vil	  være	  snakk	  om	  arbeid	  som	  må	  utføres,	  
tillagt	  vekt	  for	  en	  arbeidsrett	  for	  leverandøren.	  Imidlertid	  kan	  dette	  argumentet	  slås	  
tilbake	  med	  det	  faktum	  at	  selskapet	  har	  i	  sin	  makt	  å	  umiddelbart	  pålegge	  
leverandøren	  en	  arbeidsplikt	  ved	  å	  utstede	  en	  DVO	  eller	  VO	  dersom	  de	  ønsker	  at	  
arbeidet	  skal	  utføres.	  95	  	  

Også	  hensynet	  til	  forutberegnelighet	  taler	  sterkt	  mot	  en	  arbeidsrett	  for	  
leverandøren.	  En	  regel	  om	  at	  leverandøren	  ikke	  har	  rett	  til	  å	  utføre	  arbeidet	  i	  
instruksen	  før	  selskapet	  har	  svart	  med	  en	  DVO	  eller	  VO	  er	  en	  klar	  regel	  uten	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

91	  Tørum	  (side	  191-‐192)	  

92	  Tørum	  (side	  191-‐192)	  

93	  Barbo	  side	  277-‐278	  

94	  Kaasen	  side	  446-‐447	  

95	  Kaasen	  side	  447	  
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skjønnselementer.	  Den	  gir	  partene	  klare	  rammer	  å	  forholde	  seg	  til.	  En	  regel	  som	  gir	  
leverandøren	  arbeidsrett	  vil	  derimot	  være	  uklar	  og	  gi	  grobunn	  for	  konflikter	  og	  
dermed	  være	  prosessøkonomisk	  uheldig.	  Dette	  fordi	  det	  fort	  vil	  oppstå	  uenighet	  
knyttet	  til	  omfanget	  av	  selskapets	  betalingsplikt	  der	  leverandøren	  starter	  med	  å	  
utføre	  arbeidet	  i	  instruksen	  og	  dette	  viser	  seg	  å	  utgjøre	  en	  endring.96	  	  	  

Konklusjonen	  er	  dermed	  at	  NF	  07	  ikke	  gir	  leverandøren	  en	  arbeidsrett.	  

5.2.4	  Bør	  NF	  07	  inneholde	  en	  ”deemed”-	  regel97	  for	  å	  effektivisere	  selskapets	  
svarplikt	  etter	  16	  (2)?	  
Det	  er	  leverandørens	  suspenderte	  arbeidsplikt	  som	  i	  stor	  grad	  begrunner	  hvorfor	  
artikkel	  16.2.	  ikke	  inneholder	  en	  ”deemed”-‐regel	  for	  selskapet.98	  Imidlertid	  har	  vi	  
ovenfor	  sett	  at	  leverandøren	  fortsatt	  utsettes	  for	  en	  overhengende	  risiko	  for	  å	  
misligholde	  de	  øvrige	  kontraktsforpliktelsene	  han	  har	  etter	  kontrakten	  som	  følge	  av	  
stansen.	  Dette	  taler	  for	  at	  det	  er	  et	  reelt	  behov	  for	  å	  innta	  en	  ”deemed”-‐regel	  i	  art	  
16.2.	  som	  effektiviserer	  selskapets	  plikt	  til	  å	  svare	  på	  leverandørens	  VOR.	  	  

I	  denne	  sammenheng	  oppstår	  spørsmålet	  om	  hvordan	  en	  slik	  ”deemed”-‐	  regel	  
eventuelt	  burde	  vært	  utformet.	  

En	  ”deemed”-‐	  regel	  kan	  være	  begrunnet	  i	  ulike	  hensyn,	  alt	  etter	  hvilket	  behov	  den	  er	  
ment	  å	  tjene.	  Regelen	  kan	  enten	  ha	  til	  formål	  å	  pålegge	  leverandøren	  en	  ubetinget	  
arbeidsplikt,	  eller	  så	  kan	  hensikten	  være	  at	  den	  skal	  sikre	  at	  partene	  raskt	  tar	  
standpunkt	  til	  om	  de	  mener	  at	  et	  arbeid	  utgjør	  en	  endring.99	  Når	  det	  gjelder	  NF	  07	  
art	  16.2.	  er	  det	  behov	  for	  en	  ”deemed”-‐	  regel	  som	  kan	  sikre	  at	  selskapets	  plikt	  til	  å	  
svare	  på	  leverandørens	  endringsordrekrav	  effektiviseres.	  

Offshorekontrakten	  NSC	  inneholder	  en	  slik	  ”deemed”-‐regel.	  Etter	  kontrakten	  utløser	  
allerede	  selskapets	  instruks	  en	  arbeidsplikt	  for	  leverandøren,	  til	  forskjell	  fra	  NF	  07.	  
Etter	  artikkel	  16.2.3	  ledd	  anses	  selskapet	  for	  å	  ha	  utstedt	  en	  omtvistet	  
endringsordre	  dersom	  de	  ikke	  har	  svart	  på	  leverandørens	  endringsordrekrav	  innen	  
21	  dager.	  Bestemmelsen	  sikrer	  at	  selskapet	  raskt	  tar	  standpunkt	  til	  om	  den	  mener	  
at	  arbeidspålegget	  utgjør	  en	  endring.	  I	  tillegg	  sikrer	  den	  at	  endringssystemet	  kobles	  
inn	  dersom	  selskapet	  ikke	  tar	  standpunkt	  innen	  21	  dager.100	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

96	  Kaasen	  side	  446-‐447	  

97	  En	  “deemed”-‐regel	  er	  en	  bestemmelse	  som	  presumerer	  selskapets	  standpunkt	  til	  
kravet	  der	  de	  ikke	  svarer	  innen	  regelens	  angitte	  frist.	  

98	  Kaasen	  side	  442-‐443	  

99	  Tørum	  (side	  191-‐192)	  

100	  Tørum	  (193-‐194)	  
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Også	  NS	  8405	  art	  23.3.	  inneholder	  en	  ”deemed”-‐	  regel	  for	  byggherren.	  Byggherrens	  
instruks	  utløser	  i	  likhet	  til	  NSC	  en	  arbeidsplikt	  for	  entreprenøren.	  Imidlertid	  er	  
regelen	  i	  NS	  8405	  også	  er	  en	  preklusjonsregel.	  Dette	  innebærer	  at	  selskapet	  taper	  
sin	  rett	  til	  å	  gjøre	  gjeldende	  at	  arbeidspålegget	  ikke	  utgjør	  en	  endring	  hvis	  han	  ikke	  
svarer	  på	  entreprenørens	  VOR	  uten	  ”ugrunnet	  opphold”.	  Formålet	  med	  regelen	  er	  
også	  her	  å	  tvinge	  byggherren	  til	  raskt	  ta	  stilling	  til	  entreprenørenes	  krav.101	  	  

Selv	  om	  det	  kan	  argumenteres	  for	  at	  behovet	  for	  en	  ”deemed”-‐regel	  er	  mindre	  i	  NF	  
07	  hvor	  leverandøren	  ikke	  har	  en	  arbeidsplikt,	  vil	  likevel	  en	  slik	  ”deemed”-‐	  regel	  
kunne	  begrense	  leverandørens	  generelle	  rettsvillfarelsesrisiko.	  En	  slik	  regel	  vil	  også	  
fremme	  artikkel	  16	  sitt	  formål	  om	  å	  raskt	  identifisere	  og	  håndtere	  uenighet	  knyttet	  
til	  hvorvidt	  et	  arbeid	  utgjør	  en	  endring.	  

Det	  kan	  stilles	  spørsmål	  ved	  om	  hensynet	  til	  selskapet	  taler	  mot	  	  en	  ”deemed”-‐regel	  i	  
artikkel	  16.2.	  

Selskapet	  har	  behov	  for	  tid	  til	  å	  ta	  stilling	  til	  leverandørens	  endringsordrekrav	  og	  
vurdere	  hvilke	  virkninger	  endringen	  vil	  ha	  for	  tid	  og	  vederlag,	  og	  om	  de	  eventuelt	  
må	  trekke	  instruksen	  tilbake.	  De	  må	  dermed	  tilkjennes	  en	  mulighet	  til	  å	  områ	  seg.	  
Dette	  tilsier	  at	  en	  eventuell	  ”deemed”-‐regel	  for	  selskapet	  bør	  inneholde	  en	  
skjønnsmessig	  frist	  som	  åpner	  for	  en	  konkret	  vurdering	  av	  om	  oppholdet	  er	  saklig.	  
En	  plikt	  for	  selskapet	  til	  å	  svare	  ”innen	  rimelig	  tid”,	  vil	  på	  den	  ene	  siden	  gi	  selskapet	  
den	  nødvendige	  tid	  til	  å	  ta	  stilling	  til	  leverandørens	  VOR	  der	  de	  har	  saklig	  grunner	  
for	  dette,	  og	  på	  den	  andre	  siden	  raskt	  være	  utløpt	  der	  selskapet	  er	  taus	  av	  mer	  
taktiske	  årsaker.	  	  

Videre	  vil	  det	  for	  selskapet	  være	  mer	  belastende	  om	  ”deemed”-‐regelen	  også	  
utformes	  som	  en	  preklusjonsregel.	  I	  og	  med	  at	  leverandørens	  arbeidsplikt	  er	  
suspendert	  er	  det	  verken	  behov	  for	  eller	  rimelig	  at	  selskapets	  svarplikt	  etter	  16.2.	  
skal	  være	  av	  preklusiv	  art.	  Dermed	  bør	  ”deemed”-‐regelen	  utformes	  slik	  at	  
selskapets	  anses	  for	  å	  ha	  utstedt	  en	  omtvistet	  endringsordre	  dersom	  de	  ikke	  svarer	  
på	  leverandørens	  endringsordrekrav	  ”Innen	  rimelig	  tid”.	  

Kaasen	  tar	  også	  til	  orde	  for	  å	  innføre	  en	  ”deemed”-‐regel	  i	  NF	  07	  i	  sin	  artikkel	  
”Formalisme	  i	  komplekse	  tilvrikningskontrakter”.102	  Knut	  Kaasen	  mener	  at	  NS	  8405	  
på	  dette	  punkt	  innehar	  en	  bedre	  regulering	  som	  sikrer	  en	  mer	  balansert	  ordning	  
mellom	  partene.103	  Han	  mener	  at	  en	  slik	  løsning	  ikke	  vil	  være	  uforholdsmessig	  
overfor	  selskapet	  og	  viser	  til	  at	  leverandøren	  gjennom	  å	  kreve	  endringsordre	  
allerede	  har	  gitt	  uttrykk	  for	  at	  han	  mener	  arbeidspålegget	  utgjør	  en	  endring.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

101	  Tørum	  (side	  193-‐194)	  

102	  Knut	  Kaasen,	  “Formalisme	  I	  komplekse	  tilvirkningskontrakter”,	  Tidsskrift	  for	  
forretningsjus,	  2009	  s.	  47-‐69	  	  

103	  Kaasen	  (side.	  62-‐63)	  
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Selskapet	  vil	  dermed	  ha	  sterk	  oppfordring	  til	  å	  reagere	  ved	  at	  leverandøren	  har	  
fremsatt	  VOR.	  Konsekvensen	  av	  at	  selskapet	  oversitter	  fristen	  er	  at	  de	  anses	  for	  å	  ha	  
utstedt	  en	  DVO,	  noe	  som	  innebærer	  at	  de	  fortsatt	  har	  sine	  innsigelser	  mot	  at	  det	  er	  
gitt	  et	  arbeidspålegg	  i	  behold.	  Eneste	  forskjell	  er	  at	  leverandøren	  kan	  kreve	  at	  en	  
ekspert	  midlertidig	  avgjør	  uenigheten	  og	  at	  selskapet	  må	  betale	  dersom	  eksperten	  
kommer	  til	  at	  instruksen	  innebar	  en	  endring.	  Og	  i	  så	  fall	  er	  det	  ikke	  særlig	  grunn	  til	  å	  
beskytte	  selskapet	  som	  jo	  har	  pålagt	  leverandøren	  arbeidet	  og	  fastholdt	  
arbeidspålegget	  til	  tross	  for	  at	  leverandøren	  gjennom	  VOR	  har	  gitt	  uttrykk	  for	  sitt	  
standpunkt.104	  	  

Kaasen	  påpeker	  imidlertid	  at	  leverandørens	  rettvillfarelsesrisiko	  først	  vil	  bli	  helt	  
redusert	  hvor	  en	  slik	  ”deemed”-‐regel	  sammenholdes	  med	  en	  arbeidsrett	  for	  
leverandøren.	  Selv	  om	  en	  arbeidsrett	  kan	  bety	  at	  leverandøren	  utfører	  arbeid	  som	  
selskapet	  ikke	  ønsker,	  mener	  han	  at	  selskapet	  kan	  avverge	  konsekvensene	  av	  dette	  
ved	  raskt	  å	  ta	  stilling	  til	  leverandørens	  VOR.105	  Imidlertid	  har	  en	  arbeidsrett	  for	  
leverandøren	  også	  en	  rekke	  negative	  konsekvenser	  som	  vist	  under	  5.2.3.	  Det	  er	  mye	  
som	  taler	  for	  at	  en	  ”deemed”-‐regel	  uavhengig	  av	  en	  arbeidsrett	  kan	  være	  den	  beste	  
løsningen.	  	  Implementering	  av	  en	  slik	  regel	  ivaretar	  i	  større	  grad	  leverandørens	  
behov	  for	  rask	  avklaring	  av	  om	  et	  arbeidspålegg	  utgjør	  en	  endring,	  samtidig	  som	  
regelen	  også	  tar	  hensyn	  til	  selskapets	  behov	  for	  kostnadskontroll	  og	  muligheten	  til	  å	  
kunne	  trekke	  instruksen	  tilbake.	  

Dermed	  tas	  det	  til	  orde	  for	  at	  det	  	  NF	  07	  artikkel	  16.2.	  bør	  inneholde	  en	  ”deemed”-‐
regel	  for	  selskapets	  plikt	  til	  å	  svare	  på	  leverandørens	  VOR.	  

5.3.	  Selskapet	  forholder	  seg	  taus	  til	  leverandørens	  varsel	  om	  bristende	  
forutsetninger.	  
I	  tilfeller	  hvor	  selskapet	  velger	  å	  forholde	  seg	  taus	  til	  leverandørens	  varsel	  om	  at	  det	  
foreligger	  en	  relevant	  bristende	  forutsetning	  forhindrer	  selskapets	  taushet	  at	  
endringssystemet	  kobles	  inn.	  Leverandøren	  blir	  da	  nødt	  til	  å	  falle	  tilbake	  på	  
bakgrunnsretten	  i	  den	  videre	  håndteringen	  av	  den	  bristende	  forutsetningen.106	  	  
Hovedregelen	  etter	  bakgrunnsretten	  er	  at	  enhver	  bærer	  risikoen	  for	  tolkning	  av	  
egen	  kontraktsposisjon.	  Leverandøren	  har	  dermed	  rettsvillfarelsesrisikoen	  skulle	  
tolkningen	  vise	  seg	  å	  være	  gal.107	  Dersom	  leverandøren	  tolker	  sin	  kontraktsrettslige	  
posisjon	  riktig	  er	  alt	  greit.	  Leverandøren	  får	  da	  rett	  på	  tilleggsvederlag	  for	  å	  utføre	  
arbeidet	  dersom	  han	  valgte	  å	  stanse	  det,	  og	  det	  senere	  viser	  seg	  å	  være	  en	  endring.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

104	  Kaasen	  (side	  62-‐63)	  

105	  Kaasen	  (side	  62-‐63)	  

106	  Kaasen	  side	  317	  

107	  Kaasen	  side	  317	  
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Og	  motsatt	  unngår	  leverandøren	  å	  være	  i	  mislighold	  dersom	  han	  valgte	  å	  iverksette	  
arbeidet,	  og	  det	  viste	  seg	  ikke	  å	  utgjøre	  en	  endring.108	  

5.3.1.	  Leverandøren	  tolker	  sin	  kontraktsrettslige	  posisjon	  galt.	  
Det	  er	  først	  når	  leverandøren	  tolker	  sin	  rettsposisjon	  galt	  at	  leverandøren	  risikerer	  
å	  bli	  utsatt	  for	  misligholdssanksjoner.	  Dersom	  leverandøren	  stanser	  arbeidet	  med	  å	  
sammenkoble	  skjøten	  under	  henvisning	  til	  at	  selskapet	  bærer	  risikoen	  for	  den	  
dårlige	  stålkvaliteten	  i	  boltene	  og	  det	  senere	  viser	  seg	  å	  være	  leverandørens	  risiko,	  
vil	  han	  sannsynligvis	  være	  i	  mislighold	  av	  sin	  plikt	  til	  å	  sammenkoble	  skjøten.	  Og	  har	  
leverandøren	  enda	  ikke	  oversittet	  en	  dagmulktsanksjonert	  milepæl	  som	  følge	  av	  
stansen,	  vil	  han	  sannsynligvis	  måtte	  iverksette	  dyre	  akselerasjonstiltak	  for	  å	  unngå	  
forsinkelse.	  I	  og	  med	  at	  endringssystemet	  ikke	  er	  koblet	  inn	  som	  følge	  av	  selskapets	  
passivitet,	  vil	  ofte	  spørsmålet	  om	  forutsetningssvikten	  er	  relevant	  først	  bli	  avklart	  
etter	  at	  en	  voldgift	  eller	  domstol	  har	  tatt	  stilling	  til	  spørsmålet,	  jfr.	  art	  37.2.	  Å	  få	  en	  
sak	  inn	  for	  domstolsapparatet	  er	  tidkrevende	  og	  kostbart.	  Jo	  lengre	  stans	  jo	  større	  
sjanse	  er	  det	  for	  at	  leverandøren	  kommer	  i	  mislighold	  skulle	  forutsetningen	  vise	  seg	  
å	  ikke	  være	  relevant.	  

I	  tillegg	  innebærer	  søksmål	  en	  prosessrisiko	  som	  særlig	  er	  truende	  for	  leverandøren	  
som	  har	  domstolsbehandling	  som	  eneste	  mulighet	  til	  å	  avklare	  uenigheten	  knyttet	  
til	  om	  forutsetningssvikten	  er	  relevant	  og	  således	  ligger	  utenfor	  hans	  
kontraktsforpliktelser.	  Selskapet	  kan	  derimot	  velge	  å	  koble	  inn	  endringssystemet	  
skulle	  prosessrisikoen	  bli	  for	  stor.	  Rettsspørsmål	  knyttet	  til	  hvem	  som	  bærer	  
risikoen	  for	  at	  en	  forutsetning	  svikter	  er	  ofte	  tvilsomme	  og	  legger	  opp	  til	  
kompliserte	  juridiske	  vurderinger	  som	  leverandøren	  ofte	  vil	  være	  lite	  egnet	  å	  ta	  
stilling	  til.	  Det	  forhold	  at	  leverandørens	  kontraktsforpliktelser	  også	  endres	  
underveis	  gjennom	  utstedelse	  av	  endringsordrer	  gjør	  vurderingen	  enda	  mer	  
innfløkt.	  

Som	  regel	  vil	  det	  være	  i	  selskapets	  interesse	  å	  raskt	  ta	  stilling	  til	  leverandørens	  
varsel.	  Leverandøren	  kan	  true	  selskapet	  med	  å	  stanse	  arbeidet	  inntil	  uenigheten	  
knyttet	  til	  den	  bristende	  forutsetningen	  er	  avklart.	  Selskapet	  har	  et	  grunnleggende	  
behov	  for	  å	  få	  riktig	  ting	  til	  riktig	  tid.	  Levering	  av	  kontraktsgjenstanden	  er	  ofte	  del	  i	  
et	  større	  prosjektsamarbeid,	  slik	  at	  sen	  levering	  ofte	  vil	  få	  konsekvenser	  for	  andre	  
deler	  av	  prosjektet	  og	  ha	  negative	  virkninger	  for	  selskapet.	  Sen	  produksjonsstart	  vil	  
også	  kunne	  føre	  til	  at	  selskapet	  lider	  store	  økonomiske	  tap.109	  Selskapet	  vil	  dermed	  
føle	  seg	  truet	  av	  leverandørens	  valg	  om	  å	  stanse	  arbeidet	  fram	  til	  selskapet	  har	  tatt	  
standpunkt	  til	  forutsetningssvikten.	  Dersom	  leveringstidspunktet	  ligger	  langt	  fram	  i	  
tid	  vil	  selskapet	  likevel	  ha	  relativt	  god	  tid	  til	  å	  ta	  stilling	  til	  den	  bristende	  
forutsetningen	  uten	  at	  dette	  truer	  deres	  kontraktsinteresser.	  	  En	  viktig	  presisjon	  i	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

108	  Kaasen	  side	  317	  

109	  Kaasen	  side	  584-‐587	  
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denne	  sammenheng	  er	  at	  selskapet	  sitter	  med	  herredømmet	  over	  endringsordren.	  
De	  kan	  når	  som	  helst	  velge	  å	  koble	  inn	  endringssystemet	  ved	  å	  instruere	  
leverandøren	  om	  å	  overkomme	  konsekvensene	  av	  forutsetningssvikten.	  	  Selskapet	  
har	  dermed	  alltid	  muligheten	  til	  å	  pålegge	  leverandøren	  en	  arbeidsplikt	  og	  på	  denne	  
måten	  redusere	  egen	  rettsvillfarelsesrisiko.	  	  

På	  den	  andre	  siden	  nødvendiggjør	  selskapets	  grunnleggende	  behov	  for	  å	  få	  riktig	  
ting	  til	  riktig	  tid	  strenge	  misligholdssanksjoner	  overfor	  leverandøren	  for	  å	  sikre	  at	  
leverandøren	  faktisk	  leverer	  riktig	  ting	  til	  riktig	  tid.	  Kontrakter	  inngått	  under	  NF	  07	  
inneholder	  normalt	  flere	  dagmulktsanksjonerte	  milepæler.	  Leverandøren	  kan	  
dermed	  være	  i	  mislighold	  i	  form	  av	  forsinkelse	  både	  ved	  endelig	  levering,	  men	  også	  
underveis	  i	  kontraktsavviklingen.	  Etter	  kontrakten	  er	  leverandøren	  forsinket	  
dersom	  han	  ikke	  kontraktsmessig	  har	  utført	  det	  arbeid	  som	  følger	  av	  
fremdriftsplanen	  på	  den	  dagmulktsbelagte	  milepælen.110	  Og	  har	  leverandøren	  enda	  
ikke	  har	  oversittet	  en	  dagmulktsanksjoner	  milepæl	  blir	  han	  som	  regel	  nødt	  til	  å	  
iverksette	  dyre	  forseringstiltak	  for	  å	  unngå	  forsinkelse,	  dersom	  han	  har	  stanset	  
arbeidet.	  

Leverandøren	  kan	  dermed	  se	  seg	  nødt	  til	  å	  utføre	  arbeidene	  på	  eget	  initiativ,	  på	  
grunn	  av	  den	  overhengende	  risikoen	  for	  å	  misligholde	  sine	  kontraktsforpliktelser.	  
Dersom	  han	  utfører	  arbeid	  for	  å	  overkomme	  konsekvensene	  av	  
forutsetningssvikten	  uten	  at	  selskapet	  har	  instruert	  ham	  om	  dette,	  gir	  ikke	  
kontrakten	  ham	  rett	  på	  tilleggsvederlag	  eller	  fristforlengelse	  siden	  han	  ikke	  kan	  vise	  
til	  en	  endringsordre	  fra	  selskapet.	  Og	  dersom	  han	  velger	  å	  stanse	  arbeidet	  og	  
forutsetningssvikten	  viser	  seg	  å	  være	  leverandørens	  risiko,	  vil	  han	  bli	  pålagt	  strenge	  
misligholdssanksjoner.	  Dermed	  bør	  leverandøren	  være	  svært	  sikker	  på	  at	  han	  tolker	  
sin	  rettsposisjon	  riktig	  for	  at	  det	  skal	  lønne	  seg	  å	  stanse	  arbeidet.111	  Som	  påpekt	  vil	  
rettsspørsmål	  knyttet	  til	  hvem	  som	  bærer	  risikoen	  for	  en	  bristende	  forutsetning	  i	  
fabrikasjonskontrakter	  ofte	  både	  være	  uklare	  og	  juridisk	  kompliserte,	  slik	  at	  det	  nok	  
er	  unntaket	  at	  leverandøren	  er	  sikker	  i	  sin	  sak.	  Valget	  om	  å	  utføre	  mer	  arbeid	  uten	  å	  
få	  kompensasjon	  for	  dette	  fremstår	  da	  ofte	  som	  et	  bedre	  alternativ	  enn	  å	  stanse	  
arbeidet	  og	  bli	  pålagt	  belastende	  økonomiske	  misligholdssanksjoner	  skulle	  det	  vise	  
seg	  at	  leverandøren	  tolket	  sin	  kontraktsrettslige	  posisjon	  galt.	  Selskapet	  kan	  dermed	  
se	  det	  som	  taktisk	  lurt	  å	  forholde	  seg	  passiv	  til	  leverandørens	  varsel	  lengst	  mulig	  i	  
håp	  om	  at	  leverandøren	  vil	  bikke	  under	  for	  presset	  og	  utføre	  arbeidene	  uten	  at	  
selskapet	  har	  pålagt	  dem	  dette	  ved	  instruks.	  Selskapet	  forhindrer	  dermed	  at	  
endringssystemet	  og	  dets	  balansering	  av	  risiko	  knyttet	  til	  partenes	  
kontraktsposisjon,	  kobles	  inn.112	  	  
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Nedenfor	  skal	  det	  imidlertid	  drøftes	  hvorvidt	  leverandøren	  likevel	  har	  en	  mulighet	  
til	  å	  koble	  inn	  endringssystemet	  i	  tilfeller	  av	  bristende	  forutsetninger,	  ved	  å	  
pretendere	  at	  det	  foreligger	  en	  situasjon	  som	  gir	  ham	  rett	  til	  kreve	  endringsordre	  
fra	  selskapet.	  	  

5.3.2.	  Er	  leverandørens	  pretensjon	  av	  at	  det	  foreligger	  en	  situasjon	  som	  gir	  
ham	  rett	  på	  endringsordre,	  avgjørende?	  
I	  det	  følgende	  vil	  to	  ulike	  situasjoner	  drøftes.	  For	  det	  første	  skal	  det	  tas	  stilling	  til	  om	  
leverandøren	  kan	  pretendere	  et	  krav	  på	  endringsordre	  i	  tilfeller	  hvor	  selskapet	  
forholder	  seg	  taus	  til	  leverandørens	  varsel	  om	  en	  relevant	  bristende	  forutsetning.	  
Deretter	  skal	  det	  drøftes	  hvorvidt	  leverandørens	  pretensjon	  kan	  bli	  avgjørende	  for	  
selskapets	  plikt	  til	  å	  svare	  med	  en	  DVO	  eller	  VO,	  hvor	  selskapet	  svarer	  på	  
leverandørens	  varsel,	  men	  hvor	  arbeidspålegget	  ikke	  oppfyller	  vilkårene	  i	  art.16.1.	  

Først	  skal	  det	  tas	  stilling	  til	  spørsmålet	  om	  leverandøren	  kan	  pretendere	  en	  rett	  til	  å	  
kreve	  endringsordre	  i	  tilfeller	  hvor	  selskapet	  forholder	  seg	  taus	  til	  leverandørens	  
varsel	  om	  bristende	  forutsetninger.	  

Forutsetningen	  for	  at	  endringssystemet	  skal	  komme	  til	  anvendelse	  er	  at	  selskapet	  
har	  fremsatt	  ”krav	  om	  utførelse	  av	  et	  nærmere	  bestemt	  arbeid”,	  jfr.	  art	  16.1.	  Det	  
følger	  dermed	  av	  ordlyden	  at	  selskapet	  må	  pålegge	  leverandøren	  et	  bestemt	  arbeid	  
for	  at	  leverandøren	  skal	  ha	  oppfordring	  til	  å	  kreve	  endringsordre	  fra	  selskapet.	  113	  

Dersom	  leverandøren	  har	  ”fremsatt	  krav	  som	  nevnt	  i	  art.	  16.1.”	  så	  får	  selskapet	  en	  
plikt	  til	  å	  svare	  på	  leverandørens	  endringsordrekrav	  ved	  å	  utstede	  en	  VO	  eller	  DVO,	  
eventuelt	  trekke	  instruksen	  tilbake,	  jfr.	  art	  16.2.	  Dermed	  følger	  det	  av	  ordlyden	  i	  
16.2.	  at	  selskapet	  kun	  får	  en	  plikt	  til	  å	  svare	  med	  en	  VO	  eller	  DVO	  på	  leverandørens	  
VOR,	  hvor	  endringsordrekravet	  oppfyller	  kravene	  fastsatt	  i	  art	  16.1.	  Spørsmålet	  er	  
hvilke	  krav	  artikkel	  16.1.	  stiller	  til	  et	  gyldig	  endringsordrekrav.	  

For	  at	  leverandøren	  skal	  kunne	  kreve	  endringsordre	  fra	  selskapet	  må	  ”arbeidet	  
etter	  Leverandørens	  oppfatning”	  ligge	  utenfor	  hans	  opprinnelige	  plikter	  etter	  
kontrakten,	  jfr.	  16.1.1.	  Videre	  slår	  artikkel	  16.1.2.	  fast	  at	  leverandøren	  må	  fremsette	  
endringsordrekravet	  ”uten	  ugrunnet	  opphold”	  etter	  at	  ”Selskapet	  har	  krevd	  et	  slikt	  
arbeid	  utført	  på	  den	  måten	  som	  nevnt	  i	  første	  avsnitt”.	  Dermed	  er	  utgangspunktet	  at	  
arbeidspålegget	  skal	  oppfylle	  kravene	  til	  hva	  som	  utgjør	  gyldig	  instruks	  i	  art.	  16.1.1.	  
Videre	  følger	  det	  av	  16.1.	  3	  ledd	  at	  endringsordrekravet	  må	  ”betegnes	  som	  dette	  og	  
fremsettes	  på	  fastsatt	  skjema”	  for	  å	  være	  gyldig,	  og	  at	  det	  skal	  ”Inneholde	  en	  
spesifisert	  beskrivelse	  av	  det	  arbeid	  kravet	  gjelder”,	  jfr.	  art	  16.1.3.	  	  

Ordlyden	  av	  at	  endringsordrekravet	  skal	  ”Inneholde	  en	  spesifisert	  beskrivelse	  av	  
det	  arbeid	  kravet	  gjelder”	  viser	  at	  leverandøren	  som	  grunnlag	  for	  sin	  VOR	  må	  kunne	  
vise	  til	  et	  bestemt	  arbeid	  som	  selskapet	  har	  pålagt	  ham	  ved	  instruks	  etter	  16.1.1,	  
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som	  leverandøren	  mener	  gir	  grunnlag	  for	  å	  kreve	  endringsordre	  fra	  selskapet	  fordi	  
dette	  utgjør	  en	  endring	  av	  hans	  kontraktsforpliktelser.	  

Det	  er	  dermed	  tre	  betingelser	  som	  må	  være	  innfridd	  for	  at	  det	  skal	  foreligge	  et	  
gyldig	  krav	  på	  endringsordre.”	  Leverandøren	  må	  identifisere	  den	  påståtte	  
endringssituasjon	  (instruks	  eller	  lignende),	  han	  må	  uttrykkelig	  påstå	  at	  denne	  
situasjonen	  endrer	  hans	  plikter,	  og	  han	  må	  på	  dette	  grunnlag	  uforbeholdent	  kreve	  
endringsordre.”114	  Hvis	  ikke	  disse	  vilkårene	  er	  innfridd	  vil	  det	  vanskelig	  kunne	  sies	  
å	  foreligge	  et	  krav	  som	  pretenderer	  å	  være	  et	  endringsordrekrav.115	  

I	  situasjoner	  hvor	  selskapet	  forholder	  seg	  taus	  til	  leverandørens	  varsel	  om	  en	  
relevant	  bristende	  forutsetning,	  kan	  ikke	  leverandøren	  vise	  til	  en	  instruks	  fra	  
selskapet	  som	  pålegger	  leverandøren	  å	  utføre	  et	  bestemt	  arbeid.	  Når	  leverandøren	  
påberoper	  seg	  en	  relevant	  bristende	  forutsetning	  ligger	  det	  i	  dette	  at	  han	  mener	  å	  ha	  
rett	  på	  justering	  av	  tid	  og	  vederlag	  dersom	  han	  skal	  overkomme	  konsekvensene	  av	  
forutsetningssvikten.	  Denne	  pretensjonen	  er	  imidlertid	  ikke	  tilstrekkelig	  til	  å	  gi	  
grunnlag	  for	  å	  kreve	  VOR,	  ved	  at	  ordlyden	  krever	  at	  selskapet	  faktisk	  har	  gitt	  et	  
arbeidspålegg,	  noe	  det	  umulig	  kan	  ha	  gjort	  så	  lenge	  det	  har	  forholdt	  seg	  taus.116	  

Selv	  om	  løsningen	  fremstår	  som	  urimelig	  overfor	  leverandøren	  som	  blir	  nødt	  til	  å	  gå	  
rettens	  vei	  dersom	  han	  vil	  avklare	  hvorvidt	  den	  bristende	  forutsetningen	  er	  relevant	  
og	  utgjør	  en	  endring,	  så	  er	  ordlyden	  i	  artikkel	  16.1.	  klar	  på	  at	  det	  leverandøren	  må	  
kunne	  vise	  til	  et	  arbeidspålegg	  som	  grunnlag	  for	  sitt	  krav	  om	  endringsordre.	  Det	  
følger	  av	  rettspraksis	  at	  det	  skal	  mye	  til	  for	  å	  fravike	  et	  tolkningsalternativ	  som	  
følger	  av	  en	  klar	  ordlyd	  i	  kontrakter	  mellom	  profesjonelle	  parter.117	  Dette	  gjelder	  
spesielt	  i	  standardkontrakter	  som	  er	  blitt	  til	  etter	  forhandlinger	  mellom	  
interesseorganisasjoner.118	  	  

Konklusjonen	  er	  dermed	  at	  leverandøren	  i	  tilfeller	  hvor	  selskapet	  forholder	  seg	  
taus,	  ikke	  kan	  pretendere	  at	  det	  foreligger	  en	  situasjon	  som	  gir	  ham	  rett	  til	  å	  kreve	  
endringsordre	  fra	  selskapet.	  

Spørsmålet	  er	  så	  om	  leverandørens	  pretensjon	  om	  at	  det	  foreligger	  en	  situasjon	  som	  
gir	  ham	  rett	  til	  å	  kreve	  endringsordre,	  kan	  bli	  avgjørende	  for	  selskapets	  plikt	  til	  å	  
svare	  med	  en	  DVO	  eller	  VO	  i	  tilfeller	  der	  selskapet	  svarer	  på	  leverandørens	  varsel,	  
men	  hvor	  arbeidspålegget	  ikke	  oppfyller	  kravene	  i	  art.	  16.1.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

114	  Kaasen	  side	  441	  

115	  Kaasen	  side	  441	  

116	  Kaasen	  side	  435	  

117	  Rt.	  2000	  side	  806,	  Rt	  2002	  side	  1155	  og	  Rt	  2003	  side	  1132	  

118	  Rt.	  2010	  side	  1345	  note	  59	  
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Kaasen	  påpeker	  i	  relasjon	  til	  den	  problemstilling	  at	  selskapet	  forholder	  seg	  passiv	  til	  
leverandørens	  varsel	  at	  leverandøren	  ”ved	  å	  true	  med	  å	  stanse	  eller	  modifisere	  det	  
berørte	  arbeid	  under	  henvisning	  til	  påståtte	  relevant	  forutsetningssvikt,	  kan	  han	  
oppnå	  at	  selskapet	  i	  hvert	  fall	  gir	  uttrykk	  for	  at	  kontraktens	  krav	  skal	  oppfylles	  –	  
hvilket	  gir	  grunnlag	  for	  en	  VOR	  basert	  på	  pretensjonen	  om	  at	  selskapet	  pålegger	  
arbeid	  leverandøren	  ikke	  (lenger)	  er	  forpliktet	  til	  å	  utføre.”119	  Kaasen	  presiserer	  
imidlertid	  at	  dette	  forutsetter	  at	  det	  faktisk	  foreligger	  et	  utsagn	  fra	  selskapet	  i	  den	  
aktuelle	  situasjonen.120	  	  Kaasen	  gir	  dermed	  uttrykk	  for	  at	  selskapets	  utsagn	  om	  at	  
kontraktens	  krav	  skal	  oppfylles	  er	  tilstrekkelig	  til	  at	  leverandøren	  kan	  pretendere	  å	  
ha	  rett	  til	  å	  fremsette	  krav	  om	  endringsordre.	  Dette	  til	  tross	  for	  at	  kravet	  om	  at	  
arbeidspålegget	  skal	  gjelde	  ”nærmere	  bestemt	  arbeid”,	  jfr.	  art	  16.1.1.	  tvilsomt	  kan	  
sies	  å	  være	  oppfylt,	  ved	  at	  utsagnet	  er	  for	  generelt	  for	  dette.	  

Spørsmålet	  er	  dermed	  om	  selskapet	  kan	  la	  være	  å	  svare	  på	  leverandøren	  krav	  om	  
endringsordre	  i	  tilfeller	  hvor	  de	  mener	  at	  kravet	  ikke	  oppfyller	  vilkårene	  i	  artikkel	  
16.1,	  jfr.	  art.	  16.2.	  	  

Som	  fastlagt	  overfor	  er	  utgangspunktet	  at	  leverandørens	  endringsordrekrav	  må	  
oppfylle	  vilkårene	  i	  art	  16.1.	  for	  at	  selskapet	  skal	  få	  en	  plikt	  til	  å	  svare	  med	  en	  VO	  
eller	  DVO,	  eller	  eventuelt	  trekke	  instruksen	  tilbake.	  Imidlertid	  følger	  det	  av	  artikkel	  
16.2.	  siste	  punktum	  at	  selskapet	  dersom	  de	  vil	  påberope	  at	  leverandøren	  har	  
fremsatt	  VOR	  for	  sent	  slik	  at	  kravet	  er	  prekludert	  etter	  art	  16.1.2.	  må	  gjøre	  dette	  i	  en	  
omtvistet	  endringsordre.	  Dette	  betyr	  at	  selskapet	  ikke	  kan	  avvise	  en	  VOR	  fra	  
leverandøren	  under	  henvisning	  til	  at	  den	  er	  fremsatt	  for	  sent,	  og	  på	  denne	  måten	  
forhindre	  at	  endringssystemet	  kobles	  inn.	  	  

Ordlyden	  sier	  imidlertid	  ikke	  noe	  om	  hvorvidt	  selskapet	  i	  tilfeller	  hvor	  de	  mener	  at	  
endringsordrekravet	  ikke	  oppfyller	  kravene	  til	  form	  og	  innhold	  etter	  artikkel	  16.1.	  
også	  må	  påberope	  seg	  uenigheten	  i	  en	  DVO	  eller	  om	  de	  blankt	  kan	  avvise	  
leverandørens	  VOR	  slik	  at	  denne	  er	  uten	  virkning.	  	  Ordlyden	  i	  art	  16.2.sier	  kun	  at	  
endringsordrekravet	  skal	  oppfylle	  kravene	  i	  art.16.1.	  

Høyesterett	  uttrykker	  i	  Rt.	  2010	  side	  96	  (44)	  at	  det	  at	  kontraktsbestemmelser	  skal	  
tolkes	  objektivt	  ikke	  er	  til	  hinder	  for	  at	  tolkningen	  også	  påvirkes	  av	  de	  formål	  som	  
begrunner	  bestemmelsen	  og	  andre	  reelle	  hensyn.	  Kaasen	  gir	  i	  sin	  kommentarutgave	  
til	  NF	  05	  også	  uttrykk	  for	  at	  hensynet	  til	  å	  opprettholde	  den	  kommersielle	  balansen	  
mellom	  partene	  vil	  være	  en	  viktig	  tolkningsfaktor,	  særlig	  i	  tilfeller	  hvor	  
bestemmelsene	  er	  uklare	  om	  leverandørens	  rettigheter.121	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

119	  Kaasen	  side	  318	  

120	  Kaasen	  side	  318	  fotnote	  58	  

121	  Kaasen	  side	  275-‐276	  
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Det	  er	  mange	  argumenter	  som	  taler	  for	  en	  utvidende	  fortolkning	  av	  artikkel	  16.2.	  og	  
dens	  ordlyd	  om	  at	  leverandøren	  må	  fremsette	  ”krav	  som	  nevnt	  i	  16.1.”.	  

Hensynet	  til	  å	  opprettholde	  den	  kommersielle	  balanse	  som	  lå	  til	  grunn	  for	  
avtaleinngåelsen,	  taler	  for	  at	  selskapet	  må	  påberope	  uenighet	  knyttet	  til	  gyldigheten	  
av	  et	  endringsordrekravet	  i	  en	  DVO.	  Dette	  fordi	  det	  vil	  sikre	  at	  endringssystemet	  
kobles	  inn	  og	  identifiserer	  og	  håndterer	  uenigheten	  knyttet	  til	  om	  arbeidspålegget	  
utgjør	  en	  endring.	  Dersom	  selskapet	  derimot	  kan	  avvise	  leverandørens	  pretenderte	  
VOR,	  vil	  det	  bety	  at	  leverandørens	  VOR	  er	  ugyldig	  og	  således	  ikke	  gir	  grunnlag	  for	  en	  
suspendert	  arbeidsplikt.	  Dette	  innebærer	  at	  leverandøren	  igjen	  utsettes	  for	  en	  
overhengende	  rettsvillfarelsesrisiko,	  ved	  at	  han	  må	  tolke	  innholdet	  i	  instruksen	  på	  
egen	  risiko.	  Leverandøren	  har	  da	  ingen	  mulighet	  til	  å	  få	  klarhet	  i	  om	  arbeidspålegget	  
innebærer	  en	  endring,	  med	  mindre	  han	  går	  til	  søksmål.	  En	  rett	  for	  selskapet	  å	  avvise	  
endringsordrekrav	  fra	  leverandøren	  som	  de	  mener	  ikke	  er	  gyldige	  åpner	  dermed	  for	  
at	  selskapet	  kan	  omgå	  endringssystemet,	  og	  forhindre	  at	  det	  kobles	  inn	  for	  å	  
nøytralisere	  partenes	  rettsvillfarelsesrisiko.122	  

Det	  vil	  heller	  ikke	  være	  særlig	  byrdefullt	  for	  selskapet	  å	  måtte	  ta	  stilling	  til	  
endringsordrekrav	  fra	  leverandøren	  som	  de	  mener	  er	  ugyldige.	  Selskapet	  kan	  raskt	  
rydde	  opp	  i	  misforståelsen	  ved	  å	  opplyse	  leverandøren	  om	  at	  de	  aldri	  har	  hatt	  til	  
hensikt	  å	  gi	  et	  arbeidspålegg,	  og	  således	  trekke	  instruksen	  tilbake.	  Og	  dersom	  
selskapet	  velger	  å	  svare	  med	  en	  DVO	  har	  selskapet	  fortsatt	  sine	  innsigelser	  om	  
endringsordrekravets	  gyldighet	  i	  behold.	  Han	  risikerer	  kun	  at	  en	  ekspert	  midlertidig	  
avgjør	  gyldigheten	  av	  endringsordrekravet.	  123	  Også	  Barbo	  mener	  at	  leverandørens	  
pretensjon	  er	  avgjørende	  for	  selskapets	  plikt	  til	  å	  svare	  med	  endringsordre.	  Han	  
begrunner	  dette	  med	  at	  det	  er	  hensiktsmessig	  og	  ressursbesparende	  at	  
endringsreglene	  løser	  situasjoner	  hvor	  leverandøren	  oppfatter	  selskapets	  instruks	  
som	  et	  arbeidspålegg,	  når	  dette	  ikke	  har	  vært	  selskapets	  hensikt.	  Han	  viser	  til	  at	  det	  
ikke	  er	  særlig	  byrdefullt	  for	  selskapet	  å	  måtte	  ta	  stilling	  til	  ugyldige	  
endringsordrekrav.124	  	  

Siden	  leverandøren	  uansett	  ikke	  får	  en	  arbeidsplikt	  eller	  arbeidsrett	  som	  følge	  av	  
det	  pretenderte	  arbeidspålegget	  før	  selskapet	  har	  svart	  med	  en	  DVO	  eller	  VO,	  vil	  
heller	  ikke	  en	  slik	  ordning	  gå	  på	  bekostning	  av	  selskapets	  kostnadskontroll	  og	  
behov	  for	  prosjektstyring.	  	  

Det	  kan	  stilles	  spørsmål	  ved	  om	  leverandørens	  rett	  til	  å	  pretendere	  at	  det	  er	  
grunnlag	  for	  å	  kreve	  endringsordre	  er	  begrenset	  som	  følge	  av	  de	  skjerpede	  krav	  til	  
gyldig	  instruks	  som	  er	  inntatt	  i	  NF	  07	  art.16.1.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

122	  Kaasen	  side	  440	  

123	  Kaasen	  side	  440	  

124	  Barbo	  side	  250-‐251	  



	   34	  

Det	  er	  ingenting	  som	  taler	  for	  at	  leverandøren	  har	  et	  mindre	  behov	  for	  å	  få	  avklart	  
om	  et	  arbeidspålegg	  utgjør	  en	  endring	  i	  NF	  07	  sammenlignet	  med	  NF	  05,	  hvor	  
kravene	  til	  gyldig	  instruks	  var	  mindre	  formelle.	  Etter	  NF	  05	  var	  det	  ikke	  noe	  
skriftlighetskrav	  til	  instruksen	  i	  tillegg	  til	  at	  selskapet	  som	  helhet	  kunne	  instruere	  
leverandøren.	  Det	  er	  hovedsakelig	  hensynet	  til	  leverandøren	  og	  hans	  behov	  for	  å	  ha	  
klare	  rammer	  for	  hvilke	  arbeidspålegg	  som	  får	  preklusjonsfristen	  i	  art.16.1.2.	  til	  å	  
løpe,	  som	  begrunner	  de	  skjerpede	  kravene	  fastsatt	  i	  NF	  07	  art	  16.1.1.125	  
Konsekvensene	  av	  å	  oversitte	  preklusjonsfristen	  er	  at	  kravet	  faller	  bort,	  og	  dette	  
taler	  dermed	  for	  at	  leverandøren	  bør	  ha	  en	  klar	  oppfordring	  til	  å	  reagere.	  	  

Hensynet	  til	  selskapet	  er	  langt	  på	  vei	  oppfylt	  såfremt	  leverandøren	  i	  alle	  fall	  
pretenderer	  å	  være	  pålagt	  et	  arbeid	  som	  endrer	  hans	  kontraktsforpliktelser,	  ved	  at	  
dette	  gir	  selskapet	  en	  klar	  oppfordring	  til	  å	  reagere.	  Selskapet	  kan	  da	  velge	  å	  trekke	  
arbeidspålegget	  tilbake	  dersom	  det	  ikke	  var	  deres	  intensjon	  at	  arbeidet	  skulle	  
utføres.	  Og	  dersom	  det	  var	  selskapets	  ønske	  at	  arbeidet	  skulle	  utføres,	  er	  det	  jo	  
selskapet	  som	  har	  forårsaket	  uklarheten	  ved	  å	  ikke	  instruere	  på	  den	  måten	  
kontrakten	  angir.	  De	  har	  dermed	  seg	  selv	  å	  takke	  for	  at	  tvisten	  i	  det	  hele	  tatt	  
oppstod.	  

Konklusjonen	  blir	  dermed	  at	  leverandøren	  kan	  pretendere	  et	  krav	  på	  endringsordre	  
i	  tilfeller	  hvor	  endringsordrekravet	  ikke	  oppfyller	  de	  formelle	  kravene	  i	  artikkel	  
16.1.,	  jfr.	  16.2.	  

5.3.4.	  Kan	  selskapet	  tape	  sine	  innsigelser	  mot	  leverandørens	  krav	  ved	  å	  
forholde	  seg	  taus	  til	  leverandørens	  varsel	  om	  forutsetningssvikten?	  
	  

Om	  denne	  problemstillingen	  er	  kontrakten	  taus.	  Det	  er	  dermed	  den	  ulovfestede	  
lojalitetsplikten	  i	  kontraktsforhold	  eller	  passivitetsbetraktninger	  som	  eventuelt	  må	  
begrunne	  at	  selskapet	  taper	  sin	  rett	  til	  å	  gjøre	  innsigelsen	  gjeldende.	  	  	  	  

Det	  er	  sikker	  rett	  at	  passivitet	  i	  kontraktsforhold	  kan	  føre	  til	  at	  en	  part	  mister	  sin	  
rett	  til	  å	  gjøre	  gjeldende	  ellers	  berettigede	  innsigelser	  og	  krav	  mot	  den	  andre	  part,	  
jfr.	  rettspraksis,	  blant	  annet	  Rt.	  1976	  s.210.	  	  

Den	  ulovfestede	  lojalitetsplikten	  i	  kontraktsforhold	  er	  også	  sterkt	  forankret	  i	  	  
rettspraksis,	  herunder	  blant	  annet	  Rt.	  2010	  side	  1478	  og	  Rt.1992	  side	  1110.	  
Spørsmålet	  er	  om	  lojalitetsplikten	  også	  gjøre	  seg	  gjeldende	  for	  kontraktsforhold	  
som	  reguleres	  av	  NF	  07.	  

I	  Rt.2011	  s.64	  gav	  Høyesterett	  uttrykk	  for	  at	  ”det	  også	  for	  avtaleforhold	  som	  
reguleres	  av	  Norsk	  Standards	  ulike	  kontraktsbestemmelser,	  kan	  gjelde	  en	  ulovfestet	  
lojalitetsplikt”,	  jfr.	  Rt.	  2011	  s.	  65	  note	  43.	  Avgjørelsen	  gjaldt	  entreprise	  og	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

125	  Kaasen	  side	  293,	  footnote	  21	  
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spørsmålet	  var	  om	  entreprenøren	  hadde	  varslet	  byggherren	  for	  sent	  om	  en	  økning	  
av	  et	  tidligere	  fremsatt	  krav	  om	  tilleggsvederlag	  slik	  at	  kravet	  var	  bortfalt	  som	  følge	  
av	  den	  sene	  varslingen	  eller	  passivitet.126	  Førstvoterende	  fant	  ikke	  den	  sene	  
varslingen	  å	  være	  et	  brudd	  på	  lojalitetsplikten,	  og	  gikk	  dermed	  ikke	  nærmere	  inn	  på	  
når	  slik	  lojalitetsplikt	  eventuelt	  foreligger	  og	  hva	  som	  er	  rettsvirkningen	  av	  et	  brudd	  
på	  denne	  plikten.127	  

Rettspraksis	  fra	  entrepriserettens	  område	  er	  også	  en	  relevant	  rettskilde	  for	  
fabrikasjonskontrakter,	  som	  påpekt	  i	  1.2.	  Også	  NF	  07	  inneholder	  plikter	  for	  
leverandøren	  til	  å	  varsle	  selskapet	  om	  endringer	  som	  gir	  grunnlag	  for	  
tilleggsvederlag	  eller	  krav	  på	  fristforlengelse.	  Standardkontraktene	  har	  mange	  
fellestrekk	  og	  det	  er	  klart	  et	  tilsvarende	  behov	  for	  at	  den	  generelle	  lojalitetsplikten	  
supplerer	  standardbestemmelsene	  i	  fabrikasjonskontrakter.	  Også	  Kaasen	  legger	  til	  
grunn	  at	  partene	  kan	  bli	  ansvarlig	  for	  å	  misligholde	  bi	  forpliktelser	  de	  har	  etter	  
bakgrunnsretten,	  selv	  om	  NF	  07	  ikke	  uttrykkelig	  sier	  noe	  om	  dette.128	  Det	  må	  
dermed	  legges	  til	  grunn	  at	  det	  gjelder	  et	  ulovfestet	  lojalitetsprinsipp	  for	  NF	  07.	  

Selv	  om	  innholdet	  i	  den	  ulovfestede	  lojalitetsplikten	  ikke	  har	  et	  fastlagt	  innhold,	  er	  
det	  likevel	  klart	  at	  lojalitetsplikten	  innebærer	  en	  viss	  plikt	  for	  partene	  til	  å	  opptre	  
lojalt	  overfor	  hverandre	  og	  ta	  hensyn	  til	  motpartens	  interesser.129	  Det	  er	  rimelig	  at	  
en	  part	  for	  å	  opptre	  lojalt	  bør	  ha	  en	  oppfølgningsplikt	  på	  henvendelser	  om	  endrede	  
forhold,	  som	  medfører	  en	  irregulær	  utvikling	  av	  kontraktsforholdet.130	  Dersom	  
selskapet	  bevisst	  unnlater	  å	  svare	  på	  leverandørens	  varsel	  om	  at	  det	  foreligger	  en	  
bristende	  forutsetninger	  for	  på	  denne	  måten	  presse	  leverandøren	  til	  å	  utføre	  
arbeidene	  på	  egen	  risiko,	  er	  dette	  en	  klar	  illojal	  opptreden	  fra	  selskapets	  side.	  
Selskapet	  undergraver	  da	  forsettelig	  leverandørens	  kontraktsinteresser.	  Illojalitet	  
skal	  ikke	  honoreres	  av	  rettssystemet	  og	  det	  bør	  dermed	  konstateres	  brudd	  på	  den	  
ulovfestede	  lojalitetsplikten	  i	  slike	  tilfeller.	  

Ofte	  vil	  imidlertid	  årsaken	  til	  at	  selskapet	  venter	  lenge	  med	  å	  ta	  standpunkt	  til	  den	  
bristende	  forutsetningen	  være	  at	  de	  ikke	  er	  sikre	  på	  risikospørsmålet	  og	  trenger	  tid	  
til	  å	  områ	  seg.	  Selskapet	  kan	  ha	  behov	  for	  å	  avvente	  med	  å	  instruere	  leverandøren	  
og	  således	  koble	  inn	  endringssystemet	  til	  de	  har	  oversikt	  over	  hvilke	  konsekvenser	  
en	  arbeidsplikt	  vil	  ha	  for	  tid	  og	  pris.	  I	  slike	  tilfeller	  vil	  det	  ta	  lengre	  tid	  før	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

126	  Rt.	  2011	  s.	  65	  note	  41	  

127	  Rt.	  2011	  s.	  65	  note	  44	  og	  50	  

128	  Kaasen	  side	  588	  

129	  Hagstrøm	  s.	  124	  

130	  Jusinfo.no,	  	  http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/1568/1582/1583	  
Presentert	  av	  advokatfirmaet	  RUV,	  Lojalitetsplikten	  i	  kontraktsforhold	  og	  Hagstrøm	  
side	  802	  
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lojalitetsplikten	  kan	  sies	  å	  være	  brutt,	  ved	  at	  det	  er	  hensynet	  til	  selskapets	  egne	  
kontraktsinteresser	  som	  begrunner	  oppholdet.	  

Spørsmålet	  om	  hvorvidt	  lojalitetsplikten	  er	  brutt	  må	  dermed	  bero	  på	  en	  konkret	  og	  
skjønnsmessig	  vurdering.	  I	  tilfeller	  hvor	  selskapet	  utnytter	  den	  makt	  de	  er	  tillagt	  
etter	  endringssystemet	  er	  det	  grunn	  til	  å	  tro	  at	  det	  raskt	  vil	  kunne	  konstateres	  et	  
brudd	  på	  lojalitetsplikten.	  	  

Dersom	  det	  foreligger	  et	  brudd	  på	  den	  ulovfestede	  lojalitetsplikten	  i	  
kontraktforhold	  er	  spørsmålet	  hvilke	  rettsvirkninger	  dette	  har.	  

Den	  ulovfestede	  lojalitetsplikten	  i	  kontraktsforhold	  kan	  karakteriseres	  for	  å	  være	  en	  
selvstendig	  handleplikt	  som	  supplerer	  kontraktsforholdet.	  131Brudd	  på	  
lojalitetsplikten	  innebærer	  således	  et	  kontraktsbrudd	  som	  gir	  grunnlag	  for	  
misligholds-‐	  og	  ugyldighetssanksjoner.132	  Den	  mest	  praktiske	  
misligholdssanksjonen	  vil	  normalt	  være	  erstatning.133	  Selskapet	  kan	  dermed	  i	  
tilfeller	  hvor	  det	  foreligger	  brudd	  på	  lojalitetsplikten	  risikere	  å	  måtte	  erstatte	  det	  
tap	  leverandøren	  lider	  som	  følge	  av	  selskapets	  sene	  eller	  manglende	  varsling.	  
Eksempelvis	  kan	  leverandøren	  bli	  nødt	  til	  å	  ta	  i	  bruk	  dyrere	  arbeidsmetoder	  for	  å	  
ikke	  blir	  forsinket	  på	  grunn	  av	  selskapets	  sene	  svar.	  

Selskapet	  kan	  også	  risikere	  å	  tape	  sin	  innsigelse	  med	  grunnlag	  i	  
passivitetsbetraktninger.	  Det	  er	  sikker	  rett	  innenfor	  norsk	  entrepriserett	  at	  partene	  
risikere	  å	  tape	  sine	  berettigede	  krav	  eller	  innsigelser	  dersom	  de	  lar	  være	  å	  svare	  på	  
fremsatte	  krav	  eller	  ikke	  varsler	  om	  kravene	  sine	  i	  tide.134	  Passivitet	  som	  grunnlag	  
for	  preklusjon	  kan	  enten	  begrunnes	  med	  at	  manglende	  svar	  tolkes	  som	  et	  dispositivt	  
utsagn	  om	  at	  parten	  gir	  avkall	  på	  retten	  til	  å	  gjøre	  innsigelsen	  gjeldende.135	  
Passiviteten	  må	  da	  være	  klanderverdig,	  den	  må	  gi	  den	  andre	  part	  en	  rimelig	  grunn	  
til	  å	  tro	  at	  motparten	  ikke	  vil	  gjøre	  retten	  gjeldende,	  og	  det	  må	  anses	  utilbørlig	  at	  
parten	  ikke	  har	  påberopt	  kravet	  tidligere.136	  Passiviteten	  kan	  også	  behandles	  som	  et	  
selvstendig	  rettsfaktum	  slik	  at	  det	  avgjørende	  vurderingstema	  er	  om	  passiviteten	  er	  
så	  klanderverdig	  at	  den	  bør	  føre	  til	  at	  parten	  taper	  sin	  rett	  til	  gå	  gjøre	  kravet	  eller	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

131	  Barbo	  side	  332	  

132	  Jo	  Hov,	  Avtalebrudd	  og	  partsskifte	  Kontraktsrett	  II”,	  2.	  Utgave,	  Oslo	  2002	  s.	  58-‐59	  
og	  og	  Hagstrøm	  side	  124-‐126	  

133	  Hagstrøm	  side	  126	  

134	  Heikki	  Giverholt	  og	  Hans-‐Jørgen	  Arvesen,	  ”Passivitet	  og	  henvisningen	  til	  Norsk	  
entrepriseretts	  regler	  om	  tap	  av	  rettigheter	  og	  innsigelser	  ved	  manglende	  varsel	  
eller	  svar”,Tidsskrift	  for	  Eiendomsrett,	  2007	  s.390-‐401	  (s.	  391)	  

135	  Jo	  Hov	  side	  267	  

136	  Hagstrøm	  side	  803-‐804	  
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innsigelsen	  gjeldende.137	  Det	  følger	  imidlertid	  både	  av	  rettspraksis,	  herunder	  blant	  
annet	  Rt.1976	  side	  210,	  og	  juridisk	  teori,	  at	  den	  som	  har	  forholdt	  seg	  passiv	  må	  
kunne	  klandres	  for	  opptreden	  for	  at	  den	  skal	  føre	  til	  at	  kravet	  faller	  bort.138	  	  	  

Leverandøren	  kan	  nok	  i	  visse	  tilfeller	  ha	  rimelig	  grunn	  til	  å	  tolke	  selskapets	  
passivitet	  som	  at	  de	  aksepterer	  at	  leverandøren	  skal	  utføre	  mer	  arbeid	  for	  å	  
overkomme	  konsekvensene	  av	  forutsetningssvikten,	  og	  at	  dette	  betinger	  rett	  på	  
tilleggsvederlag	  dersom	  den	  bristende	  forutsetningen	  er	  relevant.	  Dette	  kan	  særlig	  
tenkes	  i	  tilfeller	  hvor	  det	  fremstår	  som	  klart	  for	  leverandøren	  at	  arbeidet	  må	  
utføres.139	  På	  den	  andre	  siden	  oppstiller	  NF	  07	  et	  absolutt	  krav	  om	  at	  det	  må	  
foreligge	  endringsordre	  for	  at	  leverandøren	  skal	  ha	  rett	  til	  justering	  av	  tid	  og	  
vederlag	  der	  han	  utfører	  arbeid	  som	  ligger	  utenfor	  hans	  plikter	  etter	  kontrakten.	  
Dette	  taler	  dermed	  mot	  at	  leverandøren	  i	  slike	  situasjoner	  har	  en	  rimelig	  grunn	  til	  å	  
tolke	  selskapets	  passivitet	  som	  at	  selskapet	  godtar	  at	  leverandøren	  utfører	  
merarbeidet.	  Det	  er	  dermed	  grunn	  til	  å	  tro	  at	  leverandøren	  tar	  en	  stor	  risiko	  ved	  å	  
igangsette	  arbeid	  for	  å	  overkomme	  konsekvensene	  av	  den	  bristende	  forutsetningen	  
før	  selskapet	  har	  fremsatt	  vanlig	  eller	  omtvistet	  endringsordre.	  Når	  en	  kontrakt	  gir	  
partene	  klare	  retningslinjer	  for	  hvordan	  de	  skal	  gå	  fram	  for	  å	  ha	  sine	  krav	  i	  behold,	  
er	  det	  mye	  som	  taler	  for	  at	  konsekvensene	  av	  å	  bryte	  dette	  systemet	  er	  at	  de	  taper	  
denne	  retten.140	  

Imidlertid	  vil	  nok	  selskapets	  passivitet	  som	  et	  selvstendig	  rettsfaktum	  kunne	  gi	  
grunnlag	  for	  preklusjon	  av	  selskapets	  innsigelse	  i	  tilfeller	  hvor	  selskapet	  forholder	  
seg	  taus	  av	  taktiske	  grunner.	  Dersom	  det	  kan	  bevises	  at	  selskapet	  ikke	  har	  noen	  
saklig	  grunn	  til	  å	  forholde	  seg	  passiv,	  men	  hvor	  passiviteten	  i	  stedet	  fremstår	  som	  en	  
omgåelse	  av	  endringssystemet,	  er	  det	  grunn	  til	  å	  tro	  at	  en	  domstol	  vil	  legge	  til	  grunn	  
at	  selskapet	  har	  tapt	  retten	  til	  å	  gjøre	  innsigelser	  i	  tilknytning	  til	  den	  bristende	  
forutsetningen	  gjeldende	  overfor	  leverandøren.	  	  

I	  slike	  tilfeller	  kan	  nok	  leverandøren	  også	  få	  rett	  på	  kontraktsrevisjon	  basert	  på	  
avtalelovens	  §	  36.	  	  Jon	  Bonnevie	  Høyer	  gav	  uttrykk	  for	  at	  en	  slik	  rimelighetssensur	  
kan	  tenkes	  i	  en	  ekspertavgjørelsen	  fra	  19	  august	  1994.	  Det	  var	  på	  det	  rene	  at	  
selskapet	  var	  klar	  over	  at	  det	  aktuelle	  arbeidet	  utgjorde	  en	  endring.	  Selskapet	  burde	  
dermed	  ha	  pålagt	  arbeidet	  ved	  å	  utstede	  en	  endringsordre	  og	  ikke	  gi	  arbeidspålegg	  
ved	  instruks,	  som	  de	  i	  saken	  gjorde.	  Eksperten	  la	  til	  grunn	  at	  leverandørens	  rett	  til	  å	  
kreve	  endringsordre	  for	  det	  aktuelle	  arbeidet	  var	  prekludert	  etter	  art	  16.1.2.	  Han	  
uttalte	  imidlertid	  at:	  ”Jeg	  vil	  ikke	  se	  bort	  fra	  at	  denne	  type	  rimelighetsbaserte	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

137	  Jo	  Hov	  side	  267	  og	  Hagstrøm	  side	  366	  

138	  Hagstrøm	  side	  803	  

139	  Barbo	  side	  341	  

140	  Barbo	  side	  188	  
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avveininger	  vil	  kunne	  få	  et	  annet	  resultat	  ved	  en	  domstolsbehandling	  av	  tvisten,	  
hvor	  sakens	  faktum	  kan	  gis	  flere	  nyanser.”141	  	  

5.4.	  Leverandøren	  varsler	  ikke	  selskapet	  om	  forutsetningssvikten.	  
Hvor	  leverandøren	  lar	  være	  med	  å	  varsle	  selskapet	  om	  at	  det	  har	  inntrådt	  en	  
bristende	  forutsetning	  har	  selskapet	  ingen	  oppfordring	  til	  å	  instruere	  leverandøren	  
om	  å	  overkomme	  konsekvensene	  av	  forutsetningssvikten.	  Leverandørens	  
manglende	  varsling	  hindrer	  at	  endringssystemet	  kobles	  inn.	  Det	  er	  således	  
bakgrunnsretten	  som	  i	  slike	  tilfeller	  regulerer	  den	  videre	  håndteringen	  av	  
forutsetningssvikten.142	  	  

5.4.1.	  Kan	  leverandøren	  tape	  sin	  rett	  til	  å	  gjøre	  gjeldende	  at	  det	  foreligger	  en	  
relevant	  bristende	  forutsetning,	  	  dersom	  han	  lar	  være	  å	  varsle	  selskapet	  om	  
forholdet?	  
	  

Spørsmålet	  er	  om	  leverandøren	  kan	  tape	  sin	  rett	  til	  å	  gjøre	  gjeldende	  et	  krav	  om	  
kontraktsrevisjon	  som	  følge	  en	  bristende	  forutsetning	  etter	  bakgrunnsretten.	  I	  
denne	  sammenheng	  må	  det	  først	  fastslås	  hvorvidt	  leverandøren	  har	  en	  
varslingsplikt.	  

Allerede	  så	  tidlig	  som	  i	  Rt.	  1898	  side	  227	  la	  Høyesterett	  til	  grunn	  at	  entreprenøren	  
har	  en	  plikt	  til	  å	  varsle	  byggherren	  om	  endrede	  forhold.	  Førstvoterende	  uttalte	  at	  
entreprenøren	  skal	  varsle	  byggherren	  dersom	  han	  ”har	  den	  Opfatning,	  at	  et	  Arbeide,	  
som	  enten	  Bygherren	  ønsker	  udført	  eller	  Entreprenøren	  selv	  finder	  ønskelig,	  er	  et	  
Extraarbeide,	  som	  han	  kun	  pligter	  at	  udføre	  mot	  Extra	  betaling”.143	  	  

Barbo	  legger	  til	  grunn	  at	  	  en	  slik	  varslingsplikten	  i	  dag	  kan	  hjemles	  i	  den	  alminnelige	  
lojalitetsplikten	  i	  kontraktsforhold.144	  Han	  viser	  i	  denne	  sammenheng	  til	  LF.	  1992	  
side	  306,	  hvor	  lagmannsretten	  la	  til	  grunn	  at	  varslingsplikten	  er	  et	  ”generelt	  
prinsipp	  i	  det	  ulovfestede	  kontraktsansvar”.	  Saken	  gjaldt	  en	  entreprenør	  som	  skulle	  
rehabilitere	  et	  bolighus	  hvor	  han	  foretok	  endringer	  av	  arbeidet	  uten	  å	  først	  varsle	  
byggherren	  om	  dette.	  Lagmannsretten	  kom	  til	  at	  entreprenøren	  hadde	  en	  plikt	  til	  å	  
varsle	  før	  han	  utførte	  arbeidene.	  

Begrunnelsen	  for	  varslingsplikten	  er	  at	  det	  er	  selskapet	  som	  har	  myndighet	  til	  å	  
bestemme	  om	  arbeid	  som	  ligger	  utenfor	  tilvirkerens	  opprinnelige	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

141	  Ekspertavgjørelse	  19	  august	  1994,	  side	  133	  

142	  Kaasen	  side	  318-‐319	  

143	  Rt.1898	  på	  s	  229	  

144	  Barbo	  side	  331	  
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kontraktsforpliktelsene	  skal	  uføres.	  Det	  er	  selskapet	  som	  har	  vederlagsrisikoen,	  og	  
det	  er	  således	  rimelig	  at	  det	  er	  han	  som	  beslutter	  om	  mer	  arbeid	  skal	  utføres	  eller	  
ikke.	  Og	  skal	  arbeidet	  utføres	  har	  selskapet	  interesse	  i	  å	  være	  med	  å	  bestemme	  
hvordan	  arbeidet	  skal	  utføres	  og	  iverksette	  kostnadsbesparende	  tiltak.	  Selskapet	  
har	  dermed	  et	  grunnleggende	  behov	  for	  å	  bli	  varslet	  dersom	  det	  inntrer	  endringer	  
som	  gjør	  det	  ønskelig	  eller	  nødvendig	  med	  omlegging	  av	  arbeidet,	  slik	  at	  han	  kan	  
benytte	  sin	  valgrett.145	  De	  mange	  preklusjonsreglene	  som	  er	  inntatt	  i	  NF07	  vitner	  
om	  selskapets	  grunnleggende	  behov	  for	  raskt	  å	  bli	  varslet	  om	  forhold	  som	  
nødvendiggjør	  endringer	  i	  leverandørens	  opprinnelige	  kontraktsforpliktelser.	  

Dermed	  må	  det	  legges	  til	  grunn	  at	  leverandøren	  har	  en	  varslingsplikt	  i	  tilfeller	  av	  
bristende	  forutsetninger.	  Spørsmålet	  er	  så	  når	  varslingsfristen	  begynner	  å	  løpe.	  

Bakgrunnsretten	  oppstiller	  ingen	  klar	  regel	  for	  når	  leverandøren	  må	  varsle	  om	  krav	  
på	  kontraktsrevisjon	  der	  de	  påstår	  at	  det	  foreligger	  en	  relevant	  bristende	  
forutsetning.	  

NF	  07	  inneholder	  en	  rekke	  kontraktsregulerte	  frister	  av	  preklusiv	  karakter	  for	  
leverandøren	  når	  det	  gjelder	  plikten	  om	  å	  varsle	  om	  krav.	  Imidlertid	  kjennetegnes	  
preklusive	  regler	  av	  at	  de	  er	  av	  positivrettslig	  karakter146	  noe	  som	  taler	  mot	  at	  
reglene	  kan	  legges	  til	  grunn	  utenfor	  de	  kontraktsregulerte	  tilfellene.	  	  

I	  Peconor	  147	  dommen	  tok	  voldgiftsretten	  nettopp	  stilling	  til	  spørsmålet	  om	  
leverandørens	  varslingsfrist	  i	  tilfeller	  av	  bristende	  forutsetninger.148	  Spørsmålet	  var	  
om	  Peconor	  hadde	  varslet	  kravet	  på	  kontraktsrevisjon	  som	  følge	  av	  at	  det	  forelå	  en	  
relevant	  bristende	  forutsetning	  i	  tide.	  På	  grunn	  av	  den	  manglende	  
kontraktsreguleringen	  av	  varslingsplikt	  i	  tilfeller	  av	  bristende	  forutsetninger	  i	  NF,	  så	  
måtte	  retten	  løse	  spørsmålet	  med	  grunnlag	  i	  bakgrunnsrettens	  regler	  om	  
varslingsplikt	  i	  kontraktsforhold.	  Voldgiftsretten	  kom	  til	  at	  Peconor	  hadde	  varslet	  i	  
tide	  når	  de	  fremsatte	  kravet	  ”innen	  rimelig	  tid	  etter	  at	  man	  ble	  klar	  over	  de	  forhold	  
som	  dannet	  bakgrunn	  for	  kravet”.149	  

Det	  er	  kravet	  om	  å	  varsle	  innen	  rimelig	  tid	  som	  er	  det	  vurderingstema	  som	  går	  igjen	  
i	  den	  generelle	  kontraktsretten.150	  Av	  kjøpslovens	  §	  32	  går	  det	  frem	  at	  kjøperen	  må	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

145	  Barbo	  side	  330	  

146	  Barbo	  side	  353	  

147	  Voldgiftsdom	  26	  januar	  1993	  

148	  Peconor	  dommer	  er	  ikke	  trykket,	  slik	  at	  fremstillingen	  bygger	  på	  det	  som	  Kaasen	  
skriver	  om	  avgjørelsen	  

149	  Kaasen	  side	  319	  

150	  Hagstrøm	  side	  802	  
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varsle	  ”innen	  rimelig	  tid”	  etter	  at	  han	  ”oppdaget	  eller	  burde	  oppdaget”	  en	  mangel.	  	  
Selv	  om	  en	  reklamasjonsfrist	  gjelder	  partenes	  plikt	  til	  å	  varsle	  om	  mangler,	  er	  også	  
reklamasjonsplikten	  en	  del	  av	  lojalitetsprinsippet	  på	  samme	  måte	  som	  plikten	  til	  å	  
varsle	  om	  endringer	  i	  kontraktspliktene	  er	  det.	  Når	  leverandøren	  varsler	  om	  en	  
relevant	  bristende	  forutsetning	  innebærer	  dette	  at	  han	  påberoper	  seg	  at	  han	  ikke	  er	  
mislighold	  selv	  om	  han	  ikke	  oppfyller	  kontraktsmessig.	  Det	  blir	  dermed	  det	  
motsatte	  av	  å	  reklamere	  om	  en	  mangel,	  som	  innebærer	  at	  man	  påberoper	  seg	  et	  
kontraktsbrudd.	  Imidlertid	  er	  reklamasjonsfristen	  utformet	  av	  hensyn	  til	  den	  part	  
som	  har	  interesse	  og	  behov	  for	  å	  raskest	  mulig	  bli	  informert	  om	  krav	  og	  innsigelser	  
den	  andre	  part	  mener	  å	  ha	  mot	  ham	  etter	  kontrakten.	  Dette	  taler	  for	  at	  
reklamasjonsreglene	  etter	  bakgrunnsretten	  har	  en	  side	  til	  leverandørens	  plikt	  til	  å	  
varsle	  om	  bristende	  forutsetninger.	  Det	  legges	  dermed	  til	  grunn	  at	  varslingsfristen	  
innebærer	  at	  leverandøren	  må	  varsle	  om	  kravet	  ”Innen	  rimelig	  tid”.	  

Når	  det	  gjelder	  tidspunktet	  fristen	  skal	  løpe	  fra	  er	  det	  rimelig	  at	  leverandøren	  
tilkjennes	  tid	  til	  å	  bli	  klar	  over	  de	  faktiske	  forhold	  som	  danner	  grunnlaget	  for	  den	  
bristende	  forutsetningen,	  slik	  som	  fastsatt	  i	  Peconor	  dommen.	  Dette	  bør	  imidlertid	  
underlegges	  en	  objektiv	  vurdering,	  slik	  at	  det	  er	  tidspunktet	  når	  en	  alminnelig	  
forsvarlig	  leverandøren	  ville	  blitt	  kjent	  med	  de	  faktiske	  forhold	  som	  danner	  
grunnlag	  for	  kravet,	  som	  blir	  avgjørende.	  Det	  er	  dette	  som	  er	  det	  vanlige	  
vurderingstema	  etter	  bakgrunnsretten,	  ved	  at	  reklamasjonsfristene	  regnes	  fra	  det	  
tidspunkt	  da	  den	  berettigede	  oppdaget	  eller	  burde	  oppdaget	  det	  forhold	  som	  gav	  
grunnlag	  for	  kravet.151	  Dette	  utgangspunktet	  er	  også	  kodifisert	  i	  kjøpslovens	  §	  32.152	  
Imidlertid	  bør	  nok	  leverandøren	  i	  tilfeller	  hvor	  virkningene	  av	  forutsetningssvikten	  
viser	  seg	  gradvis	  tilkjennes	  en	  hvis	  tid	  til	  å	  sammenholde	  informasjoner	  før	  det	  kan	  
legges	  til	  grunn	  at	  han	  kjenner	  til	  de	  faktiske	  forhold	  som	  danner	  grunnlag	  for	  
kravet.153	  	  

I	  vurderingen	  av	  når	  fristen	  starter	  å	  løpe	  vil	  et	  viktig	  moment	  være	  hvor	  lang	  tid	  
som	  er	  gått	  siden	  de	  faktiske	  forhold	  som	  ligger	  til	  grunn	  for	  kravet	  oppstod.	  Videre	  
vil	  det	  kunne	  være	  av	  betydning	  hvorvidt	  leverandøren	  forstod	  at	  de	  faktiske	  
forhold	  gav	  grunnlag	  for	  kontraktrevisjon.	  Også	  selskapets	  rimelige	  forventning	  om	  
at	  leverandøren	  ville	  gjøre	  dem	  kjent	  med	  de	  faktiske	  forhold	  kan	  spille	  inn.	  Disse	  
momentene	  på	  også	  sammenholdes	  med	  selskapets	  egen	  innsikt	  og	  kunnskap	  om	  de	  
faktisk	  forhold	  som	  begrunner	  kravet	  om	  revisjon.154	  

De	  potensielle	  rettsvirkningene	  av	  manglende	  varsling	  er	  langt	  de	  samme	  som	  
fastsatt	  i	  5.3.4.	  Dersom	  leverandøren	  bevisst	  lar	  være	  å	  varsle	  om	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

151	  Hagstrøm	  side	  352-‐353	  

152	  Hagstrøm	  side	  352-‐353	  

153	  Kaasen	  side	  320	  	  

154	  Kaasen	  side	  320	  
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forutsetningssvikten,	  og	  i	  tillegg	  stanser	  arbeidet,	  vil	  varslingsplikten	  raskt	  være	  
brutt	  og	  betinge	  misligholdssanksjoner.	  Dersom	  leverandøren	  på	  den	  andre	  siden	  
bevisst	  lar	  være	  å	  varsle	  selskapet,	  men	  velger	  å	  utføre	  det	  ekstra	  arbeidet,	  er	  det	  
klare	  utgangspunkt	  at	  leverandøren	  ikke	  har	  noe	  hjemmel	  for	  å	  kreve	  
tilleggsvederlag	  ved	  at	  det	  ikke	  foreligger	  et	  arbeidspålegg.155	  Imidlertid	  vil	  den	  
konkrete	  vurderingen	  være	  mer	  sammensatt	  i	  tilfeller	  hvor	  det	  er	  uklart	  om	  
leverandøren	  i	  det	  hele	  tatt	  er	  blitt	  kjent	  med	  de	  faktiske	  forholdene	  som	  begrunner	  
kravet.	  Hvis	  han	  ikke	  har	  det,	  kan	  han	  vanskelig	  bebreides	  for	  ikke	  å	  ha	  varslet	  
selskapet	  om	  kravet.	  I	  slike	  situasjoner	  vil	  spørsmålet	  av	  om	  leverandøren	  har	  tapt	  
sitt	  krav	  måtte	  hjemles	  i	  passivitetsbetraktninger.156	  

6.0.	  Avsluttende	  kommentarer	  
Når	  det	  oppstår	  en	  bristende	  forutsetninger	  under	  avviklingen	  av	  en	  kontrakt	  som	  
er	  regulert	  av	  NF	  07,	  har	  fremstilingen	  vist	  at	  det	  er	  selskapets	  opptreden	  som	  langt	  
på	  vei	  blir	  avgjørende	  for	  om	  endringssystemet	  kobles	  inn.	  I	  det	  praktiske	  liv	  vil	  nok	  
selskapet	  normalt	  velge	  å	  koble	  inn	  endringssystemet	  i	  situasjoner	  hvor	  
leverandøren	  varsler	  om	  at	  det	  foreligger	  en	  relevant	  bristende	  forutsetning.	  
Selskapet	  vil	  da	  instruere	  leverandøren	  om	  å	  overkomme	  konsekvensene	  av	  
forutsetningssvikten	  slik	  at	  den	  videre	  håndteringen	  skjer	  gjennom	  
endringssystemet.	  Selv	  om	  situasjoner	  hvor	  selskapet	  utnytter	  den	  makt	  de	  har	  
etter	  endringssystemet	  nok	  er	  lite	  praktiske,	  er	  de	  likevel	  en	  realitet.	  Slike	  
situasjoner	  kan	  tenkes	  å	  oppstå	  særlig	  i	  tilfeller	  hvor	  samarbeidsklimaet	  mellom	  
partene	  er	  dårlig,	  og	  hvor	  partenes	  vilje	  til	  å	  opptre	  lojalt	  overfor	  hverandre	  dermed	  
er	  svekket.	  	  

Det	  er	  dermed	  mange	  argumenter	  som	  taler	  for	  at	  det	  er	  behov	  for	  å	  innta	  en	  
bestemmelse	  i	  NF	  07	  som	  i	  større	  grad	  kan	  bidra	  til	  at	  endringssystemet	  raskt	  
kobles	  inn	  i	  tilfeller	  av	  bristende	  forutsetninger.	  Endringssystemet	  sikrer	  tidlig	  
identifisering	  av	  uenigheten	  og	  hvorvidt	  konsekvensene	  av	  forutsetningssvikten	  
utgjør	  en	  endring	  av	  leverandørens	  plikter	  etter	  kontrakten.	  Endringssystemet	  
sørger	  dermed	  for	  at	  den	  videre	  håndteringen	  av	  forutsetningssvikten	  og	  dens	  
relevans	  kan	  finne	  sted	  uten	  at	  dette	  hindrer	  fremdriften	  i	  prosjektet.	  Videre	  vil	  en	  
bestemmelse	  som	  kobler	  inn	  endringssystemet	  i	  tilfeller	  av	  bristende	  forutsetning	  
redusere	  leverandørens	  rettsvillfarelsesrisiko,	  og	  bidra	  til	  en	  mer	  rimelig	  og	  nøytral	  
balansering	  av	  partenes	  kontraktsinteresser.	  	  

Om	  leverandøren	  skal	  ha	  en	  rett	  til	  å	  kreve	  at	  selskapet	  kobler	  inn	  endringssystemet	  
i	  tilfeller	  av	  bristende	  forutsetninger	  gjennom	  å	  umiddelbart	  kunne	  utstede	  en	  VOR,	  
er	  imidlertid	  ikke	  like	  opplagt.	  Dette	  fordi	  endringssystemet	  forutsetter	  at	  selskapet	  
pålegger	  leverandøren	  en	  arbeidsplikt.	  Dette	  innebærer	  i	  så	  tilfelle	  at	  selskapet	  blir	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

155	  Kaasen	  side	  318-‐319	  

156	  Kaasen	  side	  319	  
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nødt	  til	  å	  pålegge	  leverandøren	  å	  overkomme	  forutsetningssvikten	  gjennom	  å	  
utstede	  en	  DVO	  eller	  VO.	  Det	  vil	  bli	  konstruert	  å	  si	  at	  selskapet	  kan	  trekke	  tilbake	  sin	  
instruks	  når	  det	  er	  klart	  at	  de	  aldri	  har	  kommet	  med	  et	  slikt	  arbeidspålegg.	  En	  slik	  
ordning	  vil	  dermed	  frata	  selskapet	  muligheten	  til	  å	  påstå	  at	  forutsetningssvikten	  er	  
leverandørens	  risiko,	  men	  at	  de	  velger	  å	  stå	  ved	  den	  modifiserte	  avtale	  viser	  den	  seg	  
ikke	  å	  være	  det.	  Dette	  taler	  mot	  at	  en	  slik	  løsning	  er	  forsvarlig.	  	  

En	  alternativ	  løsning	  kan	  dermed	  være	  å	  innta	  en	  bestemmelse	  som	  kodifiserer	  
selskapets	  plikt	  til	  å	  ta	  standpunkt	  til	  leverandørens	  varsel	  om	  at	  det	  foreligger	  en	  
relevant	  bristende	  forutsetning.	  Denne	  plikten	  følger	  som	  fremstillingen	  har	  vist	  
allerede	  av	  den	  ulovfestede	  lojalitetsplikten	  i	  kontraktsforhold.	  Imidlertid	  er	  det	  
grunn	  til	  å	  tro	  at	  det	  å	  kontraktfeste	  en	  slik	  plikt	  vil	  bidra	  til	  å	  fremtvinge	  og	  
effektivisere	  selskapets	  oppfordring	  til	  raskt	  å	  ta	  stilling	  til	  leverandørens	  varsel.	  
Dette	  fordi	  det	  vil	  foreligge	  kontraktsbrudd	  etter	  artikkel	  27.1.	  hvis	  de	  forholder	  seg	  
taus	  eller	  venter	  for	  lenge	  med	  å	  ta	  stilling	  til	  leverandørens	  varsel.	  Selskapet	  
risikerer	  dermed	  å	  bli	  erstatningsansvarlig	  for	  den	  forsinkelse	  leverandøren	  påføres	  
som	  følge	  av	  at	  selskapet	  ikke	  i	  tide	  tar	  standpunkt	  til	  forutsetningssviktens	  
relevans.	  Kontraktsregulering	  vil	  også	  åpne	  for	  at	  en	  ekspert	  kan	  ta	  stilling	  til	  
hvorvidt	  selskapet	  har	  overholdt	  sin	  lojalitetsplikt.	  Misligholdssanksjonene	  fremstår	  
dermed	  som	  mer	  truende	  for	  selskapet	  ved	  at	  leverandøren	  slipper	  å	  gå	  veien	  om	  
domstolsbehandling	  for	  å	  få	  medhold	  i	  sitt	  krav	  om	  at	  selskapet	  har	  brutt	  sin	  
lojalitetsplikt.	  I	  tillegg	  vil	  det	  være	  uheldig	  for	  selskapets	  navn	  og	  rykte	  at	  en	  
ekspertavgjørelse	  slår	  fast	  at	  de	  har	  brutt	  lojalitetsplikten.	  

Konklusjonen	  er	  dermed	  at	  endringssystemet	  i	  NF	  07	  håndterer	  tilfeller	  av	  
bristende	  forutsetninger	  hvor	  partene	  gjennom	  sine	  handlingsvalg	  velger	  å	  koble	  
det	  inn.	  Dette	  forutsetter	  at	  leverandøren	  varsler	  om	  den	  bristende	  forutsetningen	  
og	  at	  selskapet	  svarer	  med	  en	  instruks	  eller	  endringsordre	  på	  leverandørens	  varsel	  
om	  at	  det	  foreligger	  en	  bristende	  forutsetning.	  Imidlertid	  har	  fremstillingen	  vist	  at	  
kontraktens	  regulering	  av	  leverandørens	  krav	  på	  tilleggsvederlag	  eller	  
fristforlengelse	  i	  tilfeller	  hvor	  en	  relevant	  bristende	  forutsetning	  påvirker	  hans	  
kontraktsforpliktelse	  har	  sine	  mangler.	  Det	  er	  dermed	  mye	  som	  taler	  for	  at	  
kontrakten	  bør	  endres	  på	  dette	  punkt,	  for	  i	  større	  grad	  redusere	  leverandørens	  
kommersielle	  risiko.	  
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