
 

 

 

Bygningsarbeideres holdninger til 

organisasjonsendring. 
 

 

 

 

 

 

Marie Therese Melcher 

Hovedoppgave i Sosiologi 

 

 

Sosiologisk Institutt 

 Universitetet i Bergen 

 Høst 2004 



 

1. INNLEDNING 3 

1.1 TEMA OG PROBLEMSTILLING 3 
1.2 PRESENTASJON AV BEDRIFTEN, PROSJEKTET OG BYGGEPLASSENE 4 
1.3 OPPFATNING AV ENDRINGENE - FRA ARBEIDERNES PERSPEKTIV 7 
1.3.1 INTERESSE ELLER SKEPSIS BLANT ARBEIDERNE? 9 
1.4 OPPGAVENS STRUKTUR 11 

2. TEORETISK RAMMEVERK 14 

2.1 HVA ER SPESIELT MED BYGGEBRANSJEN? 14 
2.1.1 ARBEIDSORGANISERING 15 
2.1.2 LØNNSSYSTEM 15 
2.2 ORGANISASJONSMODELLER 16 
2.2.1 BYRÅKRATISK ORGANISASJONSMODELL 18 
2.2.2 EN FAGBASERT ORGANISASJONSMODELL 18 
2.2.3 LEAN CONSTRUCTION 19 
2.2.4 KONTROLL OG AUTONOMI 20 
2.3 ARBEIDSORIENTERING 24 
2.4 ARBEIDERIDENTITET 28 
2.5 ENDRINGSPROSESSER 30 
2.5.1 ORGANISASJONSUTVIKLING 30 
2.5.2 MEDBESTEMMELSE OG FORHOLDET MELLOM ARBEIDERE OG LEDELSE 33 

3. METODE 35 

3.1 VALG AV TEMA OG UNDERSØKELSESOBJEKT 35 
3.1.1 MOT EN PROBLEMSTILLING 35 
3.1.2 UTVALG 36 
3.2 DATAINNSAMLING 37 
3.2.1 INTERVJU 38 
3.3 ANALYSE OG TOLKNING 40 
3.4 GENERALISERBARHET, RELIABILITET OG VALIDITET 41 

4. ARBEIDSORGANISERING, AUTONOMI OG KONTROLL I ARBEIDET 44 

4.1 HVORDAN ARBEIDET ER ORGANISERT PÅ DE TO BYGGEPLASSENE 44 
4.1.1 ORGANISERING AV BYGGEPROSJEKT 45 
4.1.2 ARBEIDSLAGET 46 
4.1.3 LEDELSE PÅ BYGGEPLASSEN 48 
4.1.4 RULLERING ELLER SPESIALISERING? 52 
4.2 AUTONOMI OG KONTROLL 55 
4.2.1 FORHOLDET MELLOM ARBEIDER OG LEDELSE 56 
4.2.2 GRAD AV AUTONOMI I ARBEIDSPROSESSEN 57 
4.3 MEDBESTEMMELSE, DELTAKELSE OG ANSVAR 62 
4.3.1 MEDBESTEMMELSE OG DELTAKELSE 63 
4.3.2 GRENSER FOR EGEN DELTAKELSE 65 
4.4 I HVILKEN GRAD KAN ORGANISASJONSSTRUKTUR BELYSE ARBEIDERNES HOLDNINGER? 69 

 1



5. LØNNSTAKERINTERESSE, ARBEIDERIDENTITET OG ARBEIDSORIENTERING 72 

5.1 JOBBTILFREDSHET, ASPIRASJON OG ARBEIDERIDENTITET 73 
5.1.1 "TRIVES GANSKE BRA JEG ALTSÅ" 73 
5.1.2 "MAN FÅR HOLDE SEG INNEN DET FAGET MAN KAN" 74 
5.1.3 "DET Å VÆRE VANLIG ARBEIDER HOLDER I MASSEVIS" 76 
5.1.4 "PÅ JOBBEN SLÅR DEM I SPIKER OG GJØR DET DEM MÅ GJØRE" 78 
5.2 LØNNSTAKERINTERESSE OG ARBEIDERIDENTITET 80 
5.2.1 LØNNSYSTEM - BONUS OG AKKORD 80 
5.2.2 ORGANISERING I FAGFORENINGER 84 
5.2.3 ARBEIDERIDENTITETENS GRUNNLAG - EN OPPSUMMERING 85 
5.3 ARBEIDSORIENTERING 86 
5.4 HVORDAN KAN ARBEIDERNES HOLDNINGER FORSTÅS UT FRA ARBEIDERIDENTITET, 
LØNNSYSTEM OG ARBEIDSORIENTERING? 91 
5.4.1 ARBEIDERIDENTITET 91 
5.4.2 LØNNSYSTEMET 92 
5.4.3 ARBEIDSORIENTERING 93 

6. AVSLUTTENDE DISKUSJON 96 

LITTERATURLISTE 100 

VEDLEGG: INTERVJUGUIDE 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



1. INNLEDNING 
 

1.1 Tema og problemstilling 
Denne oppgaven tar utgangspunkt i et organisasjonsutviklingsprosjekt i en bedrift i 

byggebransjen.  Gjennom intervju med arbeiderne ved to av byggeplassene i bedriften, 

oppdaget jeg at mange møtte utviklingsprosjektet med en "lunken" eller kanskje litt likegyldig 

holdning.  Mange av arbeiderne trakk også frem at de ikke merket noe særlig forandring fra 

slik organiseringen hadde vært før.  Det kan være flere grunner til dette.  Man kan hevde at 

det er en ”naturlig” reaksjon å være skeptisk til endringer i etablerte organisasjoner med 

innarbeidete vaner og arbeidsrutiner (Carlsson & Mårtensson 1994).  Det er også aktuelt å 

spørre om noe ved endringsprosjektets gjennomføring, eller ved de virkemidler som blir 

brukt, har mangler eller er utilstrekkelige. Slike faktorer vil til dels bli belyst i denne 

oppgaven.  Men det er andre, mer dyptliggende forhold, som synes mer interessante og som 

vil stå i fokus.  For det første vil jeg se på hvordan bestemte trekk ved organisasjonsstrukturen 

og arbeidsrelasjoner på byggeplassen kan være med på å forklare arbeidernes holdninger. For 

det andre vil jeg se på hvordan arbeidernes mer spesifikke lønnstakerinteresser, og deres 

interessebevissthet knyttet til det å være arbeidstaker, kan legge føringer på hvordan 

arbeiderne oppfatter og forholder seg til endringene på arbeidsplassen.   

 

Den første innfallsvinkelen følger er et organisasjonssosiologisk perspektiv med utgangspunkt 

i ulike organisasjonsmodeller.  Jeg vil se på de "klassiske" modellene, byråkratisk 

organisering og fagbasert organisasjonsmodell, og den nyere organisasjonsmodellen Lean 

Construction.  Et sentralt spørsmål er i hvilken grad de ulike modellene setter rammer for 

kontroll og autonomi for arbeiderne.  I den grad arbeiderne kan oppleve en svekkelse av 

autonomi og en økende grad av kontroll, kan dette forklare noe av grunnlaget for nølende 

interesse for utviklingsprosjektet.  Den andre innfallsvinkelen følger en bredere 

arbeidssosiologisk tilnærming, der jeg vil se på mer subjektive opplevelser og 

interessebevissthet knyttet til det å være arbeidstaker.  De sentrale temaene her er 

lønnstakerinteresse, arbeideridentitet og arbeidsorientering.  Utviklingsprosjektets målsetning 

er å redusere skillet mellom arbeidere og funksjonærer.  Spørsmålet er om dette oppleves som 

ønskelig eller "naturlig" i forhold til arbeidernes egne aspirasjoner og interesser.  Hvor sterk 

er deres identitet knyttet til det å være arbeider?  De mer spesifikke lønnstakerinteressene er 

tradisjonelt knyttet til en forskjell mellom ansatte med timelønn (arbeidere) og ansatte med 
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månedslønn (funksjonærer).  For bygningsarbeiderne er lønnssystemet i tillegg ofte basert på 

akkord, noe som underbygger en ytterligere fokus på interessen mot lønn og inntekt, snarere 

enn arbeid og organisasjonsendringer.  Spenningen mellom arbeidernes yrkesbevissthet og 

interesse for det konkrete arbeidet på den ene siden, og deres interesser i gode 

lønnsbetingelser på den annen side, kan sees i lys av dette bestemte lønnsystemet og mer 

generelt i lys av begreper om ulike arbeidsorienteringer. 

 

Gjennom utdyping og analyse av disse spørsmålene vil jeg se på hva som skiller de to 

byggeplassene jeg besøkte.  Det er viktig å understreke at omorganiseringsprosjektet var i en 

startfase da jeg besøkte byggeplassene.  Hvilke konkrete endringer og betydninger denne 

omorganiseringen vil få på den enkelte byggeplass, var vanskelig å si noe om på dette 

tidspunktet.  Min oppgave er ikke å evaluere bedriftens omorganiseringsprosjekt.  Mer 

nærliggende er det å si at jeg skal undersøke grunnlaget for et slikt omorganiseringsprosjekt, 

gjennom å se på i hvilken grad dette skaper interesse blant arbeiderne.  Det er arbeidernes 

tanker og reaksjoner som således danner utgangspunktet for denne sosiologiske analysen.  

 

De mer spesifikke problemstillinger vil bli noe utdypet i oversikten over oppgavens struktur 

(1.4).  Før det vil jeg gi en presentasjon av byggebedriften, organisasjonsutviklingsprosjektet 

og byggeplassene.  Jeg vil også gi en nærmere presentasjon av hvilke reaksjoner arbeiderne 

hadde på endringene i bedriften. Deretter vil jeg drøfte i hvilken grad man kan si at arbeiderne 

var interesserte eller skeptiske til denne typen endring.   

 

 

1.2 Presentasjon av bedriften, prosjektet og byggeplassene1  
Entreprenørbedriften er en underenhet i et større skandinavisk entreprenør og 

eiendomsutviklingskonsern.  Den gjennomfører flere typer bygg og anleggsarbeid, i tillegg til 

styring av bygge- og anleggsprosesser og prosjektutvikling.  Byggebedriften startet i 2003 et 

organisasjonsutviklingsprosjekt med målsetting om en bedre utnyttelse av eksisterende 

kompetanse og kunnskap i bedriften.  Dette skal skje ved at arbeiderne i større grad skal få ta 

del i planlegging og bestemmelser av daglige gjøremål.  Dermed skal arbeiderne få større 

ansvar og eierskap til arbeidet de gjør.  På den måten ønsker bedriften å skape en ny måte å 

organisere arbeidet på der arbeidene skal ha reell medvirkning.  Bedriftens visjon er å 

                                                 
1 Informasjonen i denne delen bygger på samtaler med informanter og informasjonsmateriale fra byggebedriften.   
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inkludere alle i en utviklingsorientert og inkluderende kultur på den enkelte byggeplass.  

Denne visjonen innbefatter også et ønske om å utfordre det rollemønsteret som har eksistert 

mellom funksjonærer og arbeidere.  Utviklingsprosjektet bygger på en organisasjonsmodell 

kalt Lean Construction (jfr. Koskela 1997).  Dette er en organisasjonsform som allerede har 

fått rotfeste i flere danske byggefirmaer.  Et sentralt moment innen Lean Construction er at 

detaljplanlegging er vanskelig i byggebransjen, og at man helst ikke skal planlegge mer enn 

fem dager fremover.  Dette forutsetter at en må overlate tilretteleggelsen av den konkrete 

arbeidsprosessen til de som er nærmest arbeidet i hverdagen, nemlig arbeiderne.   

 

Bakgrunnen for at bedriften ønsker å endre arbeidsprosessen kan sees på to nivåer.  På et 

bedriftsnivå er det ønskelig å bedre prestasjonen i bedriften, og dermed få bedre produktivitet 

og bedre resultater.  I et større perspektiv ser man utfordringer i bransjen med tanke på 

utvidelsen av EU, som fører til et nytt europeisk arbeidsmarked og økt konkurranse for 

byggebedriftene.  Dermed kan norske byggebedrifter bli utsatt for konkurranse fra 

utenlandske bedrifter, samtidig som de norske fagarbeiderne konkurrerer med utenlands 

arbeidskraft om arbeidsplasser. 

 

Denne hovedoppgaven bygger på en undersøkelse av to byggeplasser innenfor denne 

byggebedriften.  Byggeplassene var valgt ut som pilotprosjekt for det pågående 

omorganiseringsprosjektet.  Bedriften har skissert noen krav for at en byggeplass skal bli et 

pilotprosjekt.  Kriteriene er at det skulle være et rent ”bedriftsprosjekt”, og at det ikke skal 

være for stort verken når det gjelder antall arbeidere eller antall kroner budsjettert.  Disse 

pilotprosjektene skal bidra til å skape og systematisere erfaringer, og prøve ut nye måter å 

organisere arbeidet på.  Målet med pilotprosjektene er å prøve ut gjennomføringsmetodikken 

ved organisasjonsutviklingen og finne frem til nye strategier med en endret bedrift som 

sluttprodukt. 

 

Første ledd i bedriftens organisasjonsutviklingsprosjekt var å igangsette pilotprosjekter på 

noen utvalgte byggeplasser.  I 2003 var det igangsatt 4 prosjekter, og i 2004 skal tallet være 

oppe i 25.  På denne måten skal omorganiseringen skje gradvis der en endret 

organisasjonsstruktur er resultatet.  Som virkemiddel i denne prosessen blir det blant annet 

igangsett et oppstartsmøte når arbeiderne kommer på en ny byggeplass.  Da blir arbeiderne 

informert om hva som skal skje på byggeplassen, arbeiderne blir således forsøkt engasjert og 

involvert i prosjektet fra starten av.   
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To andre virkemidler er "verdispill" og "gruppeavtale".  Verdispillet går ut på at arbeiderne på 

byggeplassen blir delt inn i mindre grupper.  Deretter blir det delt ut en del kort med ulike 

påstander, dette er påstander som for eksempel omhandler hvordan man skal forholde seg til 

de andre på byggeplassen eller til selve arbeidet.  Hver påstand skal arbeiderne ta stilling til 

og plassere det i grupper etter om det er ønsket eller uønsket atferd, og deretter om det faktisk 

er noe som hender på byggeplassen eller om det ikke forekommer.  Etterpå blir den gruppen, 

som inneholder påstander som viser til uønskede hendelser som også forekommer på 

byggeplassen, gjennomgått.  Gruppen velger så ut de påstandene de mener det er viktig å få 

gjort noe med, og ut fra dette blir gruppeavtalen dannet.  Gruppeavtalen sier altså noe om hva 

som er ønsket og uønsket atferd på byggeplassen.  Målet til disse virkemidlene er å få 

arbeiderne bevisste på ulike problemstillinger, og skape bedre holdninger på byggeplassen.  

 

Byggeplass 1 befant seg i distriktet.  Der bodde arbeiderne borte på anlegg og hadde lange 

helger til hjemreise.  De fleste arbeiderne på denne byggeplassen hadde fagbrev innen 

forskaling, men der var også ufaglærte arbeidere som var selvlærte, for eksempel innen 

muring.  Ved denne byggeplassen gikk arbeidet ut på å skifte ut en gammel rørledning fra 

1923, som var vel 1 kilometer lang.  Dette var en hovedentreprise og en forholdsvis liten jobb, 

budsjettert til rundt 10 millioner. Til jobben skulle de bruke en 5-6 måneder.  Lønnsystemet 

fungerte i form av en sluttbonus, der alle arbeiderne fikk en bonus hvis de gjorde en 

tilfredsstillende jobb innen fristen for prosjektets slutt.  Denne regionen hadde historie med 

dårlig trivsel, noe som gjorde at arbeidet med bedre samarbeid og bedre miljø allerede var i 

gang før pilotprosjektet kom i gang.  

 

Byggeplass 2 befant seg i en by.  Der jobbet arbeiderne ”vanlige” arbeidsdager, med 

hjemreise hver kveld.  På denne byggeplassen bygdes det leilighetsblokker i et av byens beste 

strøk.  Det skulle i alt være 33 leiligheter med størrelse fra 50 til 130 kvadratmeter, fordelt på 

fire små blokker.  Dette var en totalentreprise som var budsjettert til 65 millioner kroner.  Som 

på byggeplass 1 hadde de fleste arbeiderne fagbrev innen forskaling, men der var også 

grunnarbeidere med fagbrev og selvlærte arbeidere.  Et forhold som skilte denne 

byggeplassen fra den første, var at lønna var basert på akkord.  Enkelt sagt fungerte det slik at 

arbeidslaget fikk lønn etter hvor mye som ble gjort. Fagforeningen på denne byggeplassen var 

sterk.  Laget som jobbet her hadde jobbet sammen lenge, med sterke tradisjoner og godt 

samhold.  Dette var også et "gammelt" lag i den forstand at flere av arbeiderne snart gikk av 

med pensjon.  
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1.3 Oppfatning av endringene - fra arbeidernes perspektiv 
Innledningsvis omtalte jeg arbeidernes holdninger overfor bedriftens omorganiseringsprosjekt 

som "lunken" eller kanskje likegyldig.  I dette delkapittelet vil jeg gjøre rede for hvilke 

observasjoner som ligger til grunn for denne uttalelsen.  Formålet med dette delkapittelet er 

med andre ord å presentere arbeidernes holdninger slik de kom til uttrykk gjennom 

intervjuene.  Det kan ofte eksistere forskjeller, eller missforståelser, mellom hva bedriftens 

intensjoner med et endringsprosjekt er, og hvordan dette blir oppfattet av de ansatte.  Nå vil 

jeg først ta for meg hvordan arbeiderne på byggeplassene oppfattet disse endringene, før jeg 

ser på i hvilken grad vi kan snakke om en interesse for, eller en skepsis mot, 

organisasjonsutviklingsprosjektet.  Disse spørsmålene danner grunnlaget for oppgavens 

problemstilling som ble presentert i begynnelsen av kapittelet.   

 

Jeg spurte et utvalg arbeiderne ved de to byggeplassene om de kunne forklare hva dette 

omorganiseringsprosjektet var.  Mange av svarene jeg fikk var vage, og gjenspeilet litt 

usikkerhet i hva dette omorganiseringsprosjektet gikk ut på.  På dette punktet var det en 

forskjell å spore mellom byggeplassene.  På byggeplass 1 virket det som om arbeiderne var 

blitt godt informert om endringene, og alle jeg snakket med hadde klare formeninger om hva 

endringene gikk ut på.  Disse uttalelsene2 kom fra to av arbeiderne på byggeplassen:  

 

Skal vel egentlig få et bedre samarbeid mellom ledelse og arbeidsfolk har jeg inntrykk av, at 
en skal bli mer orientert og at folk skal trives bedre.(2) 
 
Det er nå et slikt prosjekt som skal føre til bedre arbeidsmiljø... og jobben skal bli bedre og vi 
skal tjene mer penger… det er det det går ut på tror jeg…(9) 

 

Det var særlig dette med bedre arbeidsmiljø, og at samarbeidet med ledelsen skulle bli tettere, 

som kom frem i uttalelsene til arbeiderne.  Dermed skal arbeiderne bli mer involverte og 

engasjerte i prosjektet.  På byggeplass 2 derimot, hersket det litt mer uklarhet i hva denne 

omorganiseringen egentlig gikk ut på.  I den grad arbeiderne hadde fått forståelse for 

endringene, trodde mange at det egentlig ikke kom til å representere noe nytt: 

 

Det er vel egentlig ikke så mye nytt da, jeg har forstått det sånn at de skal prøve å få dratt alle 
med inn i byggeprosessen. At alle skal være med og føle at de er med. Så det er vel ikke noe 
mer, det er vel bare for å prøve å få fokus på det da. Det er jo ikke så store forskjellen egentlig 
fra det som vi har hatt før.  At vi prøver, nå er vi jo ganske tidlig i prosessen, at det er en slik 
langsiktig prosess at vi skal få alle med.  Bli mer interesserte i sin egen arbeidsplass.(3) 

                                                 
2 Alle sitater fra respondenter gis en tallreferanse som viser til den respondenten sitatet tilhører. 
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Nei, sannelig… det er jo det at man blir tatt med når man skal starte opp… nei, jeg vet ikke 
jeg. Jeg synes det er det samme jeg.  for å være helt ærlig så… jeg ser egentlig ikke den helt 
store forskjellen.(11) 

 
 
Jeg fikk her inntrykk av en litt negativ undertone i måten arbeiderne omtalte endringene på.  

Mange trakk også frem dette med at laget er "gammelt", både i den forstand at arbeiderne har 

jobbet sammen lenge, og at flere snart går av med pensjon.  Derfor kjente arbeiderne 

hverandre godt, og det ble understreket at det verken var interesse eller behov for slike tiltak:  

 

Ja, det skulle jo være sånt ”fint” prosjekt dette her… men dette laget som er her, vi skulle jo 
skrive sånne lapper og komme inn her, men det er ikke noe som blir gjort. Vi kjenner 
hverandre så det går ikke, og folk begynner å bli eldre og.  Her går det på skinner, her ute, 
men det er ledelsen og alt det der som skal ha det til å være så ”fint”.  Det kommer ikke til å 
skje noe med dette laget her tror jeg.(12) 
 

 

På byggeplass 2 ble det særlig understreket at det kan være vanskelig å endre på holdninger 

og arbeidsvaner når lagene har jobbet så lenge sammen, og har innarbeidde rutiner for 

hvordan arbeidet utarter seg.  For å få enda bedre inntrykk av hva arbeiderne synes om 

endringene, prøvde jeg å trenge litt mer i dybden på hva disse endringene egentlig innebar, og 

hva dette hadde å bety for arbeidet på byggeplassen.  På byggeplass 2 var det ikke så lett å 

danne et bilde over hvilke konkrete endringer som hadde funnet sted.  Flere av dem jeg 

snakket med avfeide spørsmålet med ”vet ikke”, ”vi merker ingen forandring” eller ”vi bryr 

oss ikke”.  Men det ble også nevnt at noen av tiltakene som var blitt gjennomførte var artige å 

delta i.  En av de yngste arbeiderne på byggeplass 2, kom med en relativ informativ uttalelse 

om hvilke endringer det var snakk om:  

 

Jeg tror det er et tidligere samarbeid mellom basen og anleggsledelsen, de har hatt litt møter 
og slikt.  Nå var ikke jeg med på oppstarten her, men jeg tror de hadde litt møter og hvilke 
ting vi ville ha annerledes, skrev en slik (gruppeavtale – min anmerkning) – den henger ikke 
her lenger.  Skrev en slags kontrakt hva vi skulle gjøre annerledes og hva vi skulle gjøre bedre 
og hva vi ikke skulle gjøre.(5)   

 

Bortsett fra denne uttalelsen, var mange av svarene på byggeplass 2 preget av uklarhet. 

På byggeplass 1 var svarene jeg fikk preget av bedre informasjon.  Men på den andre side var 

det litt vanskeligere å få inntrykk av hva arbeiderne egentlig mente om endringene.  Mange av 

uttalelsene vil jeg karakterisere som forholdsvis nøytrale og svært informative: 
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Vi hadde et oppstartsmøte da hadde vi tre punkt som vi skulle følge..... det var at det ikke 
skulle være noen a- og b-gjeng, og fokus på HMS, og så var det en ting til.... husker ikke, men 
de to tingene var i alle fall med...  og så hadde vi et sånt kortspill på oppstartsmøte,  med 
sånne spørsmål om vi skulle ha fokus på HMS, så spilte vi kort og skulle legge de på 
forskjellige poster, og så til slutt trekke ut de som var viktigst, de som vi ikke var enige om, 
og de som vi var enige om.(9)   

 

Men heller ikke på denne plassen var det alle som var så sikre på om omorganiseringen vil 

føre til så mange konkrete endringer.  Det er helst dette med oppstartsmøte og verdispill som 

ble trukket frem som endringer på denne byggeplassen også.  Det var heller ikke alle som var 

overbeviste om at endringene ville føre med seg noe positivt.  Jeg fikk høre uttalelser som 

vitnet om usikkerhet i forhold til ledelsenes intensjoner med endringene.  En av arbeiderne 

uttalte seg slik om gruppeavtalen: 

 

Gruppeavtalen har vel egentlig med misstillit å gjøre, sånn sett… for slik den gruppeavtalen er 
skrevet så har det jo, eller det virker i alle fall slik, at det er misstillit mellom ledelse og 
arbeidsfolk, en blir jo lovet en ting, på jobber før, og når jobben er gjort så gjelder ikke det 
muntlige avtalen likevel.(2)  

 

Som jeg skal komme tilbake til i analysen, kan dette tolkes som at et tiltak som i 

utgangspunktet har intensjoner om å gjøre arbeiderne mer bevisste og deltakende i sin egen 

arbeidssituasjon, fører til at arbeiderne i sterkere grad føler seg kontrollerte av overordna (jf. 

Friedman 1977, Barker 1993).  

 

1.3.1 Interesse eller skepsis blant arbeiderne? 
Hovedinntrykket jeg sitter igjen med er altså at de fleste arbeiderne hadde et litt ”lunkent” 

eller ”avventende” forhold til omorganiseringen.  Dette vil ikke nødvendigvis si at de var 

negative, men at det kanskje hersket litt uklarhet i hva endringene egentlig gikk ut på.  Mange 

følte at de ikke var blitt godt nok informert, og var usikre på hva de skulle svare på spørsmål 

om hva innholdet i endringene er.  Så om deres ”lunkne” holdning skyldes lite informasjon, 

eller skepsis til endringer, er vanskelig å si. Flere av dem jeg snakket med var positive til at 

bedriften tar et slikt initiativ, men de følte at det egentlig ikke hadde noe praktisk betydning 

for arbeidet på byggeplassen, i alle fall ikke enda.  

 

På byggeplass 1 så arbeiderne et behov for at noe burde endres på grunn av en historie med 

dårlig miljø i regionen.  På bakgrunn av dette var derfor regionen i full gang med å endre 

holdningene til arbeiderne allerede før pilotprosjektet kom i gang.  Med tanke på dette hadde 
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denne byggeplassen et annet utgangspunkt enn den andre.  Men det ble blant arbeiderne 

hevdet at prosjektet hadde gått like godt selv om det ikke var et pilotprosjekt.   

 

De sier at dette prosjektet hadde gått akkurat likt uten pilot... (...)  I fjor hadde de en annen 
rørgate her borte… og det gikk jo bra og.(10) 

 

Ut fra dette kan man si at det forekommer litt likegyldighet overfor pilotprosjektet.  En av 

basene på byggeplass 1 oppsummerer holdningene på plassen slik: 

 

Selvfølgelig er det en del som er skeptiske, men alle ser jo det at det er mye positivt med 
dette… men det er litt tidlig å si enda.  For det koker jo ut i det å tjene penger, uansett, det er 
det dette dreier seg om..(7) 

           

En av de andre arbeiderne på denne byggeplassen, hevdet også at det hadde vært stor skepsis 

blant arbeiderne når det gjaldt pilotprosjektet.  Han uttrykte at de egentlig ikke hadde noen tro 

på prosjektet.  Vedkommende begrunnet dette med at det er vanskelig å snu holdninger og 

vaner som arbeiderne har opparbeidet seg gjennom flere år.  Dette er en oppfatning som jeg i 

stor grad også fant på byggeplass 2.  Det ble på denne byggeplassen ved flere anledninger 

trukket frem at arbeidslaget var "gammelt", og dermed vanskelig å forandre.  Her kom også et 

ønske god fremdrift frem i enda sterkere grad enn på byggeplass 1.  En av arbeiderne fortalte 

at det verken var tid eller rom for slike tiltak, dessuten så vedkommende på endringene som 

unødvendig:     

 

Nei, vi skal gjøre ferdig bygget, vi har ikke tid.  Vi hadde ikke noe slikt for ti år siden, det er 
bare noe ekstra papirgreier dette her som dem har funne på.  Det er bare tull. Men dette er vel 
for at dem kanskje får nye jobber, hvem vet.. Det får du spørre ledelsen på hovedkontoret 
om… Men her syns vi ikke noe om det.(12) 

 

Noen av arbeiderne på byggeplass 2 mente grunnholdningen blant arbeiderne var skepsis. 

Jevnt over var også denne byggeplassen preget av en litt "lunken" holdning, arbeiderne følte 

ikke at pilotprosjektet hadde tilført plassen noe nytt: 

 

Det er ingen som prater noen spesielt om det så da… Kan kanskje være er tegn på at det er litt 
likegyldig, har ikke merket så mye i alle fall.(4) 

 

Det kunne også virke som endringene representerte noe som arbeiderne ikke var interesserte i.  

Arbeiderne har kanskje en annen orientering til arbeidet enn det 

organisasjonsutviklingsprosjektet legger opp til.  Denne uttalelsen kunne vitne om dette: 
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Jeg tror det er mange som ser på det….at du går liksom på jobben og så snekrer du åtte timer 
og så skal du hjem, det er vel en del som ikke har noen interesse eller bryr seg… (5) 

 

For å oppsummere arbeidernes holdninger er det vanskelig å si om det har vært interesse eller 

skepsis til omorganiseringen, man kan kanskje i større grad snakke om en avventende 

holdning overfor endringene.  De holdningene jeg møtte, fantes på begge byggeplassene, men 

dette med bekymring for produksjonens fremdrift og skepsis overfor det å endre et "gammelt" 

og innarbeidet lag var mest fremtredende på byggeplass 2.   

 

 

1.4 Oppgavens struktur 
I kapittel 2 vil jeg redegjøre for det teoretiske rammeverket jeg har lagt til grunn.  Første del 

av problemstillingen går ut på hvordan organisasjonsstruktur kan være med på å belyse 

arbeidernes holdninger til endringer.  Hvordan kan vi forstå arbeidernes reaksjoner og 

holdninger til organisasjonsendringer ut fra deres plassering i bedriftens etablerte 

organisasjonsstruktur?  I hvilken grad har arbeiderne autonomi, og hvilke muligheter har de til 

medbestemmelse og deltakelse innenfor den gitte organisasjonsstrukturen, og hva vil den nye 

organiseringen innebære?  For å svare på disse spørsmålene vil jeg først i kapittel 2 gå inn på 

hva som har vært den typiske organisasjonsmodellen innenfor byggebransjen og hvilke 

utfordringer denne bransjen står overfor i dag.  Deretter vil jeg presentere ulike teoretiske 

modeller for organisering av arbeid.  Jeg vil først og fremst se på særtrekk ved en såkalt 

fagbasert organisasjonsmodell i forhold til en klassisk byråkratisk/administrativ modell.  Jeg 

vil også drøfte hvordan organisasjonsmodellen som ligger til grunn for "Lean Construction", 

står i forhold til den fagbaserte organisasjonsmodellen.   

 

Andre del av problemstillingen omhandler mer spesifikke opplevelser og interesser knyttet til 

det å være lønnsarbeider.  Sentralt her er lønnstakerinteresse, som også innbefatter 

arbeidernes arbeidsorientering og arbeideridentitet.  Spørsmålet er i hvilken grad dette kan 

forklare hvordan arbeiderne forholder seg til endringer.  Videre i kapittel 2 vil dette temaet bli 

belyst ved å drøfte ulike teoretiske perspektiver på arbeidsorienteringer, eller måter å tillegge 

arbeidet mening.  Hvordan ser de ansatte på arbeidet sitt?  Kan man snakke om en indre eller 

en ytre motivasjonsfaktor i arbeidet?  Er arbeidernes holdninger preget av en instrumentell 

orientering, en solidarisk orientering eller en byråkratisk orientering?  Eller er det mer 

hensiktsmessig å skille mellom en kollektiv og en individualistisk orientering til arbeidet?  Jeg 
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vil også drøfte hva som kan ligge til grunn for en arbeideridentitet.  Kan man snakke om en 

arbeideridentitet i tradisjonell forstand, eller har dagens arbeideridentitet fått et nytt innhold?    

 

I tillegg kommer det forhold at det alltid vil være mer generelle reaksjoner overfor endringer i 

organisasjonene.  Til slutt i kapittel 2 kommer jeg derfor inn på organisasjonsteoretiske 

perspektiver som kan kaste lys over holdninger til slike endringer.  Dette vil jeg da se i 

forhold til de konkrete målene og prosessene som denne byggebedriften legger til grunn i 

omorganiseringen.  Her fokuserer jeg særlig på organisasjonsutvikling, økt medbestemmelse 

og skillet mellom arbeider og ledelse.   

 

I kapittel 3 vil jeg presentere den metodiske fremgangsmåten.  Her vil jeg belyse og begrunne 

ulike ledd ved den metodiske fremgangsmåten, og gjøre rede for hva som ligger til grunn for 

valget av en kvalitativ tilnærming og bruk av intervju. 

 

Første del av analysen (kapittel 4) vil gå ut på å redegjøre for hvordan arbeidet på 

byggeplassene er organisert, hvordan arbeidslagene er sammensatte og hvilke relasjoner som 

eksisterer rundt ulike grupper på byggeplassen. Dette vil jeg se på i lys av ulike måter å 

organisere arbeidet på.  Et forhold som er viktig for å beskrive organisasjonsstrukturene på 

byggeplassen, gjelder spørsmål om selvstendighet i arbeidet, om grad av autonomi i 

arbeidsprosessen.  Et sentralt tema vil derfor også være hvor arbeiderne mener deres grense 

for deltakelse og engasjement ligger.  Dette kan være med å forklare hvorfor de reagerer slik 

de gjør når det handler om å delta mer aktivt i planlegging av arbeidsprosessen.   

 

Kapittel 5 utgjør andre del av analysen.  Her vil jeg gjøre rede for den interessebevissthet 

arbeiderne har i kraft av det å være lønnsarbeider.  Denne lønnstakerinteressen viser til de 

særlige interessene knyttet til lønns- og arbeidsbetingelser.  Interessant i denne 

sammenhengen er også hva det vil si å være arbeider, hva som ligger i forståelsen av en 

arbeideridentitet.  En annen interessant vinkling er å se hvordan arbeiderne tillegger mening i 

arbeidet.  Mot slutten av denne delen av analysen vil jeg derfor se den foregående 

presentasjonen i lys av ulike teorier om arbeidsorientering.   

 

Jeg vil også drøfte de ulike forholdene som analysekapitlene tar for seg, opp mot hvordan 

dette kan forklare arbeidernes reaksjoner og holdninger overfor bedriftens utviklingsprosjekt. 
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I det avsluttende kapittelet vil jeg koble funnene i de øvrige kapitlene sammen, og se disse i et 

større perspektiv.  Jeg vil her i hovedsak fokusere på hvordan forholdet mellom arbeidernes 

faglige og yrkesrelaterte interesser og bedriftsledelsens visjoner kan forstås ut fra en forståelse 

om ulike virkelighetsoppfatninger.  Til slutt i dette kapittelet kommer jeg også inn på noen av 

de utfordringene byggebransjen kan møte som følge av hvordan den blir organisert. 
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2. TEORETISK RAMMEVERK 
 

 

2.1 Hva er spesielt med byggebransjen? 
På begynnelsen av 80-tallet ble det ved Norges Byggforskningsinstitutt foretatt en studie om 

utvikling av samarbeid på fem ulike byggeplasser.  Der ble ulike dimensjoner ved arbeidet 

vurdert; økonomiske forhold, organisasjonsmessige forhold (samarbeid), sosiale forhold 

(miljø, trivsel) og andre forhold (lønnsystem, kvalitet og lignende).  Det samarbeidsopplegget 

som ble presentert på de ulike byggeplassene, hadde som mål å skape ”større engasjement i 

arbeidsstokken og bedre kontakt mellom ledere og den enkelte arbeider” (Berg 1982:5).  

Sentralt i denne prosessen var ulike møter; lagsmøter, planleggingsmøter og allmøter.  

Forskeren fulgte fem byggeplasser, i fem bedrifter og fire regioner i to år, han fulgte 

utprøvingen og intervjuet deltakerne da delprosjektet var slutt.   

 

Dette prosjektet viste at en av utfordringene i byggebransjen var at den daglige kontakten 

mellom ledelsen og arbeiderne hadde avtatt på grunn av kortere byggetider og tidspress.  De 

så behovet for en formalisert kontakt i form av møter mellom ledelse, baser og arbeidere. En 

grunn til dette var også en økende spesialisering og en oppdeling av arbeiderne i mindre lag. 

Dette betydde økt myndighet hos lederne samtidig som arbeidernes selvstyring avtok.  Det å 

stadig skifte mellom byggeplasser og prosjekt, førte også til en del uklarheter med tanke på 

hvem man skulle forholde seg til, både for arbeidere og ledelse.  I de ulike møtene som ble 

innført ble det blant annet drøftet arbeidsdeling og samhold i lagene.  Det nye opplegget med 

møter skulle ikke erstatte den daglige kontakten mellom de ulike leddene på en byggeplass, 

men målet var bedre kontakt og samarbeid (Berg 1982:5). 

 

Denne undersøkelsen viser at byggebransjen møter andre utfordringer enn det som kan være 

typisk i mange andre bransjer.  Dette er utfordringer som bransjen møter som følge av 

hvordan arbeidet er organisert på byggeplassene og hvordan forholdet er mellom arbeidere, 

ledelse, bedrift og marked.  I det følgende skal jeg gi en presentasjon av hva som kjennetegner 

denne bransjen, og vil her særlig gå inn på arbeidsorganisering, lønnssystem og 

lønnsfastsettelse. 
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2.1.1 Arbeidsorganisering 
Arbeidet i byggebransjen er som oftest organisert rundt lag eller team i forbindelse med ulike 

prosjekter.  Denne lagorganiseringen er den vanligste måten å organisere de fleste norske 

byggeplasser.  Berg (1982) nevner at denne organiseringen skiller seg fra hvordan for 

eksempel svenske og danske byggeplasser er satt sammen.  I disse landene er det mer vanlig 

at basen fungerer som en slags arbeidsgiver for laget, og som skaffer laget arbeid hos 

entreprenører og forhandler lønn og arbeidsbetingelser for laget sitt.  Når arbeidet er avsluttet 

skaffer basen laget et nytt oppdrag.  Dette var også alminnelig praksis i Norge fra gammelt av, 

men nå er det derimot vanlig at arbeiderne er ansatt i bedriften, og at bedriften skaffer laget 

nye arbeidsoppgaver (Berg 1982).   

 

Byggebransjen er også en tradisjonsbundet bransje der den enkelte faggruppe kontrollerer 

hver sin bit av byggeprosessen (Bjørnåvold 1992).  Fra ledelsens side er det ikke 

nødvendigvis klare praktiske retningslinjer over hvordan ulike arbeidsoppgaver skal gjøres.  

De enkelte faggruppene og arbeidslagene er spesialistene på hvordan de konkrete 

arbeidsoppgaver skal utføres, og har på den måten stor grad av kontroll over sitt 

arbeidsområde.   

 

Et annet særtrekk ved bygg og anlegg er det konstante presset til mobilitet og fleksibilitet, ved 

at det stadig er nye produksjonssteder som det kreves tilpassing til.  Arbeidet er også tilpasset 

brukerens behov og spesifikasjoner, og det er begrenset innslag av standardisering siden hvert 

produksjonssted krever spesiell tilpasning (Bjørnåvold 1992, Koskela 1997).  

 

2.1.2 Lønnssystem3

Selv om det i Norge i dag er vanlig å være fast ansatt i en bedrift, har basen fremdeles en 

sentral rolle i lønnsforhandlingene.  Det handler om å forhandle best lønn for sitt lag, men det 

er ikke konkurranse mellom ulike lag på samme måte som før.  Lønnen blir fastsatt for hvert 

byggeoppdrag, så lønnen kan variere fra plass til plass. Hvilket lønnssystem som skal brukes 

avtales i den enkelte bedrift eller byggeplass. 

 

                                                 
3 Informasjonen i denne delen bygger på Fellesoverenskomsten for byggfag 2004-2006  (Overenskomst mellom 
Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i 
Norge og Felleforbundet på den annen side), og samtaler med informanter i byggebedriften.   
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Man kan si det finnes tre hovedtyper av lønn.  Den første er fastlønn, der beregnes lønna ut fra 

arbeidstid.  Den andre typen er akkord.  Det vil si at hele eller deler av lønna blir bestemt etter 

for eksempel ytelse eller produsert mengde.  Akkord er det vanligste lønnsystemet i 

byggebransjen, og blir omtalt som hovedlønnssystemet.   I de fleste tilfeller betyr akkord at 

arbeiderne får en forskuddsutbetaling basert på akkordtariffene eller etter oppmåling fra 

målekontor, og så blir akkorden gjort opp i form av en etterskuddsbetalig etter endt oppdrag.  

Akkorden er knyttet til den enkeltes eller arbeidslagets arbeidsinnsats.  Akkordsystemet ble 

særlig populært på 50-tallet, da det ble sett på som produktivitetsfremmende.  De siste årene 

har bruk av akkord avtatt litt, men det er fremdeles utbredt i byggebransjen. 

 

Akkord kan sies å være et motiverende lønnsystem, hvor arbeiderne kan bli innstilt på å 

arbeide effektivt slik at de tjener godt med penger, og dermed får bedriften økt produktivitet.  

Mange har likevel fremhevet flere negative aspekter ved dette lønnsystemet. Her nevnes stort 

tidspress og arbeidsbelastning for arbeiderne og redusert kvalitet på arbeidet.  Dårlig 

samarbeid på byggeplassen blir også fremhevet som en negativ konsekvens av akkordsystem.  

Arbeiderne blir så opptatt av å tjene mest mulig penger at de er lite innstilt på å hjelpe til 

andre steder på byggeplassen siden vedkommende da taper penger på å hjelpe.  

 

Ved den tredje typen lønnsystem, bonus, får de ansatte ofte en fast lønnsandel pluss en mindre 

bevegelig andel som er felles for hele bedriften, avdelingen eller gruppen.   Dette kan for 

eksempel fungere i form av en sluttbonus som arbeidslaget får utbetalt ved endt oppdrag 

innenfor en tidsfrist.  Men dette krever at det er en viss kontroll med kvaliteten på arbeidet 

som blir gjort.  Det blir hevdet at viljen til samarbeid blir bedre ved bruk av et bonussystem. 

 

Jeg vil videre se nærmere på ulike organisasjonsmodeller og hvordan de står i forhold til 

spørsmål om kontroll og autonomi. 

 

 

2.2 Organisasjonsmodeller 
Organisasjonsstruktur viser til hvordan en organisasjon eller bedrift blir styrt og hvordan 

arbeidsoppgaver blir fordelt mellom ulike avdelinger eller ledd i organisasjonen, med andre 

ord hvordan virksomheten blir koordinert for å virkeliggjøre målene til bedriften.  Man kan si 

at organisasjonsstrukturen kan være bestemt av interne trekk ved organisasjonen.  Det kan for 
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eksempel være hvilke oppgaver organisasjonen eller bedriften utfører, tilgjengelig teknologi, 

hvor stor organisasjonen er og antall ansatte.  På den andre siden kan utformingen av 

organisasjonen være påvirket av ytre omgivelser (Jacobsen & Thorsvik 2002).   Hvilke 

organisasjonsmodeller som blir sett på som det beste og som det mest fornuftige kan variere 

over tid og etter hva som anses mest formålstjenlig i ulike bransjer.  Samtidig kommer det 

stadig nye organisasjonskonsept som skal forbedre og effektivisere organisasjonen eller 

bedriften.   

 

Presentasjonen av byggebransjen (kapittel 2.1) viser til den organisasjonsformen som er mest 

utbredt i byggebransjen.  Det er en modell som, i organisasjonsteoretisk litteratur, tradisjonelt 

er omtalt som craft control.  Craft control blir betegnet som et system der fagarbeiderne med 

sin spesifikke kompetanse utfører bestemte arbeidsprosesser i bedriften (Thompson & 

McHugh 2002).  Denne modellen var typisk for håndverksbedrifter, men også for 

industribedrifter i den tidlige industrialiseringsfasen.  Etter hvert som bedriftene ble større ble 

det behov for å sette organisasjonen i system ved å samle administrasjonen.  Mange 

bedriftsledere mente at håndverkerne hadde for mye makt, og at dette vanskeligjorde 

utviklingen mot mer mekanisering.  Større organisasjoner og bedrifter krevde formelle 

standarder angående arbeidsoppgaver, ansvar og rettigheter.  Ved økt bruk av systematisk 

ledelse og standardisering av arbeidet, mente mange bedriftsledere at de fikk mer ut av 

arbeiderne.  Dette trakk mot byråkratiske administrasjonsformer, som ble sett på som svært 

effektiviserende og en fornuftig måte å sette organisasjoner i system på (Thompson & 

McHugh 2002).    

 

I tråd med denne utviklingen ble det fra tidlig på 1900-tallet en tendens til å anse en 

byråkratisk administrasjon som ensbetydende med en rasjonell administrasjon.  Denne 

oppfatningen ble svekket på 60 tallet, da det gjennom flere studier ble satt spørsmålstegn ved 

om den byråkratiske organiseringen alltid var den mest formålstjenlige.   En av de mest kjente 

bidragene var Arthur Stinchcombe sin artikkel fra 1959; Bureaucratic and craft 

administration of production: a comparative study (Stinchcombe 1986).  Denne artikkelen 

setter spørsmålstegn ved akkurat dette; er en byråkratisk organisering alltid den mest 

fornuftige måten å organisere arbeidet på? 

 

Stinchcombe foretok en systematisk komparativ studie av to bransjer, 

masseproduksjonsindustrien og byggebransjen.  Hans tese er at "the professionalization of the 
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labor force in the construction industry serves the same functions as bureaucratic 

administration in mass productions industry and is more rational than bureaucratic 

administration in the face of economic and technical constraints on constructions projects" 

(Stinchcombe 1986:177).  For å skille mellom disse to måtene å organisere arbeidet på, 

snakker Stinchcombe om den administrativ / byråkratiske organisasjonsmodellen og den 

fagbaserte organisasjonsmodellen.  Innholdet i den fagbaserte modellen kjenner vi igjen fra 

den foregående presentasjonen av byggebransjen og craft control.  Denne 

organisasjonsformen vil jeg, i tråd med Stinchcombe, omtale som en fagbasert 

organisasjonsmodell.   

 

2.2.1 Byråkratisk organisasjonsmodell 
Byråkratiet som organisasjonsform er preget av klare skiller mellom over- og underordnede.  

Den er også kjennetegnet av et formalisert og avgrenset system for arbeidsdeling, og det 

styres ved hjelp av klare regler (Colbjørnsen 2003:89).  Max Weber satte opp noen punkt som 

kjennetegner byråkratiet i sin reneste form (idealtype).  Et viktig kjennetegn ved byråkratiet er 

at oppgavene blir organisert på basis av skrevne regler, der hver enhet har et avgrenset 

myndighetsområde.  Enhetene er organisert hierarkisk med definerte rettigheter og plikter.  

Videre skjer ansettelse på grunnlag av formelle kvalifikasjoner, og administrative handlinger 

formuleres og oppbevares i skriftlig form.  Avgjørelser baseres på saklighet og nøytralitet.  Et 

siste kjennetegn er at ressursene som blir disponert i systemet skiller sterkt fra de ressursene 

og egenskapene medlemmene disponerer som privatpersoner (Moe 1995). 

 

Ved en byråkratisk arbeidsorganisering blir produktet og arbeidsprosessen planlagt fra sentralt 

hold.  Dette innebærer en sterk kontroll med alle ledd i arbeidsprosessen.  For at dette skal 

kunne fungere, er modellen avhengig av en stabil arbeidsflyt og inntekter.  Den betinger med 

andre ord en produksjon som er stabil over tid (Stinchcombe 1986).  Videre er modellen 

preget av relativt permanent strukturering av kommunikasjonskanaler, og statusen til de 

ansatte er bygd på grunnlag av deres plassering i hierarkiet (Stinchcombe 1986).  

 

2.2.2 En fagbasert organisasjonsmodell 
Den fagbaserte organisasjonsmodellen er en organisering der arbeidet i hovedsak blir styrt av 

arbeiderne som bygger sin kompetanse på erfaring.  Det blir altså en desentralisering av 

funksjoner i bedriften til arbeidernivå.  Det administrative senteret sin oppgave blir å sette 
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produksjonsmål og fastsette priser (Stinchcombe 1986).  Stinchcombe trekker videre fram at 

byggebransjen i mange tilfeller er økonomisk ustabil, og at ustabilitet hindrer byråkratisering i 

en bedrift.  Stinchcombe hevder videre at i byggebransjen er det mest økonomisk å legge 

kontrollen over arbeidsprosessen til den profesjonelle arbeidskraften, altså fagarbeiderne.  Det 

er arbeiderne som er nærmest arbeidet og de utfordringer som dukker opp underveis i 

arbeidsprosessen. Derfor er det arbeiderne som har størst kompetanse når det gjelder hvordan 

ulike praktiske problemer bør løses (Stinchcombe 1986). 

 

Man kan bemerke at byggebransjen på mange måter har beholdt den fagbaserte 

organisasjonsmodellen, og ikke blitt influert av byråkratiet i så stor grad som mange andre 

bransjer.  Derfor kan man hevde at den fagbaserte organisasjonsmodellen har vært den 

dominerende organisasjonsformen i byggebransjen, og et aktuelt alternativ til denne modellen 

ikke vil være en byråkratisk organisasjon.  Vi ser i dag en utvikling av nye 

organisasjonsmodeller som for eksempel vektlegger en større grad av deltakelse og 

engasjement hos de ansatte.  Et interessant spørsmål er hvordan slike modeller står som 

alternativ til en fagbasert organisasjonsmodell.  En slik modell er Lean Construction. 

 

2.2.3 Lean Construction 
En retning innen organisering av byggeprosjekt som ennå ikke har fått rotfeste i bransjen, er 

Lean Construction.  Denne organisasjonsmodellen bygger på den mer kjente retningen Lean 

Production som vi kjenner fra for eksempel fabrikkindustrien.  Watson (2003) definerer Lean 

production som en kombinasjon av teamarbeid4 og automatisert teknologi.  Det blir forventet 

at arbeiderne kontinuerlig skal foreta forbedringer av kvalitet og sikre at hver oppgave ”går 

rett første gang” og fullført i en krevende ”Just-in-time” tidsplan (Watson 2003:117) 5.  Det 

som skiller denne retningen fra en fagbasert organisasjonsmodell er at den fagbaserte 

organisasjonsmodellen i større grad bygger på arbeidernes faglige autonomi og kontroll.  

Lean Construction på den andre siden snakker mer om teamarbeid og en bredere fordeling av 

arbeidet der effektivisering er et nøkkelord.    

 

Lean Production er en av mange nye organisasjonsmodeller som vokste frem på slutten av 70 

tallet.  Denne modellen ble utviklet av de som utførte selve arbeidet i en prosess ved prøving 
                                                 
4 Teamarbeid vil si et gruppebasert arbeid der en grad av ansvar og frihet blir overlatt til gruppemedlemmene 
(Watson, 2003:116). 
5 Watson (2003:114) definerer Just-in-time (JIT) som en måte å organisere produksjonsprosessen på der det ikke 
finnes noe lager på fabrikken, men materiale og deler blir levert akkurat idet det skal brukes.    
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og feiling, derfor har den unngått oppmerksomhet fra både profesjonelle og akademiske 

miljøer helt til slutten av 80 årene.  Og særlig innen byggebransjen har modellen fått lite 

oppmerksomhet (Koskela 1997).  

 

Man kan spørre seg hvorfor slike trender blir så tregt absorberte i byggebransjen.  Koskela 

(1997) trekker frem det faktum at mange slike nye produksjonskonsept er utviklet og tilpasset 

bestemte industrier, og lar seg derfor vanskelig generalisere og overføre til byggebransjen.  I 

tillegg peker Koskela på en nølende respons fra akademiske institusjoner og en forholdsvis 

liten internasjonal konkurranse i byggebransjen.  Det siste punktet kan det være aktuelt å sette 

spørsmålstegn ved nå i disse dager med tanke på utvidelsen av EU.  Man kan i denne 

forbindelse vente en tilstrømming av billig arbeidskraft her i Norge fra land som for eksempel 

Polen.  Dette på grunn av høyt lønnsnivå i Norge og tilsvarende lavt nivå i Polen.  En 

konsekvens av dette kan være økt konkurranse innen norsk byggebransje.   

 

Som en klar tilhenger av Lean production / construction modellen benekter Koskela (1997)6 

at denne trege spredningen til byggebransjen kan forklares ut fra en utilstrekkelighet ved 

denne modellen.  Koskela spør videre i hvilken grad utfordringene man møter i byggebransjen 

kan løses ved hjelp av denne modellen.  Han hevder at mange ledd i byggebransjen er preget 

av ”sommel” og unødvendigheter, og at dette ikke er blitt systematisert.  Byggebransjen er 

vanskelig å få en samlet oversikt over siden den er sammensatt av mange og ulike grupper 

aktiviteter.  Derfor mener Koskela at løsningen ligger i å først endre måten man tenker om 

bransjen, heller enn å søke enkle løsninger på separate problemer (Koskela 1997:7).  Han 

hevder videre at det er viktig at arbeidsflyten og informasjonsstrømmen blir målt, 

systematisert og identifisert for eksempel ved å måle ikke-verdifull aktivitet, varighet og 

sluttverdi på det som blir produsert.  Et viktig ledd i denne utviklingen er nye ledelsesmetoder 

som bidrar til bedre flyt (Koskela 1997).       

 

2.2.4 Kontroll og autonomi 
I hvilken grad legger disse ulike organisasjonsformene til rette for autonomi i arbeidet?  I 

hvilken grad har arbeiderne kontroll over arbeidet og sine arbeidsoppgaver?  Og i hvilken 

grad har ledelsen kontroll med det arbeidet som blir utført ute på byggeplassene?   

 

                                                 
6 Koskela sine betraktninger rundt Lean Construction har en management-teoretisk tilnærming.  
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Edwards (1981) definerer tre ulike systemer for kontroll i organisasjoner.  Den første blir kalt 

enkel kontroll og viser til en direkte, autoritær og personlig kontroll over arbeidet og 

arbeiderne. Denne kontrollformen blir praktisert direkte fra sjefen og forutsetter derfor relativt 

små organisasjoner eller bedrifter.  Eksempel på denne typen kontroll kan være små 

familiebedrifter eller andre typer småbedrifter der de ansatte og sjefen kjenner hverandre godt.  

Den andre kontrollformen blir betegnet som en teknologisk kontroll.  Det betyr at kontrollen 

viser seg i form av en "strukturell" styring som blir bestemt av teknologisk struktur eller 

hvordan produksjonen er organisert.  Arbeid ved et samlebånd er et eksempel på hvordan 

denne typen kontroll kan bli praktisert.  Den tredje kontrollformen Edwards trekker frem er 

den byråkratiske kontrollen.  En byråkratisk organisering medfører en sterk kontroll av 

underordnede nedover i hierarkiet (Edwards 1981, Colbjørnsen 2003).  De ansatte gjør det 

som deres posisjon i hierarkiet med tilhørende regler tilsier.  Man kan derfor si at en 

byråkratisk organisering fører med seg en sterk grad av kontroll fra overordnede, og at ansatte 

nedover i hierarkiet har liten eller ingen grad av autonomi og kontroll over sitt eget arbeid. 

 

Friedman, på sin side, trekker frem at ledelsen kan velge mellom to strategier når det gjelder 

kontroll over arbeiderne.  Den ene er gjennom direkte kontroll der arbeiderne er under strengt 

tilsyn og har minimalt med ansvar (Friedman 1977:78). Denne strategien faller ofte sammen 

med en tayloristisk "deskilling" (Watson 2003:108), og kan sees i forhold til Bravermans 

argumentasjon om arbeidets degradering. Ferdigheter og kunnskap som tidligere var forent i 

håndverkernes arbeid, ble atskilt i den tayloriserte arbeidsprosessen.  Relevant 

arbeidskunnskap ble ikke lenger synonymt med det å kunne forene idé og utførelse i arbeidet, 

og når denne enheten brytes opp degraderes arbeidet (Korsnes 1980).  Den andre strategien 

som Friedman (1977) trekker fram, er det han kaller ansvarlig autonomi ("Responsible 

Autonomy").  Dette vil si at ledelsen slakker graden av direkte kontroll over arbeidet som en 

strategi for å opprettholde eller forsterke ledelsens kontroll over produksjonen som helhet 

(1977:82).  Ledelsen gir arbeiderne status, autoritet og ansvar, på denne måten oppnår 

bedriften lojalitet fra arbeiderne (1977:78).  Dermed kan vi si at den fagbaserte 

organisasjonsmodellen innebærer en slags "ansvarlig autonomi" for arbeiderne.  Historisk kan 

det diskuteres i hvilken grad ledelsen har brukt denne modellen som en bevisst strategi for 

kontroll (jfr. Friedman 1977).  Men dette er en diskusjon jeg ikke vil komme nærmere inn på.   

 

Den fagbaserte organisasjonsmodellen vektlegger, som jeg tidligere nevnte, arbeidernes 

autonomi og kontroll over sin egen arbeidsprosess.  I denne modellen er det arbeiderne som i 
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hovedsak skal styre arbeidet, siden de blir ansett som å ha mest kompetanse til å gjøre dette.  

Lean Construction har et litt annet fokus enn den fagbaserte organisasjonsmodellen, men 

denne retningen legger også opp til en betydelig del av kontroll fra arbeidernes side.  Denne 

retningen handler i større grad om teamarbeid, deltakelse og en stadig forbedring av 

produksjonsprosessen, heller enn autonomi (Thompson & McHugh 2002).  Medbestemmelse 

og deltakelse innebærer en sterk avhengighet mellom medlemmene i teamet, og en 

forpliktelse i forhold til organisasjonens målsetting i og med at ledelse gjerne blir integrert i 

teamet.  Dette kan enten gjøre seg gjeldende ved at arbeidere, formenn og ingeniører utgjør et 

"prosjektteam", eller ved at arbeiderne overtar ledelsen mer direkte.  Autonomi, på sin side, 

forutsetter avstand og et mer "uavhengig" forhold til ledelsen.  En interessant tanke i denne 

sammenhengen er at på den ene siden vil arbeiderne i sterkere grad i teamet være med å ta 

bestemmelser som angår bedriften og produksjonen.  På denne måten får arbeiderne 

medbestemmelse.  På den andre siden vil ledelsens egen deltakelse i slike team gi ledelsen en 

viss kontroll over avgjørelser i teamet.  Dermed kan man sette spørsmålstegn ved hvor reell 

arbeidernes medbestemmelse egentlig er.  

 

De moderne organisasjonsformene, for eksempel Lean Production/Construction, viser til en 

utvikling fra sterk formell kontroll over de ansatte til en organisasjonsform der de ansatte har 

en mer deltakende og fleksibel tilknytning til arbeidet.  Man skulle tro at idealet om flatere 

organisasjoner og færre mellomledere, fører til at de fleste arbeiderne føler seg mindre styrt av 

ledelsen nå enn tidligere.  Engelstad (2003) trekker i den forbindelse frem arbeids- og 

bedriftsundersøkelsen fra 1989 og levekårsundersøkelsen 1996, og konkluderer at det faktisk 

har vært en liten økning fra 1989 til 1996 når det gjelder opplevelse av å føle seg styrt av 

ledelsen.  Dette kan kanskje sies å være uventet, men på den andre siden kan denne 

utviklingen forklares ut fra at når organisasjonen blir flatere, må ledelsen kanskje være 

tilstede i mye sterkere grad for å få organisasjonen til å fungere.  Det kan også tenkes at denne 

typen kontroll som moderne organisasjoner praktiserer, oppleves som mer styrende enn før.  

Disse nye måtene å styre på kan for eksempel være gjennom strenge tidsfrister, 

rammebetingelser, resultatkrav, kvalitetskrav og ulike typer evalueringer. (Engelstad et al. 

2003). 

 

Arnold Tannenbaum (se Barker 1993) fremstilte allerede i 1968 tanker om at dersom ledelsen 

ville overføre litt av sin myndighet og kontroll til arbeiderne, ville dette etterhvert øke 

effekten av kontroll i bedriften (jfr. også Friedman 1977).  Det er akkurat dette forholdet som 
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kommer frem i Barkers (1993) artikkel om Concertive control.  Barker trekker frem 

Concertive control som et fjerde kontrollsystem som kan tilføyes Edwards (1981) liste over 

ulike kontrollformer.  Denne kontrollformen eksisterer i teamsammenhenger og innebærer at 

kontrollen blir omplassert fra ledelsen til arbeiderne selv, som igjen da samarbeider om å 

utvikle et middel for deres egen kontroll.  Det oppstår concertive control ved at arbeiderne 

kommer frem til en slags konsensus om egen atferd i forhold til et sett kjerneverdier (Barker 

1993:411).  Disse kjerneverdiene kan være sammenfallende med bedriftens visjoner eller på 

andre måter representerer bedriftens målsetninger.  Ved å delegere ansvar til teamet vil de 

ansatte tenke og handle som ledere, og deretter skape en følelse av delte verdier.  På denne 

måten blir kollektive mål dirigert mot bedriftens mål.  Denne kontrollformen vil oppleves som 

sterkere enn for eksempel den byråkratiske formen, nettopp fordi det er snakk om en indre 

disiplin som den enkelte har vært med å utforme.  Kommer man for eksempel for sent på 

jobben eller prøver å sluntre unna arbeidsoppgaver vil dette gå utover teamets produksjon, og 

som konsekvens kan man risikere å ikke bli satt pris på eller ønsket som teammedlem.  

Kontrollen blir håndhevet av alle medlemmene i teamet, og den blir derfor vanskelig å unngå.  

Barker (1993) påpeker at det ironiske med denne utviklingen er at i tillegg til at de ansatte får 

mer kontroll selv, føler de seg mye mer bundet og kontrollert av ledelsen og hverandre.  Mens 

det tilsynelatende skulle ha vært en utvikling bort fra et "byråkratisk jernbur" og dets regler og 

rasjonalitet som legger bånd på arbeiderne, hevder Barker at vi er vitne til et dette jernburet 

faktisk strammer grepet rundt arbeiderne som føler seg mer kontrollert i deltakende 

organisasjoner enn i byråkratisk organisasjoner (Barker 1993). 

 

I hvilken grad arbeiderne føler seg kontrollerte i arbeidet kan ha mye å bety for hvordan de 

oppfatter sin egen arbeidssituasjon.  Richard Hall (1994) undersøkte forholdet mellom 

autonomi og jobbtilfredshet.  Ut fra en antagelse om at mennesker ønsker en viss kontroll 

over sin egen arbeidssituasjon kan man gå ut fra at jobbtilfredsstillelsen øker proporsjonalt 

med grad av autonomi.  Hall hevder at folk i høgstatus-posisjoner har stor grad av autonomi 

og har gode muligheter til å oppnå de godene eller belønningene som gir jobbtilfredsstillelse.  

Arbeiderklassen har ofte mindre grad av autonomi, og får kanskje tilbud om færre 

belønninger og har færre muligheter til å skaffe seg disse.  Men dette betyr ikke at 

arbeiderklassen ikke er tilfreds i arbeidet (Hall 1994).  Mennesket har evne til å tilpasse seg 

de omstendighetene der er, dette viser bare at det finnes mange ulike måter å tillegge mening 

og bli motivert i arbeidet.  Dette bringer oss over til neste tema som nettopp omhandler 

orientering til arbeidet.   
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2.3 Arbeidsorientering  
Ut fra den foregående argumentasjonen kan man gå ut fra at grad av autonomi ikke alene kan 

forklare i hvilken grad en arbeidstaker er tilfreds med arbeidet sitt.  Hva som bestemmer om 

noen er fornøyd og tilfreds i jobben er heller ikke bare individuelt bestemt.  Det kan variere 

fra kultur til kultur, mellom ulike sosiale grupper i samfunnet eller mellom ulike 

yrkesgrupper.  Man kan også skille mellom det å være fornøyd i jobben og fornøyd med 

jobben (Watson 2003:180).  Dette betyr at en person som arbeider i en rutinejobb kanskje i 

mindre grad søker tilfredsstillelse i jobben enn en person som for eksempel er leder i en 

bedrift.  Men dette betyr ikke at vedkommende i rutinejobben ikke er fornøyd med jobben.  

Det er godt mulig å være fornøyd og tilfreds med en jobb uten at man blir tilfreds ved selve 

det arbeidet man gjør.  Dette viser til hva man ser etter i arbeidet og hvilken mening man 

tillegger arbeidet.   

 

Et vanlig skille når det gjelder tilfredsstillelse eller motivasjon i arbeidet er mellom indre og 

ytre motivasjonsfaktorer, eller intrinsic og extrinsic tilfredsstillelse i arbeidet (Watson 

2003:179).  Dersom arbeidet gir en intrinsic tilfredsstillelse vil det si at man ser på arbeidet 

som en berikende aktivitet der arbeidet utfordrer og utvikler individet.  Dette vil si at arbeidet 

har en ekspressiv betydning.  Watson trekker frem at denne typen betydning av arbeidet ofte 

er å finne hos individer i høye stillinger.  Dersom arbeidet gir en extrinsic tilfredsstillelse vil 

det si at arbeidet ikke har noen verdi i seg selv men det blir sett på som et middel til å oppnå 

et mål, da som regel lønn.  Som følge av dette søker individet tilfredsstillelse og 

selvrealisering utenfor arbeidet.  Dette vil si at arbeidet gir en instrumentell mening.  Dette er 

i følge Watson vanlig å finne eksempler på i manuelt arbeid som kanskje i stor grad er preget 

av rutine (Watson 2003). 

 

Andersen (2000) skiller også mellom indre eller ytre arbeidsmotivasjon i sin studie innen 

bygg og anlegg.  Blant den ytre motivasjonen er det lønnen man kanskje tenker på først, men 

kontakt med andre voksne kan også være en viktig form for ytre motivasjon.  Andersen 

hevder at hvis en av disse motivasjonene kommer som eneste og viktigste motivasjonen, så 

vil det vi at man har et ”fremmed, fremmedgjort eller ytre forhold til selve meningsinnholdet i 

arbeidet” (Andersen 2000:20).  Den indre motivasjon deler Andersen inn i to undergrupper; 

individuell mening og sosial mening.  Hvis en opplever at en arbeider selvstendig og ser på 

det som viktigste arbeidsmotivasjon, så er dette realisering av individuell mening.  Sosial 
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mening kan for eksempel være å oppleve at en gjør noe nyttig for samfunnet eller ved å føle at 

en bidrar til å opprettholde et velferdssamfunn.  En annen slik sosial mening i arbeidet kan 

være det å være del av en sosial enhet som fungerer.  For eksempel ved at en opplever at 

arbeidslaget eller bedriften har nytte av og verdsetter den innsatsen en gjør gjennom jobben, 

og som igjen fører til at laget gjør en god jobb (Andersen 2000). 

 

Andersen bygger sin rapport på et prosjekt med tittelen ”Forebygging av stress med 

organisatoriske virkemidler”.  Rapporten tar blant annet utgangspunkt i intervju av 75 

arbeiderne fordelt på 3 byggeplasser.  Det ene spørsmålet respondentene skulle svare på var 

hva som var viktig for arbeidsmotivasjonen i jobben.  Resultatet av dette viste at den mest 

utbredte arbeidsmotivasjonen blant de timelønte i byggebransjen var lønnen, altså den ytre 

motivasjonen.  Deretter fulgte den sosiale meningen i at arbeidslaget gjør en god jobb, og at 

ens innsats blir verdsatt av bedriften (Andersen 2000). 

 
Arbeidsorientering viser til den meningen folk tillegger arbeidet sitt, og som får dem til å 

tenke og handle på en bestemt måte i forhold til arbeidet (Watson 2003:186).  Begrepet om 

arbeidsorientering går litt dypere enn et begrep om motivasjon i arbeidet. Begrepet om 

arbeidsorientering får frem at det å forstå hvordan folk tillegger mening til arbeidet sitt, er 

mye mer komplekst enn det et begrep om motivasjon viser til.  Selv om det kan argumenteres 

rundt forskjellen mellom disse begrepene, velger jeg å referere til begge disse begrepene på 

samme måte alt etter hvilke begreper ulike teoretikere bruker. 

 

Det å ha arbeidernes arbeidslivsinteresser i fokus slo særlig gjennom som perspektiv i 

forskningen på midten av 1960 tallet.  Goldthorpe et al (1968) gjennomførte på den tiden en 

studie der de tok utgangspunkt i arbeidere i bilindustrien, og studerte holdninger og 

handlinger i forhold til arbeidet blant ulike typer arbeidere.  Ut fra denne undersøkelsen kunne 

Goldthorpe et al sette opp ulike kategorier av orienteringer til arbeidet. 

 

Goldthorpe et al (1968) skilte mellom tre ulike orienteringer; instrumentell orientering, 

byråkratisk orientering og solidarisk orientering.  Den instrumentelle orienteringen (A) er 

kjennetegnet av et ytre meningsinnhold i arbeid, der arbeidet blir sett på som et middel til å 

oppnå et eller flere mål.  Vektlegging av inntekt er et klart eksempel på dette, der arbeiderne 

søker minst mulig innsats og mest mulig økonomisk utbytte.  Engasjement i organisasjonen er 
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kun aktuelt så lenge det gir økonomisk avkastning.  I seg selv har ikke arbeidet noen 

betydning eller verdi, men blir enkelt sagt sett på som er middel for å overleve.  Arbeidet 

representerer ikke noe sentralt i arbeidernes interesseområde, og arbeidet er heller ikke en 

kilde for emosjonelle opplevelser eller sosiale forhold.  Arbeiderne skiller strengt mellom 

arbeid og fritid, og sosiale arrangement i forbindelse med jobben er derfor ikke ønsket.  

Goldthorpe sin beskrivelse av den instrumentelle arbeidsorienteringen kan sies å falle 

sammen med det Watson (2003) omtaler som en extrinsic tilfredsstillelse i arbeidet.   

 

Den byråkratiske orienteringen (B) vektlegger karriereutvikling og muligheter i arbeidslivet.  

Under denne orienteringen yter man sitt beste i bedriften for å oppnå en karriere og status i 

organisasjonen, og dette blir igjen en kilde til sosial identitet.  Arbeidernes involvering i 

bedriften inneholder klare moralske element, heller enn et rent markedsforhold.  Arbeiderne 

er sterkt involvert i arbeidet og bedriften, og arbeidet representerer en sterk interesse i 

arbeidernes liv.  Derfor kan heller ikke arbeidernes liv deles klart inn i arbeid eller fritid, og 

den sosiale identiteten som blant annet blir formet i forbindelse med jobben fortsetter å 

utvikle seg i sammenheng med livet utenfor jobben.  Denne orienteringen kan sammenholdes 

med Watson (2003) sin beskrivelse av en intrinsic tilfredsstillelse i arbeidet, men også med 

det Andersen (2000) omtaler som en sosial mening som er en undergruppe ved den indre 

motivasjonen.   

 

Den solidariske orienteringen (C) bygger på en vektlegging av gruppen eller fellesskapet på 

jobben.  Like viktig som lønnen er det sosiale fellesskapet man møter gjennom arbeidet, og 

lojalitet til bedriften, eller i kanskje sterkere grad til fellesskapet, kommer i sentrum.  

Arbeidernes involvering i arbeidsorganisasjonen er sterk og er i hovedsak av en positiv og 

moralsk art, men man kan også risikere at arbeiderne blir negativt orientert mot 

organisasjonen og ser på arbeidsfellesskapet som en makt mot deres arbeidsgiver.  Denne 

arbeidsorienteringen er altså kjennetegnet av at sosiale forhold og aktiviteter i forbindelse 

med arbeidet blir verdsatt.  Arbeidet representerer en sentral livsinteresse, og i tillegg til å 

være instrumentelt signifikant, er det også av stor betydning i arbeidslivet å tilfredsstille 

arbeidernes uttrykksmessige og emosjonelle behov.  Denne orienteringen kan også omtales i 

sammenheng med det Watson (2003) beskriver som en intrinsic tilfredsstillelse i arbeidet, 

men er kanskje i enda større grad sammenfallende med Andersens (2000) forståelse om en 

sosial mening ved arbeidet. 
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Goldthorpe et al (1968) understreker at disse tre måtene å tillegge mening i arbeidet ikke 

utelukker hverandre:  

 
"We would emphasise that these three orientations to work are not intended to stand 
in total contrast to each other: the point that all work activity, in industrial society at 
least, tends to have a basically instrumental component is fully accepted.  It might 
thus be best to consider only (A) as forming an "ideal-type" in the strict sense, and 
regard (B) and (C) as referring to deviations from a instrumental orientation in a 
"bureaucratic" and "solidaristic" direction respectively - just as other deviations are 
conceivable, as, for example, in a "professional" direction" (1968:41). 

 

Goldthorpe et al hevder altså at all arbeidsrelatert aktivitet har et fundament av en 

instrumentell orientering, og ser denne orienteringen som det ”idealtypiske”.  De to andre 

orienteringene blir sett på som avvik i en byråkratisk eller en solidarisk retning.  Det kan også 

finnes andre avvik, for eksempel i retning av en profesjonell orientering, noe forfatterne ikke 

går nærmere inn på. Det som menes med en profesjonell orientering kan være at det er det 

faglige eller innholdet i arbeidet som står i sentrum (jfr. fagbasert organisasjonsmodell).  For 

mange kan det være viktig å få vist og tatt i bruk den faglige kompetansen man innehar, og 

samtidig få videreutviklet denne.    

 

Det har blitt gjort mange forsøk på å kategorisere de ulike meningene som blir tillagt arbeidet.  

Øystein G. Holter (1990) har i sin studie av forholdet mellom arbeid og familie skissert en 

todeling av ulike arbeidsorienteringer.  Han skiller mellom en individualistisk og en 

kollektivistisk arbeidsorientering, hvor den førstnevnte vil si å legge vekt på egne belønninger 

og gevinster, men også bruk av egne evner kommer innunder denne kategorien.  I en 

kollektivistisk orientering blir verdier som samhold, samhørighet og andre sosiale aspekter 

trukket frem.  De kollektivt orienterte er også kjennetegnet av å være mer stabile og 

medgjørlige, og er mindre interessert i å skifte jobb enn de som er individualistisk orientert.  

De individualistisk orienterte er ofte villigere til å skifte jobb og har en større tilbøyelighet til 

konfrontasjoner i konfliktsituasjoner (Holter 1990). 

 

Holter sin todeling av begrepet arbeidsorientering er ikke, slik som Goldthorpe og Andersens 

begreper, lett å sammenstille med en forestilling om en ytre eller indre motivasjon i arbeidet.  

Holters inndeling av dette begrepet har et annet utgangspunkt, men man kan se klare 

likhetstrekk mellom for eksempel kollektiv orientering og Goldthorpe sin solidariske 

orientering. Den individualistiske orienteringen kan sies å ha innslag av instrumentell 
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orientering (Goldthorpe 1968) med tanke på lønnen, og en individuell mening (indre 

motivasjon - Andersen 2000) med tanke på det å få bruke sine egne evner. 

 

Holter (1990) skisserer noen faktorer som han fant ut hadde innvirkning på 

arbeidsorienteringen.  En av disse er utdanning der han fant ut at lav utdanning ofte førte til en 

kollektivistisk arbeidsorientering, mens høy utdanning derimot ofte førte til en individualistisk 

arbeidsorientering.  I tillegg kom også Holter frem til at lav sosio-økonomisk status også i 

stor grad førte til en kollektivistisk arbeidsorientering.  Han fant videre ut at disse faktorene 

kom sterkest frem hos menn (Holter 1990).  

 

Hvilken arbeidsorientering eller motivasjon man har i arbeidet kan forandre seg gjennom 

livet.  Både Holter (1990) og Watson (2003) hevder at arbeidsorienteringen i stor grad er 

preget av den enkeltes bakgrunn og miljø og livet utenfor arbeidet, mer enn arbeidsplassen 

eller arbeidsmiljøet i seg selv.  Likevel må man ikke undergrave den påvirkningen arbeiderne 

får fra arbeidskollegaer og den arbeidskulturen som finnes på den enkelte arbeidsplass.  Hall 

(1994) konkluderer med at jobbtilfredsstillelse er en kompleks sammensetning av 

karakteristika og erfaring hos den enkelte, hvilke forventninger og verdier den enkelte har og 

hvilken mulighet den enkelte har til å skaffe seg de belønninger som er assosiert med de 

bestemte verdier. 

 

 

2.4 Arbeideridentitet  
For å få en forståelse av arbeideridentitet, vil jeg vise til Kern & Schumann (1984).  I deres 

artikkel, Work and Social Character: Old and New Contours, blir det hevdet at dagens "blue-

collar" arbeidere har større muligheter til å atskille sin identitet fra arbeidet enn før.  

Argumentasjonen som ligger til grunn for denne påstanden, er at arbeiderne før i tiden var 

tvunget til arbeidet for å tjene til livets opphold.  Dermed kunne ikke arbeiderne gi etter for 

lysten til å forlate arbeidet.  Arbeiderne opplevde derfor et behov for å inkludere arbeidet som 

en verdi i sin søken etter selv-identitet (1984:53).  Det ble skapt en forståelse for at det å 

arbeide var en "dyd", og dette var av stor betydning for arbeidernes identitet.  Dermed ble det 

skapt en kollektiv identitet blant arbeiderne.  I dagens samfunn vil gjerne arbeiderne være 

mindre knyttet til arbeidet sitt, og dermed har ikke arbeidet en så sentral plass i arbeidernes 

selvidentitet.  Offe (1985) trekker denne analysen et stykke lenger.  Mens Kern & Schumann 
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sier at arbeidet ikke lenger er det eneste grunnlaget for identitet, sier Offe at arbeidet har 

utspilt sin rolle som meningsdannende for dagens menneske.  Fritiden og andre områder av 

livet tar over den stillingen arbeidet tidligere hadde som identitetskapende for mennesket.  

Tankegangen er at man ikke lenger er avhengig av arbeidet, verken for å tjene til livets 

opphold eller som kulturell meningsbærer.  Dette er en påstand som selvsagt kan diskuteres, 

og jeg vil diskutere dette nærmere opp mot funnene senere i oppgaven.         

 

Tradisjonelt er et begrep om arbeideridentitet forstått som en kollektiv bevissthet knyttet til 

arbeiderklassen.  Svend Aage Andersen (1991) trekker frem tre faktorer som viser til hva man 

tradisjonelt forstår med arbeidernes klasseidentitet.  Den første er å være medlem av 

fagforeningen, den andre er det å stemme på et arbeiderparti, og den tredje faktoren er å 

engasjere seg i arbeidskonflikter.  Han trekker videre frem at det å identifisere seg med 

arbeiderklassen først og fremst er grunnet lønnsarbeidet.   

 

Den tradisjonelle arbeideridentiteten viser til en tid da arbeiderbevegelsens organisasjoner 

dannet en totalorganisering av arbeidernes liv (Andersen 1991).  Mange hevder at den 

tradisjonelle arbeideridentiteten er blitt svekket.  Det blir også trukket frem at arbeiderklassen 

er et produkt av det industrielle samfunn, og ved en overgang til det postindustrielle samfunn 

vil arbeiderklassen minke, bli splittet og/eller borgerliggjort.  Det blir også hevdet at andre 

motsetninger vil erstatte klassemotsetningene (Goul Andersen 1988).  Et annet forhold er at 

man i dagens samfunn har sett en vekst i identitetskapende sysler og interesser utenfor 

arbeidslivet (jfr. Offe 1985).  Man kan hevde at det i større grad er snakk om å skape sin egen 

identitet, i motsetning til før når man i større grad ble født inn i en identitet, og dermed 

kanskje fikk samme arbeideridentitet som sine foreldre.  På denne måten kan man si at 

arbeidet ikke har samme funksjon når det gjelder identitetsdannelse nå som tidligere.  Dette er 

selvfølgelig en påstand som bør settes spørsmålstegn ved.  I mange tilfeller kan det hevdes at 

arbeidet har en sentral betydning for mennesket også i dagens samfunn.  Man kan for 

eksempel se på medias fokusering på ulike sider ved arbeidslivet, dette henspeiler at arbeidet 

også i dag utgjør en viktig del av livet.     

 

Andersen trekker frem at siden 70-tallet har flere forskere erklært arbeiderklassen for "død" 

(1991:104).  Det har blitt lagt frem teorier om en stadig økende grad av individualisering, og 

at dette undergraver det kollektive fundamentet som en arbeiderklasseidentitet bygger på.  

Andersen mener dette er riktig i den forstand at den postmoderne arbeideridentitet er 
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kjennetegnet av et stort fravær av tidligere klasseforankring.  Avslutningsvis i sin artikkel 

diskuterer han i hvilken grad man kan snakke om en arbeideridentitet i dag.  På den ene siden 

hevder han at det er vanskelig å definere en arbeiderklasseidentitet slik man kunne finne på 

50-tallet.  På den andre siden kan det, på tross at det ikke finnes et slikt kollektivt levesett som 

kan sies å være felles for alle arbeidere, sies å eksistere en arbeideridentitet også i dag.  Dette 

begrunner Andersen ved å vise til Jørgen Goul Andersens undersøkelse av "Arbejderklassen i 

det postindustrielle (?) samfund"(1988).  Goul Andersen trekker frem at i det postindustrielle 

samfunnet skal det, per definisjon, skje store klassestrukturelle omveltninger. Men på tross av 

dette, fant Goul Andersen ut at denne antagelsen er sterkt overdrevet, og at man på mikronivå 

ikke kan finne noen tegn på at samfunnsutviklingen skulle undergrave arbeiderklassens 

opposisjonelle rolle (Goul Andersen 1988:164)   

 

Konklusjonen, i følge Andersen (1991), er at en arbeideridentitet i dag omfatter et bredere 

spekter av verdier og lojaliteter enn det å identifisere seg med arbeiderbevegelsen.  Man kan 

derfor hevde at nåtidens arbeideridentitet har et annet grunnlag enn den tradisjonelle 

arbeideridentiteten.  I dag kan man snakke om flere ulike arbeideridentiteter, som er knyttet til 

ulike aspekter ved det å være arbeider (Andersen 1991).       

 

 

2.5 Endringsprosesser  
Endringer og omorganiseringer har preget det norske arbeidslivet i flere tiår.  Hvor 

omfattende endringene er, kan variere, det samme kan hva som skal endres. Skal hele 

organisasjonen endres, eller bare bestemte avdelinger?  Bryter endringene helt med tidligere 

organisasjonsform, eller kan den omtales som en videreutvikling av allerede eksisterende 

organisasjonsform?  Hvordan organisasjonsendringer blir oppfattet og mottatt av de ansatte 

kan også variere.  Jeg vil i dette delkapittelet trekke frem noen organisasjonsteoretiske 

betraktninger rundt organisasjonsutvikling, og hvordan slike endringer kan bli mottatt av de 

ansatte.  Deretter blir medbestemmelse og forholdet mellom arbeider og ledelse drøftet, disse 

faktorene kan sies å være sentrale i byggebedriftens organisasjonsutviklingsprosjekt.   

 

2.5.1 Organisasjonsutvikling   
Det eksisterer et mangfold av modeller og tanker om hvordan endringer skal gjøres og hva 

som er den beste måten å få gjennomført endringer på.  Alle ser ut til å ha et mål om 
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forbedringer, derfor kan hovedforskjellen sies å ligge i hvordan endringene skal 

gjennomføres.  Jeg velger her i hovedsak å fokusere på betegnelsen organisasjonsutvikling 

(OU), siden denne byggebedriften jeg studerer omtaler sitt omorganiseringsprosjekt som 

organisasjonsutviklingsprosjekt og det derfor beskriver hvilken type endringer denne 

bedriften gjennomgår.  

 

Organisasjonsutvikling er ”måter å endre en organisasjon/organisasjonsenhet på, fra den 

nåværende tilstand mot noe bedre og mer hensiktsmessig – for eksempel mot en mer effektiv, 

mer fleksibel og sunnere tilstand” (Lyngdal 1992:9).  Organisasjonsutvikling er et begrep 

som først ble brukt på midten av 50-tallet (Rossvær 1987), og er en av mange typer 

betegnelser for organisasjonsendringer.   

 

French og Bell trekker frem, ifølge Jacobsen og Thorsvik (2002), at OU har særtrekk som kan 

spores tilbake til Human Relations retningen7 i organisasjonsteorien.  Human Relation 

fokuserer på å finne andre løsninger enn en ledelsesstyrt organisasjon og de ønsker å fokusere 

på demokratiske mekanismer i organisasjonen.  Deltakelse, samarbeid og personlig utvikling 

er sentrale stikkord innen denne retningen.  Dette er tendenser som vi kan finne igjen i OU-

retningen, som fokuserer på bred deltakelse fra alle deler av organisasjonen, noe som vil 

bedre kvaliteten på arbeidet.  En annen konsekvens kan være at de ansatte, gjennom 

deltakelse, får et større eierforhold til beslutninger, og dermed vil for eksempel endringer 

være lettere å gjennomføre (Jacobsen & Thorsvik 2002).  Det blir også understreket at et OU-

prosjekt er kjennetegnet av sterk fokusering på å endre holdninger, og skape et klima, eller en 

atmosfære, som er klar for endring.  De fremhever også det at en vellykket endring begynner 

med en kulturendring (Jacobsen & Thorsvik 2002).  

 

For å forstå hva en kulturendring innbærer i denne sammenhengen, er det viktig å vite hva 

som ligger i begrepet organisasjonskultur. Schein (1990) trekker frem en del ulike 

definisjoner og forståelser av dette begrepet.  Organisasjonskultur kan referere til de normene 

som utvikler seg, eller kan reflektere de viktigste verdiene i en organisasjon.  Man kan også 

benytte ord som filosofi, stemning, klima eller spilleregler for å beskrive en slik kultur.8  I 

                                                 
7 Human Relation refererer til en retning innen industriell sosiologi, som blir assosiert med Hawthorne 
eksperimentene som fann sted i Amerika i årene før krigen.  Denne retningen fokuserer på hvordan de sosiale 
behovene blir tilfredsstilt, eller ikke tilfredsstilt, i arbeidssammenheng (Watson 2003). 
8 Schein refererer her til mange ulike teoretikere og forfattere, se side 5 i Schein (1990) for å få oversikt over 
disse. 
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følge Schein er det første og avgjørende steget mot å endre organisasjonskulturen å myke opp 

holdningene, og gjøre medlemmene innstilt på endring.   

 

Det som kjennetegner et vellykket OU - prosjekt er at endringene begynner i det små, med 

enkle, små forandringer, og som bygger på seg etter hvert.  Dessuten bør de fleste 

medlemmene i organisasjonen se behovet for en forandring (Jacobsen & Thorsvik 2002).  

Endringer kan enten skje innenfor rammen av det organisatoriske systemet eller tankegangen, 

eller de kan bryte med dette og representere en helt ny organisasjonsform og tankesett. 

Ofte kan det være stor forskjell mellom hva ledelsen synes, og hva de ansatte synes er 

vellykket. 

 

Forskjeller mellom de ansatte og ledelsen kan også forekomme når det gjelder hvilken 

virkelighetsoppfatning de har av organisasjonen eller bedriften.  Virkelighetsbilder kan 

variere hos ulike deler i organisasjonen og hos ulike individer.  Carlsson & Mårtensson 

(1994) understreker også nødvendigheten av at de ansatte ser forandringsbehovet for at 

endringen skal være vellykket. Å se forandringsbehovet vil si å oppleve en spenning mellom 

hvordan organisasjonens tilstand er, og hvordan den ønskes å være.   

 

Som en naturlig følge av dette kan forskjellige virkelighetsoppfatninger være en av årsakene 

til at det oppstår forandringsmotstand.  Det kan for eksempel være snakk om en mental 

motstand i form av at det er vanskelig å se ting annerledes er det man er vant til, dette kan 

kalles vanens makt. Det kan i denne forbindelse også innebære redsel for å tape ansikt, ved at 

endringene tolkes som at en tidligere har tatt feil.  Andre årsaker til motstand kan for 

eksempel være at en tviler på de positive konsekvensene for organisasjonen eller for individet 

(Carlsson & Mårtensson 1994). 

 

Således er motstand en naturlig og rasjonell reaksjon fra enkeltindivider eller grupper, og at 

det i bunn og grunn handler om å forsvare det som er kjent og trygt (Jacobsen & Thorsvik 

2002).  En endring kan for eksempel rokke ved det tradisjonelle rolle-, og statusmønsteret i 

bedriften.  En annen kan inneholde krav om å endre kompetanse og samarbeidsrutiner mellom 

ulike ledd i organisasjonen.   
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2.5.2 Medbestemmelse og forholdet mellom arbeidere og ledelse 
I forbindelse med bedriftsdemokratiseringen på 70 tallet ble medbestemmelse9 sett på som 

middel til å oppnå jevnere maktfordeling mellom arbeidsgiver og ansatte.  Det ble også antatt 

at medbestemmelse vil føre med seg større trivsel og bedre arbeidsmiljø (Kvadsheim 1999).  

Engelstad et al (2003) understreker at utviklingen har gått i retning av at arbeiderne har økt 

mulighet til ansvar og innflytelse over sin egen arbeidssituasjon.  Likevel har mulighetene til 

å bestemme over rammebetingelsene i arbeidet, slik som tidsfrister og arbeidsoppgaver, holdt 

seg omtrent lik de siste årene. 
 

Når man omtaler bedriftsdemokratiske organiseringer og økt medbestemmelse, er det også 

viktig å vie oppmerksomhet til hva som er ønsket av arbeiderne.  Ser de ansatte mulighetene, 

og ønsker de denne organiseringen, som mer medbestemmelse legger opp til?  Engelstad et al 

(2003) understreker at man må se på forholdet mellom arbeidstakernes muligheter og deres 

ønsker.  Ofte kan vi se at når et menneske ikke kan oppnå et gode, så har det en tendens til å 

nedvurdere dette godet.  Ut fra dette kan man spørre seg om de ansatte tilpasser seg de ønsker 

og bestemmelser som arbeidsgiverne setter, og at dette er en forutsetning for å få gjennom 

slike endringer, og at det til syvende og sist da er snakk om å innrette seg etter ledelsens 

styring (Engelstad et al 2003).  Mulighetene må altså i en viss grad være tilstede for at ønsket 

skal være tilstede.  Hvilke muligheter arbeiderne har, og hvordan de oppfatter omfanget av 

disse mulighetene, er med andre ord avgjørende for hvordan de vurderer godet i seg selv.  

Dette kan være et viktig aspekt for å forstå de ansattes holdning til endring. 

 

Tradisjonelt blir det satt et klart skille mellom arbeidere og ledelse.  Til en hvis grad kan det 

hevdes at dette skillet må eksistere.  På sett og vis er alle ansatte hele tiden styrt av ledelsen, 

det ligger i arbeidsorganiseringens natur (Engelstad et al 2003:83).  Likevel har det vært en 

tendens i norsk arbeidsliv til at arbeiderne får mer og mer ansvar, og det blir stilt nye krav til 

                                                 
9 Medbestemmelse eller medvirkning er begrep som blir brukt omhverandre, og det kan eksistere litt uklarhet i 
hva disse egentlig betyr. Ingebrigtsen (1993) ser på deltakelse og innvirkning som to sentrale aspekter ved 
ansattes medvirkning, og regner deltakelse både som forutsetning og potensial for medvirkning.  Nyhlen (1997) 
omtaler medvirkning som en samlebetegnelse som innehar tre dimensjoner.  Det første er autonomi og 
selvstendighet, det andre er medbestemmelse som vil si å kunne ta beslutninger som omhandler en selv, og som 
også kan påvirke organisasjonen.  Deltakelse er den tredje dimensjonen som handler om å være aktiv og uttrykke 
seg ved sine handlinger (Nyhlen, 1997).  Man kan også si at når arbeiderne via sine tillitsvalgte deltar i 
besluttende organer så er det snakk om medbestemmelse.  Medvirkning inntrer utenom den formelle 
medbestemmelsesretten, og kan for eksempel brukes når ansvar blir delegert nedover i organisasjonen.  Enkelt 
sagt kan man si at indirekte medvirkning er medbestemmelse og direkte medvirkning er medvirkning (Eldring, 
2000). 
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de ansattes kompetanse.  Økt medbestemmelse eller medvirkning er et ledd i denne 

utviklingen, der relasjonene mellom ansatte og ledelse er i forandring.   

 

Spørsmålet vil således være; i hvilken grad føler de ansatte at muligheten til å være med å ta 

avgjørelser i arbeidsprosessen er tilstede?  Ser de ansatte på dette som en reell mulighet?  

Dette bør klarlegges før man ser på hvordan de ansatte vurderer de endringer som bedriften 

gjennomgår, og om disse representerer endringer som er ønskelige.      
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3. METODE 
 

Jeg vil her belyse ulike ledd ved den metodiske fremgangsmåten; fra valg av tema og 

undersøkelsesobjekt, via datainnsamling, til analyse og tolkning.  Til slutt i kapittelet vil jeg 

drøfte hvilken kunnskap denne undersøkelsen kan bidra med.  Jeg vil her drøfte den 

metodiske fremgangsmåten opp mot begreper som generaliserbarhet, validitet og reliabilitet.  

 

 

3.1 Valg av tema og undersøkelsesobjekt 
Det var byggebedriften selv som tok kontakt med sosiologisk institutt og lurte på om noen var 

interesserte i å skrive en oppgave i forbindelse med deres utviklingsprosjekt i organisasjonen.  

Jeg fattet interesse for dette, og ble nærmere informert om bedriftens 

omorganiseringsprosjekt.  Allerede da reflekterte jeg over i hvilken grad arbeiderne var 

interesserte i denne typen endringer, og hva som eventuelt kunne forklare deres interesse eller 

manglende interesse.  Disse tankene ble utgangspunktet for tema og problemstilling.    

 

Den ene byggeplassen som var aktuell for meg å besøke var i en avslutningsfase, og det hastet 

derfor å få gjennomført feltarbeidet der.  Jeg var interessert i arbeidernes perspektiv på 

arbeidet og på endringene, så jeg vurderte en kvalitativ tilnærming og intervju som en 

fruktbar metode for å innhente informasjon om dette.  Jeg utarbeidet en forholdsvis generell 

intervjuguide som omhandlet arbeidsorganisering, hvilke endringer som var blitt satt i verk og 

hva arbeiderne syntes om dette. Utgangspunkt var å studere arbeidernes holdning til endring, 

men den endelige problemstillingen var enda ikke helt klar. 

 

3.1.1 Mot en problemstilling 
Under og etter samtalene med arbeiderne reflekterte jeg over hva deres holdninger til endring 

egentlig skyldes.  Jeg hadde bitt meg merke i flere uttalelser som uttrykte hva arbeiderne 

egentlig var interessert i, og hva det ville si å være arbeider.  Det virket som de var opptatt av 

produktivitet og fremdrift, og det å tjene penger.  Det kom også frem en verdsetting av det 

kollegiale fellesskapet og en interesse for den faglige kompetansen.  Dette gav meg et bilde av 

hvordan arbeiderne ser på seg selv, og hvilken mening arbeidet blir tillagt.  Spørsmålene jeg 

stilte angående organisering av byggeprosjekt og relasjoner på byggeplassen, var i første 

omgang tenkt som en bakgrunnsforståelse for å kunne sette meg inn i arbeidernes hverdag.  
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Det viste seg at også organisasjonsmodell og relasjoner på byggeplassen i seg selv kunne 

være med å forklare arbeidernes holdninger.  Disse observasjonene ble utgangspunktet når jeg 

i etterkant så igjennom intervjumaterialet på søk etter forhold som kunne være med på å 

forklare arbeidernes holdning til endring.   

 

3.1.2 Utvalg 
På grunn av at det var bedriften selv som var interessert i at det ble gjort en studie om 

endringene, la de mye til rette for meg når det gjaldt å få kontakt med arbeidere på 

byggeplassene.  I og med at det kun var aktuelt å foreta intervju på byggeplasser som var 

utplukket til pilotprosjekter, var der kun fire byggeplasser å velge mellom.  Jeg ønsket å foreta 

intervjuer på to byggeplasser, èn i distriktet og èn i en by.  Bedriften plukket deretter ut to 

byggeplasser som jeg skulle besøke.  Jeg gav beskjed om at jeg ville foreta cirka seks – syv 

intervjuer på hver byggeplass.   

 

Den første byggeplassen jeg besøkte befant seg som sagt i distriktet, og da jeg kom dit var det 

kun seks personer på den byggeplassen som var tilgjengelige for intervju.  På denne plassen 

foretok jeg intervju med samtlige seks, to intervju med personer i anleggsledelsen, og fire 

intervju med arbeidere ute på plassen.  På byggeplass 2 var det flere personer å velge mellom.  

Jeg ville ha en fra anleggsledelsen og resten av arbeiderne ute på plassen.  Ledelsen på stedet 

plukket ut dem jeg intervjuet.  I og med at det var arbeidernes holdninger og perspektiv på 

endringene jeg ville undersøke, var det disse intervjuene jeg la mest vekt på.  Intervjuene med 

anleggsledelsen ble i hovedsak brukt for å innhente ytterligere informasjon om endringene og 

sette arbeidernes holdninger i et større perspektiv. 

 

For å få et mer overordnet perspektiv på bedriftens utviklingsprosjekt og innenfor hvilken 

ramme dette utspilte seg, ville jeg også foreta intervjuer med noen i den mer sentrale ledelsen 

i bedriften.  Jeg intervjuet derfor to personer ved et av hovedkontorene, henholdsvis 

regionsjef og hovedtillitsvalgt.  Disse intervjuene skulle i hovedsak brukes for å få en større 

oversikt og et annet perspektiv på de endringene bedriften gjennomgår, og de blir derfor brukt 

på en mer ”indirekte” måte i analysedelen. 
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3.2 Datainnsamling 
Under datainnsamlingen oppholdt jeg meg i stor grad i området rundt byggeplassene, slik at 

jeg kunne få et bedre innblikk i hvordan livet på byggeplassene fortonet seg.  Denne 

intensjonen ble best innfridd på byggeplass 1.  Denne byggeplassen befant seg i distriktet og 

det tok en stund å reise dit, derfor ble det bestemt at jeg skulle foreta intervjuene over tre 

dager mens jeg bodde i området.  Jeg ble innkvartert på et hotell i nærheten av byggeplassen, 

og ble derfra transportert opp på byggeplassen som lå et par kilometer oppover fjellsiden.  

Arbeiderne på denne byggeplassen bodde som sagt på anlegg, og de arbeidet derfor lange 

dager i ukene.  Jeg opphold meg på byggeplassen stort sett hele arbeidsdagene og fordelte de 

6 intervjuene jeg skulle foreta utover.  Ved å oppholde seg på byggeplassen fikk jeg innblikk i 

hva arbeidet gikk ut på og hvordan arbeidet fortonet seg i løpet av en dag.  Jeg spiste også 

middag sammen med arbeiderne og anleggsledelsen om kveldene.  Mange at de inntrykkene 

jeg sitter igjen med etter feltarbeidet, er ulike faktorer jeg plukket opp i det jeg "bare" 

oppholdt meg på byggeplassen.   

 

På byggeplass 2 oppholdt jeg meg også over flere dager, men her fikk jeg ikke en slik nærhet 

til, og inntrykk av, arbeidskulturen.  Denne byggeplassen befant seg i en by, der transport fra 

og fra hotellet jeg bodde på var enklere.  Jeg fikk inntrykk av at denne byggeplassen var litt 

større og travlere enn den første.  Derfor oppholdt jeg meg ikke i så stor grad på selve 

byggeplassen, selv om jeg i utgangspunktet hadde like mange dager til rådighet her som på 

den første.  Jeg fordelte intervjuene utover et par dager og fikk tid til å se meg litt rundt på 

området.  Oppholdet ble litt hektisk siden det her ble kombinert med deltakelse på et 

tilretteleggerkurs.   

 

Tilretteleggerkurset er et kurs for de som ønsker å ta på seg en tilretteleggerrolle ved en 

byggeplass.  På dette kurset fikk jeg ytterligere innføring i bedriftens 

omorganiseringsprosjekt, og jeg fikk være med på å spille verdispill og danne en 

gruppeavtale.  På bakgrunn av dette var det lettere å sette seg inn i og forstå arbeidernes 

uttalelser på disse områdene.  Kontakt med kontaktperson i bedriften har også vært viktig for 

å få klarhet i hvordan en byggeplass fungerer og for å oppnå kunnskap om bransjen.  Denne 

kontakten har fungert i form av telefoner, e-post og møter, og jeg har tatt kontakt i det noe er 

uklart eller jeg trenger ytterligere informasjon om et tema. 
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Jeg ser i ettertid at intervjuene burde blitt fordelt over flere dager.  Siden jeg måtte reise til 

begge byggeplassene, måtte det på forhånd bestemmes hvor mange dager jeg skulle oppholde 

meg der.  Jeg planla derfor to eller tre intervjuer hver dag, noe som viste seg å bli for mye. 

 

3.2.1 Intervju  
Jeg fant det mest formålstjenelig å foreta individuelle intervjuer med arbeiderne på 

byggeplassene.  Grunnen til dette var at jeg ville danne et bilde av hvordan arbeiderne ser på 

arbeidet, og hvordan deres holdninger til endringer er.  En fordel med bruk av intervju er at 

det åpner for mer variasjon og fleksibilitet ved respondentens uttalelser, enn for eksempel ved 

et spørreskjema der respondentene må svare innen fastsatte kategorier.  Ved intervju får man 

lettere innsyn i respondentenes synspunkter og hva som er viktig for dem, dette har vært svært 

formåltjenelig i dette studiet.  Individuelle intervjuer kan være svært hensiktsmessige når man 

søker etter holdninger eller meninger hos individer (Kvale 2002).   

 

I forkant av intervjuene sendte jeg ut et brev10 som kunne henges opp i brakka på 

byggeplassen, slik at alle på byggeplassene var informerte om at jeg kom og hva jeg ville.  

Før intervjuene startet, ble respondentene informert om hva studien gikk ut på og hva 

formålet var.  Mange av de jeg intervjuet var ikke blitt informert om at det var frivillig, og 

hadde bare fått beskjed av anleggsledelsen at de måtte møte opp.  Det viste seg at det brevet 

jeg hadde sent ut i forkant, kun i liten grad var kjent blant arbeiderne. Men jeg klargjorde 

dette etter hvert som intervjuene skulle foregå, og gav respondentene mulighet til å trekke seg 

om ønskelig.  Det var det ingen som ville.   

 

Før jeg besøkte byggeplassene utarbeidet jeg en intervjuguide som varierte litt etter om det 

var anleggsledelsen, bas eller "vanlige" arbeiderne jeg skulle intervjue.  Intervjuguidene (se 

vedlegg) inneholdt spørsmål om alt fra bakgrunn, utdannelse og rolle på byggeplassen til 

hvordan byggprosjekt blir organisert og hvordan endringer blir vurdert.  Intervjuene jeg 

foretok hadde form av å være semistrukturerte, det vil si at de var delvis fastsatt på forhånd 

men at de også åpnet for innspill og forandringer underveis.  På grunn av et forholdsvis åpent 

utgangspunkt rundt intervjuene, la jeg til rette for at arbeiderne skulle få snakke mye omkring 

hvert spørsmål, og jeg prøvde å ha en åpen og uformell intervjusituasjon.    

 
                                                 
10 På grunn av at dette brevet inneholder en del spesifikke opplysninger om bedriften, er ikke dette brevet 
vedlagt. 
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Jeg benyttet båndopptaker under intervjuene.  En fordel med dette er at det blant annet gir 

meg mulighet til å konsentrere meg om spørsmålene og lytte til svarene, og at det gir 

nøyaktige notater som kan siteres.  En ulempe med båndopptaker er at enkelte respondenter 

kan føle seg bundet av dette, og det kan påvirke de svarene de gir (Kvale 2002).  Derfor er det 

viktig å understreke at bruk av båndopptaker ikke var en betingelse for å få intervjuene 

gjennomført, og at alle intervjupersonene samtykket til bruk at dette.  Jeg fikk bruke 

båndopptaker ved alle intervjuene, men jeg informerte om at det kun var jeg som kom til å ha 

tilgang til disse og at de kom til å bli slettet etter bruk.  Det virket ikke som om noen lot seg 

distrahere av bruken av båndopptaker.  En intervjusituasjon kan ofte være litt kunstig uansett, 

så om man bruker båndopptaker eller ikke utgjør ikke en så stor forskjell fra eller til (Repstad 

1993). 

 

Intervjuene gikk for seg i brakka på byggeplassene, som oftest på et lunsjrom eller lignende.  

På byggeplass 1 var det store avstander, så intervjuene ble foretatt på to ulike steder på 

bygeplassen.  De første intervjuene med henholdsvis anleggsledelsen og en bas ble foretatt på 

hovedbrakka, de andre intervjuene ble gjennomført på en mindre brakke litt i utkanten av 

byggeplassen.  På byggeplass 2 ble alle intervjuene foretatt på lunsjrommet til 

anleggsledelsen på plassen.  Det å intervjue folk på sin egen arbeidsplass der de føler seg 

komfortable, gjør at respondentene kanskje er mer avslappet i intervjusituasjonen (Kvale 

2002).  Med tanke på gjennomføringen av intervjuene ser jeg på det som positivt at 

intervjuene foregikk på respondentenes arbeidssted.  På byggeplass 2 foregikk intervjuene på 

ledelsens lunsjrom, og jeg har i ettertid reflektert over om dette kan ha påvirket de svarene jeg 

fikk.  Kanskje det hadde vært bedre om intervjuene hadde foregått på arbeidernes lunsjrom, 

men alt i alt tror jeg ikke dette hadde utgjort noen stor forskjell i respondentenes uttalelser. 

  

Intervjuene med regionssjef og hovedtillitsvalgt ble foretatt en stund etter intervjuene på 

byggeplassene var avsluttet.  Dette var et bevisst valg da jeg ville få litt større avstand til de 

intervjuene som ble tatt på byggeplassene, og fått tid til å tenke gjennom hvilke holdninger og 

forhold som hadde kommet frem gjennom intervjuene. 
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3.3 Analyse og tolkning 
Analysen var på mange måter i gang allerede under intervjusituasjonen.  Men det var ikke før 

alle intervjuene var gjennomført og transkribert at analyseprosessen og tolkningen kom 

skikkelig i gang.  Det å skrive ut intervjuene selv, opplevde jeg som en nyttig gjennomgang 

av intervjuene.  Dette førte til en bedre kjennskap til materialet mitt.  Slik kan 

transkriberingsprosessen sees på som det første ledd i en analyse av materialet.   

 

Selv om det er en mulighet å skrive ut intervjuene ved for eksempel å lage en form for 

sammendrag og kun referere det man mener man kan bruke direkte i analysen (Repstad 1993), 

valgte jeg å skrive ut hele intervjuet ord for ord.  Ved åpenbare digresjoner og utenomsnakk 

skrev jeg bare et lite sammendrag av det som ble sagt.  Det å gjøre denne delen av arbeidet så 

nøyaktig, har vært et viktig ledd i å lære datamaterialet å kjenne.  I transkriberingsprosessen 

valgt jeg å omgjøre alle intervjuene til bokmål slik at kravet om anonymitet ble imøtekommet, 

og intervjuene ble vanskeligere å spore tilbake til opphavspersonen.  

 

Som tidligere nevnt valgte jeg å legge hovedvekten på intervjuene med arbeiderne ute på 

byggeplassen, siden det var arbeidernes holdninger til endring jeg ville studere. Intervjuene 

med anleggsledelsen og sentralledelse ble i hovedsak brukt for å sette arbeidernes uttalelser i 

et annet perspektiv eller for å få et annet overblikk over endringene og arbeidssituasjonen. 

 

Å velge ut det som er viktig og sentralt i datamaterialet, kan være en vanskelig og omfattende 

prosess.  Med tanke på at intervjuene ble gjennomført så tidlig i prosessen mens jeg allerede 

kun hadde et tema jeg ville undersøke, var denne prosessen med å finne det sentrale svært 

viktig.  Ut fra intervjuene var det mange aspekter ved arbeidernes holdning til endring jeg 

kunne ta tak i.   

 
Etter intervjuene var skrevet ned og problemstillingen var klar, begynte arbeidet med å få 

ytterligere oversikt over intervjuene og hva som egentlig hadde blitt sagt.  Jeg kategoriserte 

innholdet i intervjuene og tok notater om hva det ble snakket om slik at det ble lettere å finne 

frem og å få oversikt over ulike tema senere i analysen og tolkningen.  Under dette arbeidet så 

jeg mange moment i intervjumaterialet som kunne vært med på å belyse studiens tema. Ut fra 

dette satte jeg opp en disposisjon som både omfattet informasjon om arbeidsorganisering og 
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hvordan arbeiderne så på og forholdt seg til arbeidet.  Dette synes jeg var viktige opplysninger 

når jeg senere skulle se på holdning til endring og hva som kunne være med å forklare dette. 

 

Under intervjuene ble respondentene informert om at det som ble sagt ville bli behandlet 

konfidensielt.  På bakgrunn av dette vurderte jeg det som best om ikke bedriftens og 

byggeplassenes navn ble nevnt i oppgaven, siden det da hadde vært lett å spore de ulike 

uttalelser tilbake til opphavspersonene.  Jeg har ut fra dette heller ikke laget en profil på hver 

enkelt respondent, da dette også hadde vært lett å spore tilbake.  Når jeg i analysen og 

tolkningen trekker frem sitater, så passer jeg også på å gi minimalt med informasjon om 

respondenten.   

 

 

3.4 Generaliserbarhet, reliabilitet og validitet  
Begrepene generalisering, reliabilitet og validitet har innen samfunnsvitenskapen fått status 

som en "hellig, vitenskaplig treenighet" (Kvale 2002:158).  Disse begrepene ble i 

utgangspunktet brukt for å vurdere kvantitativ metode.  En vanlig kritikk av kvalitativ metode 

og bruk av intervju er at resultatene ikke kan generaliseres statistisk.  I dette tilfellet vil det si 

at jeg ikke kommer frem til en ”allmenngyldig konklusjon” om hvilke holdninger arbeiderne 

har til endringer i arbeidet, og hvilke forhold som kan være med på å forklare disse 

holdningene.  Det kvalitative undersøkelsesopplegget vektlegger en mer helhetlig beskrivelse 

av prosesser og særtrekk ved et bestemt miljø (Repstad 1993).  Verdien av de funnene som 

presenteres i denne oppgaven, kan sies å ligge i en forståelse for hvilke faktorer som kan være 

med på å forklare arbeidernes holdninger overfor endringer i organisasjonen.   

 

Det kan sies at generalisering ikke er en målsetting i seg selv i kvalitativ metode, men det er 

likevel et spørsmål som stadig kommer opp.  Når det gjelder generalisering eller 

overførbarhet (Thagaard 1998) i kvalitativ metode, kan det trekkes frem at forskeren 

argumenterer for at studien skal være relevant i en større sammenheng.  Denne 

argumentasjonen må da være knyttet til bestemte trekk ved utvalget (Thagaard 1998).  I bunn 

og grunn kan jeg bare si noe om hvilke holdninger akkurat de arbeiderne jeg intervjuet hadde, 

og hvordan dette kan forklares ut fra de gitte strukturelle forutsetninger og hvilke interesser 

og orienteringer disse arbeiderne har til arbeidet.  Jeg mener at jeg også har avdekket noen 

tendenser som kan gjenkjennes hos andre bygningsarbeidere, dette går på en forståelse av 
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hvem de er som arbeidere og hva deres oppgave på byggeplassen er.  Jeg kan også hevde at de 

strukturelle forutsetningene legger føringer på hvordan endringer i organisasjonene blir 

oppfattet, og at dette er relevant også i andre bransjer.  Dette er eksempel på funn jeg mener er 

relevante i en større sammenheng.  

 

I følge Thagaard (1998) kan overførbarhet knyttes til gjenkjennelse.  Dette vil si at personer 

med erfaring fra de fenomenene som studeres, kan kjenne seg igjen i de tolkningene som 

formidles i teksten.  En gjenkjennelse vil i så tilfelle bety at tolkningene i teksten gir en 

dypere mening til tidligere kunnskaper og forståelser (1998:186).  Dette kan også sees i lys av 

at jeg under tolkning og analyse av intervjuene har brukt eksisterende teori som kan 

underbygge mine funn.  Dette setter forskningen inn i en kontekst der ulike teorier og analyser 

utfyller hverandre.  Til sammen utgjør disse en stadig voksende forståelse og en kunnskap om 

et bestemt fenomen.   

 

Reliabilitet eller pålitelighet vil i denne sammenhengen vise til hva analysen bygger på.  

Spørsmål rundt undersøkelsens reliabilitet kan komme frem flere ganger i prosessen, og det 

sentrale er nøyaktighet under gjennomføringen.  Et forhold som kan virke inn på dette er 

ledende spørsmål, eller dersom respondentene opplever en forventing om hva som bør svares.  

Et eksempel som viser at det kan forekomme slike forventninger, kommer frem i dette 

utdraget fra ett av intervjuene:      

 

I: Vil du si at din rolle som bas har forandret seg? 
R: Nei, det har det ikke… burde sikkert sagt at det hadde forandret seg, men… Vet ikke, tror 
ikke det… 
I: Har dere mer innflytelse med tanke på beslutninger? … blir dere mer hørt? 
R: Der og burde jeg sagt ja… 
I: Si det du mener du… 
R: Ja, skal prøve på det… nei tror ikke det har blitt så mye annerledes… må visst skuffe deg 
der.. 

 

Dette viser at arbeiderne kan ha formeninger om hva jeg som intervjuer vil like å høre.  I dette 

eksempelet representerer ikke dette noe problem, men det viser til at respondenten reflekterer 

over hvilke svar vedkommende gir.  Det kan det også oppstå reliabilitetsproblem dersom 

respondentene oppgir feil informasjon, eller dersom informasjon bevisst eller ubevisst blir 

holdt borte fra forskeren (Hellevik 1999).  Dette er forhold som er vanskelig å oppdage, men 

viktig å være klar over at det kan ha funnet sted.   På samme måte kan spørsmålet om 
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reliabilitet kommer frem både under transkribering av intervjuene og under tolkningen.  Men 

som Kvale (2002) trekker frem: 

 

"Mens det er ønskelig med høy reliabilitet av intervjufunnene for å motvirke en vilkårlig 
subjektivitet, kan en for sterk fokusering på reliabilitet motvirke kreativ tenkning og 
variasjon"(2002:164).      

 

Når det gjelder undersøkelsens validitet, eller gyldighet, kan man spørre seg om de 

opplysningene man samler inn er innefor den teoretiske størrelsen man ønsker å forske på 

(Hellevik 1999).  Validitet handler med andre ord om å kunne trekke korrekte konklusjoner.  I 

denne forbindelse er samfunnsvitenskaplig forskning preget av at det er mennesker som blir 

forsket på.  Det vil si at man må ta med det forhold at respondentene, i en intervjusituasjon, 

for eksempel kan ha missforstått spørsmålene.  Således kan det hende at respondentene svarte 

på noe annet en det jeg som forsker egentlig ville vite noe om.  Under intervjuene var jeg 

bevisst på dette og prøvde etter beste evne å rette opp i missforståelser.  Et annet forhold jeg 

var bevisst på var at jeg som forsker kanskje hadde et annet språk enn arbeiderne jeg snakket 

med.  Dette kan også føre til missforståelser ved at intervjuer og respondent kanskje ikke 

snakker om samme ting (jfr. Hellevik 1999).  Det kan hevdes at det å intervjue ansikt til 

ansikt, slik jeg gjorde, fører til at det er lettere å kunne rette opp i slike eventuelle 

missforståelser, enn for eksempel ved et telefonintervju.     

 

I ettertid kan det også være relevant å spørre seg om jeg har valgt rett måte å undersøke 

arbeidernes holdninger til endringer på, og om de spørsmålene jeg har stilt kan belyse de 

forhold som kan være med på å forklare de respektive holdningene (jfr. Hellevik 1999).  Jeg 

mener at en kvalitativ fremgangsmåte med intervju som metode, har vært svært fruktbart med 

tanke på det jeg ville undersøke.  Arbeiderne fikk under intervjuene snakke relativt fritt rundt 

spørsmål som arbeidsorganisering, arbeidsdeling på byggeplassen og hva de syntes om 

organisasjonsendingene.  Gjennom denne typen intervju kom det fram forhold som syntes 

viktige for å forklare de holdningene og de reaksjonene som oppsto rundt endringene.       
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4. ARBEIDSORGANISERING, AUTONOMI OG 

KONTROLL I ARBEIDET 

 
For å danne et bilde av hvordan arbeiderne forholder seg til endringer og hvilke interesser de 

har i en endringsprosess, er det viktig å sette seg inn i hvordan deres hverdag på byggeplassen 

fortoner seg.  Både strukturer i arbeidsprosessen og relasjoner på byggeplassen er med å legge 

føringer på hvordan arbeiderne opplever sine muligheter og begrensninger for innflytelse 

gjennom en arbeidsdag.  Dette kan igjen være viktig for å forstå hvilke holdninger arbeiderne 

har til endringene.  Hvordan kan organisasjonsstruktur og arbeidernes plassering i bedriften 

være med på å forklare deres reaksjoner og holdninger?  Ved å se på trekk ved hvordan 

arbeidet er organisert, vil man kunne danne et bilde av hvilke muligheter arbeiderne har til 

innflytelse og i hvilken grad de arbeider autonomt.  Et sentralt spørsmål i dette kapittelet vil 

være i hvilken grad arbeidsorganiseringen legger til rette for autonomi og frihet i 

arbeidsprosessen.   

 

Organisasjonsutviklingsprosjektet som bedriften gjennomfører skal legge til rette for mer 

medbestemmelse og deltakelse blant de ansatte.  I denne sammenheng er viktig å strekke 

diskusjonen rundt autonomi og kontroll litt lenger ved å se på i hvilken grad mer 

medbestemmelse ønskes av de ansatte.  Er medbestemmelsen reell for arbeiderne?  Føler 

arbeiderne at dette gir dem en mulighet til å være med i planlegging av byggeprosjekt?    Jeg 

vil derfor gå inn på medbestemmelse, deltakelse og ansvar og se på i hvilken grad dette 

representerer noe nytt for de ansatte, i hvilken grad de ansatte ser på dette som ønskelig og 

hvor de setter en eventuell grense for sin egen deltakelse i bedriften.  Tilslutt i kapittelet vil 

jeg drøfte mer systematisk hvordan disse strukturelle forholdene kan være med å belyse 

arbeidernes holdninger.  

 

 

4.1 Hvordan arbeidet er organisert på de to byggeplassene 
Hvordan arbeidet blir organisert er det første jeg skal gå inn på i dette delkapittelet, herunder 

kommer jeg inn på hvordan oppgaver blir fordelt og hvem som gjør hva på byggeplassen.  Jeg 

vil også diskutere hvor skillet mellom arbeider og ledelse er, og hva som bestemmer dette 

skillet.  Gjennom hele delkapittelet vil se jeg på hva som eventuelt skiller de to 
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byggeplassene, og se på om det er noe i organisasjonsstrukturen som kan forklare arbeidernes 

holdning og interesser i arbeidet.   

 

4.1.1 Organisering av byggeprosjekt 
Hvordan et byggeprosjekt kommer i gang og blir organisert kan variere.  I denne 

byggebedriften kan man skille mellom to fremgangsmåter.  Den ene måten er at prosjektet 

begynner med en anbudsfase der byggherren ønsker å få en jobb gjort og forhandler med 

ulike bedrifter om hvem som skal utføre jobben.  Her kommer faktorer som pris, tid og 

kvalitet inn i bildet.  Bedriften setter da opp en skisse over blant annet fremdrift og pris og 

legger dette frem for byggherren, og det blir utnevnt en prosjektleder som har ansvaret for 

denne forhandlingen.  Dersom bedriften får oppdraget, blir driften planlagt mer i detalj 

sammen med anleggsleder, og cirka en eller to uker før prosjektets start kommer basene inn i 

planleggingen. Denne fremgangsmåten fant vi på byggeplass 1.  Det andre alternativet er at 

det er et rent bedriftsprosjekt der bedriftens eiendomsavdeling utvikler prosjektet.  Dette fant 

vi eksempel på ved byggeplass 2.  En fra ledelsen på byggeplass 2 forklarte en tradisjonell 

organisering slik: 

 

Stort sett så er det prosjektleder som begynner tidlig på prosjektet i anbudsfasen, så er han 
anbudsansvarlig og har med seg anbudsteam inne, og så hvis dem skulle få jobben så plukkes 
organisasjonen ut etter hvert som dem har ressurser da, for det har ikke vært sånn at vi har 
øremerket folk til hvert prosjekt, for det greier vi ikke på grunn av … hvis vi taper et anbud så 
blir det plutselig ikke noen jobb, så er ressursene brukt på et annet sted. Tradisjonell 
organisering, så er det en prosjektleder som har ansvaret mot byggherren og hovedansvaret for 
budsjettet og den slags, så er det en anleggsleder, hvis det er stort prosjekter på over 100 
millioner, så er det er driftsleder, ellers sånn på dette prosjektet her som er 65 millioner, så er 
det anleggsleder og to - tre formenn, så har formennene baser under seg og. Det er en 
tradisjonell organisering egentlig.(1) 

 

Etter at prosjektet er bestemt, blir altså arbeiderne og laget koblet inn.  Da er det kanskje få 

arbeidere på byggeplassen i starten, men flere kommer til etter hvert.  Mot slutten minkes 

antallet gjerne igjen.  Arbeiderne blir således flyttet til og fra nye oppdrag en og en, eller i 

små grupper.  En bas forklarte det slik: 

 

Men det (størrelsen på laget) kan variere litt…, at det er noen få i begynnelsen, og så etter mer 
arbeid det går på, så får vi flere mann. Så kan vi redusere på slutten igjen.(3). 

 

Hvordan et byggeprosjekt blir organisert kan altså variere avhengig av hvor stort prosjektet er 

og hva som skal bygges.  Antall arbeidere på byggeplassene varierer også som følge av dette.  
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Dette illustrerer at byggebransjen er preget av et begrenset innslag av standardisering, siden 

hvert produksjonssted krever spesiell tilpassning (jfr. Bjørnåvold 1992).   

 

4.1.2 Arbeidslaget 
Arbeidet på byggeplassen er organisert rundt laget.  Dette er en gruppe arbeidere som jobber 

sammen og blir styrt av en bas.  Basen kan på mange måter sies å være mellommannen 

mellom arbeiderne og ledelsen.  Arbeidslagenes størrelse kan variere fra cirka to til ti 

arbeidere, så dette er det stor forskjell på.  Det er som regel snakk om faste lag, eller i alle fall 

en fast grunnstamme som blir supplert med ekstra folk etter behov.  Som nevnt tidligere, kan 

det da være få arbeidere i laget i begynnelsen av et prosjekt, men det heller blir supplert med 

flere arbeidere etter hvert, og så er det kanskje færre igjen mot slutten.  Lagets størrelse 

tilpasser seg altså arbeidsmengden eller behovet.  

 

Selv om størrelsen på lagene varierer etter arbeidsmengden, var det også forskjeller mellom 

byggeplass 1 og byggeplass 2.  Byggeplass 1 opererte med mindre lag enn byggeplass 2.  I 

prosjekter som på byggeplass 1, var det vanlige i denne regionen 2-3 arbeidere på hvert lag.  

Og at disse eventuelt ble satt sammen til større enheter ved behov.   

 

Vi har vært to stykker i lag, det blir som regel to og to som jobber i lag. Og så setter man 
kanskje de to personene sammen med to andre personer, slik at det blir et arbeidslag på fire. 
Alt etter hva en driver på med. (2) 
 

Det varierer jo, men ved et bygg så er det kanskje 10-12 mann, som blir oppdelt i 2-3 lag.  Det 
er det vanlige…(7) 

 

Størrelsen på laget varierer altså litt etter hvilke arbeidsoppgaver de utfører.  En annen faktor 

som kom inn på byggeplass 1, var at siden denne byggeplassen strakk seg over en kilometer, 

var det også praktisk å dele arbeiderne opp i flere små lag, slik at de kunne konsentrere seg 

om ulike deler av byggearbeidet.   

 

Her er det tre baser, og tre lag, en bas på hvert lag.  En gjeng er her oppe i tunnelen, en gjeng 
på småfundamentene, og en gjeng på disse store klossene.(9) 

 

På byggeplass 2 var lagene gjennomgående større.  Og det er dette som var vanlig i denne 

typen arbeid i denne regionen.  Det vanlige her var mellom 6 og 10 mann på hvert lag. 
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Kjernen er vel fra 6 – 10 mann tenker jeg, og så bygger vi rundt det igjen, så når vi trenger 
flere folk så får du flere folk. Det er 6- 10 mann som er fast.(4) 

 

Men også her på denne byggeplassen varierte størrelsen på laget etter hva ulike 

arbeidsoppgaver krevde.  Blant flesteparten av respondentene ble det sett på som en fordel å 

ha faste lag, det vi si lag som hadde jobbet sammen en stund og som flyttet sammen til nye 

prosjekter og oppdrag.  På byggeplass 1, som tidligere nevnt hadde hatt historie med dårlig 

trivsel i regionen, ble det understreket at lagene ofte ble satt sammen ut fra hvem som ”går 

sammen”.  Et annet forhold som kom frem på denne byggeplassen, siden den befant seg i 

distriktet, var at lagene var sammensatt ut fra geografiske hensyn: 

 

Det blir nesten som en vane. Det er jo ofte slik og med disse gjengene som jobber i lag, at det 
bor i nærheten av hverandre, for sånn med reising og slike ting, så betyr nok det mye for hvem 
som jobber i lag. (7) 

 

På byggeplass 2 ble det også sett på som positivt å ha faste lag, og særlig ble det 

produktivitetsfremmende og tidsbesparende aspektet trukket frem. 

 

Det er absolutt det beste å være kjente med hverandre og stole på hverandre.(1) 
 
Når det er faste lag ser vi de samme menneskene og vet hva de enkelte står for og… Så vi 
behøver ikke gå runden for å bli kjent.(11) 

 

Særlig på denne byggeplassen verdsettes det å kjenne de som jobber sammen i laget.  Dette 

begrunnet de ut fra at de da vet hvem de kan stole på og hva den enkelte står for.  Flere 

understreket at det er et "gammelt" lag, som har jobbet sammen i cirka 20 år:  

 
Ja, dette laget som er her, vi har jo kjent hverandre siden 80 årene, så vi kjenner godt 
hverandre. Vi vet jo godt hva vi skal gjøre og alt det der, så da går alt mye bedre – samarbeid 
og sånn..(12) 

 

For å oppsummere kan vi si at hvor mange arbeidere som er på et lag varierer etter prosjektets 

størrelse, i tillegg til at det er tradisjon for større lag i den regionen som byggeplass 2 befinner 

seg i.  Når det gjelder det å ha faste lag blir dette verdsatt på begge byggeplassene, selv om 

det blir begrunnet på ulike måter. 

 

Laget er den enheten som produksjonen blir organisert rundt.  I tillegg har laget en sosial og 

samlende funksjon for de arbeiderne som inngår i laget.  Laget er den gruppen på 

 47



byggeplassen som er mest nærliggende at arbeiderne identifiserer seg med.  En av arbeiderne 

uttrykte; "du vil alltid høre til i et lag"(5).  Således kan laget sies å stå for det sosiale og 

arbeidsmessige fellesskapet på jobben.  Denne gruppen utgjør et fellesskap som danner 

grunnlag for et skille mellom "oss" og "de andre" på byggeplassen.  Det er dette jeg nå skal 

komme nærmere inn på.     

 

4.1.3 Ledelse på byggeplassen 
Fra arbeidernes synspunkt virket det som viktigste skillet mellom ulike oppgaver og roller på 

byggeplassen, er om man er ”inne” eller ”ute”.  Ledelsen sitter inne og arbeiderne er ute.  

Formannen og basen blir betraktet som i en mellomposisjon, og blir vurdert etter hvor mye 

inne eller ute vedkommende er.  For ledelsens vedkommende virket det som skillet ligger på 

lønningsformen, om vedkommende er timelønnet eller fastlønnet.  Denne konkrete måten å 

ordlegge seg på kom frem på byggeplass 1.  Men slik jeg oppfattet det, er også dette 

avgjørende på byggeplass 2, selv om det ikke direkte ble beskrevet slik her.   

 

Ledelsen på byggeplassen består av prosjektleder og anleggsleder.  Om prosjektlederen sitter 

på byggeplassen varierer, ofte kan det være avhengig av prosjektets størrelse.  På byggeplass 

2 hadde prosjektlederen kontor på anlegget, det var ikke tilfelle på byggeplass 1.  

Prosjektlederen har det overordnede ansvaret for prosjektet, herunder økonomi og budsjettet 

og det å få arbeidet på bygget til å fungere.  Prosjektlederen har også ansvaret overfor 

byggherren.  Under prosjektleder sitter anleggsleder som har hovedansvaret for den daglige 

driften på anlegget. Oppfølging av økonomi og framdrift er også noen av arbeidsoppgaven til 

en anleggsleder.      

 

Formann: mellom barken og veden 

I en mellomposisjon mellom anleggsledelsen og basen er formannen.  På byggeplass 1 var 

formannsstillingen en kombinert stilling som stikningsingeniør / betongformann, men på 

byggeplass 2 var det flere formenn.  På en byggeplass kan det altså være flere formenn, hver 

formann har da ansvaret for hvert sitt fagområde, for eksempel en formann for betong og en 

for tømmer.  Det var på byggeplass 2 formannstillingen ble mest omtalt, og det følgende 

bygger derfor på uttalelser fra byggelass 2.  På mindre byggeplasser er det ikke alltid et 

formannsledd mellom anleggsledelse og bas.  Som sagt kommer formannen i en slags 

mellomposisjon mellom arbeiderne og ledelsen.  Men siden formannen har kontor sammen 
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med anleggsledelsen, blir han i hovedsak sett på som en av ledelsen.  Men det ble 

understreket at det forventes at formannen skal være like mye på arbeiderne side som på 

ledelsenes side.  En av arbeiderne fortalte: 

 

Han er mellom barken og veden.(..) Men en vanlig god formann, han har vi veldig god 
kontakt med og han står like mye på vår side som på den andre. Han er som regel den beste 
formannen, han engasjerer seg ute blant de som jobber. Da har han mest kontroll og sånn at 
det ikke blir en sånn teoretisk formann, for det har vi ikke brukt for.(3) 

 

Formann ble også omtalt som den i ledelsen som laget normalt forholder seg til, i alle fall på 

store prosjekter. 

 

Det er basen og formann (vi forholder oss til).  Formannen også er på en måte litt mer på vårt 
lag, hvis man kan si det sånn..(…) han er jo en av ledelsen, men vi har mye nærmere forhold 
til en formann enn til en anleggsleder.  Slik som her, er det jo en ganske liten plass, så her 
prater alle med alle.  På større plasser får man mye mer forhold til formannen.(5) 
 

En av faktorene til at formannen blir betraktet som litt mer på lag med arbeiderne, er at 

formannen er mer synlig ute på byggeplassen enn det anleggsleder er. 

 

Anleggsleder er bare ute en gang for dagen, men formannen er like mye ute som inne.  Passer 
på at alt går som det skal(3) 
 
De sier vel at han egentlig skal være 70-30 – 70 % ute, 30 % inne, tror jeg, eller noe sånt, så 
han skal være mye ute(5) 

 

Lysgaard (2003) beskrev også, i sin studie av arbeiderkollektivet, uklare grenser for hvor 

formannen blir plassert i bedriften.  Han refererer til flere uttalelser som viser at formannen er 

vanskelig å plassere.  Jeg fant også en del uklarhet på dette området.  Men det jeg sitter igjen 

med, er at formannen er i en mellomposisjon siden han er litt "inne" og litt "ute".   

 

Basen: arbeidsleder og akkordforhandler 

Basen kan også sies å være i en litt uklar posisjon.  Denne uklarheten med hensyn til hvor 

basen ”hører hjemme”, fant også Lysgaard i sin studie.  Det kan være opptil flere baser på 

byggeplassen, dette avhenger av hvor stort oppdraget er og hvor mange som arbeider på 

plassen.  Tradisjonelt var det vanlig at basen ble valgt av arbeiderne for hvert byggeoppdrag, 

men i denne byggebedriften og ellers i byggebransjen er det blitt mer og mer vanlig å ha faste 

baser.  Denne utviklingen har gått samtidig med at det er blitt vanligere og vanligere med 

faste lag, med sine faste baser.  En fagarbeider på byggeplass 2 forklarte det slik: 
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Slik som jeg som har reist mye rundt forbi, så kommer det jo mye folk i puljer, så kommer det 
gjerne 3-4 mann, og så tar ledelsen og plukker ut, eller spør om han er interessert i å være bas. 
Så det er ofte sånn da, blant noen av de første som kommer så blir det ordnet med en gang.. 
slik vi har det nå med faste lag så er det jo faste baser.(11)  

 

Fra et administrativt perspektiv ble det verdsatt å ha en viss opplæring av baser, ved at deres 

kompetanse økte etter hvert som de fikk erfaring.  Dette ble særlig understreket hos ledelsen 

på byggeplass 1: 

 

Vi har prøvd å ha faste baser.  Det går litt på grunn av at de blir opplærte, og vi har en intern 
opplæring, som vi prøver å ha.  Det har og vært tradisjon for å velge bas, at laget velger seg en 
bas.  Det kan være en løsning, men da er det en gang en og en annen gang en annen.  Det kan 
selvsagt bli den samme, men litt på grunn av dette med oppfølging, og internopplæring og 
slike ting, så er det greit at det er den samme.  Jeg føler det er greit at det er faste baser, det 
foretrekker jeg.(8) 

 

Basens oppgaver er i hovedsak å styre laget, og være bindeleddet mellom arbeidere og 

ledelse.  Noen brukte ord som ”lagleder” eller ”sjef for laget” for å beskrive en bas sin jobb.  

Og på dette punktet var svarene like på byggeplass 1 og byggeplass 2.  En av arbeiderne på 

byggeplass 1 uttrykte det slik: 

 

Jeg oppfatter det som om at han er en liten sjef for det laget.  Styrer det og sånn...(9) 

 

På byggeplass 2 ble også dette med å passe på at arbeidet går sin gang, og at ikke fremdriften 

stopper opp på grunn av manglende utstyr eller materiale, trukket frem: 

 

Det er jo han som er ute på plassen så jobben hans er jo å tilrettelegge og ligge i forkant og se 
hva en har behov for… slik at ikke ting stopper opp fordi vi mangler ting. Det mener jeg i alle 
fall er basen sin oppgave.(11) 

 

Det er å styre laget det.(…) og passe på tegninger og sette folk i jobb.(3) 

 

Flere av arbeiderne understreket at basen sin oppgave er å få laget til å tjene mest mulig 

penger. På byggeplass 2 var det et akkordbasert lønnsystem og i den forbindelse har basen en 

sentral rolle.  Basen forhandler om lønna, og på grunn av dette ble det verdsatt fra 

fagarbeiderne å ha en bas som er en god forhandler og som er flink til å ”stå på krava”. 

 

Han styrer akkorden, eller styrer ikke, men han forhandler jo… for at vi skal få mest mulig 
penger, så i teorien er det han som er avgjørende om vi tjener bra penger eller ikke.  Selv om 
det er litt feil å si, så er det det til syvende og sist, for det er han som planlegger jobben, det er 
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han som forhandler priser, gjør alt slikt, så han har en ganske viktig rolle.  Har man ikke en 
bra dag, så tjener vi ikke penger.(5) 

 

Basen bestemmer også hvem som skal gjøre hva, det er med andre ord han som bestemmer 

hvem som skal utføre de ulike arbeidsoppgavene på byggeplassen.  En arbeider på byggeplass 

2 presiserte dette slik: 

 

Han vet jo hva vi kan, og vi vet hva vi kan. Så når vi kommer på et bygg så, så vet han hvem 
som kan vegger, hvem som kan dekker… så det går av seg selv. I alle fall i og med at vi har 
jobbet sammen så lange..(5) 
 

Basens rolle på byggeplassen varierer også etter om det er anleggsleder og formann på 

plassen.  På mindre prosjekter er det ikke alltid for eksempel anleggsleder er fysisk tilstede, 

og da må basen ta over noen av disse funksjonene også. 

 

Slik som formannen blir basen også i mange sammenhenger omtalt som en som står ”mellom 

barken og veden”, eller som ”mannen i midten11”.  Dette fører til at det varierer om basen blir 

betraktet som en av arbeiderne, eller som en av ledelsen.  Men det mest dominerende er å se 

på basen som en av arbeiderne.  Basen er ute på byggeplassen sammen med resten av 

arbeiderne og "tar i et tak". Han utøver således sin rolle som arbeider samtidig som 

vedkommende i tillegg er bas.  En bas på byggeplass 1 uttrykte selv at “får håpe jeg er 

nærmest arbeiderne, det er på den siden man bør være(7)”.     

 

Jeg spurte også arbeiderne om de kunne tenke seg å være bas, og i denne forbindelse fikk jeg 

dette svaret av en arbeider på byggeplass 1: 

 

Nei, man blir jo gående midt mellom barken og veden, med arbeidsfolk og kontorfolk, en skal 
jo forhandle lønn, og så blir det noe surmulig der, det er jo alt mulig.(2) 

 

På denne måten virket det som arbeiderne hadde forståelse og sympati for sin bas.  Samtidig 

er de avhengig av at han er flink å forhandle frem god lønn og arbeidsbetingelser for laget sitt.  

Sånn sett kan det sies å være en litt tvetydig relasjon, siden arbeiderne har forståelse for 

basens posisjon samtidig som de har store krav til basens dyktighet.    

 

                                                 
11 For eksempel Kronlund, Jan m.fl (1972) Mannen i midten; en studie av lagbasen i byggnadsindustrin.  Sth. 
1972. (Stockholms Universitet.  Psykotekniska institutet.  Informasjon, 1972, 30.) 
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På spørsmål om hvor vedkommende vil plassere basen, svarte en fagarbeider: "(blant) 

arbeiderne. Han er ute med oss hele tiden...(9.)".   En bas uttrykte det også slik: "Må vel si at 

jeg ligger nærmest arbeiderne siden jeg er ute og arbeider selv(10)". Dette illustrerer at det 

avgjørende skillet mellom ledelsen og arbeiderne kan, fra en fagarbeiders ståsted, sies å være 

om man er ute eller inne på byggeplassen.  Begge disse sitatene er hentet fra byggeplass 1.  På 

byggeplass 2 ble også dette skillet satt, men det blir ikke i så sterk grad trukket fem hvorvidt 

vedkommende er ute eller inne på byggeplassen.  Problematikken ved å være ”mellom barken 

og veden” ble på byggeplass 2 i sterkere grad trukket frem i forbindelse med formannens rolle 

på byggeplassen. 

 

Det virket som om den dominerende holdningen blant arbeiderne er å anse basen som en av 

arbeiderne.  Fra ledelsen på byggeplass 2 hørte jeg et annet synspunkt: 

 

Jeg ser på basen som en leder på linje med oss egentlig. Jeg vet ikke om han ser det på akkurat 
samme måte, men dem er litt sånn mellom barken og veden for dem skriver jo timer på 
ting.(1) 

 

Her kommer skillet mellom timelønte og fastlønnede inn som en faktor.  Fra gammelt av var 

det tradisjonelle skillet mellom arbeidere og ledelsen, et skille mellom de som skrev timer og 

de som fikk fast lønn.  Bell (1999:290) trekker frem dette tradisjonelle skillet mellom blue-

collar og white-collar.  Blue-collar arbeidere får lønn for hver enhet eller time.  White-collar 

arbeidere, på sin side, får betalt per uke eller måned.  Dette skillet kan sies å være sterke spor 

av enda, siden begrepene timelønnet og fastlønnet ennå var i bruk på begge byggeplassene jeg 

besøkte.   

 

Gjennom denne presentasjonen av de ulike stillingene eller rollene på en byggeplass har det 

kommet frem hvordan ulike fagarbeider så på, og kategoriserte, et skille mellom ”oss”(vi 

arbeidere) og ”de andre”(ledelsen).  Det så ut til at arbeiderne, da særlig på byggeplass 1, satt 

dette skillet mellom hvem som var "inne" og hvem som var "ute".  Ledelsen på den andre 

siden fokuserte i større grad på om vedkommende var "timelønnet" eller "månedslønnet".      

 

4.1.4 Rullering eller spesialisering? 
Tidligere har vi sett at det er basen som i stor grad bestemmer hvem som skal gjøre hva på 

byggeplassen.  Et annet interessant spørsmål er i hvilken grad arbeiderne gjør de samme typer 

arbeidsoppgaver hele tiden, eller om de varierer og rullerer på arbeidsoppgavene.  Jeg spurte 
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arbeiderne i hvilken grad de gjorde samme type oppgaver på byggeplassene, eller om de 

varierte på arbeidet.     

 

På byggeplass 1 ble det understreket at det var en liten avdeling med få folk og at de derfor 

må kunne brukes til forskjellige typer oppgaver siden de ikke var mange nok til at det kunne 

gå faste folk på ulike typer arbeidsoppgaver.  Dette fortalte en fra anleggsledelsen på denne 

byggeplassen: 

 

Til en viss grad er det det (spesialisering)... Men der det er større forhold enn her så er det 
faste folk som går på armering, det er faste folk som går på forskaling, det er faste folk som er 
murere og slike ting.  Vi har tradisjonelt sett mindre jobber, vi må være litt sånn ”potet”, vi må 
kunne bruke forskalingsfolk til armering, og fordele oppgaver etter hvor mange folk vi har 
tilgjengelig. Og det er nok spesielt for små avdelinger. (8) 

 

Blant ledelsen på denne byggeplassen ble det også trukket frem dette med tidspress og at det i 

mange tilfeller var nødvendig å gjøre de samme tingene for å spare tid.  En fra ledelsen på 

byggeplass 1 uttrykte det slik: 

 

Det har vel lett for å bli sånn at den som har gjort noe før, eller har vært borti noe, er med på 
det neste gang også… det er jo dette med tidspress, det er tidspress i denne bransjen.  Så ideelt 
sett burde det kanskje vært rullering. Men man har vel kanskje prøvd på her at man i alle fall 
har med seg en som har gjort tingene før, og at det også er med folk som ikke har gjort det.  
Man at det er en som sitter med kunnskapen, at man ikke trenger å "finne opp kruttet på nytt" 
hver gang(6) 

 

Det kan virke som om mange mente det meste ideelle var variasjon, men at de ble tvunget til 

spesialisering på grunn av korte tidsfrister og for å holde fremdriften.  På byggeplass 2, i 

sterkere grad enn byggeplass 1, ble det særlig fokusert på dette med fremdrift og å tjene mest 

mulig penger.  Det virket kanskje som spesialisering var litt mer vanlig her enn på byggplass 

1.  Og i sammenheng med temaet spesialisering ble dette uttrykt av en av arbeiderne på 

byggeplass 2: 

 

Hvis noen har begynt å kjøre en ting på en bygg – et sånt lite bygg som dette her, så er det 
dumt å stokke for mye for da mister du fremdriften.(3) 
 

 

Også fra ledelsen på byggeplass 2 kom det uttalelser som var sammenfallende med det synet 

arbeiderne hadde: 
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(…) på grunn av den gjentakelse effekten som er positiv på fremdrift og inntjening, så prøver 
de å kjøre spesialisering. (…) men bedriftshelsetjenesten oppfordrer til rullering av 
arbeidsoppgaver på grunn av slitasje. Men jeg tror ikke det fokuset blir så stor ute på plassen, 
for da tenker gutta fremdrift og det gjør basen og gutta i laget også, da gjør vi det samme for 
det går fortest. (…) Jeg tror de vil jobbe variert, men dem blir tvunget inn i mønsteret på 
grunn av fremdrift og at det skal gå fort unna også, og tjene penger.  Jeg tror faktisk det er litt 
selvforskylt også, for vi i ledelsen legger oss ikke opp i hvordan basen delegerer og skifter på 
rollene til gutta. Vi er opptatt av en fremdriftsplan som vi er blitt enige om, det er 
fremdriftsmøte hver uke som anleggsleder har med guttene, da setter dem opp planer. Og om 
basen velger å rullere med oppgavene til gutta i laget det legger ikke vi oss opp i - i hele tatt. 
Det tror jeg ville vært positivt, men det skjer ikke så mye tror jeg..(1) 

 

Med andre ord uttalte denne respondenten at spesialisering har en positiv effekt på fremdrift 

og effektivitet ved at arbeiderne gjør ting de har gjort før og derfor vet hvordan det skal 

gjøres.  Bedriften slipper da å bruke tid og penger på opplæring og igangsettelse av ulike 

oppgaver.  Dette er noen av de positive aspektene sett fra et bedriftsperspektiv.  Fra 

arbeidernes perspektiv ute på byggeplassen er fokuset å tjene penger, og derfor få gjort så 

mye som mulig på kortest mulig tid.  Særlig kan dette sies å være viktig siden lønnen på 

denne byggeplassen er organisert som akkord.  Basen er opptatt av å få arbeidet unna, og 

delegerer de ulike oppgavene til de som har kjennskap til hvordan det skal utføres. På den 

måten blir arbeiderne tvunget inn i et mønster der den enkelte gjør det som vedkommende har 

gjort før.  Ut fra dette kan det hevdes at høy inntjening og det å holde tidsfrister er en verdi 

som i stor grad er sammenfallende for både arbeiderne og ledelsen.  Slik blir det en "vinn - 

vinn" situasjon for alle parter.  Men på den andre siden; hva med ensformigheten ved det å 

gjøre det samme hele tiden?  Ifølge respondenten, som ble sitert ovenfor, ville det bli sett på 

som positivt med rullering, men det skjer ikke på grunn av stramme tidsfrister og sterkt fokus 

på fremdrift.  Det var flere av de jeg snakket med som kunne ønske å variere litt mer på 

arbeidsoppgavene, men dette kom i andre rekke for det viktigste var å få jobben gjort effektivt 

og greit.   

 

Noen av arbeiderne trakk også frem at variasjon var noe de egentlig fikk nok av.  De følte at 

det å flytte fra en byggeplass til en annen var nok variasjon, siden hver jobb var forskjellige 

og representerte ulike typer problemløsning og fremgangsmåter: 

 

Hvis en er ferdig med en jobb, så går en på en annen… så variasjon føler jeg at jeg får nok 
av.(11) 

 

Det virket heller ikke som om noen jobber ble høyere verdsatt en andre.  De fleste var innstilt 

på å gjøre sin del av jobben og om noen oppgaver ikke var så kjekke som andre, så ble ikke 
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det snakket så mye om.  En bas på byggeplass 2 svarte dette når jeg spurte om det er 

forskjellig status på ulike jobber: 

 

Nei, det tror jeg ikke. Nei, det kan jeg ikke tenke meg.  Jeg har i alle fall ikke hørt det.  Men 
hvis noen driver med det vi kaller en ”møkkajobb”, så er det klart at hvis han driver med det 
dag ut og dag inn, så er det klart at det hadde ikke vært bra. Men det må alle gjøre, ta sin 
del..(3) 

 

Arbeiderne fokuserte med andre ord ikke så mye på om en jobb var bedre enn en annen.  Alle 

typer jobber bringer med seg både positive og negative aspekter.  Dette er den samme 

tilbakemeldingen som jeg fikk på byggeplass 1, men her ble det også understreket at det kan 

være annerledes på et bygg der det er mye mer finarbeid: 

 

Nei, ikke her tror jeg. Men på et vanlig bygg kan det være enkelte ting de ikke har lyst på 
gjøre. (…) sånt finarbeid og sånn, hvis en skal slipe for eksempel og vegger og finsliping… 
og flikking. Men det er jo klart at hvis de blir satt til det, så gjør de det, men det er vel ikke det 
de tar først.(10) 

 

Denne respondenten uttalte altså at arbeidsoppgaver som er mindre populære forekommer i 

større grad på bygg, der det er mer detaljer som må pusses på, enn det det er på en rørgate ute 

i naturen.  Denne antagelse ble derimot ikke bekreftet hos arbeiderne på byggeplass 2, som 

nettopp arbeidet på et slikt bygg.  Det virket med andre ord som om arbeiderne var fornøyd 

med det arbeidet de ble satt til, samtidig som det var få som ønsket mer variasjon i 

arbeidsoppgaver.  Dette gjaldt på begge byggeplassene.  En annen faktor som kan være med 

på å belyse arbeidernes posisjon i bedriften, er hvilken grad av autonomi og kontroll de har i 

arbeidsprosessen.   

 
 

4.2 Autonomi og kontroll 
For å belyse dette temaet vil jeg først beskrive hvordan arbeiderne ser på forholdet mellom 

arbeidere og ledelsen.  Dette er relevant fordi det gir oss en forståelse av hvilke rammer 

arbeidernes grad av autonomi utspiller seg innenfor.  Og som det tidligere har blitt poengtert, 

har ledelsens nærvær stor innvirkning på i hvilken grad vil kan snakke om autonomi blant 

arbeiderne.  Deretter kommer jeg inn på i hvilken grad arbeiderne har autonomi i 

arbeidsprosessen. 
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4.2.1 Forholdet mellom arbeider og ledelse 
Selv om arbeiderne hadde forholdsvis klare forestillinger om hvem som er i ledelsen og hvem 

som er blant arbeiderne, var det ingen av de jeg snakket med som opplevde dette skillet som 

problematisk.  Et forhold som viser at det eksisterer et skille mellom arbeidere og ledelsen, er 

at arbeiderne på byggeplass 2 hadde et annet lunsjrom enn det ledelsen hadde.  Begge disse 

lunsjrommene befant seg i den samme brakka, men i ulike etasjer.  På byggeplass 1 spiste 

arbeiderne også et annet sted enn ledelsen.  På denne byggeplassen kan dette begrunnes ut fra 

store avstander, noe som gjorde det upraktisk for arbeiderne å spise på hovedbrakka sammen 

med ledelsen.  Bedriftens omorganiseringsprosjekt legger opp til et mindre skille mellom 

arbeiderne og ledelsen, men arbeiderne hadde ikke merket noe forskjell på dette området.  En 

av arbeiderne på byggeplass 1 fortalte:   

 

Jeg vil jo si at slik som her i regionen er det ikke noe problem, og det er såpass små forhold at 
det har egentlig aldri vært noe problem… Du ser jo på de to som sitter oppe på kontoret, de er 
jo ikke så vanskelig å komme i kontakt med… og sånn er jo stort sett alle… men det er jo 
klart på større prosjekt kan det nok være et større skille, men akkurat her har det vært 
voldsomt greit, de tåler en spøk og vi gir og tar begge veier..(7) 

 

Denne arbeideren på byggeplass 1 trakk frem at byggeplassen befant seg i en liten region, 

med såpass små forhold at alle kjenner alle uansett om de er arbeidere eller i ledelsen.  Det ble 

også i denne sammenhengen trukket frem at det var en forholdsvis liten byggeplass. 

Selv om byggeplass 2 befant seg i en region med flere ansatte, var det de samme responser og 

uttalelser jeg hørte når det gjaldt forholdet mellom arbeidere og ledelsen:   

 

Jeg syns vi har et godt forhold til ledelsen, det synes jeg vi har nesten på alle plasser.(5) 
 

Forklaringen kan ligge i at begge disse byggeplassene jeg besøkte var forholdsvis små 

byggeplasser, der alle kjente alle og kanskje har jobbet sammen flere ganger på ulike 

byggeplasser.  En bas på byggeplass 2 uttrykte det slik: 

 

Jeg synes vi har et godt forhold til ledelsen og det har ikke vært noen dårligere andre plasser. 
Det har stort sett vært bra. Ja, ja det varierer nå litt, men på disse små byggeplassene har vi 
hatt det veldig fint forhold, men straks du kommer på en stor byggeplass med 40-50 mann da 
er det ikke så veldig.. (…) det blir et mer nært forhold når vi ikke er alt for mange.. med 
kontakt med de på kontoret, og slå av en prat. (…) Men på større byggeplasser merker en 
kanskje det da, det blir liksom mer avstand der… ellers jobber vi ganske tett og nært sammen 
på en slik liten plass. (3) 
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At arbeiderne på begge plassene så på forholdet til ledelsen som uproblematisk ble begrunnet 

med at begge var relativt små byggeplasser.  At byggeplassene skulle være små, var også en 

av forutsetningene for å bli plukket ut for et pilotprosjekt for omstillingsarbeidet i bedriften.  

Og som denne arbeideren hentydet er det ofte et mer upersonlig forhold mellom arbeidere og 

ledelsen på større byggeplasser. 

 

En annen faktor som kan forklare et godt forhold mellom arbeiderne og ledelsen er det å bo 

borte på anlegg slik tilfellet var på byggeplass 1.  Arbeiderne og ledelsen bodde sammen og 

spiste sammen, og fikk dermed flere muligheter til å bli kjent med hverandre. En fra 

anleggsledelsen betegnet fordelene med dette: 

 

Nå er det jo slik at vi på anlegget bor så tett, eller vi er så tett sammen i og med at vi bor i lag 
nede på det hybelhuset. Og vi jobber i lag, spiser i lag, slik at vi treffes hele tiden.(8)   

 

 

4.2.2 Grad av autonomi i arbeidsprosessen 
I tråd med den fagbaserte organisasjonsmodellen har arbeiderne på byggeplassene gjennom 

historien vært selvstendige i forhold til sitt arbeid.  Man kan også omtale arbeidernes 

selvstendige stilling som en ansvarlig autonomi (jfr. Friedman 1977).  Arbeiderne er fagfolk 

med en, i mange tilfeller, fremtredende yrkesstolthet, og gjennom sin utdannelse og erfaringer 

har de store kunnskaper om hvordan arbeidet skal utføres.  Anleggsleder har tradisjonelt ikke 

lagt seg så mye opp i hvordan arbeidet konkret blir utført, bare det blir gjort tilfredsstillende 

innen avtalt tid.  I mange tilfeller kan det også være at anleggsleder ikke har kompetanse til å 

legge seg opp i den praktiske utførelsen (jfr. Bjørnåvold 1992).  På bakgrunn av dette kan 

man hevde at arbeiderne har hatt en stor grad av autonomi i arbeidsprosessen.   

 

Dette stemmer med det inntrykket jeg sitter med etter samtaler med arbeiderne på 

byggeplassene.  En av arbeiderne på byggeplass 2 uttrykte:   

 

Jeg liker ikke at folk legger seg borti hva jeg driver med, eller i det laget jeg er i, for når vi 
gjør en ting har vi lyst å styre dette noenlunde selv, gode ideer tar vi imot, men ikke alt mulig.  
Vi har jo vår måte å gjøre ting på, og om det er feil eller rett går det an å diskutere men… det 
er liksom fort det blir konflikter hvis det kommer en som skal legge seg borti ting..(7) 
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Dette viser at arbeiderne i mange tilfeller ønsker å gjøre ting slik de alltid har gjort, det vil si 

slik de har erfart det best.  De har innarbeidde måter å arbeide på, og laget jobber som ofte 

best sammen uten innblanding utenfra.  Selvsagt er de åpne for innspill og råd utenfra, men 

aller helst blir det verdsatt å jobbe selvstendig.  Arbeiderne uttrykte i flere tilfeller 

formuleringer som; "vi vet hva vi kan"(5), og dette kan synliggjøre arbeidernes kompetanse 

som de har tilegnet seg gjennom utdanning og erfaring.  Et annet moment som kan vise dette 

er at basen ofte, i følge en av arbeiderne på byggeplass 2, rådspør seg med arbeiderne.  Også i 

forbindelse med diskusjoner rundt tilretteleggerrollen, så arbeiderne behovet for å ha en slik 

stilling blant arbeideren nettopp "på grunn av at han forstår litt mer av arbeidet enn det folk i 

ledelsen gjør"(2).  Dette viser at arbeidernes kompetanse står sterkt på byggeplassen, og som 

følge av dette arbeider de selvstendig på mange punkter.       

 

For å illustrere arbeidernes kunnskap ytterligere, og vise hvor selvstendige de er i arbeidet, vil 

jeg trekke et annet eksempel; dette med tegninger og beregninger.  I hvilken stilling står 

arbeiderne i forhold til dette?  Hvis det skjer problemer underveis, eller at tegningen ikke 

stemmer overens med virkeligheten, i hvilken grad står arbeiderne da fritt til å rette opp i 

feilen selv, eller må de i hvert tilfelle kontakte ledelsen? 

 

I de fleste tilfeller blir tegningene utarbeidet av en konsulent eller arkitekt som er tilknyttet 

byggherren eller bedriften.  Og det er denne som har hovedansvaret med tanke på tegningene.  

En fra ledelsen på byggeplass 1 forklarte hvordan arkitekter og konsulenter blir knyttet til 

prosjektene slik:   

 

Det er konsulenten til byggherren som i dette tilfellet lager og utarbeider tegningene.  Så de 
får vi og bygger etter.  Så slik er det når vi har en jobb, slik vi har her, som er en 
hovedentreprise.  Har vi en totalentreprise, som er en annen entrepriseform, så kan vi ha 
arkitekter eller konsulenter innunder oss i bedriften for eksempel.  Og da blir det utarbeidet i 
regi av bedriften(8). 

 

På byggeplassen er det anleggsledelsen og basen som går igjennom tegningene og planlegger 

driften.  Men hvordan dette praktisk skal utføres er opp til basen og laget.   På denne 

byggeplassen var det også en byggeleder som var byggherrens kontakt på byggeplassen.  Det 

som i denne sammenhengen er mest interessant, er i hvilken grad arbeiderne tar selvstendige 

avgjørelser underveis i byggeprosessen.   
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Til en viss grad kan arbeiderne ta mindre avgjørelser der og da, men dersom det er litt større 

ting som for eksempel ikke stemmer overens med tegningen, ble det understreket at det er 

viktig å gå videre med problemet.  En av arbeiderne på plassen forklarte det slik:    

 

(…) vi har hatt en del forandringer her, og da må vi enten inn til han byggelederen, og ofte går 
det tilbake til konsulenten. Det er liksom de som bestemmer. Så byggelederen tar heller ikke 
alle bestemmelsene her inne, han må kanskje ringe til konsulenten.(10) 

 

Det er med andre ord byggelederen eller konsulenten som bestemmer hovedtrekkene ved 

hvordan ulike oppgaver skal utføres.  Men når det gjelder mindre problemer har arbeiderne 

kompetanse og mulighet til å avgjøre for eksempel fremgangsmåter på egenhånd.  Ledelsen 

på plassen syntes arbeiderne jobber selvstendig og vet hva de driver med: 

 

Ja, å ja, og det er en nødvendighet at de er så selvstendige at de kan løse mindre ting.  Vi kan 
ikke komme med den minste bagatell, det løser de selv. Det har stort sett ikke vært noe 
problem, slik sett er det flinke folk, og selvstendige folk, og de har lang erfaring.  Og de løser 
ting selv, og er de usikre så spør de, men de har kanskje med seg et forslag til løsning om at 
kanskje vi kan gjøre sånn og sånn, og i veldig mange tilfeller så blir det sånn, for at det er de 
som er nærmest problemene og ser de beste løsningene.  Det er alltid en god hjelp å få, å dra 
med de timelønte på beslutningene.(8) 

 
 

Det blir med andre ord fra ledelsen på byggeplass 1, understreket at arbeiderne er selvstendige 

og erfarne, og at de har nok kunnskap og kompetanse til å ta en del avgjørelser angående 

byggeprosessen.  Dette ble også understreket av arbeiderne som også trakk frem at det å støpe 

fundamentene til en rørgate åpner for mer ”improvisering” enn for eksempel det å bygge et 

bygg.  Ved et bygg er man i større grad avhengig av at de ulike delene stemmer overens med 

hverandre, og det går mer på utseende.  En av basene ved byggeplass 1 understreket at den del 

småting og problemer ble løst underveis, og jeg spurte om hvor stort et problem må være for 

ledelsen og byggherren skal bli involvert: 

 

Hva skal jeg si til det, det var i grunnen vanskelig… det er avhengig av hva en driver med, er 
det et bygg eller slikt så går det jo mer eller mindre på utseende og, men slik som her, hvis det 
blir litt skeivt ute i naturen så er det ikke så mange som ser det. Hvis du skjønner hva jeg 
mener. Er det en skeiv vegg, eller feil tegning på et bygg, så er det jo et problem. For der er 
det jo mye mer som skal stemme sammen.(2) 

 

Dette bringer oss over til å se hvordan dette var på byggeplass 2 der de jobbet på et bygg.  Det 

virket som om dette med å kunne ta avgjørelser på egenhånd dersom ikke tegningene 

stemmer, fungerte på samme måte her som på byggeplass 1.  Arbeiderne tar små avgjørelser 
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på plassen, men må konfrontere ledelsen når det gjelder større ting.  De tingene arbeiderne 

selv tar kontrollen over er, hvordan de praktisk utfører arbeidet.  For dette er det arbeiderne 

som har størst kunnskap om.  

 

Det er ofte våre løsninger stemmer like bra som tegningene sier (…) Ja, hvis det er noe vi vet 
vi kan gjøre bedre og annerledes, så gjør vi det på vår måte. Den avgjørelsen tar vi.(5) 

 
 
Dette uttalte en av arbeiderne på byggeplass 2, han hevdet altså at arbeiderne har kunnskap 

nok til å utføre ulike oppgaver på sin måte uten å måtte kontakte ledelsen.  Men når det gjaldt 

synlige deler av bygget og vesentlige detaljer på tegningen, var det viktig at dette ble gjort 

slik byggherren ønsker.  Dette ble understreket av en av de andre arbeiderne på plassen:  

 

Vi må bare ta det videre stort sett da, vi kan jo ikke ta ansvaret på beregninger og alt som er. 
Vi vet ikke hva kundene vil ha heller så. Så det må dem bestemme.  Så bare si i fra hvis det 
ikke stemmer helt…(4) 

 

Problemet på denne byggeplassen var at det hele tiden kom reviderte tegninger, at for 

eksempel dører eller vegger skulle flyttes.  Og dette opplevdes frustrerende for arbeiderne 

som hele tiden fikk nye tegninger å forholde seg til.   En av basene uttrykte sin frustrasjon 

over dette: 

 

Det er stadig sånne ting vi må… Ser det på denne byggeplassen her, at det er litt problem med 
tegningene og … det verste er egentlig at tegningene, vi får tegningene, men de forandres hele 
tiden.  Så den tegningen en driver og snekrer på en dag, så kommer det er ny dagen etter. Da 
er det andre mål og allting, så det har vært litt problem med.  Dører som kanskje blir forandret 
på, og litt forskjellige ting. Så det er et stort problem, vi driver jo ute med tegninger og hvis 
det er dårlig vær så legger vi en slik tegning i en plastpose og taper igjen og gjør det i stand, 
og da har vi mest ikke fått tapet den igjen, før den blir byttet ut, så da må vi til å få inn en ny 
en og sånn. Vi har jo ganske mange tegninger her sant, vi driver kanskje med en 20 tegninger. 
Så nå har vi sluttet med å legge de i plast, vi bare putter de i baklommen, men det er ikke så 
lenge de holder i baklommen i slikt regn, de går i filler.(3) 
 
 

På denne måten møtte byggeplass 2 større problemer enn byggeplass 1, siden det 

leilighetskomplekset som ble bygget til stadighet måtte tilpasse seg kjøpernes ønsker og 

innspill.  Slik som denne basen uttrykte, møter et bygg større utfordringer på dette området, 

siden de ulike kundene som viser interesse for prosjektet også ønsker å påvirke hvordan 

sluttproduktet blir.   

 

 60



Man skulle kanskje tro at forskjellene mellom byggeplassene når det gjaldt grad av autonomi 

var større enn det de faktisk var.  Det å bygge et leilighetskompleks skulle man tro forutsetter 

er mer nøyaktighet og punktlighet når det gjelder å følge tegningene og følge de bestemmelser 

som ledelsen tar.  Men på begge byggeplassene viste det seg at arbeiderne er selvstendige når 

det gjelder hvordan arbeidet praktisk skal gjennomføres.  Når det imidlertid gjelder hvordan 

det skal se ut, er de avhengige av å rådføre seg med ledelsen eller byggherren.  Men slik det 

ble understreket hos noen av arbeiderne, er dette kanskje litt viktigere på et bygg enn ellers 

siden det her er flere ting som skal passe sammen med hverandre.   

 

Når det gjelder dette med autonomi i arbeidsprosessen kan man kanskje si det slik at 

arbeiderne arbeider autonomt når det gjelder den praktiske utførelsen av arbeidet, men 

hvordan sluttproduktet skal være blir bestemt hos ledelsen.  Som jeg tidligere nevnte, har 

ledelsen sjelden detaljerte retningslinjer for hvordan arbeidsoppgaven skal utføres, kun at det 

blir gjort på en tilfredsstillende måte innen avtalt tid, og at sluttproduktet er som avtalt.  Man 

kan derfor diskutere denne graden av autonomi blant arbeiderne.  Arbeiderne får en viss grad 

av frihet til å gjøre jobben slik de selv mener det er best, så lenge ledelsens krav om tidsbruk 

og pris blir overholdt og sluttproduktet er tilfredsstillende.  Det sentrale spørsmålet i denne 

sammenhengen er om arbeiderne er fornøyd med å kun være med å bestemme den praktisk 

utførelsen av arbeidsoppgavene? Eller er de interesserte i å være med på å bestemme hvordan 

sluttresultatet skal være og hvordan arbeidsprosessen skal organiseres.  Dette kommer jeg 

nærmere inn på når jeg omtaler hvor arbeiderne setter en grense for egen deltakelse i bedriften 

(kapittel 4.3.2). 

 

En annen faktor som kan være av betydning å trekke frem i denne sammenhengen er det å 

danne en gruppeavtale, slik det legges opp til i organisasjonsutviklingsprosjektet (jf kapittel 

1.2).  Gruppeavtalen er en enighet mellom arbeiderne om hvilken atferd som er ønsket på 

byggeplassen.  Således blir arbeiderne satt til å ta stilling til og formulere retningslinjer som 

mest sannsynlig vil føre til bedre samarbeid og relasjoner på byggeplassen.  Dette vil, antar 

man, på sikt øke produktiviteten og dermed gagne bedriften.  Det interessante er hvordan 

gruppeavtalen virker inn på arbeidernes hverdag.  På spørsmål om vedkommende føler mer 

ansvar i arbeidet med tanke på pilotprosjektet, uttalte en arbeider på byggeplass 2: "… så har 

vi kanskje litt mer ansvar…, med å holde målene i gruppeavtalen"(9).  Med andre ord hadde 

denne arbeideren en litt større ansvarsfølelse med tanke på å oppnå de målene han hadde satt 

opp sammen med kollegaene sine i gruppeavtalen.  Det er ut fra Barkers (1992) teori om 
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Concertive control nærliggende å tro at denne gruppeavtalen, eller enigheten, vil fungere i 

form av en norm der arbeiderne kontrollerer hverandres handlinger ut fra denne normen.  I 

tråd med dette kan gruppeavtalen sees på som et middel ledelsen bruker til å kontrollere 

arbeidernes holdninger til arbeidet og til hverandre.  Man kan dermed sette spørsmålstegn ved 

i hvilken grad arbeiderne til syvende og sist innehar kontroll over arbeidet.  På denne måten 

vil arbeiderne, i følge Barker, lære å tenke og handle som ledere.  Med andre ord vil de 

kollektive målene som gruppeavtalen kan sies å representere, bli dirigert mot bedriftens mål.  

På den andre siden virket det ikke på meg som de arbeiderne jeg snakket med hadde fått et 

slikt ”eierforhold” til gruppeavtalen som Concertive controll forutsetter.  Mitt inntrykk var at 

det å lage gruppeavtalen var noe arbeiderne var pålagt fra ledelsen, men at den ikke 

representerte noe de tenkte på daglig.  Således virket det ikke som om gruppeavtalen la bånd 

på og kontrollerte arbeiderne ved å representere en indre disiplin.            

 

Bedriftens organisasjonsutviklingsprosjekt legger opp til en utvikling fra en fagbasert 

organisasjonsmodell til en organisasjonsform med et sterkt innslag av Lean Construction.  

Som jeg var inne på tidligere vektlegger en fagbasert organisasjonsmodell arbeidernes 

autonomi og kontroll over eget arbeid, og i lys at dette kan man forklare at arbeiderne alltid 

har følt en viss grad av autonomi i arbeidet.  Lean Construction fokuserer ikke i så stor grad 

på autonomi, men mer på medbestemmelse og en bredere deltakelse med teamarbeid som et 

viktig virkemiddel.  Derfor vil jeg nå komme nærmere inn på dette med medbestemmelse, 

deltakelse og ansvar. 

 

 

4.3 Medbestemmelse, deltakelse og ansvar 
Intensjonene med omorganiseringen i bedriften, er blant annet at arbeiderne skal komme 

sterkere inn i planleggingen, og være i en dialog med ledelsen i større grad enn før.  Dette kan 

sies å være en av utfordringene innen byggebransjen, siden de ulike faggruppene og ledd i 

organisasjonen arbeider relativt selvstendig i forhold til hverandre.  Ett eksempel: For å støpe 

må det bestilles betong, og denne bestillingen blir i de fleste tilfeller gjort av ledelsen på 

byggeplassen.  Det er derfor viktig at dette blir samkjørt med arbeiderne som skal utføre 

jobben. Dette krever en dialog mellom arbeiderne på plassen og ledelsen.  En av 

fagarbeiderne på byggeplass 2 uttrykte frustrasjon over manglende samarbeid på dette 
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området og mente at det skulle vært flere fremdriftsmøter på byggeplassen slik at alle vet hva 

som skal skje de nærmeste dagene: 

 

(Det skulle vært) flere fremdriftsmøter på byggeplassen, hva som skal skje neste uke og alt det 
der.. det vet vi ingenting om. Plutselig får vi beskjed om at vi skal støpe i dag når vi kommer 
klokka syv, så må vi stå på fælt og så… det er dumt, tull fra ledelsen, men det har vi sagt fra 
om mange ganger..(12) 

 

I denne delen av kapittelet skal jeg først se på i hvilken grad arbeiderne har medbestemmelse i 

arbeidsprosessen, herunder vil jeg også se på hva som er nytt med dette.  Denne første delen 

blir i hovedsak av en beskrivende art.  I den andre delen vil jeg se på hva arbeiderne mener 

om mer medbestemmelse, og ikke minst hva de synes om ansvaret som på mange måter kan 

sies å følge i kjølvannet av mer medbestemmelse.  Et spørsmål i den sammenhengen er hvor 

arbeiderne føler grensene går for egen deltakelse og engasjement.      

                      

4.3.1 Medbestemmelse og deltakelse 
Om arbeiderne har fått mer reell medbestemmelse er vanskelig å si noe om siden 

pilotprosjektene så vidt var kommet i gang da jeg besøkte byggeplassene.  Det som er 

interessant i denne sammenhengen er hvordan arbeiderne opplever egen innflytelse og 

mulighet til innflytelse over arbeidsprosessen.   

 

De fleste arbeiderne på byggeplass 1 uttalte at de ikke merket noe særlig forskjell når det 

gjaldt medbestemmelse.  Noen av arbeiderne svarte litt nølende "ja" på spørsmålet om de har 

fått mer å si, men de uttrykte at de alltid hadde blitt hørt og hatt mulighet til å komme med 

innvendinger hvis de mente noe burde vært gjort annerledes.  Dette kan forklares ut fra at det 

er en liten region der alle kjenner alle, både blant ledelse og arbeidere, og derfor vil tersklene 

for å gi beskjed kanskje være mindre.  En av arbeiderne uttalte: 

 

(Men) i lagene ute så tror jeg ikke det er noe spesielt annerledes… hvis ikke alle er med å 
bestemme i et lag så fungerer ikke et lag uansett… alle må være med ellers går det ikke…(7) 

 

Denne arbeideren uttalte altså at medbestemmelse er en forutsetning for at et lag skal kunne 

fungere.  Det er her viktig å bemerke at denne arbeideren snakket om medbestemmelse i 

arbeidslaget, noe som kan sies å være noe annet en den medbestemmelsen endringsprosjektet 

legger opp til.  Det endringsprosjektet legger opp til er heller en medbestemmelse som gjelder 

hele byggeplassen og byggeprosessen.   
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Når det gjelder medbestemmelse slik endringsprosjektet legger opp til, var tilgang på verktøy 

det eneste som ble trukket frem som nytt og positivt i denne sammenheng.  En av arbeiderne 

fortalte: 

 

Vi har jo fått være med å bestemme mer selv. Det er det mest positive. Vi får inn verktøy og 
slike ting som passer til jobbene, men har jo fått det før også, men nå har det ikke vært så stor 
kamp for å få det.(2) 

 
 
Denne uttalelsen kan vitne om at arbeiderne hadde fått mer å si, og at det de særlig merket 

dette på var tilgang til verktøy.  Dette gir oss også en pekepinn på hva arbeiderne er opptatt av 

ved arbeidet.  Dette kan underbygges ved å vise til Shostak (1969) sin analyse av hva som gav 

arbeidet mening blant den amerikanske arbeiderklassen.  Ett av de momentene han trakk frem 

var å vise sin maskulinitet ved å ha kontroll over verktøy og maskiner.  Han trakk videre frem 

at dette også viste arbeidernes kompetanse som faglærte og det ansvar som fulgte i kraft av å 

være sådanne.   

 

På byggeplass 2 syntes heller ikke arbeiderne at det hadde vært noen særlig stor forskjell i 

grad av medbestemmelse.  Selv om dette er en større region påsto de fleste arbeiderne at de 

alltid hadde hatt mulighet til å komme med innspill.  På spørsmål om arbeiderne hadde fått 

mer medbestemmelse svarte en arbeider: 

 

Nei, egentlig ikke, (...).Men vi kommer jo med innspill men det er jo slikt som vi alltid har 
gjort.  Det er ikke noen forskjell i den…(5). 

 

Slik som denne arbeideren hevdet, har det ”alltid” vært en viss grad av innflytelse blant 

arbeiderne.  Dette stemmer overens med funnene tidligere i dette kapittelet omkring autonomi 

og kontroll.   

 

Samlet sett synes det som at arbeiderne føler at de "alltid" har hatt en grad av 

medbestemmelse, og de føler ikke at dette har endret seg noe særlig med tanke på 

pilotprosjektet.  Et annet interessant spørsmål er når arbeiderne føler de har fått nok 

medbestemmelse, hvor ligger grensen for deres deltakelse i bedriften.  Det er dette jeg nå skal 

gå nærmere inn på. 
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4.3.2 Grenser for egen deltakelse 
Det blir i mange sammenhenger hevdet at ansatte i det moderne arbeidslivet ønsker større 

utfordringer og mer selvrealisering i arbeidet.  Ut fra uttalelser fra arbeiderne, vil jeg diskutere 

hvordan arbeiderne forholder seg til dette og hvor deres grense for egen deltakelse og 

engasjement i arbeidet ligger. 

 

På byggeplass 2 ble det fra en av arbeiderne stilt spørsmål ved om det er positivt at alle skal 

være med å bestemme: 

 
(...) noen må jo også bestemme, er redd for at det kan bli for mange som skal bestemme, så 
blir det så lite avgjørelser, men jeg synes at ofte kan det bli sånn at man må ringe så fælt for å 
ta en avgjørelse. Det er liksom ikke noen som kan ta avgjørelsen der og da, da tar ting litt 
lengre tid, for å si det sånn. Så jeg vet ikke jeg. Samarbeid det er jo alltid, det teller jo. At du 
kan samarbeide teller jo, da glir jo ting lettere. Men noen må lede og. Det kan ikke være at alle 
skal lede(4). 

 

Utfordringen sies her å være at siden ”alle” skal være med å bestemme, hvem er det da 

arbeiderne skal høre på.  Det virket som om vedkommende ikke er interessert i at beslutninger 

og ansvar blir plassert hos forskjellige ledd.  Da blir det lett en situasjon det ansvarshavende 

er vanskelig å finne og man må ta mange telefoner for å finne den bestemte personen som kan 

ta den bestemte avgjørelsen.   

 

Samlet sett virket som om mange av arbeiderne var litt "likegyldige" til mer medbestemmelse.  

De fleste jeg snakket med syntes de hadde det greit slik de hadde det.  Det var ønskelig å ha 

innflytelse på denne måten, men det mente de at de ”alltid” hadde hatt.  På dette området var 

det flere som tvilte på at pilotprosjektene ville representere noe nytt.  Dette gjaldt også i 

mange tilfeller på byggeplass 1.               

 

I kjølvannet av mer medbestemmelse følger også mer ansvar.  I den grad arbeiderne er med i 

planlegging og bestemmelser, desto mer ansvar hviler på arbeiderne.  Dette kan være en 

indikator på hvor arbeiderne føler at grensen for egen deltakelse ligger.  Mange av arbeiderne 

på begge byggeplassene var til en viss grad positive til det å være mer med å bestemme.  Men 

hva syntes de egentlig om økt ansvar?  

 

På byggeplass 1 gav flere av dem jeg snakket med uttrykk for at graden av ansvar ikke hadde 

endret seg med tanke på at det var et pilotprosjekt.  På den andre siden var det de færreste som 
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ønsket mer ansvar enn det de allerede hadde.  En av arbeiderne likte ikke måten ledelsen 

prøver å ”fraskrive seg ansvar på”: 

 

Man prøver jo å gjøre en så god jobb man kan, men jeg har inntrykk av at ledelsen fraskriver 
seg et hvert ansvar og går heller på fagarbeiderne og si at det er hans ansvar at det er han som 
har gjort feil.(2) 

 

Det virket som om denne arbeideren mente at disse nye ideene var et virkemiddel ledelsen 

brukte for å legge ansvaret over på arbeideren.  Og som Friedman (1977) hevdet, kan det å 

overlate ansvar til arbeiderne være ett ledd i en strategi ledelsen bruker for å opprettholde 

kontroll over arbeidsprosessen.   

 

På byggeplass 2 sa også flere av arbeiderne at de hadde nok ansvar slik det var.  Andre trakk 

frem at det ”alltid” følger et ansvar når man utfører en jobb, og dette må man være innstilt på.  

Blant noen ble det omtalt som positivt å ha mer ansvar og innflytelse, slik som denne 

arbeideren uttalte:   

 

Sier du ja til jobben så sier du ja til ansvaret også… Du har jo på en måte litt ansvar nå også, 
skal jo helst… det du gjør skal jo være riktig da. Det har jeg ikke tenkt noe spesielt på, du må 
jo ta det ansvaret, det ligger på din skulder, det er det som er meningen at du skal legge alt 
riktig. Så det er klart da har du det ansvaret, det er jo greit det.  Kan ikke svare noe annet på 
det, må bare godta det hvis man tar den jobben.(4) 

 

Denne arbeideren uttrykte at en viss grad av ansvar vil man alltid ha, og det må man bare 

godta.  Dette blir også understreket av en annen arbeider på byggeplass 2: 

 

Det er vel egentlig greit, selv om du får mer ansvar så er det ikke noe… Det går ikke så 
innmari inn på deg det ansvaret… det er på jobben, det er jo ikke… Og det er jo til syvende og 
sist de (ledelsen) som tar avgjørelsene(5). 

 

Ansvar ble med andre ord ikke sett på som noe stort problem.  Ansvaret er en del av jobben 

og det ble ikke tatt så tungt av arbeiderne, til syvende og sist uttalte denne arbeideren at 

avgjørelsene er ledelsens ansvar.    

 

En annen faktor som kan være med på å belyse hvor arbeidernes grenser for egen deltakelse 

ligger, er hvordan tilbudet om å være tilrettelegger blir mottatt på byggeplassene.  Ett av 

virkemidlene i organisasjonsutviklingsprosjektet, for å få arbeiderne mer med i planlegging 

og beslutninger, er å oppnevne en tilrettelegger blant arbeiderne ute på byggplassen.  
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Tilretteleggeren sin oppgave er å være med å engasjere og legge til rette for endringene på 

byggeplassen.  På ingen av de to byggeplassene hadde en arbeider fått tildelt denne rollen.  

Det var henholdsvis anleggsleder og prosjektleder som hadde fått tilretteleggeroppgaven.  

Dette skyldes delvis at rollen ikke var helt definert ved at det ikke var bestemt hvilke 

arbeidsgrupper som skulle fylle denne rollen.  Arbeiderne var også knapt blitt informert om 

hva denne rollen innebar, men etter samtaler med arbeiderne om dette, kom det frem at de 

færreste faktisk kunne tenke seg en slik rolle på byggeplassen. 

 

I samtale med en av arbeiderne på byggeplass 2, kom det frem en skepsis til at noen vil ta på 

seg en slik rolle.  På spørsmål om vedkommende tror noen kunne tenke seg å være 

tilrettelegger svarte en arbeider: 

 
Nei, he, he. Det er så vidt vi får tillitsmann og verneombud her ute, det er så vidt det er.(12)  

 

Dette kan tyde på at det generelt er vanskelig å få arbeiderne til å engasjere seg utenom de 

ordinære arbeidsoppgavene.  Det var i alle fall det denne arbeideren uttrykte, når han sier at 

det er vanskelig å få folk til å ta på seg ulike verv.  Andre arbeidere på denne byggeplassen, 

kunne ikke tenke seg å være tilrettelegger selv, men så ikke bort fra at det er andre på plassen 

som kunne tenke seg dette.  Flere uttrykte også bekymring for at en slik rolle blant arbeiderne 

ute ville hefte fremdrift og produktivitet på byggeplassen.  Dette er en problemstilling som 

særlig kom frem på byggeplass 2 der det var et akkordbasert lønnsystem og alle var avhengig 

av hverandres innsats for å tjene mest mulig penger.  En annen av arbeiderne kom med denne 

responsen da jeg spurte om det hadde vært aktuelt for noen av arbeiderne å være tilrettelegger:  

 

Nei, jeg tror ikke det. Da må en ha en timelønt inn på kontoret her oftere ikke sant, for å drive 
med møter og alt det der.. det går ut over produksjonen der ute.(12) 

 

Det kan se ut som at dersom en tilretteleggerrolle skulle vært aktuelt blant arbeiderne, så 

måtte det bli en ordning slik at det ikke gikk ut over produksjonen på byggeplassen.  Igjen ble 

det også trukket frem at laget på byggeplass 2 var et "gammelt" lag, og i forbindelse med å 

engasjere en tilrettelegger blant arbeiderne ble dette sett på som hemmende: 

 

Vet ikke jeg. For det første er det et ganske voksent og gammelt lag, så de er kanskje litt sære 
(he, he). Det er lettere hvis det hadde vært et ungt lag, det er lettere å gjøre om på ting da.  Her 
så vet alle hva dem gjør for noe, liksom. Har så lang erfaring, men jeg vet ikke hvordan det 
skulle fungert på en annen måte.(5) 
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Denne arbeideren uttrykte med andre ord at det hadde vært lettere å gjennomføre denne typen 

tiltak i et lag der gjennomsnittsalderen var lavere enn det er på denne plassen, siden det ofte er 

lettere å tilpasse seg nye situasjoner når man er ung.  Det ble også trukket frem at dersom det 

skulle bli aktuelt å være tilrettelegger, må denne rollen konkretiseres og avklares i mye større 

grad enn det den hadde blitt gjort.  Dette er et synspunkt som i stor grad også kom frem på 

byggeplass 1: 

 

Det kan nok fungere, men det er voldsomt mye uklart med det der.  Hva er jobben til en 
tilrettelegger? Når skal vedkommende få sjanse til å gjøre den? Skulle jeg vært tilrettelegger 
har oppe, så skulle jeg også vært bas, og vært forskalingssnekker.  Hva er en tilrettelegger? Er 
det en sosialarbeider? Det er mye slikt… når skal man få tid til å gjøre det?(7) 

 

Denne uttalelsen kom fra en av basene på byggeplass 1.  Vedkommende uttrykte altså at det 

må klargjøres hva tilretteleggerjobben går ut på og hvordan den skal gjennomføres.  I tillegg 

til dette kommer spørsmålet om en tilrettelegger får et lønnstillegg i forbindelse med på ta på 

seg en slik rolle.  En faktor som kom frem på byggeplass 1, var at en tilrettelegger blant 

fagarbeiderne kanskje vil rokke ved det etablerte skillet mellom arbeiderne og ledelsen.  

Særlig en av arbeiderne uttrykte bekymring over dette: 

 

Jeg tror det hadde blitt en god del surmuling blant de andre arbeiderne.(...) altså han 
(tilretteleggeren) hadde ikke vært så mye ute, det går helt sikkert en god del tid med til å være 
tilrettelegger.(2) 

 

Denne arbeideren påpekte at det ikke er særlig populært å være borte fra produksjonen, og 

derfor ville en tilrettelegger blant arbeiderne være uønsket.  Dette kan sees i sammenheng 

med den foregående presentasjonen av skillet mellom "oss" (vi arbeiderne ute på plassen) og 

"de andre" (ledelsen inne på kontoret).  Å utnevne en tilrettelegger blant arbeiderne kan 

rokkere ved det etablerte skillet mellom ulike grupper og roller på byggeplassen.  I tillegg til 

dette, kan et problem med å utpeke en arbeider til tilrettelegger være at det kan gå utover 

fremdriften på prosjektet: 

 

Egentlig har vi ikke tid til det heller, å drive med alt dette papirarbeidet, vi har jo knapp nok 
tid til det vi skal gjøre ute.(...) (sukker) nei, jeg vet ikke om noen har lyst i det hele tatt, har 
ikke vær inne på tanken egentlig.. Tror ikke det er noe for meg i alle fall. Men om andre kan 
tenke seg det - det vet ikke jeg. Det har i alle fall ikke vært nevnt.(10) 

 

Dette sitatet er hentet fra en av basene på byggeplass 1, hvor han understreket at denne typen 

"papirarbeid" har man ikke tid til på byggeplassen.  Man kan kanskje hevde at grensen for 
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arbeidernes deltakelse og engasjement i arbeidsprosessen allerede var nådd før 

pilotprosjektene satte i gang.  Det virket som å være en dominerende holdning, at arbeidernes 

oppgave på byggeplassen ikke er å delta i planlegging og å være engasjerte, utover det som 

kreves for å kunne utføre en tilfredsstillende jobb.   

 

Jeg kan ikke sette fingeren på noe markant skille mellom de to byggeplassene når det gjaldt 

holdning til medbestemmelse, bortsett fra at på byggeplass 2 var arbeiderne litt "kvassere" i 

sine uttalelser.  Det kan derfor kanskje se ut som om arbeiderne på byggeplass 2 var mer 

skeptiske til økt deltakelse.  På byggeplass 1 var uttalelsene i første omgang mer nøytrale, 

men når man dykker dypere inn i materiale viser det seg at holdningene på mange måter var 

like på de to plassene.           

 

 

4.4 I hvilken grad kan organisasjonsstruktur belyse arbeidernes 

holdninger?  

Vi har nå sett hvordan en tradisjonell organisering innenfor byggebransjen fungerer, og 

hvilken rolle arbeiderne har i denne arbeidsorganiseringen.  Arbeiderne står for den praktiske 

utførelsen av arbeidet, og har stor grad av autonomi når det gjelder dette.  Slik har det vært i 

lange tider.  På den andre siden virker det ikke som om arbeiderne er interessert i en større 

grad av autonomi.  Det virker heller ikke som de er interessert i mer medbestemmelse eller 

deltakelse.  Noe av grunnen til dette, er at de sier de ”alltid” har fått sagt det de har på hjertet 

og vært med på å bestemme over sin egen arbeidssituasjon i tilstrekkelig grad.  Sagt på en 

annen måte virker arbeiderne veldig fornøyd med både arbeidsoppgaver og deres posisjon på 

byggeplassen.   

 

Relasjonen mellom arbeiderne og ledelsen kan omtales som et skille mellom "oss"(vi 

arbeiderne ute på byggeplassen) og "de andre" (ledelsen inne på kontoret).  Men dette blir 

ikke omtalt som et problematisk skille.  Det er et skille som eksisterer, men det virker ikke 

som om det har noe hemmede effekt på forholdet mellom arbeidere og ledelsen.  Arbeidslaget 

som fellesskap er sentralt både i organisasjonsstrukturen og for den enkelte arbeider.  Ett av 

målene med bedriftens organisasjonsutviklingsprosjekt er at arbeiderne skal være med å delta 

i planlegging av byggeprosjektene i større grad enn før.  Arbeiderne skal således delta i team 

sammen med ledelsen, og være med på å bestemme utviklingen av byggeprosjektene.  På 
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denne måten oppnår man et sterkere samarbeid mellom de ulike leddene på byggeplassen.  

Men heller ikke på dette området synes arbeiderne at det er behov for forandringer, og de 

fremhevet at det alltid hadde vært et godt forhold mellom arbeidere og ledelsen.  Det nye 

elementet med Lean Construction kan sies å være tettere samarbeid mellom arbeidere og 

ledelse og mer delaktighet i planleggingsprosessen for arbeiderne.  Det virker også som om 

endringene har vært vanskelig å gripe innholdet i, og dette kan og være med på å forklare 

arbeidernes avventende holdning.  Det kan derfor sies at hvilke endelige konsekvenser disse 

endringene får for organisasjonsstrukturen, enda ikke har vist seg for arbeiderne.  På denne 

måten kan arbeidernes avventende, og kanskje litt ”likegyldige” holdning, forklares ut fra at 

endringene ennå ikke i realiteten representerer noe nytt med tanke på organisasjonsstruktur.               

 

Den prosjektorienterte organiseringsformen som byggebransjen bygger på, får også 

konsekvenser for arbeidernes arbeidsdag og relasjoner i bedriften.  Denne organiseringen 

fører til at arbeiderne er relativt kort tid på hver byggeplass, og dermed blir det kanskje ikke 

knyttet så sterke bånd til bedriften som sådan.  Det "faste" i arbeidernes jobbsituasjon er 

arbeidslaget og lønnen de får utbetalt med jevne mellomrom.  Dette kan føre til at de viktigste 

relasjonene på jobben er de arbeiderne har til hverandre og til basen som styrer laget.  

Engasjement i organisasjonen som sådan kan derfor oppleves som noe utenfor arbeidernes 

faste arbeidssituasjon, og er derfor kanskje noe arbeiderne ikke umiddelbart er interessert i.  

Ut fra denne tankegangen kan det være forståelig at arbeiderne ikke ønsker ytterligere 

engasjement i organisasjonen.  Som det ble uttrykt fra en av arbeiderne så er de "jo engasjerte 

hver dag".  Dette engasjementet det er snakk om er kanskje et engasjement overfor 

arbeidslaget og de konkrete arbeidsoppgavene.  Det å være engasjerte i bedriften kan kanskje 

sies å være noe "ukjent" for arbeiderne.  På grunn av den prosjektorganiserte 

arbeidsorganiseringen har ikke dette vært en problemstilling tidligere, og det representerer 

derfor noe nytt for arbeiderne som de ennå ikke vet hva de synes om.  

 

Arbeidernes autonomi i arbeidsprosessen kan sies å ha vært et kjennetegn ved deres stilling i 

arbeidet. Arbeiderne uttrykte at de var fornøyde med i hvilken grad de hadde mulighet til å 

jobbe på egenhånd, og de følte seg tatt på alvor blant ledelsen.  

Organisasjonsutviklingsprosjektet legger opp til et nærmere samarbeid mellom arbeidere og 

ledelse, og nettopp dette kan rokke ved arbeidernes grad av autonomi.  Autonomi krever en 

viss grad av distanse mellom arbeidere og ledelse for at den skal være reell.  Autonomi 

forutsetter uavhengighet, mens samarbeid og medbestemmelse gir mer uttrykk for 
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avhengighet.  Som det har kommet frem i dette kapittelet er arbeiderne fornøyd med deres 

grad av autonomi.  En økt fokusering på samarbeid og medbestemmelse kan rokke ved deres 

selvstendige stilling som fagfolk.  På denne måten kan det å "holde seg unna" 

medbestemmelse være en måte å bevare sin autonome stilling på.  Dette er et relevant 

perspektiv å se arbeidernes holdninger til endringer i forhold til.      

 

Ut fra det som har kommet frem i dette kapittelet, kan vi se konturene av hvilke ønsker 

arbeiderne har og hva de ser etter i arbeidet.  Det virker som om det viktigste er at jobben blir 

gjort, slik at fremdriften sikres og at de får lønn for strevet.  Videre ser det ut til at de fleste er 

fornøyd med den posisjonen de har i bedriften, og ønsker ikke noe mer innflytelse eller ansvar 

utover det de allerede har.  Dette er faktorer som i høyeste grad kan være med på å forklare 

hvorfor arbeiderne reagerer og forholder seg slik de gjør til bedriftens 

organisasjonsutviklingsprosjekt.  Det er derfor viktig å trenge dypere inn i arbeidernes mer 

spesifikke lønnsinteresser og orienteringer mot arbeid og arbeidsliv, og det er det jeg skal ta 

for meg i neste kapittel.  
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5. LØNNSTAKERINTERESSE, ARBEIDERIDENTITET 

OG ARBEIDSORIENTERING 
 

I forrige kapittel så vi konturene av hvilke oppfatning og opplevelse arbeiderne har av 

arbeidet og det å være arbeider.  Det kom frem at de fleste arbeiderne var fornøyde med 

arbeidet sitt.  I dette kapittelet skal jeg trenge dypere inn i dette, og se på interesser knyttet til 

det å være lønnstaker.  Jeg vil først se på i hvilken grad arbeiderne er tilfreds i arbeidet.  Jeg 

vil deretter drøfte i hvilken grad jobbtilfredshet kan gi oss en forståelse av en 

arbeideridentitet.  Hvordan kan aspirasjoner og ambisjoner arbeiderne har, si oss noe om 

deres egen forståelse av sosial tilhørighet og identitet? 

 

Ut fra en tradisjonell definisjon av arbeideridentitet (jfr. Andersen 1991), bygger 

arbeideridentiteten også på deltakelse i fagforeninger og engasjement i arbeiderkonflikter.  

Jeg vil derfor i kapittel 5.2 se hvordan de tradisjonelle lønnstakerinteressene kommer til 

uttrykk i arbeidernes liv.  Jeg vil gi en nærmere beskrivelse av lønnsystemet, slik det blir 

vurdert av arbeiderne, og jeg vil se hvordan de er involvert i fagforeningen.   

 

Gjennom diskusjonen i dette og det foregående kapittel, kommer det også frem ulike 

elementer som kan være med på å belyse hvordan arbeiderne tillegger arbeidet mening.  Jeg 

vil derfor i kapittel 5.3 ta opp arbeidernes arbeidsorientering til nærmere analyse.  Denne 

fremstillingen vil ta utgangspunkt i den foregående presentasjonen, og se den i sammenheng 

med hva som blir sett som viktig i arbeidet. 

 

Til slutt i kapittelet, vil jeg se spørsmålene arbeideridentitet, lønnsystem og arbeidsorientering 

direkte opp mot arbeidernes holdninger til endringer.  I hvilken grad kan en analyse av disse 

aspektene knyttet til det å være arbeidstaker, være med å forklare arbeidernes holdninger til 

organisasjonsendringer? 

 

 

 

 

 

 72



5.1 Jobbtilfredshet, aspirasjon og arbeideridentitet 
Hva som avgjør om en person er tilfreds i arbeidet kan avhenge både av arbeidet selv, hvilken 

"belønning" arbeiderne får og hva som blir sett etter i arbeidet (Hall 1994:207).  I dette 

delkapittelet vil jeg første se på den delen av jobbtilfredshet som går på trivsel, og deretter gå 

inn på hvilke ambisjoner arbeiderne har i yrkeslivet.  Enkelt sagt forteller dette oss i hvilken 

grad arbeiderne er "fornøyd der de er".   

 

5.1.1 "Trives ganske bra jeg altså" 
Det virket som om de fleste arbeiderne trivdes i bransjen.  Flere av arbeiderne understreket at 

de selvfølgelig ble trøtte og leie, men i det store og hele syntes de det var et bra arbeid de 

hadde.  Jeg fikk stort sett positive svar på spørsmål om vedkommende trivdes i bransjen.  Den 

ene basen på byggeplass 1 svarte dette: 

 

Ja, trives ganske bra jeg altså.  Det er jo klart, det er ikke alle dager som er like gode da 
men… stort sett så trives jeg.(10) 

 

Dette synspunktet stemte godt overens med det som ble uttalt på byggeplass 2: 

 

Ja, egentlig så gjør jeg det.  Det kan være noen tunge stunder på vinteren når det er dårlig vær.  
Ikke når det er kaldt, det er ikke så ille, men når det er regn og sludd og… Da synes jeg det er 
litt tungt, og det blir jo verre etter jo eldre du blir da, egentlig.  Ellers er det veldig greit å være 
ute i frisk luft, så jeg trives noe lunde bra vil jeg si.(3) 

 

Denne arbeideren uttrykte at han i bunn og grunn trivdes i bransjen, men arbeidsoppgavene 

hadde blitt litt tyngre ettersom han ble eldre.  Vedkommende trakk også frem at det verste 

med å jobbe ute var været, som kunne være surt og kaldt om vinteren.  

 

Det var også noen som understreket at det å trives var viktig, men det var ikke det som 

betydde mest.  I bunn og grunn var det snakk om å jobbe for å tjene penger.  Dette kom særlig 

frem på byggeplass 2.  På samme spørsmål om vedkommende trivdes i jobben svarte en 

arbeider på denne byggeplassen dette: 

 

Middels tenker jeg, jeg er jo her for å tjene pengene mine. Jeg gruer meg jo ikke til å gå på 
jobben, men jeg kunne godt ha byttet til noe annet, som jeg kunne tjent det samme på og 
sånt…(4) 
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Dette kan tolkes som at pengene som kommer på konto betyr like mye, om ikke mer, enn 

trivsel i arbeidet.  Det virket som om hvilket arbeid vedkommende utfører, ikke er så relevant 

så lenge det gir en god lønning.  Utsagnet kan også sees i sammenheng med Shostak (1969) 

konklusjon da han så på jobbtilfredsstillelse hos den amerikanske arbeiderklassen.  Han kom 

frem til at de fleste arbeiderne verken var fornøyd eller missfornøyd med arbeidet.  De aller 

fleste var "ingen av delene", og en forståelse av jobbtilfredsstillelse var ikke relevant når 

jobben ble diskutert: 

 

"The typical worker appears lightly committed to his work and his work appear to grow ever 
lighter in meaning for him"(1969:59)   

 

 

5.1.2 "Man får holde seg innen det faget man kan" 
Det at arbeiderne sier at de trives, kan også sees i sammenheng med at de føler de har funnet 

"sin plass" i arbeidslivet, og her akter de å være.  Dersom arbeiderne har "slått seg til ro" i sin 

stilling, kan det tenkes at de er fornøyd med de muligheter og ansvarsområder som deres 

stilling innbefatter.  Dette kan kobles opp mot et begrep om arbeideridentitet.  Det kan tenkes 

at arbeiderne vil beholde sin rolle, og sin identitet, som arbeidere.  Dette kan også forståes ut 

fra at mennesket ofte har en tendens til å nedvurdere goder de ikke ser på som en mulighet 

eller som et reelt alternativ (Engelstad 2003).  Satt på spissen er arbeiderne så inne i sitt arbeid 

at de ikke vurderer andre muligheter.   

 

For å finne ut mer om dette spurte jeg arbeiderne om de kunne tenke seg å ta noe 

videreutdanning, eller om det var andre stillinger på byggeplassen de kunne tenke seg å ha.  

De aller fleste hadde ingen tanker om videreutdanning, og begrunnet det med at de var for 

gamle.  Dette kom frem på begge byggeplassene.  Det første sitatet er fra byggeplass 2, det 

andre fra byggeplass 1. 

 

Nei, akkurat nå – nå får jeg la være det. Det er jeg litt for gammel til… he, he nei jeg er ikke 
det men.  Egentlig så… egentlig så kunne jeg tenkt meg å lært litt data.  Det kunne kanskje 
vært kjekt, for det er vi jo nesten avhengig av nå i dag altså. Så det blir jo mer og mer, det går 
snart ikke an å betale en regning uten… det hadde vært kjekt å kunne…(3) 
 
Nja, er for gammel til å begynne å utdanne meg, hvis ikke det skjer noe med helsa – da kan 
det komme inn i bildet. Men foreløpig så…(10) 
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Denne forklaringen kunne komme fra arbeidere som var fra i midten av trettiårene og 

oppover, så selv i midten av trettiårene regnet arbeiderne seg for å være for gamle til 

videreutdanning.  Dette kan forstås ut fra at de fleste kom tidlig ut i yrkeslivet, så i det 

perspektivet er kanskje 35 år relativt gammelt.  Men det var også en annen forklaring jeg bet 

meg merke i når jeg spurte om hvorfor ikke videreutdanning var aktuelt.  En av arbeiderne på 

byggeplass 2 hadde følgende kommentar: ”Nei, nei… man får holde seg innen det faget man 

kan…”(12). Dette kan vitne om en yrkesstolthet blant arbeiderne.  De synes kanskje deres 

kompetanse som fagfolk bør utnyttes.  De tenker at dette er et fag som de kan, og derfor er det 

dette de skal gjøre.  Arbeiderne ser kanskje ingen grunn til å forlate det yrket de har hatt 

gjennom mange år.  En av arbeiderne på byggeplass 2 uttrykte i denne forbindelse ganske 

klart; "en snekker er en snekker"(5).  Denne yrkesstoltheten eller fagstoltheten, som disse 

utsagnene gjerne vitner om, kan også vise hva som ligger i et begrep om arbeideridentitet.  

Det kan sies at sentralt i det å være arbeider, ligger det å inneha visse fagkunnskaper, som 

arbeiderne har tilegnet seg gjennom utdanning og erfaring.   

 

Ambisjoner om å stige i hierarkiet var ikke fremtredende blant arbeiderne, og dette ble klart 

uttrykt hos en arbeider på byggeplass 1.  Vedkommende sa: ”Jeg er i grunnen fornøyd med 

der jeg er ja”(2).  Dette med å være fornøyd der man er, var en holdning som var lik på de to 

byggeplassene.  En forklaring kan være, som jeg var inne på tidligere, at arbeiderne 

nedvurderer goder som de ikke betrakter som aktuelle.  På den ene siden kan det kanskje være 

snakk om å ikke oppleve muligheten for forandringer, for eksempel på grunn av alder.  På den 

andre siden kan det kanskje være snakk om en norm om at "vi er arbeidere, og vi er fornøyd 

med det vi gjør og vår stilling og identitet som fagarbeidere".  Et interessant spørsmål er om 

det her er snakk om å være fornøyd med eller fornøyd i jobben (jfr. Watson 2003).  Uttrykket 

denne arbeideren brukte var at vedkommende er fornøyd med der han er, og det er derfor 

nærliggende å tro at det var snakk om å være fornøyd med jobben.  Dette vil i så fall si at 

vedkommende mente jobben var grei nok som en jobb, og det var det.  Som jeg tidligere var 

inne på, er det godt mulig å være fornøyd med en jobb uten å være tilfreds med det arbeidet 

man gjør.  Men i dette tilfellet synes jeg det virket som om arbeiderne også var fornøyd i 

jobben.  Dette vil jeg begrunne ut fra at de fleste arbeiderne ikke hadde noe ønske om 

videreutdanning eller andre stillinger i bedriften.  Men også det faktum at arbeidernes 

fagkunnskaper blir brukt i arbeidet, at de får brukt deres kompetanse, kan vise til det å være 

fornøyd i arbeidet.  Det å være fornøyd i arbeidet er i bunn og grunn et spørsmål om hva man 
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ser etter i arbeidslivet (arbeidsorientering).  På bakgrunn av at de fleste arbeiderne virket 

generelt fornøyde vil jeg hevde at de også er fornøyd i arbeidet. 

 

5.1.3 "Det å være vanlig arbeider holder i massevis" 
Det var kun en av de arbeiderne jeg intervjuet som kunne tenke seg å ta videreutdanning, men 

innen samme bransje vel å merke.  Dette var en av de yngste respondentene, i begynnelsen av 

20-årene: "Ja, jeg står nok ikke der ute alt for lenge, men bransjen er riktig.  Det er derfor jeg 

går her.."(5).  Dette kan sies å uttrykke et ønske om å arbeide seg oppover i bedriften eller 

bransjen.  Det virket som denne arbeideren da kanskje kunne tenke seg å forlate arbeidet "ute" 

på plassen, og heller utdanne seg og få en stilling i anleggsledelsen eller andre områder av 

bransjen.  Når det gjelder spørsmål om anleggsleder er en stilling som er ettertraktet, fikk jeg 

litt varierende svar.  De aller fleste kunne ikke tenke seg å være anleggsleder, og dette 

stemmer overens med den foregående presentasjonen der de fleste virket fornøyd med den 

posisjonen de hadde i bedriften.  I tillegg til dette kommer faktumet at en anleggsleder sitter 

mesteparten av dagen inne på et kontor, og det er ikke ønskelig.  Arbeiderne har "ikke lyst å 

sitte på et kontor" (5), de "vil heller være ute og gjøre noe"(12).  Det kom også uttalelser som 

"det å være vanlig arbeider holder i massevis" (12).  Det kan ut fra dette virke som om 

arbeiderne mener at det virkelige arbeidet er ute på byggeplassen, der ute gjør de noe.  

Alternativet er å sitte inn på er kontor og være relativt passiv.  Denne argumentasjonen kan 

også begrunne at arbeiderne er fornøyde i arbeidet.  Dette kan også vitne om et ønske om å 

bevare sin identitet som arbeidere.  Å være arbeider betyr at man er "ute og tar i et tak", og det 

er dette som ligger i det å være arbeider.  Det er dette som skiller arbeideridentiteten fra 

funksjonæridentiteten.    

 

I forbindelse med om noen av arbeiderne kunne tenke seg å være anleggsleder, fant også 

denne samtalen sted: 

 
I: kunne du tenkt deg å være anleggsleder? 
R: nei, det kunne jeg ikke.  He, he, nei tror ikke det ligger for meg… 
(…) 
I: så du trives med å binde jern? 
R: ja, rett og slett. Enkelt og greit, lite å tenke på..(11) 

 

Denne uttalelsen kom fra byggeplass 2, og det virket som vedkommende trivdes med å ha lite 

å tenke på, det vil si å gjøre de arbeidsoppgavene som han alltid hadde gjort.  Dette er en 

holdning vi finner igjen på byggeplass 1.  Heller ikke der var det noen særlig interesse for å 
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være anleggsleder.  Det var kun en av de yngste på byggeplass 1 som sa at han kanskje kunnet 

tenkt seg å tre inn i en stilling som anleggsleder. 

 

Mange av arbeiderne uttrykte de har funnet sin plass i bedriften, og sin identitet som 

arbeidere.  Arbeiderne var kanskje derfor ikke interessert i nye oppgaver eller stillinger.  Det 

var også flere som understreket at de bevisst hadde valgt ett slikt arbeid for å slippe unna 

kontorjobber og papirarbeid.  De var kanskje ikke ute etter den typen arbeid som innebar den 

typen ansvar. Det kan virke som de kun ville gjøre jobben sin uten å tenke så mye over det, 

slik denne arbeideren uttalte:  

 

Nei, jeg tror det blir for mye ansvar og for mye kontor, jeg har ikke lyst til å bare sitte på et 
kontor.  Da er det bedre å være formann, så det kunne jeg tenkt meg.(5) 

 

Ønsket om å være formann var det få av arbeiderne som delte.  Dette sitatet er hentet fra 

byggeplass 2.  Her var det en egen formannsstilling og det var derfor her formannen ble mest 

omtalt.  Jeg fikk også tilbakemeldinger på denne byggeplassen som var helt omvendt fra det 

forrige sitatet:   

 

Jeg vil i hvert fall heller være anleggsleder enn formann, tror jeg.. han (formannen) er på en 
måte mellom barken og veden i større grad(4) 

 

En overgang fra arbeider til formann kan tenkes å være svært vanskelig, siden han trer inn i en 

ny posisjon men likevel er synlig og blant arbeiderne (jfr. Lysgaard 2001). Formannsstillingen 

ble, som vi har sett, betraktet som en mellomposisjon, eller også delvis som en av ledelsen.  I 

en slik stilling vil det være vanskelig å vite hvilke personer på byggeplassen man kan 

identifisere seg med.  Flere av arbeiderne uttrykte at de ikke ville komme i en slik 

mellomposisjon. Man kan ut fra dette diskutere hva som kan ligge til grunn for å snakke om 

en arbeideridentitet.  Er det posisjonen eller på stillingen på byggeplassen, eller er det en 

felles interesse for faget eller yrket.  Det er vanskelig å si at det ene utelukker det andre.  

Arbeideridentiteten er knyttet opp til mange ulike faktorer, og man kan snakke om flere ulike 

arbeideridentiteter (jfr. Andersen 1991). 

 

Det kan virke som at de arbeiderne som hadde interesse av å ”klatre oppover i systemet”, 

allerede hadde funnet sin vei dit.  Dette ble særlig synlig når jeg spurte om arbeiderne kunne 

tenke seg å være bas.  Samtlige jeg spurte om det, og som var interessert i arbeidsoppgaven 
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som en bas, var bas, hadde vært bas, eller var nest-bas.  Blant de ”vanlige” fagarbeiderne 

hersket det lite engasjement for å ta på seg en slik stilling.  Det første sitatet her er fra 

byggeplass 1 og det andre fra byggeplass 2: 

 

Nei, man blir jo gående midt mellom barken og veden, med arbeidsfolk og kontorfolk, en skal 
jo forhandle lønn, og så blir det noe surmulig der, det er jo alt mulig.(2) 

 

Nei, syns ikke det er noe. Man får for lite penger for det ansvaret, syns ikke det er interessant i 
det hele tatt.(4) 

 

Basrollen virket altså ikke fristende, ut fra to forhold.  Det ene er at basens posisjon på 

byggeplassen er "mellom barken og veden", og dermed er vanskelig å definere.  Det kan 

derfor være vanskelig for en bas å vite hvem han skal identifisere seg med.  For det andre kan 

det være at et slikt ekstra ansvar, og ekstra arbeid, etter forholdene gir lite fortjeneste 

lønnsmessig.   

 

Er arbeidernes holdninger betinget av deres alder, eller er det en holdning som uavhengig av 

alder eksisterer i faggruppen?  Arbeidslaget på byggeplass 2 var et forholdsvis "gammelt" lag, 

både når det gjaldt hvor lenge laget har arbeidet sammen og når det gjaldt 

gjennomsnittsalderen til arbeiderne.  Det ble ved flere anledninger trukket frem at dette laget, 

nettopp på grunn av at det var "gammelt", var vanskelig å forandre på.  Det kan tenkes at 

deres identitet som arbeidere, hadde blitt godt etablert i arbeiderkulturen gjennom det å jobbe 

sammen i mange år.  Spørsmålet er så om alder også kan forklare arbeidernes manglende 

interesse til å ta på seg nye oppgaver og stillinger på byggeplassen.  Dette kan være vanskelig 

å gi et entydig svar på.  Det jeg la merke til under intervjuene, var at de få som kunne tenke 

seg videreutdanning, eller hadde ambisjoner om å jobbe med noe annet, var de yngste 

arbeiderne på byggeplassene.  Dermed kan det tenkes at disse holdningene er aldersbetinget, 

men det kan også være en felles holdning for yrkesgruppen.  

 

5.1.4 "På jobben slår dem i spiker og gjør det dem må gjøre" 
Man kan spørre seg hvilke holdninger arbeiderne egentlig innehar; hvilke ønsker er det 

arbeiderne gir uttrykk for.  Ønsker om selvrealisering og personlige utfordringer kan bli sett 

på som et trekk ved det moderne arbeidslivet.  Men disse utfordringene og engasjementet kan 

også tenkes at arbeiderne får dekket utenfor jobben, og at de ikke er interessert i denne typen 
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tilfredsstillelse gjennom arbeidet.  En fra anleggsledelsen på byggeplass 2 kom med tanker 

rundt dette: 

 

Det er mange ressurssterke personer her som kanskje på fritiden driver i fotballklubber, 
idrettsklubber og drar i gang masse tiltak rundt omkring, som har masse ressurser, men på 
jobben så slår dem i spiker og gjør det dem må gjøre.(1) 

 

Det kan virke som om dette er det mest nærliggende for å forklare hvorfor arbeiderne ikke 

søker denne typen selvrealisering på jobben.  Det utgangspunktet som Kern og Schumann 

(1984) bruker i sin forståelse av en arbeideridentitet, kan belyse i hvilken grad arbeidernes 

identitet er knyttet til sitt arbeid.  Kern & Schumann hevder at dagens arbeidere har større 

mulighet til å skille sin identitet fra en identitet som arbeidere.  Claus Offe (1985) mener at 

arbeidet har utspilt sin rolle til å skape mening for dagens mennesker.  Det er fritiden og det 

som skjer utenfor arbeidslivet som skaper mening og identitet for mennesket, og disse 

områdene har overtatt arbeidets tidligere funksjon.  Synspunktet til Offe kan det settes 

spørsmålstegn ved: For hvem gjelder det i så fall?  På den ene siden ble det også av 

arbeiderne poengtert at arbeidet ikke er alt livet dreier seg om; "De fleste har jo et liv utenom 

dette, så det kan jo være greit å komme hjem en gang i blant" (7).  På den andre siden kan det 

også hevdes at arbeidet ligger tett opp til den identitet arbeiderne har.  Bygningsarbeiderne 

har sin rolle og identitet på byggeplassen, og uttalelser som "vi arbeiderne ute på plassen" ble 

brukt ved flere anledninger.  Uttalelser som, "en snekker er en snekker", kan også vitne om 

dette.  Hva arbeiderne ser etter i arbeidet, og hvilken rolle arbeidet har i arbeidernes liv, ligger 

nært opp til arbeidsorientering som blir behandlet senere i kapittelet (jf. Kapittel 5.3).  

 

Et hovedinntrykk er at arbeidere som ønsker andre oppgaver og stillinger på byggeplassen har 

muligheten til å påta seg dette.  For eksempel en stilling som bas noe som de fleste har 

mulighet til å påta seg.  Likevel virker det som denne stillingen ikke er ønsket, og man kan 

derfor ikke se på dette som et gode arbeiderne ikke har mulighet til å oppnå.  Tidligere har jeg 

omtalt den menneskelige mekanismen å nedvurdere goder man ikke kan oppnå (Engelstad et 

al 2003).  Men dette ser ikke ut til å kunne forklare at arbeidere ikke ønsker andre stillinger og 

posisjoner, siden de får mulighetene til å ta på seg nye oppgaver og mer ansvar.  Man kan 

derfor kanskje spørre seg hvilke verdier som finnes på byggeplassene med tanke på dette.  

Man kan gå ut fra en tanke om at det eksisterer en eget "verdisystem" eller identitet blant 

arbeiderne på byggeplassen der mer ansvar utover de konkrete arbeidsoppgavene, blir sett på 

som negativt.  Hvis arbeiderne skulle være deltakende i planlegging, må de også være med å 
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dele ansvaret for sluttproduktet, og dette er gjerne ikke ønskelig.  Det kan virke som 

arbeidernes verdier og interessene ikke stemmer overens med det pilotprosjektene står for.  

Pilotprosjektene legger opp til at et slik ansvar skal være ønskelig.  Dermed kan det bli 

avstand mellom arbeidernes ønsker og bedriftens visjoner.  En forståelse av arbeideridentitet 

kan også belyse dette skillet mellom arbeidernes ønsker og bedriftens visjoner.  Dersom man 

tar utgangspunkt i at en arbeideridentitet er bygd opp rundt det å være arbeidere som gjør noe 

ute på byggeplassen, så kan ledelsens ønske være en felles "byggeplass-identitet".  Dette kan 

sies å være en diskusjon om det er yrket eller bedriften som skal ligge til grunn for et 

identitetsbegrep.   

 

 

5.2 Lønnstakerinteresse og arbeideridentitet 
Vi har sett at en arbeideridentitet i stor grad kan bygge på den faglige kompetansen arbeiderne 

innehar.  Det kan også tenkes at denne arbeideridentiteten er det som ligger til grunn for 

fraværet av ambisjoner eller aspirasjoner til å ta på seg andre stillinger eller oppgaver på 

byggeplassen.  Det kan hevdes at det tradisjonelle skillet mellom en arbeider og en 

funksjonær fremdeles har en rolle på byggeplassene.  Dette kan også belyses ut fra 

beskrivelsen av skille mellom arbeidere og ledelsen, som et skillet mellom timelønnet og 

månedslønnet (jfr. Kapittel 4.1.3).  Som jeg var inne på tidligere er dette noe som viser til det 

tradisjonelle skillet mellom blue-collar og white-collar (jfr. Bell 1999).  Men hva med de 

tradisjonelle kjennetegnene ved arbeideridentiteten, som deltakelse i fagforeninger og 

engasjement i arbeiderkonflikter (jfr. Andersen 1991)?   

 

Jeg starter opp med en beskrivelse av hvilke lønnsystem som gjelder på de to byggeplassene, 

og drøfter disse ut fra arbeidernes beskrivelser.  Lønnssystemet kan være en sentral strukturell 

forutsetning som i seg selv kan være med på å forklare arbeidernes holdninger til endring.  

Deretter vil jeg komme inn på engasjement i fagforeninger, før jeg diskuterer hva som kan 

ligge til grunn for å kunne snakke om en arbeideridentitet i dag.   

 

5.2.1 Lønnsystem - bonus og akkord 
Lønnsystemene i byggebransjen er bygd opp rundt prinsippet om prosjektansettelse, det vil si 

som før i tiden når basen tok med seg laget sitt og flyttet fra bygg til bygg.  Hvilket 

lønnsystem som den enkelte byggeplass har, blir bestemt distriktsvis, og som jeg nevnte 
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innledningsvis har de to byggeplassene jeg besøkte ulike lønnsystem.  På byggeplass 1 får 

arbeiderne lønn i form av en sluttbonus, og på byggeplass 2 er det et akkordbasert 

lønnsystem.  Før jeg diskuterer fordeler og ulemper ved lønnsystemene ut fra arbeidernes 

uttalelser, vil jeg se på hvordan lønnsystemet på de to byggeplassene ble beskrevet og vurdert 

av arbeiderne.   

 

På byggeplass 1 ble lønnsystemet beskrevet slik av en av basene: 

 

Vi har jo egentlig fastlønn, eller ikke fast lønn, men vi har en timelønn og så får vi… her er 
det litt bedre betalt… så det får vi i tillegg, og så her skal det liksom være en slik bonusavtale 
hvis prosjektet går godt, så skal vi få det utbetalt etterpå når prosjektet er ferdig. (…) Vi har jo 
fått bonus på andre plasser og men da har det vært at man bare har holdt tiden eller slikt, men 
det er vel stort sett det samme her og.  Men her skal det liksom være at hvis en gjør en god 
jobb så skal en sitte igjen med så og så mange prosent av byggesummen, så da skal vi egentlig 
få ut en del av det i bonus. Så her ligger vi godt an, nå sist vi regnet – det var vel i forrige uke. 
Så vi håper på å få utdelt en del penger.(10) 

 

Lønnsystemet på denne plassen fungerte altså i form av en fastlønn og en sluttbonus, der 

sistnevnte var avhengig av at arbeiderne gjorde en god jobb.  De fleste arbeiderne på denne 

byggeplassen var positive til denne måten å organisere lønnen på, og både hos 

anleggsledelsen og fagarbeiderne ble dette trukket frem som svært positiv.  Det ble uttalt at en 

akkordordning ofte ville føre til uroligheter, ved at alt arbeid på byggeplassen ville være 

snakk om i forbindelse med å få mest mulig ut av akkorden.  Dette kan også være litt spesielt i 

mindre områder siden ledelsen på plassen ofte må ta på seg rollen som målekontorene har i 

større regioner.  I distriktet kan det ofte være langt til målekontorene og dermed blir 

oppmålingen av arbeidets verdi ofte vanskeligere å gjennomføre.  Da blir dette gjerne gjort av 

interne folk, og dermed er det kanskje lettere at missnøye oppstår.   

 

Dette bonussystemet var helt nytt for arbeiderne på dette prosjektet, men det var flere som 

hevdet at de ikke merket noe forskjell fra den vanlige akkorden (jfr. Kapittel 2.1.2).  Dette kan 

begrunnes ut fra at det de urolighetene og diskusjonene som ofte utspiller seg i forbindelse 

med for eksempel akkordfastsettelse, er lettere å oppleve hos anleggsledelsen eller basene 

som har ansvaret for forhandlingene.  På denne måten er den "vanlige" arbeider skjermet for 

det som ofte blir trukket fram som det mest konfliktskapende med akkordsystemet, nemlig 

diskusjonene rundt lønnsfastsettelsen.  En bas fortalte dette: 
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Alle har jo forskjellige meninger om dette, alle folk er forskjellige, enkelte jobber som faen og 
står på, mens andre er mer rolige av seg og… dermed er det forskjellige ideer om dette her…. 
Akkord er egentlig en stor uting, synes jeg.  Her oppe er det en slik bonusordning i stedet for. 
(…) det har ikke vært vanlig her hos oss.  Så vi får håpe at det går greit, så dette er vel en av 
de første plassene hvor ikke lønn har blitt diskutert…(7) 
 

 
Denne basen trakk frem at det finnes mange meninger om akkordsystemet, og at de ulike 

oppfatningene er avhengig av den enkelte arbeider.  At akkord er en "uting", var en vanlig 

holdning blant de basene jeg snakket med, og dette gjaldt på begge byggeplassene.  I en 

lønnsforhandling der det skal avtales akkord, blir basen sentral i forhandling og diskusjoner.  I 

en slik situasjon kan basen ofte føle at han blir dradd mellom arbeidernes krav og ledelsens 

betingelser.  De basene jeg snakket med, syntes denne forhandlingssituasjonen var stressende 

og uønsket.  Og fra anleggsledelsen på byggeplass 1 kom dette frem: 

 

Nei, altså det er ikke nødvendigvis negativt (med akkord), men det jeg ser for meg er at man 
blir veldig fokusert på de tingene i lista som er dekket i akkorden. At det skal gå fort.  Og så 
vil det hele tiden være en diskusjon på hva er det som er med i akkorden, for eksempel skal vi 
renske forskalingen etter vi har revet den ned, eller skal vi bare kaste den.  Og så tror jeg det 
blir lettere lagdannelse med akkorden, at det er vanskeligere å få de til å hjelpe hverandre på 
tvers av grensene – altså at klossene hadde sin akkord og fundamentene har sin akkord og da 
det da blir bruk for en ekstra mann, så blir det vanskelig for å flytte på folk.. det er ting jeg 
føler på, innbiller meg at det kan være slik.  Men det kan være mye positivt og da, at ting går 
unna, og alle kan jo tjene på det, men jeg tror det blir skylapper…(10) 

 

Dette med manglende vilje til samarbeid ble trukket frem som en negativ konsekvens ved 

akkordsystem.  Arbeiderne ønsker først og fremst å hjelpe eget lag, siden det er dette som er 

lønnsomt.  Og slik som denne uttalelsen viste, kan det være mange uklarheter med tanke på 

hva akkorden innbefatter.  Arbeiderne ble ofte veldig fokuserte på hva som var "lønnsomt" å 

gjøre på byggeplassen.  Som jeg var inne på når jeg omtalte byggebransjen og lønnsystemene, 

ble dette trukket frem i tillegg til at tidspresset kan føre til dårligere kvalitet på arbeidet.   

 

På byggeplass 2 var tonen litt mer positiv når det gjaldt akkordsystemet, men heller ikke her 

var alle overbevist om at dette var det beste lønnsystemet.  I beskrivelsene av hvordan dette 

lønnsystemet fungerte, kom målekontorenes rolle inn i stor grad.   

  

Vi har en fast timelønn, en minstelønn som vi går ut fra. Og så har vi da, en måling – et 
målekontor som er igjennom den ene foreningen – som måler alt vi gjør og priser alt vi gjør. 
Så til slutt da, eller sånn midt på bygget, så driver de og måler og ser hvor mye vi har 
produsert og sånn…(3) 
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Akkordsystemet bygger altså på en minstelønn.  Deretter kommer målekontorene inn og setter 

verdi på de ulike delene av arbeidet, som arbeiderne får utbetalt etter hvor mye som blir 

produsert.  Akkorden bygger som regel på en avtalefestet tariff, eller så kan den også bygges 

på kalkylen for prosjektet.   

 

Det var varierte holdninger på denne byggeplassen når det gjaldt akkordsystemet.  De fleste 

syntes det var greit, siden det gjør til at de tjener mye penger.  En av arbeiderne fortalte om 

akkorden at ”alle er innstilt på det for da tjener du bra med penger” (12).  Men noen av 

arbeiderne så også det urettferdige ved akkordsystemet: 

  
Det er et innmari urettferdig lønnsystem (…) for de lagene som kanskje ikke har så bra baser, 
de tjener ikke penger i det hele tatt.  Mens vi som er et bra lag tjener jo veldig bra i forhold til 
mange andre…(5) 

 

Ved et akkordbasert lønnsystem er basens dyktighet som lønnsforhandler svært viktig.  Det 

virket som om denne egenskapen som lønnsforhandler, kunne komme fremfor basens 

dyktighet rent bygningsteknisk.  Å være flink i lønnsforhandlinger kan således være den 

viktigste egenskapen en bas kan ha.  Det virket som om basen på denne plassen gjør en, i 

følge arbeiderne, utmerket jobb i lønnsforhandlinger, og dermed tjener laget veldig bra.  Dette 

kan igjen være en grunn til at de var mer positive til akkord på denne plassen enn på 

byggeplass 1. 

 

Mange av arbeiderne på denne plassen hadde ikke erfaring med noen andre systemer for lønn, 

og derfor hadde de ikke stilt spørsmålstegn ved dette lønnsystemet.  Andre var mer skeptiske, 

og særlig en av basene på denne byggeplassen syntes det var stressete og stivbeint: 

 
Det skulle vært mer en…. Et system at en holdt en fremdrift og en tidsdato å gjøre ferdig 
jobben, og bruke det…for da kunne vi kanskje unngå feil og sånn, for at det kan bli for 
stressete med den akkorden, og ikke vet vi hva vi tjener før vi er ferdig med bygget. Det kan 
gå et helt år og så vet en ikke hva en har tjent før på siste dagen. Men hadde vi hatt en slik 
framdriftsplan så kunne vi hatt lønnen vår hele tiden. Men jeg vet ikke hvor lett det er å 
gjennomføre…(3) 

 

Det ideelle hadde altså vært et mindre "stressende" system, men som likevel holdt en 

tilfredsstillende progresjon i arbeidet.  Men en slik fremdriftsplan som det her blir nevnt, 

kunne arbeiderne i større grad holde oversikt over fremtidige lønnsinntekter.  På denne 

byggeplassen, slik som på byggeplass 1, ble det trukket frem at et akkordbasert lønnsystem 

ofte førte til krangling over hva akkorden innbefatter.  En av arbeiderne jeg snakket med på 

 83



byggeplass 2, bemerket at akkordsystemet ikke var bra siden det ofte førte til krangling.  På 

spørsmål om det alltid ble krangling svarte vedkommende:    

 

Ikke alltid, det er opp og ned, nå har ikke jeg vært med her, men jeg har vært andre plasser 
som det har vært veldig mye krangling for å bli enige, krangler for å bli enige om akkorden, 
og krangle etterpå når vi er ferdig med akkorden om alt er riktig gjort, innenfor hvilke krav 
og… så jeg synes ikke den er bra, men vi må jo ha et eller annet for å tjene mer penger, 
grunnlønna vår er jo så lav. Den tjener vi ikke penger på i det hele tatt.(4) 

 

Vedkommende syntes det ofte ble krangling både før, under og etter akkordarbeidet var 

utført.  Denne arbeideren uttalte heller ikke at bonus var et godt nok lønnssystem.  Videre sa 

vedkommende at det beste hadde vært høy fastlønn.  Dette ville, ifølge denne arbeideren, ikke 

føre til mer unnasluntring enn det allerede var, siden det alltid vil være folk som klarer å lure 

seg unna, uansett hvilken lønnsystem det er på byggeplassen.   

 

5.2.2 Organisering i fagforeninger 
Byggeplass 2 hadde en sterk tradisjon når det gjaldt fagorganisering.  Det viste seg at de fleste 

på byggeplass 2 var fagorganiserte, selv om ingen av respondentene hadde et glødende 

engasjement i forhold til dette.  Mange var kun medlemmer fordi de følte at det ble forventet, 

både fra foreningen og fra kollegaer.  En av arbeiderne omtalte dette som en "frivillig tvang".  

En annen av respondentene hadde tidligere vært med i styret i fagforeningen, og han uttalte at 

det bare var styret som merket noe til fagforeningen:    

 
Alle er organisert, men det er mange som er organisert bare for å være organisert for å si det 
sånn. Det er ikke så mye å… fagforeningen går sin egen gang.. det er kun de som sitter i styret 
som blir med i fagforeningen, de andre bare er medlem. Jeg legger ikke noe merke til dem nå, 
nå som jeg ikke sitter i styret. Uten når vi får sånn avis da… fagforeningsavisen.(5) 

 
 
Anleggsledelsen på plassen fortalte også om en sterk fagforening, og trakk dette frem i 

forbindelse med alternative lønnsystem.  Det ble i denne forbindelse hevdet at denne sterke 

tradisjonen med foreninger og målekontor gjorde det vanskelig å bryte med et akkordbasert 

lønnsystem: 

 

Målekontoret og foreningen til håndverkerne… dem vil være delaktige, det er jo 
livsgrunnlaget til en slik forening er jo å være delaktig i måling og målegebyr fra 
akkordarbeid og slike ting. Det er veldig vanskelig å gjennomføre andre modeller for da må 
man kompensere muligens målekontoret blant annet. Så er jo klubben ganske sterk i regionen, 
tillitsmannsapparatet jobber jo ganske bra for sine interesser og da er det en del sperrer der 
som ikke... (1) 
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Forholdet mellom fagforening og bedrift kan således sees på to måter.  På den ene siden tjener 

bedriften på at målekontorene gjør oppmåling på byggeplassen.  På den andre siden får 

fagforeningen inntjening i form av målegebyrene.  Ut fra utsagnet til denne respondenten kan 

man spørre seg om fagforeningen i kraft av sin stilling kan være med på å hindre slike 

forandringer som bedriftens omorganiseringsprosjekt innebærer?  Dersom arbeiderne og 

bedriften føler seg knyttet til fagforeningen, og ved at fagforeningen er "avhengig" av å gjøre 

oppmåling på byggeplassene, så kan forholdet mellom bedrift og fagforening føre til en viss 

"treghet" når det gjelder å endre organisasjonen til bedriften.  På den andre siden kan dette 

være spesielt for akkurat denne regionen der bedriften går ut fra at fagforeningen avhenger av 

å gjøre oppmålingsarbeid på byggeplassen.  Oppmålingsarbeidet er bare en tilleggstjeneste i 

tillegg til mange andre arbeidsområder som fagforeningen har.  Men på denne byggeplassen 

kan det virke som fagforeningens stilling kan være et hinder for endringer, selv om dette 

kanskje ikke er etter intensjonene.  Denne sterke stillingen som fagforeningen har på 

byggeplass 2 kan settes spørsmål ved i forbindelse med det faktum at arbeiderne ikke er så 

engasjerte i fagforeningsarbeidet.  Det kan derfor virke som fagforeningens sterke stilling 

opprettholdes i kraft av dens tradisjon.   

 

Alle arbeiderne jeg snakket med på byggeplass 1, var også organiserte i fagforening selv om 

denne regionen ikke hadde så sterk tradisjon for dette som på byggeplass 2.  Også på 

byggeplass 1 opplevde jeg et lunkent engasjement i forhold til deltakelse i fagforeninger.  De 

fleste jeg snakket med fortalte at de var organiserte, men det virket ikke som om dette var noe 

de brant for: 

 

Nei, det er ikke noe særlig.  De fleste er vel organiserte, men det er ikke noe folk er så 
veldig… (…) hva faen er det det heter for noe da… det er jo litt flaut å ikke vite hva vi er 
organisert i… nå står det helt stille.(7) 

 

Det kan virke som om det på mange måter eksisterer samme formeninger og engasjement om 

fagforeningene på de to byggeplassene.  Men på byggeplass 2 hadde fagforeningen en mye 

mer sentral og aktiv rolle enn på byggeplass 1, særlig med tanke på målekontorenes rolle i 

akkordfastsettelsen. 

 

5.2.3 Arbeideridentitetens grunnlag - en oppsummering 
Ut fra den foregående presentasjonen kan man hevde at arbeidernes identitet bygger på en 

felles interesse for det faget eller yrket de utøver.  Gjennom utdannelse og erfaringer har 
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arbeiderne tilegnet seg en betydelig del kunnskaper om hvordan ulike oppgaver skal løses.  

Man kan også snakke om en arbeideridentitet i den forstand at det "å være ute og gjøre noe", 

er noe annet enn "å sitte inne på et kontor".  Dette kan forstås som at arbeiderne identifiserer 

seg med det å være arbeidere som en motsetning til det å være funksjonær.    

   

Tradisjonelt viser en arbeideridentitet til det kollektive fellesskapet arbeiderne har gjennom 

fag- og arbeiderbevegelsen (jfr. Andersen 1991).  Alle arbeiderne jeg snakket til var 

medlemmer i fagforening, men det engasjementet som forbindes med en tradisjonell 

arbeideridentitet, kom ikke klart til uttrykk.  Men jeg vil likevel hevde at vi kan snakke om en 

arbeideridentitet som er fundert på et kollektivt fellesskap.  Vi så i kapittel 5.1 at arbeiderne 

stort sett var fornøyde med den posisjonen de hadde i bedriften, dette kan belyse et viktig 

moment i deres arbeideridentitet.  Dette kollektive fellesskapet bygger på det å være noe annet 

enn en ingeniør eller en fra ledelsen.  Samtidig fikk jeg også inntrykk av at det handlet om et 

fellesskap av en mer fagrelatert art.  Arbeideridentitet kan således hevdes å også bygge på 

yrke eller faggruppe.  Dette kan også sies å være en del av den kollektive basisen i 

arbeideridentiteten.       

 

 

5.3 Arbeidsorientering 
Vi har sett hvordan arbeiderne betrakter sin posisjon i bedriften, i hvilken grad de er 

kontrollert av ledelsen, og i hvilken grad de arbeider selvstendig.  I tillegg har vi sett at de 

fleste er tilfreds i arbeidet, og hvordan de forholder seg til den mer spesifikke 

arbeidstakerinteressen knyttet til lønns- og arbeidsbetingelser.  Gjennom presentasjonen av 

disse ulike områdene ved det å være arbeider, har det kommet frem ulike aspekter knyttet til 

hvilken mening arbeidet tillegges.  Studiet av slike arbeidsorienteringer, er relatert til begreper 

og perspektiver i en egen forskningstradisjon, som jeg i dette delkapittelet vil se den øvrige 

fremstillingen i lys av.    

 

Allerede da det var snakk om hvordan arbeidet var organisert på byggeplassene, kom det frem 

uttalelser som kan være med å fortelle hvilken orientering arbeiderne har til arbeidet.  Det 

produktivitetsfremmende ble etterstrebet, og dette kunne legge føringer på hvordan 

arbeidslagene ble sammensett og hvordan arbeidet ble fordelt på byggeplassen.  Det ble ansett 

som positivt å ha faste lag på grunn av samarbeid, og fordi alle da vet hvem som kan hva, og 
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arbeidet flyter bedre på plassen.  Dette ble også trukket frem i forbindelse med det å ha faste 

baser, baser som kjenner til laget og vet hva som skal til for at produksjonen skal bli så 

effektiv som mulig.  Særlig når det gjaldt fordeling av arbeidsoppgaver på byggeplassen, kom 

dette med effektivitet frem i stor grad.  På byggeplass 1 ble dette med tidspress trukket frem 

og derfor var produktivitet ønskelig, men på byggeplass 2 ble dette ønsket i større grad 

forklart ut fra et ønske om å tjene mest mulig penger.   

 

Dette ønsket om effektivitet og produktivitet kan vitne om en instrumentell 

arbeidsorientering (Goldthorpe 1968).  Arbeidet ble sett på som et middel til å få inntekter, 

og inntekten økte etter hvert som effektiviteten økte.  Dette gjaldt særlig på byggeplass 2 som 

hadde et akkordbasert lønnssystem.  Arbeiderne fikk her betalt etter hvor mye de gjorde, og 

dette med å tjene mest mulig penger var i mange tilfeller det viktigste.  Det kunne derfor virke 

som om arbeiderne i mange tilfeller ikke var interesserte i at arbeidet skulle fylle andre 

funksjoner i livet enn det å skaffe tilveie penger.  Man kan si at interesser knyttet til det å 

være lønnsmottaker var fremtredende.  Dette stemmer også overens med Andersens (2000) 

funn om at lønnen, eller det ytre motivasjonen, er det viktigste motivasjonsfaktoren blant 

arbeiderne i byggebransjen. 

 

Det å fremheve betydningen av faste lag og faste baser, kan også representere en verdsetting 

av et sosialt eller kollegialt fellesskap som arbeiderne finner på jobben.  Det å treffe de samme 

folkene på jobb hver dag kan bety et sosialt fellesskap som blir satt pris på blant arbeiderne.  

Dette kan også belyses ut fra at anleggsleder og formann var roller som ikke var ønskelig å ta 

på seg blant de fleste arbeiderne.  En grunn til dette kan tenkes å være at å skifte stilling på 

byggeplassen vil rokke ved det etablerte fellesskapet i arbeidslaget.  Ut fra dette kan Holter 

(1990) sin forståelse av en kollektivistisk orientering, eller Goldthorpe (1968) sin solidariske 

orientering, trekkes frem.  Men man kan si at arbeiderne verdsetter det sosiale fellesskapet og 

det å treffe andre voksne på jobben, noe som kan vitne om en solidarisk orientering.  Men det 

samholdet som finnes mellom arbeidere innen den samme yrkesgruppe, det kollegiale, vitner 

gjerne om en kollektivistisk arbeidsorientering.  Arbeiderne jeg snakket med syntes arbeidet 

"gikk på skinner" når de arbeidet sammen med "de faste", og de "vet hva de andre på laget 

står for".  Dette gir på den ene siden trygghet for sikker inntjening, men på den andre siden 

kan det også gi et kameratskap på byggeplassen.   
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Når jeg spurte om arbeiderne trives i bransjen, svarte de fleste at de var fornøyde, og de som 

ønsket andre utfordringer og oppgaver på byggeplassen hadde allerede oppnådd dette.  For å 

begrunne dette kom det frem resonnement som at de ikke var interessert i mer ansvar eller at 

de ikke ville ha noe mer å tenke på enn det de allerede har.  Og slik som en fra 

anleggsledelsen på byggeplass 2 uttrykte, kan det hende at arbeiderne søker aktiviteter og mer 

engasjement på fritiden (jfr. Offe 1985).  Dette passer sammen med de reaksjoner som kom 

på dette med økt deltakelse og engasjement i arbeidsprosessen.  Som jeg oppsummerte 

tidligere, var det litt delte holdninger når det gjaldt bedriftens omorganiseringsprosjekt, men 

man kan kanskje si at arbeiderne var litt likegyldige og synes egentlig de hadde det bra slik 

det var.  Dette kan også sies å passe innunder den instrumentelle arbeidsorienteringen som 

Goldthorpe presenterer.  Han trekker her frem at engasjement i organisasjonen kun er aktuelt 

så lenge det gir økonomisk utbytte.  Og dette er en måte å beskrive de holdningene jeg møtte 

når jeg spurte arbeiderne om synspunkter på økt deltakelse og ansvar.  Flere presiserte i 

forbindelse med tilretteleggerrollen at dette burde gi en form for tillegg, men det var også de 

færreste som var interessert i å ta på seg en slik rolle.  Det ble også i stor grad understreket, 

særlig på byggeplass 2, at de ikke hadde tid til noe ekstraarbeid.  De hadde en jobb å gjøre og 

det var kun dette de var interesserte i.  Det virket på meg som at denne instrumentelle 

motivasjonsfaktoren var viktig.  Likevel bør man ikke glemme at de fleste arbeiderne uttrykte 

at de er engasjerte og interesserte i det arbeidet de gjør, og det er da snakk om å være 

engasjert i den faglige utførelsen av de konkrete arbeidsoppgavene. 

 

Et kjennetegn ved den instrumentelle arbeidsorienteringen er at det konkrete arbeidet ikke 

utgjør noe sentralt interesseområde i arbeidernes liv.  Jeg mener det vil være feil å si at dette 

gjelder de arbeiderne jeg snakket med.  Jeg begrunner dette ut fra det faktum at de fleste er 

fagarbeidere som har gjennomgått en utdanning for å være kompetente til akkurat det de gjør.  

Så selv om det kan sies at de har en instrumentell arbeidsorientering med tanke på at de ikke 

er interesserte i mer ansvar og at det i mange tilfeller er lønnen som er det viktige, er ikke det 

hele sannheten.  En uttalelse som kan vitne om dette, er en kommentar fra en av arbeiderne på 

byggeplass 2, om at ”man får holde seg innen det faget man kan”(12).  Stort sett alle 

arbeiderne jeg snakket med er fagarbeidere med fagbrev, og mange hadde en faglig eller 

yrkesmessig stolthet man ikke må glemme i denne forbindelse.  For å trekke frem et eksempel 

ble det på byggeplass 1 snakket en del om tradisjonell forskaling versus systemforskaling.  

Tradisjonell forskaling vil si at arbeiderne bygger opp forskalingen selv med materialer.  I 

motsetning til tradisjonell forskaling handler systemforskaling i større grad om å "montere" 
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allerede ferdige forskalingskassetter.  Det viste seg at den tradisjonelle forskalingen var det 

som ble sett på som "kjekkest" blant arbeiderne.  En av arbeiderne uttrykte; "jeg synes det er 

mest utfordrende å drive med tradisjonell forskaling"(7), en annen sa; "jeg lærer mest av 

tradisjonell forskaling"(9).  Dette kan i stor grad vise arbeidernes interesse for sitt fagområde, 

og deres stolthet over å utføre arbeidet sitt.  En faktor som kan være med på å underbygge en 

slik faglig stolthet eller interesse, er det faktum at arbeiderne i mange tilfeller er de som er 

”ekspertene” på hvordan ulike oppgaver bør utføres.  Et sitat som kan underbygge dette er; 

"Vi gjør så godt vi kan uansett om det er pilot eller ikke" (10).  Denne arbeideren uttrykte at 

de alltid gjør så godt de kan og utnytter deres kompetanse som fagarbeidere.  Dette er 

uavhengig av om byggeplassen er med på et prøveprosjekt eller ikke.  På grunn av denne 

kompetansen arbeiderne innehar på dette området, er det nærliggende å tro at det eksisterer en 

betydelig interesse for denne faglige delen av arbeidet.  Det er også denne interessen som 

delvis kan sies å ligge til grunn for en arbeideridentitet på byggeplassene.  På denne måten 

kan kanskje arbeidet, i tillegg til å anskaffe penger, være med å utvikle og underbygge denne 

faglige interessen.  Så i tillegg til en instrumentell arbeidsorientering og en kollektivistisk 

orientering, kan man kanskje også snakke om en faglig arbeidsorientering.  Denne 

orienteringen kan tenkes å representere det Goldthorpe nevner som en profesjonell 

arbeidsorientering.    

 

Som jeg var inne på tidligere, virket det som om de fleste var fornøyd med den posisjonen de 

hadde i bedriften, og med arbeidet som sådan.  Men blant de helt yngste på byggeplassene 

kunne jeg se et ønske om å kanskje inntre i andre stillinger; Jeg står nok ikke der ute alt for 

lenge, men bransjen er riktig.  Det er derfor jeg går her..(5).  Denne arbeideren på byggeplass 

2 hadde et ønske om en annen type jobb innenfor samme bransje.  Således kan arbeidet bli 

sett på som et steg mot det å oppnå en bedre stilling, eller med andre ord å stige i systemet.  

På denne måten kan det være snakk om en byråkratisk orientering (Goldthorpe 1968), der 

muligheter i arbeidslivet blir vektlagt.  Dette kan også være et trekk ved en individualistisk 

orientering (Holter 1990) der bruk av egne evner kommer i sentrum, men dette ser vi også 

igjen i den faglige orienteringen.  Det kan tenkes at denne unge arbeideren hadde behov for å 

bli bevisst evner og kunnskaper og deretter finne sin "rette plass" i bransjen.  Dersom man gir 

oppmerksomhet til den faktoren å jobbe selvstendig innen sitt fagområde, slik arbeidslaget på 

mange måter kan sies å gjøre, kan det også være snakk om en individuell mening i arbeidet 

(Andersen 2000). 
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Som vi ser kan hvilken arbeidsorientering arbeiderne har, være sammensatt av mange 

komplekse og ulike faktorer.  Det er heller ikke lett å si hvilken orientering som er mest 

fremtredende.  Ut fra tendenser i samfunnet har det blitt hevdet at arbeidet har mest betydning 

for individet i kraft av å være en måte å selvrealisere seg selv på.  I nettutgaven av Dagbladet 

3. oktober 2004, kunne vi lese om en undersøkelse12 som konkluderte med at lek, spenning og 

sosialt samvær er langt viktigere enn lønn.  Denne undersøkelsen bygger på 3000 intervjuer 

Statistisk sentralbyrå har foretatt med norske arbeidstakere i alle aldersgrupper og yrkestyper.  

Det blir videre hevdet at i vår tid blir en god jobb vurdert etter om man har mulighet til 

personlig utvikling.  Denne undersøkelsen viser at bare 17 prosent er helt eller delvis enig i at 

jobben bare er en inntektskilde.    

 

Dette kan også belyses ut fra den senere tids fokusering på at flere og flere nordmenn har 

bedre råd nå enn for noen år siden (jf. Dagbladets nettutgave 30.januar 2004).  Dette kan på 

sin side føre til at lønnen har mistet litt av sin betydning for arbeidernes jobbmotivasjon.  På 

bakgrunn av dette kan man sette spørsmål ved Goldthorpe sitt syn om at den instrumentelle 

orienteringen er det "idealtypiske" og en hver annen arbeidsorientering er et avvik.  Det kan 

også være viktig å forstå Goldthorpe sine begreper, og forståelse av disse, i lys av den tid de 

ble utviklet.  Dette var en tid (1960 tallet) der arbeidet i mange tilfeller kanskje fylte andre 

behov hos den enkelte enn det det gjør i dag.  

 

Jeg vil hevde, at selv om man kan finne mange ulike orienteringer til arbeidet i samtaler med 

arbeiderne, så utgjør lønnen og lønnstakerinteressen en slags rød tråd i arbeidernes syn på hva 

som er viktig i arbeidslivet.  Dette vil jeg begrunne ut fra uttalelser som "jeg er jo her for å 

tjene pengene mine"(4), og "det koker ut i det å tjene penger uansett"(7).  Disse uttalelsene 

viser at når alt kommer til alt, er det det å tjene penger som er viktig, og dette som er arbeidets 

hovedfunksjon.  Her ser vi at lønnstakerinteressen representerer en sentral interesse hos 

arbeideren.  Men som Goldthorpe uttrykte, så behøver ikke en arbeidsorientering utelukke en 

annen, og det er derfor vanskelig å utrope en arbeidsorientering som gjelder for alle 

arbeiderne.  Jeg vil likevel hevde at den instrumentelle arbeidsorienteringen står i en 

særstilling i byggebransjen i forhold til i andre bransjer, der en mer personlig selvrealisering 

og utvikling kanskje blir vektlagt.        

 

                                                 
12 Prosjektet "Det nye arbeidslivet på norsk" analyserer resultatene fra denne undersøkelsen. Dette prosjektet blir 
ledet av professor i sosiologi, Bjørg Aase Sørensen ved Høgskolen i Volda.    
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Også Berg kom frem til denne konklusjonen, og formulerer dette treffende: 

 

”Det hevdes at lønnens størrelse ikke lenger er avgjørende for jobbmotivasjonen slik det var 
tidligere.  Forskere som har kommet til disse konklusjonene, har neppe hentet informasjon hos 
byggebransjen.” (Berg 1982:17). 

 

Selv om teksten over ble skrevet for vel 20 år siden, vil jeg hevde at dette er høyst relevant 

også i dag. Det stemmer godt overens med det inntrykket jeg sitter igjen med etter 

intervjuene.  Med dette mener jeg som sagt ikke at lønnen er helt avgjørende når det gjelder 

arbeidernes jobbmotivasjon, men at lønnens rolle har en større betydning i denne bransjen enn 

det som har blitt hevdet i samfunnsdebatten generelt.  Dette kan man forstå blant annet ut fra 

akkordsystemet som har vært vanlig i byggebransjen.  Ved et slikt lønnsystemet kan det 

hevdes at arbeiderne blir veldig fokuserte på hva som er lønnsomt å arbeide med, med andre 

ord hva som dekkes av akkorden.  I lys at dette kan man forstå lønnens sentrale betydning i 

arbeidernes arbeidsorientering. 

 

 

5.4 Hvordan kan arbeidernes holdninger forstås ut fra 

arbeideridentitet, lønnsystem og arbeidsorientering? 
 

5.4.1 Arbeideridentitet 
Tidligere hevdet jeg at det var to trekk ved arbeidernes arbeideridentitet som jeg syntes var 

fremtredende.  Det første er det faglige eller yrkesmessige fellesskapet.  Det andre er det å 

være en arbeider som jobber ute på byggeplassen, og som i kraft av dette har en annen 

identitet enn ledelsen inne på kontoret. 

 

En av målsettingene til bedriftens omorganiseringsprosjekt er å endre forholdet mellom 

arbeider og ledelse.  Dette skillet blir ikke sett på som er problematisk skille blant arbeiderne, 

men det danner et skille mellom "oss" og "de andre".  Det å være arbeider og timelønnet er 

noe annet enn å være ledelse og månedslønnet.  Ønsket om å opprettholde er slikt skille kan 

føre til skepsis overfor endringer i organisasjonen.  Så langt har ikke arbeiderne merket noen 

endring med tanke på dette skillet mellom "seg selv" og ledelsen.  Ut fra en arbeideridentitet 

som bygger på at "vi er noe annet enn dem", kan dette være med på å forklare arbeidernes litt 

avventende holdninger.  Dersom arbeiderne først og fremst er opptatt med å bevare sin 
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identitet som arbeidere, så er en avventende holdning fornuftig i den forstand at arbeiderne 

først vil se hva organisasjonsendringene egentlig forandrer på.   

 

Å "gi seg hen" til organisasjonsendringene kan også bety at det trygge fellesskapet de har i 

arbeidslaget, endrer karakter.  Dette kan rokke ved det kjente og tygge, eller ved deres 

identitet som arbeidere.  Det å være arbeider vil si å stå for den praktiske utførelsen av 

arbeidet.  Det å sitte på et kontor sammen med ledelsen og planlegge driften, kan representere 

en annen identitet.  

 

Tidligere ble det diskutert (jfr. kapittel 4.2) hvordan arbeiderne bevarer sin autonomi i 

arbeidet.  Det ble da hevdet at mer medbestemmelse fører til mindre autonomi, siden 

medbestemmelse fører til et sterkere og mer "kontrollert" samarbeid mellom arbeidere og 

ledelse.  Det kan kanskje tenkes at det å være autonome arbeidere, i kraft av den faglige 

kompetansen, har vært et sentralt element i det å være arbeidere.  Da kan deres avventende 

holdning overfor endring være et uttrykk for at de vil beholde sin autonome stilling, og 

dermed deres identitet som arbeidere.    

 

5.4.2 Lønnsystemet 
Som jeg tidligere hevdet er lønnen et sentralt element i arbeidet til bygningsarbeiderne.  Berg 

(1982) understreket at lønnen og lønnsbetingelsene er et så viktig ledd av arbeidets 

rammebetingelser, at dette må være helt avklart før andre moment ved arbeidet blir diskutert.  

Et eksempel på dette kan nettopp være endringer i organisasjonen, arbeiderne må vite hvilke 

konsekvenser dette får for lønnen før deres meninger om endringene er klare.  Berg erfarte det 

ved samarbeid på byggeplassen, og jeg erfarte det ved bygningsarbeidernes holdninger til 

endringene.  Ved mange av momentene ved endringene, slik som det å være med å planlegge 

i sterkere grad og det å for eksempel ta på seg en rolle som tilrettelegger, ble det stilt spørsmål 

fra arbeiderne om hvilken ”belønning” de fikk ved å delta i dette.  For eksempel ved 

tilretteleggerrollen ble det i flere tilfeller spurt om det ville føre med seg bedre lønn.  Ut fra 

dette kan man hevde at lønn eller lønnsbetingelser er svært relevant for arbeidernes 

holdninger til endringer.  Men det sentrale spørsmålet jeg vil ta opp her, er i hvilken grad 

lønnsystemet i seg selv legger føringer på hvordan arbeiderne forholder seg til endringer.  
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På de to byggeplassene jeg besøkte var det to ulike lønnsystem, og jeg sitter igjen med et 

inntrykk av at det eksisterte litt ulike holdninger til endringer på disse to plassene.  

Forskjellene i holdninger var ikke så store at man klart kan skille dette, men man kan snakke 

om antydninger.  På en byggeplass der lønnen fungerer i form av en akkord, vil arbeiderne i 

stor grad være fokusert på hvilke aktiviteter som er dekket av akkorden.  Dette ser vi 

eksempler på ved byggeplass 2.   

 

Det virker som at arbeiderne som arbeider akkord på byggeplass 2 er mer opptatt av fremdrift 

og lønnsomhet enn arbeiderne på byggeplass 1.  Men selv om disse arbeiderne er mer opptatt 

av dette, er det vanskelig å si noe om dette er avgjørende for deres holdninger overfor 

endringer.  Man kan kanskje si at ved et akkordsystem må de konkrete endringene klargjøres 

og defineres mer på tanke på eventuelt merarbeid og i hvilken grad dette skal underlegges 

akkorden, selv om vi også finner dette behovet for å definere og konkretisere endringene på 

begge byggeplassene.       

 

Et annet interessant element er dette som tidligere ble drøftet, om fagforeningens stilling på 

byggeplass 2.  Dersom fagforeningen i kraft av sin stilling kan føre til at endringer blir tregere 

absorbert på byggeplassen, kan dette i seg selv forklare arbeidernes "avventende" holdning.  

Dette kan også forklare det faktum at mange hevder de ikke merker noe til endringene.  På 

byggeplass 2 kan man også se lønnsystemets stilling ut fra fagforeningens stilling.  

Lønnsystemet kan således betraktes som en strukturell faktor som legger føringer på 

arbeidernes holdninger.  Endringene som legger opp til at arbeiderne skal være mer engasjerte 

og medbestemmende i arbeidsprosessen, virker ikke i utgangspunktet lett å sammenstille med 

det lønnsfokuset som finnes i et akkordbasert lønnsystem.  Det kan synes som et akkordbasert 

lønnsystem må omdefineres for at en slik endringsprosess skal kunne gjennomføres på en 

tilfredsstillende måte.  Noen av elementene i endringsprosessen er ikke sammenfallende med 

de verdiene lønnsystemet legger opp til.   

 

5.4.3 Arbeidsorientering 
Vi har tidligere sett at arbeiderne tillegger arbeidet mening på ulike måter.  På den ene siden 

kommer det frem en instrumentell orientering der vektlegging av for eksempel produktivitet 

og lønnsomhet står sentralt.  På den andre siden kan man se en betydelig faglig interesse i det 
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arbeidet som utføres.  Og for det tredje kommer det frem en vektlegging av det kollegiale 

fellesskapet som arbeidslaget representerer.  

 

En gjennomgående holdning blant arbeiderne er å se på arbeidet som en inntektsbringende 

aktivitet.  Dette kan ut fra Goldthorpe (1968) omtales som en instrumentell 

arbeidsorientering.  Et sentralt ledd i denne orienteringen er at engasjement i organisasjonen 

kun er aktuelt så sant det gir økonomisk avkastning.  Denne holdningen finner vi eksempler 

på ved begge byggeplassene.  Ut fra dette kan deres likegyldige eller kanskje litt ”lunkne” 

holdning til bedriftens organisasjonsutviklingsprosjekt, forståes ut fra at arbeiderne kanskje 

ønsker å se an situasjonen og endringene litt.  Før arbeiderne er helt sikre på hva de mener om 

endringene, må de kanskje få litt mer klarhet i hva de får igjen for sitt engasjement.  I tråd 

med en instrumentell arbeidsorientering er engasjement i bedriten kun aktuelt så lange det gir 

økonomisk avkastning, så dette bør være avklart før arbeiderne kan forholde seg til 

endringene.  Dette kan forklare arbeidernes kanskje litt avventende holdning til endringene. 

 

Men som jeg nevnte trenger ikke èn arbeidsorientering utelukke en annen, og man må ikke 

glemme den faglige interessen arbeiderne har som fagarbeidere.  Fagarbeiderne sin rolle på 

byggeplassen, er å utføre de praktiske oppgavene, og det er fagarbeiderne selv som vet 

hvordan ting best skal gjøres.  Det er denne kompetansen de har tilegnet seg, og denne 

kompetansen utgjør deres rolle på byggeplassen.  Dersom andre oppgaver blir pålagt 

arbeiderne, for eksempel å være med å planlegge og tilrettelegge, kan dette rokke ved det som 

de mener er deres viktigste rolle og oppgave på byggeplass.  Kanskje de vil oppleve at de i 

større grad tar ingeniørens rolle, og deres identitet som arbeidere svekkes.  Dette kan også 

tolkes som et ønske om å ikke lede.  Deres holdninger kan dermed forståes i lys av at 

omorganiseringsprosjektet legger opp til andre arbeidsoppgaver på byggeplassen, enn det 

deres utdanning og fagkunnskap tilsier.   

 

Fellesskapet i arbeidslaget, den kollektivistiske arbeidsorienteringen, er også et sentralt 

element ved hvordan arbeiderne tillegger mening i arbeidet.  Organisasjonsendringen kan sees 

på som noe som rokker ved det fellesskapet som har blitt bygd opp mellom arbeiderne på 

byggeplassen.  Arbeidernes "vi-følelse" tar utgangspunkt i arbeidslaget, det vil si den faste 

kjernen som "alltid" har jobbet sammen.  Omorganiseringen tar sikte på å endre det senteret 

"vi-følelsen" kretser omkring, til å gjelde hele byggeplassen.  Bedriften ønsker med andre ord 

å skape en "vi på denne byggeplassen" følelse.  Dette kan oppleves som en trussel mot det 
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faste og trygge fellesskapet arbeiderne har på jobben.  Således kan det å skape en "vi-følelse" 

på hele byggeplassen være en utfordring, med tanke på at antall arbeidere ofte skifter og 

anleggsledelsen ofte er forskjellig.  Dermed kan arbeidernes nølende holdning til 

omorganiseringsprosjektet forstås i lys at det kollektive samholdet de har i arbeidslaget. 

 

Jeg vil hevde at arbeidernes holdninger til endringer i stor grad også kan forklares av deres 

orientering til arbeidet.  Dersom man ikke setter seg inn i hva en arbeider forventer seg av 

arbeidet, er det vanskelig å vite hva vedkommende er interessert i av nye oppgaver og 

arbeidsområder.  Det er viktig i en slik sammenheng å spørre hva en arbeider forventer seg av 

arbeidet, og hvilken rolle arbeidet innehar i livet til denne personen.  
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6. AVSLUTTENDE DISKUSJON 

 

Denne oppgaven har tatt for seg organisasjonsstruktur, særlig i hvilken grad denne legger til 

rette for autonomi og kontroll i arbeidsprosessen.  Vi har også sett hvordan arbeiderne er 

knyttet til de mer spesifikke lønnstakerinteressene, og hvordan arbeiderne tillegger arbeidet 

mening.  Hva som kan sies å ligge i en arbeideridentitet har også blitt diskutert.  På ulike 

måter er arbeidernes holdninger til organisasjonsendring preget av disse aspektene som kan 

knyttes til ulike trekk ved arbeidslivet.  De strukturelle forutsetningene kan belyse hvilke 

betingelser det arbeides under, og hvordan disse kan være med på å legge føringer på hvordan 

arbeiderne oppfatter endringer.  Den etablerte organisasjonsstrukturen er grunnlaget for den 

virkelighet arbeiderne har å forholde seg til.  Dette er også den virkelighet som 

omorganiseringsprosjektet skal plasseres i.  Hvordan organisasjonsstrukturen er, har således 

en dobbel funksjon når det gjelder hvordan nye organisasjonsformer "passer inn" i det 

etablerte systemet.   

 

Organisasjonsstrukturen er videre en viktig bakgrunnsfaktor for hvordan arbeidssituasjonen 

oppleves, og hva som motiverer arbeiderne til å gjøre en god jobb.  Når det gjelder de mer 

spesifikke interessene arbeiderne har i henhold til arbeidet, kan dette variere.  Her har vi sett 

at lønnstakerinteressen er fremtredende, det vil si at lønnen er et gjennomgående viktig tema 

for arbeiderne.  I tillegg til lønna kommer samholdet og fellesskapet som finnes i arbeidslaget 

og den yrkesstolthet og fagkunnskaper arbeiderne har om de konkrete arbeidsoppgaver.  Dette 

er sentrale trekk ved arbeidernes arbeidsorientering og deres syn på seg selv som arbeidere.   

 

Hvilke av disse aspektene som er mest avgjørende for arbeidernes holdninger til 

endringsprosjektet, er vanskelig å si.  Disse aspektene utgjør til sammen en arbeidsrelatert 

virkelighetsoppfatning.  Denne virkelighetsoppfatningen kan være av stor betydning å 

kartlegge, for å forstå arbeidernes holdninger.  Ved en analyse av disse aspektene vil man 

kunne danne et bilde av hvordan samspillet mellom struktur og aktør virker i forbindelse med 

organisasjonsendringer.  Hvordan arbeidet blir organisert, det vil si de strukturelle 

betingelsene, påvirker i stor grad hvilken trivsel, arbeidsmotivasjon og interesseropplevelser 

som finnes blant arbeiderne.   
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For å belyse nødvendigheten av en slik forståelse kan man se nærmere på forholdet mellom 

arbeidernes situasjons- og interesseopplevelser og bedriftsledelsens visjoner.  Et fremtredende 

aspekt ved dette forholdet, er at det virker som om arbeiderne ikke kjenner eller forstår 

bedriftsledelsens tanker med omorganiseringsprosjektet.  På den andre siden kan det hevdes at 

ledelsen ikke er bevisst arbeidernes ståsted.  Dette gapet i forståelse mellom bedriftsledelsen 

og arbeiderne kan forstås på flere nivåer.  En nærliggende og forholdsvis "enkel" forklaring er 

at arbeiderne rett og slett ikke ønsker det samme som bedriftsledelsen, og omvendt.  En annen 

forklaring kan ligge i manglende kommunikasjon mellom ulike ledd i bedriften.  Flere av 

både arbeidere og ledelse på byggeplassene pekte på at informasjonen stoppet opp et sted i 

organisasjonen.  Det ble ytret frustrasjon over at det "bare ble med praten", og ingen tok 

ansvar for at arbeiderne fikk vite hva ledelsen tenkte og omvendt. 

 

En tredje forklaring bygger videre på den førstnevnte, men befinner seg på et annet nivå.  

Denne forklaringen ligger i å forstå hvorfor arbeidernes og ledelsens ønsker eventuelt er 

forskjellige.  Som jeg nevnte innledningsvis kan bakgrunnen for bedriftens 

omorganiseringsprosjekt sees på to nivå.  Det ene nivået er den økte konkurransen bransjen 

blir utsatt for med tanke på utvidelsen av EU, og det er dette nivået som er interessant i denne 

sammenhengen.  Dette er bedriftens virkelighet; det viktige er å hevde seg i et stadig mer 

konkurranseutsatt og globalt marked.  For å bli den beste aktøren på markedet holder det ikke 

lenger å ha det mest moderne utstyret og de beste arbeidsmetodene.  Dette er noe nesten 

enhver bedrift kan anskaffe seg.  Det handler om å bli bedre på arbeidsmiljø og samarbeid på 

byggeplassene.  Dette vil si å skape et miljø der prestasjonen til den enkelte blir enda bedre, 

og bedriften får et godt omdømme nettopp på grunn av dette.  Dette er denne byggebedriftens 

målsetning, og det trusselbilde bedriftsledelsen er opptatt av.  Det kan omtales som bedriftens 

globale og konkurransebaserte interesser, og som bedriften tildels bygger sitt 

omorganiseringsprosjekt på.  

 

På arbeidernivå er det en annen virkelighet det er snakk om.  Selv om disse globale og 

konkurransebaserte faktorene også kan påvirke arbeiderne i sitt arbeid, er ikke dette en realitet 

blant arbeiderne enda.  Hva som blir sett på som utfordringene i løpet av en arbeidsdag er, i 

følge arbeiderne, hvordan skaffe det beste verktøyet og hvordan arbeidet skal utføres for å 

produsere mest mulig.  Dette handler også om hvordan jobben skal gjøres på beste måte og få 

størst mulig inntjening.  Et illustrerende sitat kom fra en av arbeiderne på byggeplass 2; "hvis 

en skal gå for endringer så må det jo være noe en brenner for, som en føler at er behov for å 
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endre på" (11).  I bunn og grunn kan det hevdes at arbeidernes og bedriftsledelsens interesser 

og mål er de samme.  Forskjellen er at de befinner seg på ulike nivåer.  Og dersom 

konkurransen fra utenlandsk arbeidskraft kommer nærmere innpå arbeiderne, kan det tenkes 

at også de engasjere seg i dette.  Men slik situasjonen er nå, kan det se ut som det eksisterer 

ulike oppfatninger mellom arbeideren og ledelsen i bedriften, med tanke på hva som er 

bransjen og bedriftens utfordringer, og hva som er viktig med tanke på arbeidet.  Som vi har 

sett tidligere, er nettopp en slik forskjell i virkelighetsoppfatning en av faktorene som gjør at 

skepsis til endringer oppstår (jfr. Carlsson & Mårtensson 1994).  Dette er et forhold man bør 

være oppmerksom på for å forstå hvilke holdninger og reaksjoner som oppstår blant 

arbeiderne når slike omorganiseringsprosjekt blir gjennomført.        

 

Denne oppgaven bygger på intervjuer som ble tatt i oppstartsfasen av dette 

organisasjonsutviklingsprosjektet.  Hvilke konkrete endringer denne spesifikke 

omorganiseringen vil føre til, var ennå vanskelig å se konturene av.  Det hadde vært 

interessant å foreta samtaler med arbeiderne når endringene hadde slått mer rot på 

byggeplassene.  Da kunne man sett om deres holdninger hadde endret seg.  Ut fra dette kunne 

man funnet ut om de holdningene jeg møtte ute på byggeplassene var et resultat av lite 

informasjon, eller om dette er holdninger som vil finnes selv om kunnskapen om innholdet i 

endringene øker.  Dersom holdningen har endret seg til det mer "positive", kan man også 

spørre seg om dette skyldes at arbeiderne i større grad ser behovet for slike 

organisasjonsendringer.  I denne sammenheng kan det drøftes om bedriftsledelsen og 

arbeidernes interesser og mål, har nærmet seg hverandre.  På denne måten kan man finne ut 

om arbeiderne egentlig har andre ønsker enn det ledelsen har.   

      

Et eksempel som tidligere har blitt nevnt, kan vise verdien i være klar over dette forholdet 

mellom arbeidernes interesser og bedriftsledelsens visjoner.  Det sentrale i det kollegiale 

fellesskapet arbeiderne møter på jobben, er arbeidslaget.  Ledelsen i bedriften ønsker på sin 

side å skape et kollegialt fellesskap på den enkelte byggeplass.  Dette kan tenkes at nettopp på 

grunn av at nye byggeplasser ofte representerer nye arbeidskollegaer, vil dette være en 

utfordring å få til.  Det kan derfor være problematisk å skape en "vi-følelse" på hele 

byggeplassen ut fra den prosjektorganiserte arbeidsformen man finner i byggebransjen.  Det 

kan derfor være viktig å forstå hvilke utfordringer de strukturelle forutsetningene innebærer.   
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En annen utfordring byggebransjen møter, er posisjonen til det akkordbaserte lønnsystem.  I 

forbindelse med dette har jeg tidligere antydet at dersom et akkordbasert lønnsystem skal 

kunne fungere sammen med denne typen organisasjonsutviklingsprosjekt, bør kanskje 

akkorden redefineres.  Det kan synes som at bransjen trenger et lønnsystem som oppmuntrer 

til engasjement og deltakelse i organisasjonen som helhet.   

 

Det kan hevdes at en av de største utfordringene til byggebransjen er de strukturelle 

forutsetningene (jfr. Koskela 1997, Bjørnåvold 1992).  Ved å ha en prosjektbasert 

organisasjonsform har arbeidet rammebetingelser som er viktig å være klar over.  Som jeg har 

vært inne på fører dette til at arbeidsstedet endrer seg, det samme gjør hvilken anleggsledelse 

arbeiderne må forholde seg til.  Det eneste noenlunde faste er arbeidslaget og basen.  I tillegg 

kommer forholdet av at bedrifter eller byggeprosjekt som helhet består av mange forskjellige 

faggrupper som kontrollerer hver sin bit av produksjonsprosessen.  På grunn av denne 

organiseringsformen møter man utfordringer når det gjelder oversikt og informasjon om ulike 

deler av arbeidet.  Når endringer, slik dette organisasjonsutviklingsprosjektet, skal 

gjennomføres i en organisasjon som består av mange og ulike deler, er det avhengig av at 

informasjonen flyter og når fram til alle ledd i bedriften eller produksjonen.  Dette er en av 

utfordringene denne organisasjonsformen kan medføre.  Ved en bevisstgjøring av dette kan 

man igangsette tiltak for å møte disse utfordringene på beste måte, for bedriften og for ansatte 

på alle nivåer. 
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VEDLEGG: Intervjuguide 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
INTERVJUGUIDE - arbeider 

 
1. Erfaringsbakgrunn / yrkesbiografi 

o Alder 
o Hvilken stilling har du i bedriften? Hva er dine arbeidsoppgaver? 
o Fagarbeider? Fagbrev i? 
o Hvor lenge har du vært i bransjen? 
o Hvor lenge har du vært i bedriften 
o Hva har du jobba med før? 
o Trives du i bransjen? 
o Karriereutsikter? Videreutdanning? 
 

2. Særtrekk ved byggeprosjekt – tradisjonelt sett 
a) 

o Hvordan er byggeprosjekter organisert – tradisjonelt sett 
o Hvor store arbeidslag? 
o Lagstruktur: Faste lag? Fast grunnstamme? 
o Hvem bestemmer hvem som skal gjøre hva? 
o Ingeniørens / anleggslederens rolle? (kunne du tenke deg å være anleggsleder) 
o Basens rolle? Hvordan blir basen valgt? (kunne du tenke deg å være bas) 

b) 
o Hvordan vet dere hvordan noe skal gjøres (redskaper/materiale/prosess,...). 

Spesialisering eller rullering på oppgavene?  Opplæring eller uformell læring? 
o Tegninger, beregninger: er det dere som gjør? Eller anleggsleder? Eller 

oppdragsgiver? 
o Hva skjer hvis problemer underveis i prosjektet 
o Utfører du samme type oppgaver på ulike prosjekter 
o Hva har du erfaringer med? 
 

3. Ansettelsesforhold / Arbeidskontrakt 
o Lønn: prosess, lønnsfastsettelse 
o akkord, tariff, fastlønn, bonuser, … (hvor mye akkord, hvor mye fastlønn?) 
o Organisering: fagforeninger 
 

4. Organisasjonsutviklingsprosjektet 
a)   

o Hva er dette?  Innholdet i dette prosjektet 
o Beskrivelse: hva har dere gjort, beskriv endringene 
o Oppfatning av endringene – enkeltdelene (gruppeavtale, spillet, ...) 

b)  
o Hva mener du er bakgrunnen til endringene?  
o Ble ansatte tatt med på råd i forbindelse med endringene?   
o Hvem stod i spissen for endringene? 
o Tilstrekkelig informasjon om endringene/ pilotprosjektet? 
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c)   
o Hvilken betydning har disse endringene for organisering av arbeid (har hatt, vil 

få) 
o Hvilke praktiske betydninger har disse endringene for deg? 

d) 
o Er dere mer med? Medbestemmelse, deltagelse, planlegging.... 
o Mer eller mindre ansvar enn før? 
o Opplever du større innflytelse i arbeidsprosessen? 
o Tilrettelegger for prosjektet? Hvem er det her? Er det noe som du kunne tenke 

deg? 
e) 

o Deltakelse og medvirkning kan også føre med seg mer ansvar og forpliktelser.  
Hva tenker du i forhold til det?  

o Er disse endringene ønskelig? Har det vært skepsis eller interesse blant 
arbeiderne? 

o Er det enighet om endringene? Er det enighet om virkemidlene? 
f) 

o Kunne noe vært gjort annerledes med tanke på pilotprosjektene? 
o Vil du se på dette pilotprosjektet som vellykket? Eller er du misfornøyd med 

noe?  
o Blir det en spenning mellom arbeider som aktiv, medbestemmende og 

deltakende og arbeider som ansatt?  (medarbeider i den forstand som del av 
bedriften – ”blir invitert på andre sida av bordet”) (Forskjell mellom arbeider – 
funksjonær) 

o Forhold til ledelsen? Har den endret seg? 
o Har opplevelse av yrket / fagets status endret seg blant arbeiderne  

 
5. Avslutning 

o Noe mer du vil si? 
o Takk for intervjuet! 

 
___________________________________________________________________________ 
 

INTERVJUGUIDE - bas 
 

1.   Erfaringsbakgrunn / yrkesbiografi 
o Alder 
o Hvilken stilling har du i bedriften.  Hva er dine arbeidsoppgaver? 
o Fagarbeider? Fagbrev i? 
o Hvor lenge har du vært i bransjen 
o Hvor lenge har du vært i bedriften 
o Hva har du jobba med før 
o Trives du i bransjen? 
o Karriereutsikter?  Videreutdanning? 

 
2. Særtrekk ved byggeprosjekt – tradisjonelt sett 

a) 
o Hvordan er byggeprosjekter organisert – tradisjonelt sett 
o Hvor store arbeidslag  
o Lagstruktur: Faste lag? Fast grunnstamme? 
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o Hvem bestemmer hvem som skal gjøre hva 
o Ingeniørens / anleggslederens rolle? 
o Basens rolle? 
o Hvordan blir basen valgt?  - for hvert prosjekt? – av hvem? 
o Du er på en måte i en slags mellomposisjon - Føler du deg nærmest 

anleggsleder eller arbeiderne? 
b) 

o Hvordan vet dere hvordan noe skal gjøres (redskaper/materiale/prosess...)  
Spesialisering eller rullering på oppgaver?  Opplæring eller uformell læring? 

o Tegninger, beregninger: Hvem gjør det? Arbeidere? Anleggsleder? 
Oppdragsgiver?  

o Hva skjer hvis problemer underveis i prosjektet 
o Utfører du samme type oppgaver på ulike prosjekter (er du alltid bas?) 
o Hva har du erfaringer med 

 
3. Ansettelsesforhold / Arbeidskontrakt 

o Lønn: Prosess, lønnsfastsettelse? 
o Basens rolle her? 
o Akkord, tariff, fastlønn, bonuser, (hvor mye akkord?  Hvor mye fast?) 
o Organisering: fagforeninger? 
 

4. Organisasjonsutviklingsprosjektet  
a) 

o Hva er dette?  Innholdet i dette prosjektet 
o Beskrivelse: hva har dere gjort, beskriv endringene 
o Oppfatning av endringene – enkeltdelene (gruppeavtale, spillet, ...) 

b) 
o Hva mener du er bakgrunnen til endringene?  
o Ble ansatte tatt med på råd i forbindelse med endringene?  Tilstrekkelig 

informasjon om endringene? 
o Hvem stod i spissen for endringene? 

c) 
o Hvilken betydning har disse endringene for organisering av arbeid (har hatt, vil 

få) 
o Hvilke praktiske betydninger har disse endringene for deg? 

d) 
o Er arbeiderne mer med? Medbestemmelse, deltagelse, planlegging 
o Mer eller mindre ansvar enn før?  Er din rolle som bas endret? 
o Opplever du større eller mindre innflytelse i arbeidsprosessen? 
o Tilrettelegger for prosjektet? Hvem er det her? 

e) 
o Deltakelse og medvirkning kan føre med seg mer ansvar og forpliktelser.  Hva 

tenker du i forhold til det?  
o Er disse endringene ønskelig?   
o Har det vært skepsis eller interesse blant arbeiderne? 
o Er det enighet om endringene? Er det enighet om virkemidlene? 

f) 
o Kunne noe vært gjort annerledes med tanke på pilotprosjektene? 
o Vil du se på dette pilotprosjektet som vellykket? Eller er du misfornøyd med 

noe?  

 106



o Forhold mellom arbeiderne og ledelsen? Har den endret seg? Har ditt forhold 
til de andre på byggeplassen endret seg? 

 
5. Avslutning 

o Noe mer du vil si? 
o Takk for intervjuet! 

 
___________________________________________________________________________ 
 

INTERVJUGUIDE - anleggsleder 
 

1. Erfaringsbakgrunn / yrkesbiografi 
o Stilling og funksjon i Bedriften. Hva er dine oppgaver på byggeplassen? 
o Alder 
o Hvor lenge har du vært i bransjen 
o Hvor lenge har du vært i Bedriften 
o Hva har du jobba med før 
o Trives i bransjen? 

 
2. Særtrekk ved byggeprosjekt – tradisjonelt sett 

a)  
o Hvordan er byggeprosjekter organisert – tradisjonelt sett 
o Hvor store arbeidslag  
o Lagstruktur: Faste lag? Fast grunnstamme? 
o Hvem bestemmer hvem som skal gjøre hva 
o Ansvarsfordeling  
o Ingeniørens / anleggslederens rolle? 
o Basens rolle? Hvordan blir basen valgt? 

b) 
o Utfører du samme type oppgaver på ulike prosjekter 
o Hva har du erfaringer med 
o Hvordan bestemmes det hvem som skal gjøre hva?  Spesialisering eller 

rullering på oppgaver?  Opplæring eller uformell læring? 
o Tegninger, beregninger? Hvem gjør det? Du? Arbeiderne? Oppdragsgiver? 

 
3. Ansettelsesforhold / Arbeidskontrakt 

o Lønn: prosess, lønnsfastsettelse 
o akkord, tariff, fastlønn, bonuser. For arbeiderne? for deg? 
o Organisering: fagforeninger? 
 

4. Organisasjonsutviklingsprosjektet 
a) 

o Innholdet i dette prosjektet 
o Beskrivelse: hva har dere gjort, beskriv endringene 
o Oppfatning av endringene – enkeltdelene (gruppeavtale, spillet, ...) 

b) 
o Bakgrunnen til endringene?  
o Hvordan ble omorganiseringen utformet?  Hvem stod i spissen for endringene? 

c) 

 107



o Hvilken betydning har disse endringen hatt for organisering av arbeid (har hatt, 
vil få) 

o Hvilke praktiske betydninger har disse endringene for deg? 
o Hvem tar seg av den daglige planleggingen i løpet av et prosjekt? 

d) 
o I hvilken grad har de ansatte vært interessert / skeptisk?  Har det vært motstand 

eller interesse blant arbeiderne? 
o Er arbeiderne mer med? Medbestemmelse, deltagelse, planlegging. Inntrykk av 

større ansvarsfølelse blant de ansatte? 
o Har du mer eller mindre ansvar enn før?  
o Det skal utnevnes en tilrettelegger på hvert prosjekt.  Hvem er det her? Hvem 

bestemmer hvem det skal være?  Fungerer tanken om at dette ideelt sett skal 
være en av fagarbeiderne? 

e) 
o Er disse endringene ønskelig?  
o Er det enighet om endringene? Er det enighet om virkemidlene? 
o Hadde du ønsket en annen arbeidsorganisering enn det disse pilotprosjektene 

legger opp til?  
o Kunne noe vært gjort annerledes med tanke på pilotprosjektene? 
o Vil du se på dette pilotprosjektet som vellykket? Eller er du misfornøyd med 

noe? Din vurdering av gjennomføringen? Fungerer driften bedre med denne 
organiseringen? 

f) 
o Forhold til arbeiderne? Har den endret seg? 
o Tror du opplevelse av yrket /faggruppen status har endret seg blant de ansatte – 

med tanke på ønske om mindre skille mellom ingeniører – fagarbeidere. 
 

5. Avslutning 
o Noe mer du vil si? 
o Takk for intervjuet! 

 
___________________________________________________________________________ 
 

INTERVJUGUIDE - regionssjef og hovedtillitsvalgt 
 
Erfaringsbakgrunn / yrkesbiografi 

o Stilling og funksjon i Bedriften. Hva er dine oppgaver i bedriften? 
o Alder 
o Hvor lenge har du vært i bransjen 
o Hvor lenge har du vært i Bedriften 
o Hva har du jobba med før 
o Trives? 

 
Organisasjonsutviklingsprosjektet 

a) 
o Innholdet i dette prosjektet 
o Beskrivelse: hva har dere gjort, beskriv endringene 
o Hvilke endringer er det snakk om 
o Oppfatning av endringene – enkeltdelene (gruppeavtale, spillet, ...) 

b) 
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o Oppfatning av bedriftens og bransjens utfordringer 
o Bakgrunnen til endringene?  
o Hvordan ble omorganiseringen utformet?  Hvem stod i spissen for endringene? 
o Hva er intensjonen med endringene 
o Hvilken effekt blir forventet 

c) 
o Hvilken betydning har disse endringen hatt for organisering av arbeid (har hatt, 

vil få) 
o Hvilke konsekvenser tror du dette vil få på den enkelte byggeplass 
o Hvilke praktiske betydninger har disse endringene for deg? 

d) 
o I hvilken grad har de ansatte vært interessert / skeptisk?  Har det vært motstand 

eller interesse blant arbeiderne? 
o Er arbeiderne mer med? Medbestemmelse, deltagelse, planlegging. Inntrykk av 

større ansvarsfølelse blant de ansatte? 
o Har du mer eller mindre ansvar enn før?  
o Tilrettelegger: Fungerer tanken om at dette ideelt sett skal være en av 

fagarbeiderne? 
e) 

o Er disse endringene ønskelig?  
o Er det enighet om endringene? Er det enighet om virkemidlene? 
o Hadde du ønsket en annen arbeidsorganisering enn det disse pilotprosjektene 

legger opp til?  
o Kunne noe vært gjort annerledes med tanke på pilotprosjektene? 
o Vil du se på dette pilotprosjektet som vellykket? Eller er du misfornøyd med 

noe? Din vurdering av gjennomføringen? Fungerer driften bedre med denne 
organiseringen? 

f)  
o Oppfatning av skillet mellom fagarbeidere og ledelse. Hva går dette skille ut 

på? 
o Forhold til arbeiderne? Har den endret seg? 
o Tror du opplevelse av yrket /faggruppen status har endret seg blant de ansatte – 

med tanke på ønske om mindre skille mellom ingeniører – fagarbeidere. 
 
Avslutning 

o Noe mer du vil si? 
o Takk for intervjuet! 
 
 

___________________________________________________________________________ 
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